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CONTRATANTE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA 
ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 

INTERVENTOR 

    INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S. 
 
    Representado por CARLOS ALBERTO DONADO HENRIQUEZ, 
    identificado con cédula de ciudadanía No. 8.533.690 

NIT / CC 802.008.390-3 

OBJETO 

REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,   
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA 
CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO 
PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

VALOR DEL CONTRATO 

CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
($175.179.663,00) M/CTE, incluido costos, gastos, impuestos (IVA), 
tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar 

PLAZO DEL CONTRATO 

SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de orden de inicio 
del presente contrato. 
 
ETAPA 1: 15 DÍAS CALENDARIO. 
ETAPA 2: 06 MESES. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO  

20 DE ABRIL DE 2022 

ACTA DE INICIO CONTRATO Y 
ETAPA 1 

18 DE MAYO DE 2022 

SUSPENSION No 01 DEL 31 
MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2022 

DEL 31 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2022 

  ACTA DE REINICIO  20 DE JUNIO DEL 2022 
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ACTA DE TERMINACIÓN DE LA 
ETAPA 1 

21 DE JUNIO DE 2022 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO  21 DE JUNIO DEL 2022 

FECHA DE INICIO ETAPA 2 06 DE JULIO DEL 2022 

SUSPENSIÓN No 02 del 02 DE 
AGOSTO DEL 2022 

DEL 02 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

PRÓRROGA 1 SUSPENSIÓN 1 
DEL 30 DE AGOSTO DEL 2022 

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2022 

PRÓRROGA 2 SUSPENSIÓN 1 
DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022 

   DEL 04 DE OCTUBRE DE 2022 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 
 

FECHA PREVISTA DE REINICIO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SOLICITUD DE PRÓRROGA 3 
SUSPENSIÓN No. 2  

UN (1) MES  

 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que el Municipio del Palmar de Varela, mediante comunicación del 27 de octubre del 2022, solicitó a la 
interventoría, INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S, la prórroga 3 de la suspensión 2, en los 
siguientes términos:  

 
“Por medio de la presente le solicito extensión prorroga al contrato de la referencia, ya que el 4 de noviembre 
del 2022, se vence la suspensión de la obra, de acuerdo a los compromisos del municipio SE COMPROMETE 
Y GARANTIZA que este es la última prorroga de suspensión a pesar de la ola invernal, ya que, si bien la ola 
invernal retraso todos los trabajos y esta afectando el sistema de alcantarillado con el rebose de los 
manholes, los cuales están inundando el lote del proyecto de aguas negras, la situación se encuentra 
controlada, no obstante se requiere de ese ultimo plazo adicional para poder evacuar y aguas negras del 
lote. 
 
Anexo. Urgencia manifiesta y acta de concejo de gestión de riesgo donde declaratoria de alerta roja” 
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2. Que la interventoría, INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S, mediante Comunicación No. 
ICE–PV–033-22 de fecha 28 de octubre de 2022 solicita a la supervisión, la prórroga a la suspensión 
del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-44 (PAF-ATMINDEPORTE-I-049-
2022) en los siguientes términos: 

 
“De acuerdo al oficio recibido de la administración municipal de Palmar de Varela el día 27 de octubre 
de 2022 en el que solicita la prórroga número 3 de la suspensión número dos del contrato de obra 
LPN001-2022, hacemos las siguientes consideraciones:  
 
Se constató por parte de esta interventoría en visita realizada el 26 de octubre de 2022, a la que asistió 
personal de FINDETER, contratista e interventoría al sitio del proyecto y a las vías de acceso al mismo, 
que efectivamente las lluvias han retrasado su adecuación (calle 12b). Adicionalmente la fuerte ola 
invernal afectó el sistema de alcantarillado el cual está rebosado y ha inundado de aguas negras el lote 
en el que se construirá el Parque Catalino Varela.  
 
La administración envía anexo de la urgencia manifiesta y el acta suscrita por el Consejo de Gestión de, 
donde declara la alerta roja por la ola invernal.  
 
Debido a lo anteriormente expuesto, en la mencionada visita los participantes suscribimos acta en la que 
la administración del municipio de Palmar de Varela solicita nuevamente prórroga adicional de 30 días 
(1 mes) para terminar de adecuar la vía de acceso y solucionar el inconveniente de las aguas, por lo que 
solicitamos la prórroga No. 3 de la suspensión No. 3 del contrato de interventoría por el mismo periodo 
de la del contrato de obra, es decir, 1 mes.” 
 
 

3. Que el SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA, designado por Findeter, emitió concepto de fecha 31 
de octubre de 2022, en el cual solicitó al Comité Técnico la prórroga a la Suspensión del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-44 (PAF-ATMINDEPORTE-I-049-
2022) en los siguientes términos: 
 

 

“(…) 
 
Antecedentes:  
 

Se realizó suspensión numero 2 al contrato de interventoría del 02/08/2022 al 02/09/2022, dado 
que el Municipio se encontraba realizando la pavimentación de algunas de las vías de acceso 
al proyecto (carrera 13) y las otras vías por donde era posible acceder al proyecto fueron 
afectadas por la Ola invernal y la comunidad no permitió el paso de maquinaria pesada para 
no afectar mayormente el estado de estas vías. 
 
El municipio mediante, contrato suscrito en virtud de la licitación pública No.003 de 2021, inició 
la adecuación de la Carrera 12B por medio de un pedraplén, no obstante, el tiempo no fue 
suficiente para realizar dicha adecuación puesto que la ola invernal continuó y además afectó 
un sector aledaño que anteriormente no se encontraba afectado (cruce carrera 13 con calle 
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17), por lo cual solicitó la prórroga No. 1 a la suspensión No. 2 por un (1) mes, del 03/09/2022 
al 03/10/2022 con el objeto de que en dicho mes adicional la vía quedaría transitable.  
 
No obstante, lo anterior, dicho tiempo tampoco fue suficiente, dado que la ola invernal continuó 
en el municipio de Palmar de Varela y además se rebosó un humedal adyacente a la vía, por 
lo cual, los trabajos de adecuación de la vía se vieron atrasados, solicitando la Prórroga. No. 2 
a la Suspensión No. 2 del 04/10/2022 al 04/11/2022.  
 
Estado actual: A la fecha dichos trabajos no se encuentran concluidos, debido a las lluvias 
intensas, por lo cual declaró una alerta roja en acta de gestión del riesgo y desastre del 10 de 
octubre de 2022, firmada por el Alcalde, Secretarios de la Alcaldía, el Comandante de la 
Estación de Policía, los Bomberos, etc.  
 
Por otra parte, dada la ola invernal, el sistema de alcantarillado cercano al proyecto se rebosó 
y el lote se encuentra con presencia de aguas negras, por lo cual debe buscarse la solución 
sanitaria y de aguas en el lote.  
 
El suscrito hizo presencia en el sitio del proyecto el día 26 de octubre de 2022, evidenciando 
que si bien la adecuación de las vías de acceso (carrera 12B) se encuentra avanzada, así 
como la pavimentación de dicha vía de acceso al proyecto, se requiere un plazo adicional para 
terminarlas. Adicional a lo anterior, se evidenció la presencia de aguas negras en el lote del 
proyecto por el rebose del sistema de alcantarillado adyacente al proyecto.  
 
A continuación, se presentan fotografías tomadas en visita del 26 de octubre de 2022, del 
avance de los trabajos de adecuación y de la presencia de aguas negras en el lote, que 
constatan lo indicado por el interventor, en su comunicado No. CE–PV–033-22:  
 
(…)  
 
Visto lo anterior, esta supervisión considera viable la solicitud de prórroga No. 3 a la suspensión 
No. 2, mientras el municipio termina las obras de adecuación y pavimentación de las vías de 
acceso y también evacúa las aguas negras del lote y da solución sanitaria a esta situación. 
 
(…)  
 
CONCLUSIÓN  
 
Se solicita al comité la prórroga No. 3 de suspensión No. 2 del contrato de interventoría No. 3-
1-102452-COI-1364-44 (PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022) por el término de UN (1) MES, 
desde el 05 de noviembre del 2022 hasta el 05 de diciembre de 2022” 
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4. Que  el Comité Fiduciario en sesión virtual del 01 de noviembre del 2022,  tal y como consta en el Acta No. 
66, luego de revisar los soportes allegados por la supervisión y la recomendación del Comité Técnico, 
APROBÓ la prórroga a la suspensión del término de ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-
1-102452-COI-1364-44 (PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022) por el término de UN (1) MES  e instruyó a BBVA 
ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER,  la 
elaboración de la presente Acta. 

 
4. Que el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-44 (PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022 

dispone en su Cláusula Vigésima Quinta: “SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la ejecución del 
contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningún momento la 
suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no 
se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión (…)”. 

 

En virtud de lo anterior, las PARTES acuerdan lo siguiente:  
 
PRIMERO: PRORROGAR LA SUSPENSIÓN del plazo de ejecución de la Etapa II del CONTRATO DE 
INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-44 (PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022) por el término de UN (01) 
MES, contado a partir del 05 de noviembre del 05 de diciembre del 2022. 
 
Fecha de Reinicio: 06 de diciembre de 2022. 
 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que, una vez transcurrido el término de la presente suspensión, el plazo 
de ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA se reanudará automáticamente en la fecha antes 
mencionada. No obstante lo anterior, la fecha de reinicio puede ser inferior si se superan las causas que 
motivaron la suspensión, para lo cual, las PARTES deberán suscribir un ACTA DE REINICIO. 
.  
SEGUNDO: EL INTERVENTOR se obliga a realizar el ajuste a las pólizas por el término de duración de la 
presente suspensión.  
 
TERCERO: Durante el periodo de suspensión del contrato EL INTERVENTOR asume todos los riesgos 
referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión no dará lugar a reclamaciones 
económicas por parte de EL INTERVENTOR. 
 
CUARTO: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones propias del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 
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Para constancia, la presente Prórroga 3 a la Suspensión No. 2, se firma por LAS PARTES, dando 
conformidad al contenido del presente escrito, luego de su atenta y cuidadosa lectura, el 01 de noviembre de 
2022. 
 
 

EL CONTRATANTE, EL INTERVENTOR, 
 
 
 
 
GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA                                                 
Representante Legal                                                                            
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.             
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER 

 
 
 
 

CARLOS ALBERTO DONADO HENRÍQUEZ 
Representante Legal 
INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S 

 

 


