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CONTRATO   PROYECTO   FASE O ETAPA X No. Fase / Etapa: 2 

 

OTRO  

OBJETO 

“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO 

DE GUTIÉRREZ” LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO 

CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL 

MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO 

COID-1264-2021..” 

NOMBRE DEL PROYECTO 

“CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA 

ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE 

GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA .”. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ- DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

VALOR DEL CONTRATO 

CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($166.019.936,00 ) 

M/CTE, INCLUIDOS COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS (IVA), 

TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE 

LUGAR 

INTERVENTOR  

UT FUSAGASUGÁ 

REPRESENTADO POR SANTIAGO YEPES ESTRADA 

IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 

1.039.450.634 

CONFORMADO POR: 

- SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A. - SODINSA 

S.A., CON NIT. 811.033.318-0, REPRESENTADA LEGALMENTE 

POR GUSTAVO ALONSO YEPES YEPES IDENTIFICADO CON 

CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 70.078.226, CON PORCENTAJE 

DE PARTICIPACIÓN DEL 35% 

- LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S., CON NIT. 

890.934.041-1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR 

ALEXANDER ANTONIO ECHAVARRÍA JARAMILLO, 

IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 8.026.860, 

CON PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 35%. 

- TECNISUELOS S.A.S., CON NIT. 890.906.323-2, 

REPRESENTADA LEGALMENTE POR LUIS GUILLERMO 

LUGAR Y FECHA BOGOTÁ, 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 

CONTRATO NÚMERO 3-1-102452-COI-1364-56 (PAF-ATMINDEPORTE-I-0852022) 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA  
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Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la Etapa 

 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que 

intervienen en ella. 

  

HINCAPIÉ URIBE, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE 

CIUDADANÍA NO. 71.588.845, CON PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DEL 30% 

PLAZO 

 PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: SIETE (07) MESES 

Y QUINCE (15) DÍAS. 

 PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y 

DISEÑOS: QUINCE (15) DÍAS. 

 PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA 

CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL:  SIETE 

(07) MESES . 

FECHA DE INICIO ETAPA 2: 09/11/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 

ETAPA 2: 
09/06/2023 

2 – LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ” LOTE 1 CONSTRUCCIÓN 

DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL 

MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021. 

previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los 

manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la 

suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento expedida por la aseguradora Seguros del 

Estado Póliza de seguro de cumplimiento No 21-45-101371028_6 expedida el 10 de octubre del 

2022 y el Anexo 6 de la Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101187898-6 

expedida el 10 de octubre del 2022 por Seguros del Estado con NIT. 860.009.578-6 aprobada el día 

19 del mes de octubre del año 2022, que están asociadas a la ETAPA 2. Interventoría a la construcción 

de la obra y proceso de cierre contractual No. 3-1-102452-COI-1364-56 (PAF-ATMINDEPORTE-I-

0852022).  

 

En consecuencia, se procede a la iniciación de la ETAPA 2. Interventoría a la construcción de la obra 

y proceso de cierre contractual, el día 09 del mes noviembre del año 2022, el cual debe concluir el 

día 09 del mes junio del año 2023. 
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  INTERVENTOR    CONTRATANTE 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

___________________________________ 

 

SANTIAGO YEPES ESTRADA                   
c.c. 1.039.450.634                                          

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA  
Representante Legal 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. 

SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA 

TÉCNICA FINDETER 

ANA ISABEL TUNJO GUERRERO 

  Supervisor 

FINDETER 
 


