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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA X No. 1 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA 

OBJETO DEL CONTRATO: 

LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA 

INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL 

MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA”. 

NÚMERO DEL CONTRATO: 3-1-102452-COI-1364-65-(PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022) 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA 

A REINICIAR: 

PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL 

SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA. 

INTERVENTOR: 

CONSORCIO LA VIRGINIA 

Representante: JOSE LUIS RODRIGUEZ JULIO, identificado con cedula de 

ciudadanía No. 78.078.229 

Conformación: 

1. JAIRO ENRIQUE MARTÍNEZ GONZALEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 10.931.493, con una participación del 80%. 

2. ALFREDO DE JESÚS LEPESQUEUR MARTÍNEZ, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 10.766.786, con una participación del 20%. 

SUPERVISOR: ING. LUIS ALBERTO PERDOMO LARA   

PLAZO TOTAL DEL 

CONTRATO: 

• PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: OCHO (08) MESES Y QUINCE 

(15) DIAS CALENDARIO  

• PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: QUINCE 

(15) DIAS CALENDARIO. 

• PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y 

CIERRE CONTRACTUAL: OCHO (08) MESES. 

PLAZO INICIAL ETAPA 1: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO: 

CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO 

MIL PESOS M/CTE, ($185.164.000,00). 

VALOR INICIAL DE LA 

ETAPA 1: 
TRECE MILLONES NOVENTA MIL PESOS M/CTE, ($ 13.090.000;00). 

FECHA DE INICIO DE LA 

ETAPA 1: 
15 DE JULIO DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL DE LA ETAPA 1: 
29 DE JULIO DE 2022 

 

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES 

Y REINICIOS: 
Suspensión No.01 

Desde Hasta 

N.A. N.A. 
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

Prórroga a la suspensión No. 01 N.A. N.A. 

Reinicio No. 01 N.A. 

TIEMPO TOTAL 

DE LA 

SUSPENSIÓN 

N.A. 

PRÓRROGAS  Prórroga No. 1 N.A. 

TIEMPO TOTAL 

DE LAS 

PRÓRROGAS 

N.A. 

ADICIONES Adición No 1 N.A. 

VALOR TOTAL 

DE LAS 

ADICIONES 

N.A. 

 

 
CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA No. 01 

PLAZO EJECUTADO DE LA 

ETAPA 1 
QUINCE (15) DÍAS 

VALOR FINAL DE LA ETAPA 1 TRECE MILLONES NOVENTA MIL PESOS M/CTE, ($ 13.090.000;00). 

FECHA DE TERMINACIÓN 

FINAL DE LA ETAPA 1 
29 DE JULIO DE 2022 

 
Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones 

contractuales de la etapa 1 dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido. 

 

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la fase o etapa No. 01, se recibe por parte 

del contratista, los productos, los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por 

parte de la supervisión. 

 

Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a 

satisfacción, tal y como se describe a continuación: 

 

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 

Informe final conceptuando los componentes 
técnicos de diseño- (Topográfico, Geotécnico, 
Arquitectónico, Estructurales, Hidrosanitarios y 
eléctricos).  

Pendiente por entrega de interventoría, 
una vez la alcaldía de Virginia subsane 
y/o complemente las observaciones 
presentadas a estos componentes en 
informe de fecha de 21 de julio de 2022. 
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2 Informe componente presupuestal 
Pendiente por entrega de interventoría, 
una vez se subsane lo pertinente a los 
diseños técnicos del punto 1. 

3 Plan de gestión Social 
Pendiente aprobación por parte de 
FINDETER. 

   

 

 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del 

contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA 

TÉCNICA FINDETER para su aprobación. 

 

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella 

intervinieron a los Veintinueve (29) días del mes de Julio de 2022. 

 

 

CONTRATANTE     INTERVENTOR 

 

 

 

  

____________________________________ ______________________________________  

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA JOSE LUIS RODRIGUEZ JULIO 

Representante Legal    Representante legal  

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.  CONSORCIO LA VIRGINIA 

SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA  

Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  

AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA  

TÉCNICA FINDETER 

 

 
SUPERVISOR 

 

 

 
_____________________________________ 

ING. LUIS ALBERTO PERDOMO LARA 

SUPERVISOR  

FINDETER 
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