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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA x No. 1 

 
 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR 

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA 

OBJETO DEL CONTRATO: 

REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA 

INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA 

“CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA 

VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, 

NARIÑO. 

NÚMERO DEL CONTRATO: 3-1-102452-COI-1364-69 (PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022) 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA 

A REINICIAR: 

ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

INTERVENTOR: 
REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES, IDENTIFICADO CON 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 87.069.865 

SUPERVISOR: JORGE ENRIQUE. RIVERA CARDOZO 

PLAZO TOTAL DEL 

CONTRATO: 
NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO 

PLAZO INICIAL ETAPA 1: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO: 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS  

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 

($ 154.858.591,00) M/CTE. 

VALOR INICIAL DE LA ETAPA 

1: 

OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($8.336.948,00) 

M/CTE. 

FECHA DE INICIO DE LA 

ETAPA 1: 
TRECE (13) DE JULIO DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL DE LA ETAPA 1: 
VEINTISIETE (27) DE JULIO DE 2022 

 
 

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No.1 
Desde Hasta 

27 DE JULIO DE 2022 10 DE AGOSTO DE 
2022 

Prórroga 1 a la 

suspensión No. 1 
NP NP 

 Reinicio No. 1 
10 DE AGOSTO DE 
2022 

 

TIEMPO TOTAL DE LA 

SUSPENSIÓN 
QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. 
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PRÓRROGAS  Prórroga No. 1 No aplica 

TIEMPO TOTAL DE 

LAS PRÓRROGAS 
No aplica 

ADICIONES Adición No 1 No aplica 

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES 
No aplica 

 
Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO de la etapa 1, de 
acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el 22 de Julio de 2022, toda 
vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión. 
 
En consecuencia, se procede al reinicio de la etapa 1, y se define como nueva fecha de terminación a 
los diez (10) días del mes de agosto del año 2022. 
 
El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas 
del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER para su aprobación. 
 
En constancia, se firma la presente acta de REINICIO, en original y dos (2) copias por los que en ella 
intervinieron a los diez (10) días del mes de agosto del año 2022. 
 

 
CONTRATANTE     INTERVENTOR 

 
 
__________________________   __________________________ 
GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA                                           REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES 
Representante Legal                                                                 Interventor  
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.                                           
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA  
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA  
TÉCNICA FINDETER 

 
 

SUPERVISOR 
 

 
__________________________ 

JORGE E. RIVERA CARDOZO 

Supervisor FINDETER 
 

 
Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la 
suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, 
consultoría, interventoría, fases/ etapas), así: 
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Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor  
Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor  
Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado 
por Findeter 
 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 




