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CONTRATO PROYECTO  FASE/ETAPA X No. 1 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA 

INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA 
“CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA 
VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, 
NARIÑO. 

NÚMERO DEL CONTRATO 3-1-102452-COI-1364-69 (PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022) 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O 

ETAPA A TERMINAR: 

 
ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

CONTRATISTA 
REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES, IDENTIFICADO 
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 87.069.865 

SUPERVISOR JORGE ENRIQUE. RIVERA CARDOZO 

PLAZO TOTAL DEL 

CONTRATO 
NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO 

PLAZO INICIAL ETAPA 1 QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 

VALOR TOTAL CONTRATO 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 

($ 154.858.591,00) M/CTE. 

VALOR INICIAL DE LA ETAPA 
1 

OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($8.336.948,00) 
M/CTE. 

 
FECHA INICIO ETAPA 1 

 
TRECE (13) DE JULIO DE 2022 

FECHA DE 

TERMINACIÓNETAPA 1 
VEINTISIETE (27) DE JULIO DE 2022 

 
 

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No.1 
Desde Hasta 

27 DE JULIO DE 2022 10 DE AGOSTO DE 
2022 

Prórroga 1 a la 

suspensión No. 1 

  
NP 

  
NP 

 Reinicio No.1  10 DE AGOSTO DE 2022  

TIEMPO TOTAL DE 

LA SUSPENSIÓN 
QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. 

PRÓRROGAS  Prórroga No. 1 No aplica 
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 NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

TIEMPO TOTAL DE 

LAS PRÓRROGAS 
No aplica 

ADICIONES Adición No 1 No aplica 

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES 
No aplica 

 

  

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones 
contractuales de la etapa 1 dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido. 

 
Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a 
satisfacción, tal y como se describe a continuación: 
 
 

 

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONSULTOR Y/O 

MUNICIPIO 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 Estudios de suelos Falta Atender las observaciones realizadas en el componente 

2 Estudios de topográfico Falta Atender las observaciones realizadas en el componente 

3 Componente estructural. Falta Atender las observaciones realizadas en el componente 

4 Componente eléctrico. Falta Atender las observaciones realizadas en el componente 

5 Componente presupuestal. Falta Atender las observaciones realizadas en el componente 

6 
Licencias, permisos y 
autorizaciones. 

Falta Atender las observaciones realizadas en el componente 

7 Plan de gestión social Falta Atender las observaciones realizadas en el componente 

 

De acuerdo con lo anterior y a que las observaciones que aún persisten son de forma, el Consultor y/o 
Municipio de La Unión, se compromete a realizar los ajustes y entregar las subsanaciones pendientes 
hasta el 10 de octubre de 2022. 

 
El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del 
contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE 
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para su aprobación. 

 

 

 

 

 

CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA No. 1 

PLAZO EJECUTADO QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 

VALOR FINAL 
ETAPA 1 

OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($8.336.948,00) M/CTE. 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
10 DE AGOSTO DE 2022 
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Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en 
ella intervinieron a los Diez (10) días del mes de agosto del año 2022. 
 

 

 
CONTRATANTE     INTERVENTOR 
 
 
__________________________   __________________________ 
GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA                                          REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES 
Representante Legal                                                                 Interventor  
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.                                           
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA  
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA  
TÉCNICA FINDETER 

 
 

SUPERVISOR 
 
 

__________________________ 
JORGE E. RIVERA CARDOZO 

Supervisor FINDETER 
 

 
 
Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del 
presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ 
etapas), así: 
 
Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor  
Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor  
Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter 
 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 
 
 
 
 


