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ESTUDIO DE NECESIDAD

1. DEFINICION TECNICA DE LA NECESIDAD:

Esta convocatoria se ha estructurado para la contratacién de la INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) del contrato que resulte para la
“REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO, DE BIBLIOTECAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL - GRUPO 2”, por el esquema de precio
global fijo sin formula de reajuste, siendo responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los
documentos de la convocatoria sean consistentes con los requisitos a contratar.

El Gobierno Nacional a través de sus proyectos de vivienda, ha invertido recursos en la construccion y dotacién
de vivienda de interés social y prioritaria que ha entregado gratuitamente a poblacion vulnerable del pais, y la
Ley 1537 de 2012 estipula en su articulo 11 que las entidades deben priorizar dentro de sus presupuestos de
inversion, los recursos para la construccion y dotacién de equipamientos publicos colectivos para los proyectos
de vivienda de interés social y prioritaria que se realicen con la financiacion y cofinanciacion del Gobierno
Nacional.

El Ministerio de Cultura, con base en la citada ley, y en la informacion suministrada por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, ha priorizado recursos de su presupuesto para la construccién de proyectos de
infraestructura cultural en las zonas de cesion (de propiedad de los municipios) de algunos de los conjuntos
residenciales de vivienda de interés social y/o prioritaria entregados por el Gobierno Nacional, los cuales
ejecutard a través de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. — Findeter y de la fiduciaria Bancolombia S.A.

El Ministerio de Cultura suscribié con FINDETER el Contrato Interadministrativo No. 2453 el 24 de junio de 2015,
cuyo objeto es “La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. — Findeter, prestara al Ministerio de Cultura, el
servicio de asistencia técnica y administracién de recursos para el desarrollo de infraestructura cultural a nivel
nacional en proyectos de vivienda de interés social y/o prioritaria entregados por el Gobierno Nacional”.

El Grupo de Infraestructura Cultural del Ministerio de Cultura tiene dentro sus acciones la construccién,
adecuacién y dotacion de infraestructura cultural, que junto con los demas procesos culturales potencian el
capital social, empoderan a la comunidad, promueven la inclusién social, fortalecen los vinculos comunitarios,
generan lazos de confianza y facilitan el acceso a los bienes culturales, con el fin de aumentar los niveles de
consumo cultural y, en general, bienestar social.

En desarrollo de su mision, el mencionado Grupo ha venido construyendo e implementado un prototipo de
biblioteca publica en diferentes municipios del pais, de facil construccién y adaptable a diferentes topografias,
tipos de suelo, clima y region. El mencionado prototipo puede servir a poblaciones de hasta 20 mil habitantes y
cuenta con disefios arquitectdnicos y técnicos que deben ser ajustados, si asi lo determinan la topografia y el
estudio de suelos del predio donde se construya el inmueble.

La edificacién es de un nivel, distribuido en aproximadamente 200 m2 y proyectada sobre un lote de alrededor
de 600 m2, que incluye una plazoleta. La biblioteca estd compuesta de un area de lectura, area de
computadores y area ludica para nifios, todas integradas en un mismo espacio. El area de bafios, aunque
adyacente a la biblioteca, estd en un médulo independiente. Una descripcién méas detallada del proyecto se
encuentra en el documento “Especificaciones Minimas de Construccion”, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia.
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Dadas las caracteristicas del prototipo, se ha considerado pertinente, oportuno y conveniente implementarlo en
los conjuntos residenciales de vivienda de interés social y/o prioritaria, por lo que, consecuentemente, se llevara
a cabo la construccién correspondiente, que se contratara a través del presente proceso.

Para el desarrollo del objeto del referido contrato, FINDETER suscribio con:

a. FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, un contrato de fiducia mercantil de
administracion y pagos, cuyo objeto es: (i) La transferencia a la fiduciaria a titulo de fiducia mercantil por
parte del Fideicomitente, de los recursos, provenientes de los contratos o convenios que suscriba con
cualquier entidad publica; (i) La conformacion de un Patrimonio Autbnomo con los recursos
transferidos. (iii) La administracion de los recursos econdmicos recibidos. (iv) La inversién de los
recursos administrados. (v) Adelantar las actividades que se describan en el contrato para el proceso
de contratacion de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario. (vi) La
realizacion de los pagos derivados de los contratos que se suscriban en desarrollo del contrato, con la
previa autorizacion expresa y escrita del interventor y aprobacion del Comité Fiduciario.

En el marco de este contrato fiduciario se lleva a cabo la presente convocatoria, y con el objeto de efectuar la
interventoria al contrato resultante de la Convocatoria No. PAF-BP-003-2015 “REVISION, AJUSTE Y
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,
DE BIBLIOTECAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL” para el Grupo 2, conformado por los siguientes
Proyectos:

DEPARTAMENTO MUNICIPIO UBICACION

El lote destinado para la construccidn de la biblioteca se encuentra
en la Urbanizacién San Joaquin, ubicada en el casco urbano del
municipio de Pereira en la carrera 26 no 78 - 80, sector Torres del
Campo, en el lote de area de cesion 1 de equipamiento comunal.

RISARALDA Pereira

El lote destinado para la construccidn de la biblioteca se encuentra
en la urbanizacion Campo Madrid segunda etapa, ubicada en la
SANTANDER Bucaramanga | zona urbana del norte de Bucaramanga sobre la via Palenque - Café
Madrid en el barrio Café Madrid. El lote donde se construira la
biblioteca corresponde al lote 8 dentro de la urbanizacién.

2. CONDICIONES DEL CONTRATO O ACEPTACION DE OFERTA COMERCIAL A CELEBRAR:

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de reajuste la obra del
proyecto “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS, Y CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS A NIVEL
NACIONAL - GRUPO 2.”

2.1. OBLIGACIONES: De acuerdo al contenido de los Términos de Referencia.
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3. VALOR

El presupuesto estimado para la ejecucion del Contrato de Interventoria es hasta la suma indicada en la casilla
“Presupuesto Total Oficial Estimado” y discriminado para cada etapa asi:

Cuadro No. 1
ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR
A | COMPLENENTACION OE ESTUDIOS Y DEROS || $2886562000
B E;é%%ﬁANTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE $ 86.113.860.00
C | OFICAL ESTIMADO (3o8) § 114.770.480.00

Y discriminado para cada una de las bibliotecas asi:

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
OFICIAL OFICIAL PRESUPUESTO
Biblioteca Municipio Departamento | ESTIMADO PARA | ESTIMADO PARA | ESTIMADO POR
LAETAPA1POR | LAETAPA2POR BIBLIOTECA
BIBLIOTECA BIBLIOTECA
San Joaquin Pereira Risaralda $ 14.332.810,00 $ 43.056.930,00 $ 57.389.740,00
Campo Madrid Bucaramanga | Santander $14.332.810,00 $ 43.056.930,00 $57.389.740,00
TOTAL $114.779.480,00

4. FORMA DE PAGO

El valor del contrato sera el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluidos impuestos y tributos a que
haya lugar para la celebracion, legalizacion, ejecucion y liquidacidn del contrato.

La CONTRATANTE ha establecido como metodologia de calculo “Honorarios reales afectados por factor
multiplicador, mas costos directos, indirectos, incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal
herramienta para estimar de presupuesto del contrato.

La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA

BANCOLOMBIA S.A.) pagaré al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la
siguiente forma de pago, independiente para cada biblioteca teniendo en cuenta su presupuesto adjudicado, asi:
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e ETAPA 1, INTERVENTORIA A REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S.A.) pagaré el noventa por ciento (90%) del valor total de la ETAPA 1, independiente para
cada biblioteca, correspondiente a la Interventoria a revision, ajuste y complementacién de Estudios Técnicos y
Disefios, previo recibo a satisfaccion por la supervision del contrato de la totalidad de los Estudios Técnicos y
Disefios para la correspondiente biblioteca, junto a la radicacién en debida forma de la solicitud o modificacion
de la licencia de construccién y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades
respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la ETAPA 1, se pagara una vez se haya entregado la
licencia de construccidn debidamente aprobada, dicha entrega sera realizada a FINDETER.

e ETAPA 2, INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S.A.) pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la ETAPA 2, independiente
para cada biblioteca, asi:

a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la ETAPA 2, para cada biblioteca,
mediante pagos mensuales iguales previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las
obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervisidn del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la ETAPA 2, para cada biblioteca, se pagara proporcional
al avance de ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de
recibo parcial de obra soportado con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

c) El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la ETAPA 2, se pagara previo recibo a satisfaccion de la
obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

5. PLAZO

Los plazos de ejecucion de cada etapa estan dados de la siguiente manera, contados a partir de la suscripcion
del Acta de Inicio de actividades para cada una de las Etapas y por Proyecto:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION

REVISION,’AJUSTE Y
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y

ETAPA 1 DISENOS, Y RADICACION DE UN MES Y MEDIO (1.5)
SOLICITUD DE LICENCIAS
YPERMISOS
ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA TRES (3) MESES
ETAPA DE LIQUIDACION QUINCE (15) DIAS
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El plazo de ejecucion de las Etapas 1y 2 se contabilizara a partir de la firma de la correspondiente acta de inicio
de actividades y por proyecto. Se podra presentar el caso de que ambas etapas se ejecuten simultaneamente, si
la actividad a iniciar en obra no esta sujeta a los ajustes que se deban realizar.

El inicio de la etapa de liquidacion esta sujeto a la firma del acta de terminacidn del contrato de obra y podré no
ser simultaneo para cada Proyecto.

Las actas del CONTRATO DE INTERVENTORIA deberan firmarse simultaneamente con las actas del
CONTRATISTA DE OBRA.

6. SUPERVISION

Las actividades consistentes en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATO DE INTERVENTORIA que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran
a través de un supervisor designado para tal fin por parte de FINDETER, quien tendra las funciones, actividades
y obligaciones propias de este cargo.

7. ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION Y/O GARANTIAS

7.1. GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 1 DEL CONTRATO: INTERVENTORIA A REVISION,
AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

' COBERTURA DE LA
GARANTIA CARANTIA VIGENCIA
Cumplimiento Etapa 1 20% del valor de la Etapa 1 | \9€nte por el plazo de- ejecucion

de la Etapa 1y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

Vigente por el plazo de ejecucion

0
10% del valor de la Etapa 1 de la Etapa 1 y tres (3) afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucion

Responsabilidad Civil Extracontractual 10% del valor de la Etapa 1 | de la Etapa 1y cuatro (4) meses
mas.
Vigente Tres afios desde la fecha
Calidad del servicio Etapa 1 30% del valor de la Etapa 1 [ de suscripcién del acta de recibo

final de la Etapa 1

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la Etapa, razén por la
cual, ninguin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la
respectiva aprobacion de estas.

7.2. GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 2 DEL CONTRATO: INTERVENTORIA DE OBRA

COBERTURA DE LA

GARANTIA GARANTIA

VIGENCIA
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GARANTIA COBgiymigE LA VIGENCIA

20% del valor de la Etapa 2

Cumplimiento Etapa 2 (Interventoria de Obra) (Interventoria de Obra)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la Etapa 2 contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e 10% del valor de la Etapa 2
indemnizaciones laborales (Interventoria de Obra)

Vigente por el plazo de ejecucion
de la Etapa 2 contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y tres (3) afios mas.

10% del valor de la Etapa 2

Responsabilidad Civil Extracontractual (Interventoria de Obra)

Vigente por el plazo de ejecucién
de la Etapa 2 contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y cuatro (4) meses mas

Calidad del servicio ETAPA 2 (Interventoria | 30% del valor de la Etapa 2
de Obra) (Interventoria de Obra)

Vigente Tres afios desde la fecha
de suscripcién del acta de recibo
final de la Etapa 2

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) se tomara a partir de la firma del acta de inicio de la Etapa 2 del primer
proyecto que entre en ejecucién y se debera ajustar de acuerdo a las modificaciones que se realicen. Igualmente
se debera ajustar las pélizas contra la suscripcion del acta de recibido a satisfaccion del Gltimo proyecto en
ejecucion, dejando claro que en ningun momento el Contratista podra dejar sin amparo a ninguno de los

proyectos.
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MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos
riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera
posible entonces alegar desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa
precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi
como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicha
etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la
distribucién de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista
para eliminar o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron
e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

La tipificacion, estimacion y distribucién de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones
a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato
y el contenido de las reglas de participacion, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo
del contratista la ejecucion del contrato de conformidad con la documentacion técnica suministrada por
FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion
de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que retine las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacion contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o
personal o sus indagaciones previas particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacion contractual o luego de su

terminacion, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las
obligaciones que de ella emanaron.
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El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal
manera que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el
patrimonio de la otra parte, debera restituir la condicién patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio
emergente.

8. PERFILES MINIMO REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Esto solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

Para la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera garantizar segun las necesidades identificadas el
siguiente perfil, por cada biblioteca (frente de trabajo):

ETAPA 1, INTERVENTORIA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
El personal de esta etapa permanecera por un meses y quince dias (1,5) MESES hasta entregar el resultado de

la Etapa 1. El porcentaje de dedicacion se debe garantizar para cada una de las bibliotecas de la siguiente
manera:

CAN CARGO FORMACION | EXPERIEN. EXPERIENC. N° % DE
T. ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA PROYECT | DEDICACION
0S POR
BIBLIOTECA
Director de interventoria en
proyectos de DISENO de
1 Director d(,e Ingemero civilo 8 afios gdlﬂcaqlones . ’ 3 20.00%
Interventoria Arquitecto institucionales* cuya area
construida cubierta sea
mayor igual a 1000 m2.
Especialista en estructuras
. - en proyectos de disefio o
Ingeniero Civil . : o
Especialista con mtgrven}ona de dlsgnos de
1 D 6 afios edificaciones cuya area de 2 5.00%
Estructural especializacion ] :
construccion cubierta
en estructuras L
debera ser igual 0 mayor a
1000 m2.
Especialista en geotecnia
. - en proyectos de disefio 0
Ingeniero Civil . : o
Especialista con mtgrveqtona de disefios de
1 . D 4 afios edificaciones cuya area de 2 5.00%
Geotecnia especializacion . .
. construccion cubierta
en geotecnia . .
debera ser igual 0 mayor a
1000 m2
Ingeniero civil Ingeniero Hidrosanitarios en
Especialista con Proyectos de disefio o
1 -Speciallsta especializacion 4 afios interventoria de disefios, de 2 5.00%
Hidrosanitario P . .
en hidraulica, o edificaciones cuya area de
sanitario construccion cubierta
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deberé ser igual o mayor a
1000 m2.
Ingeniero eléctrico o
electricista en proyectos de
Especialista Ingeniero disefio o interventoria de
1 pecia Eléctrico o 4 afos disefios de edificaciones 2 5.00%
Eléctrico L . =
Electricista cuya area de construccion
cubierta deberé ser igual 0
mayor a 1000 m2
Ing. Civil 0
Profesional ezaggglli(z)acggn Profesional ambiental con
1 Especialista pecia 3 afios experiencia en proyectos de 2 5.00%
; en ambiental. O .
Ambiental . . infraestructura
ingeniero
Ambiental
. Profesional en arquitectura
Profesional . S
L Arquitecto con < con experiencia disefios 0
1 Especialista L 2 afios C o 2 5%
L especializacion biocliméticos de
Bioclimatico .
edificaciones.
Profesional Ingeniero civil 0 Elaboracién de
1 de Costos y genier 3 Afios 3 5%
Arquitecto presupuestos
presupuesto

Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y
cubiertas, de uno 0 mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera
taxativa, deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo
Infantil u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de
convenciones. No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacion. Asi
mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos.

ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LA OBRA

Este personal permanecera por el plazo de la obra. Las dedicaciones relacionadas son para la ejecucion de
cada una de las bibliotecas.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica % DE
.z T (]
Can.| Cargo rormacion | EXFERIENCIA Nimefode | DEDICACION POR
Como: proyeclos BIBLIOTECA
cumplimiento
minimo
Director de
interventoria en 20%
Director de . - proyectos de Debera estar
. .| Ingeniero Civil o - i
1 interventoria . 8 Afios construccion de | 3proyectos | presente enlatoma
Arquitecto P -
edificaciones de decisiones, en los
institucionales*  cuya Comités de
area construida Seguimiento, Comités
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Experiencia Especifica % DE
.z B (]
Can.| Cargo | jomacion ) EXPERIENCIA Nmerode | DEDICACION POR
Como: proyectos BIBLIOTECA
cumplimiento
minimo
cubierta sea mayor de obra y cuando
igual a 1.000 m2 Findeter lo requiera.
Residente de
interventoria en
Ingeniero Civil o proyectos de
Residente de Arquitecto o construccion de
1 interventoria | Constructor en 6 Afos edificaciones 2 proyectos 25%
Arquitectura e institucionales cuya
Ingenieria area construida
cubierta sea mayor
igual a 1.000 m2
Especialista en
estructuras en
proyectos de disefio 0
Ingeniero Civil interventoria de
1 Especialista | con estudios de 6 Afios dls.e.nos.de , 4 proyectos 59%
Estructural | posgrado en edificaciones cuya area
Estructuras de construccion
cubierta deberé ser
igual o mayor a 1000
m2.
| . Especialista hidraulico
ngeniero
Y en proyectos de
Sanitario o o . .
. o disefios o interventoria
- Ingeniero Civil o
Especialista . de disefios de
1 - con estudios de - . . o
Hidraulico osarado 4 Afios edificaciones cuya area | 4 proyectos 5%
posgra de construccion
Hidraulica o ; .
R cubierta deberéa ser
ecursos .
o igual o mayor a 1000
Hidricos
m2
Especialista eléctrico
en proyectos de disefio
o interventoria de
Especialista | Ingeniero disefios de
1 Eléctrico Eléctrico o 4 Afios edificaciones cuya &rea | 4 proyectos 5%
Electricista de construccion
cubierta debera ser
igual o mayor a 1000
m2
, . Trabajador(a) Social en
2 Traba13§or(a) Traba13§or(a) 3 Afos minimo 2 proyectos de N.A. 5%
Social Social -
obras civiles
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*Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y
cubiertas, de uno 0 mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera
taxativa, deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo
Infantil u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de
convenciones. No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacién o Remodelacion. Asi
mismo no se acepta la experiencia en construccién de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos.

El personal anteriormente descrito para el contrato y sus dedicaciones, sera de caracter obligatorio en la
ejecucion del mismo, en cada biblioteca, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y
considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta econémica.

Nota:

Como parte integrante del personal minimo, se requiere que el Proponente disponga durante la ejecucién de los
trabajos de una comisién de topografia, integrada como minimo con un topégrafo titulado y un (1) auxiliar
cadenero junto con equipos de precision debidamente calibrados: estacién total, nivel de precision, prismas,
cintas métricas y plomadas. Adicionalmente considerara en su oferta personal como minimo un inspector.

9. CALIFICACION DE LA LABOR DESARROLLADA POR EL CONTRATISTA

Se calificaran los siguientes criterios: Cumplimiento, Oportunidad, Calidad y Metodologia.
10. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacion es alto.

11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El contrato se liquidara, de comin acuerdo, a la expiracién del término previsto para su ejecucién o a la
terminacion anticipada del mismo o a la comunicacion por parte de LA CONTRATANTE al CONTRATISTA de la
resolucion o terminacion por incumplimiento, dentro del plazo fijado en los términos de referencia o el fijado de
comun acuerdo entre las partes, en su orden, y en ausencia de los anteriores dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la ocurrencia de una de las anteriores circunstancias.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacién o convocatoria que le haga
LA CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, LA CONTRATANTE liquidaréa el presente
contrato sin el concurso del CONTRATISTA dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo
para liquidarlo de comun acuerdo, sin perjuicio del derecho de cada una de las partes de acudir al juez del
contrato para la proteccion de sus intereses. En la liquidacion se realizara un cruce de cuentas y se consignaran
las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos,
econdmicos inherentes a la ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse
a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.
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Los términos de referencia para la participacion de los diferentes oferentes, se anexan a este estudio.

Cordialmente;

JOSE ANDRES TORRES RODRIGUEZ
Gerente Infraestructura

Proyecté: Lina Ardila
Revis6: Juan Mauricio Montealegre
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