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ESTUDIO DE NECESIDAD

1. DEFINICION TECNICA DE LA NECESIDAD:

Estos documentos se han estructurado para la contratacion de la INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) del contrato que
resulte para la “REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE BIBLIOTECAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4”, por el
esquema de precio global fijo sin formula de reajuste, siendo responsabilidad de los proponentes verificar que las
disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes con los requisitos de las obras especificas a
contratar.

Todos los documentos, anexos y formatos listados en la tabla de contenido, son necesarios para la contratacién
objeto de esta Convocatoria.

En diferentes regiones de Colombia existe una necesidad sentida de infraestructura cultural para el desarrollo de
las actividades culturales propias de la regién y de sus ciudadanos. En muchos de ellos no se cuenta con
espacios fisicos adecuados para la lectura y las practicas artisticas y culturales, actividades estas que resultan
altamente beneficiosas para la poblacién. Los procesos culturales de los municipios generan en la comunidad un
impacto notable y constante, enriqueciendo la sana convivencia y el rescate de la identidad cultural, trazando
lineas de accion que aportan a la formacion integral del ser humano, la mejora de sus condiciones de vida e
impulsan el desarrollo social de los municipios, construyendo tejido social para la region. Con la construccion y
rehabilitacion de infraestructura cultural, como lo son, entre otras, bibliotecas publicas y casas de la cultura, se
contribuye a que mas personas, en especial nifios y jévenes, se interesen en la lectura y en el tema cultural.

El Ministerio de Cultura suscribié con FINDETER, el 23 de Diciembre de 2014, el contrato interadministrativo No
2808 de 2014 que tiene por objeto: “Prestar el servicio de asistencia técnica y administracion de recursos para el
desarrollo de la infraestructura Cultural del pais a nivel nacional, en los municipios y para los proyectos
viabilizados por el Ministerio de Cultura”.

Para el desarrollo del objeto del referido contrato, FINDETER suscribié con:

a) FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, un contrato de fiducia mercantil de
administracion y pagos, cuyo objeto es: (i) La transferencia a la fiduciaria a titulo de fiducia mercantil por
parte del Fideicomitente, de los recursos, provenientes de los contratos o convenios que suscriba con
cualquier entidad publica; (i) La conformacion de un Patrimonio Auténomo con los recursos
transferidos. (iii) La administracion de los recursos econdémicos recibidos. (iv) La inversion de los
recursos administrados. (v) Adelantar las actividades que se describan en el contrato para el proceso
de contratacion de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario. (vi) La
realizacion de los pagos derivados de los contratos que se suscriban en desarrollo del contrato, con la
previa autorizacion expresa y escrita del interventor y aprobacion del Comité Fiduciario.
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En el marco de este contrato fiduciario se lleva a cabo la presente convocatoria, y con el objeto de efectuar la
interventoria al contrato resultante de la Convocatoria No. PAF-BP-007-2015 “REVISION, AJUSTE Y
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE BIBLIOTECAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL?” para el grupo 4, conformado por los siguientes Proyectos:

GRUPO N° | DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO/URBANIZACION
TOLIMA COYAIMA BIBLIOTECA MUNICIPAL - CASCO UIRBANO
4
CAUCA PUERTO TEJADA BIBLIOTECA MUNICIPAL - CASCO UIRBANO

2. CONDICIONES DEL CONTRATO O ACEPTACION DE OFERTA COMERCIAL A CELEBRAR:

La presente convocatoria tiene como objeto la contratacion de ‘LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LA
REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y CONSTRUCCION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO, DE BIBLIOTECAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL - GRUPO 4”. Por el esquema de
precio global fijo sin formula de reajuste.

2.1. OBLIGACIONES: De acuerdo al contenido de los Términos de Referencia.

3. VALOR

El presupuesto estimado para la ejecucion del Contrato de Interventoria es hasta la suma indicada en la casilla
totales del “Presupuesto Total Oficial Estimado” y discriminado para cada etapa y proyecto asi:

Cuadro No. 1
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO
OFICIAL OFICIAL PRESUPUESTO
Biblioteca Municipio Departamento | ESTIMADO PARA | ESTIMADO PARA | TOTAL OFICIAL
LA ETAPA 1 LA ETAPA 2 ESTIMADO

(ITEM A) (ITEM B)
Biblioteca Municipal Coyaima Tolima $7.121.000,00 $41.929.860,00 $ 49.050.860,00
Biblioteca Municipal Puerto Tejada | Cauca $7.121.000,00 $41.929.860,00 $49.050.860,00
TOTALES $14.242.000,00 $ 83.859.720,00 $98.101.720,00

4. FORMA DE PAGO

El valor del contrato sera el valor por el cual se haya aceptado la oferta, incluidos impuestos y tributos a que
haya lugar para la celebracién, legalizacién, ejecucién y liquidacién del contrato.

La CONTRATANTE ha establecido como metodologia de calculo “Honorarios reales afectados por factor

multiplicador, mas costos directos, indirectos, incluida la utilidad y el IVA sobre la utilidad”, como principal
herramienta para estimar de presupuesto del contrato.
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La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S.A.) pagara al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la
siguiente forma de pago, independiente para cada biblioteca teniendo en cuenta su presupuesto adjudicado, asi:

e ETAPA 1, INTERVENTORIA A REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S.A.) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la ETAPA 1, independiente para
cada biblioteca, correspondiente a la Interventoria a revision, ajuste y complementacién de Estudios Técnicos y
Disefos, previo recibo a satisfaccion por la supervision del contrato de la totalidad de los Estudios Técnicos y
Disefios para la correspondiente biblioteca, junto a la radicacién en debida forma de la solicitud o modificacion
de la licencia de construccion y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades
respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la ETAPA 1, se pagara una vez se haya entregado la
licencia de construccion debidamente aprobada, dicha entrega sera realizada a FINDETER.

e ETAPA 2, INTERVENTORIA DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S.A.) pagara al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la ETAPA 2, independiente
para cada biblioteca, asi:

a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la ETAPA 2, para cada biblioteca,
mediante pagos mensuales iguales previa presentacion de los informes técnicos establecidos en las
obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervisidn del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la ETAPA 2, para cada biblioteca, se pagaré proporcional
al avance de ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de
recibo parcial de obra soportado con la programacién de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

c) El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la ETAPA 2, se pagara previo recibo a satisfaccion de la
obra contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

5. PLAZO

Los plazos de ejecucion de cada etapa estan dados de la siguiente manera, contados a partir de la suscripcién
del Acta de Inicio de actividades para cada una de las Etapas y por Proyecto:
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DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION

ETAPA 1

REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION
DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y RADICACION
DE SOLICITUD DE LICENCIAS YPERMISOS

UN MES Y MEDIO (1.5)

ETAPA 2 EJECUCION DE OBRA

TRES (3.5) MESES

El plazo de ejecucion de las Etapas 1y 2 se contabilizara a partir de la firma de la correspondiente acta de inicio
de actividades y por proyecto. Se podra presentar el caso de que ambas etapas se ejecuten simultaneamente, si
la actividad a iniciar en obra no esta sujeta a los ajustes que se deban realizar.

El inicio de la etapa de liquidacion esta sujeto a la firma del acta de terminacidn del contrato de obra y podra no
ser simultdneo para cada Proyecto; no obstante estaran incluidos en el plazo contractual.

Las actas del CONTRATO DE INTERVENTORIA deberan firmarse simultaneamente con las actas del
CONTRATISTA DE OBRA.

6. SUPERVISION

Las actividades consistentes en controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATO DE INTERVENTORIA que resulte del presente proceso de seleccion se realizaran
a través de un supervisor designado para tal fin por parte de FINDETER, quien tendré las funciones, actividades
y obligaciones propias de este cargo

7. ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION Y/O GARANTIAS

7.1. GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 1 DEL CONTRATO: INTERVENTORIA A REVISION,
AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

GARANTIA

COBERTURA DE LA
GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Etapa 1

20% del valor de la Etapa 1

Vigente por el plazo de ejecucion
de la Etapa 1y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

10% del valor de la Etapa 1

Vigente por el plazo de ejecucion
de la Etapa 1 y tres (3) afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucion

Responsabilidad Civil Extracontractual 10% del valor de la Etapa 1 | de la Etapa 1 y cuatro (4) meses
mas.
Vigente Tres afios desde la fecha
Calidad del servicio Etapa 1 30% del valor de la Etapa 1 [ de suscripcién del acta de recibo

final de la Etapa 1
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La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) es requisito previo para el inicio de la ejecucion de la Etapa, razén por la
cual, ninglin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la
respectiva aprobacion de estas.

7.2. GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 2 DEL CONTRATO: INTERVENTORIA DE OBRA

COBERTURA DE LA

il GARANTIA

VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucion
20% del valor de la Etapa 2 | de la Etapa 2 contados a partir de la
(Interventoria de Obra) suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y seis (6) meses mas

Cumplimiento Etapa 2 (Interventoria de Obra)

Vigente por el plazo de ejecucion
De Salarios, prestaciones sociales e 10% del valor de la Etapa 2 | de la Etapa 2 contados a partir de la
indemnizaciones laborales (Interventoria de Obra) suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y tres (3) afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucién
10% del valor de la Etapa 2 | de la Etapa 2 contados a partir de la
(Interventoria de Obra) suscripcion del acta de inicio de la
Etapa 2 y cuatro (4) meses mas

Responsabilidad Civil Extracontractual

Vigente Tres afios desde la fecha
de suscripcién del acta de recibo
final de la Etapa 2

Calidad del servicio ETAPA 2 (Interventoria [ 30% del valor de la Etapa 2
de Obra) (Interventoria de Obra)

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.) se tomara a partir de la firma del acta de inicio de la Etapa 2 del primer
proyecto que entre en ejecucion y se debera ajustar de acuerdo a las modificaciones que se realicen. Igualmente
se deberd ajustar las pélizas contra la suscripcién del acta de recibido a satisfaccion del dltimo proyecto en
ejecucion, dejando claro que en ningin momento el Contratista podra dejar sin amparo a ninguno de los
proyectos.

MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia y por lo tanto del
contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucion de dichos
riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de
observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No sera
posible entonces alegar desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa
precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi
como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicha
etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la
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distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de probabilidad de ocurrencia de los
riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista
para eliminar o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron
e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su
oferta, se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de
elaborar su propuesta.

La tipificacion, estimacion y distribucién de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de
seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones
a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato
y el contenido de las reglas de participacidn, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo
del contratista la ejecucion del contrato de conformidad con la documentacién técnica suministrada por
FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacion
de su propuesta-, entienden como riesgo contractual previsible aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos
similares a aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecion comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacién contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o
concomitante, ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a
ninguna de ellas por razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o
personal o sus indagaciones previas particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su
terminacion, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las
obligaciones que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal
manera que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el
patrimonio de la otra parte, debera restituir la condicién patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio
emergente.

8. PERFILES MiNIMO REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Esto solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Para la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA deberad garantizar segun las necesidades identificadas el
siguiente perfil, por cada biblioteca (frente de trabajo):
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ETAPA 1, INTERVENTORIA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

El personal de esta etapa permanecera por un meses y quince dias (1,5) MESES hasta entregar el resultado de
la Etapa 1. El porcentaje de dedicacion se debe garantizar para cada una de las bibliotecas de la siguiente

manera:

CAN CARGO FORMACION | EXPERIEN. EXPERIENC. N° % DE
T. ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA PROYECT | DEDICACION
0Ss POR
BIBLIOTECA
Director de interventoria en
Director de Ingeniero civil 0 prqyectgs de DISENO de
1 . . 8 afios edificaciones* cuya area 3 10.00%
Interventoria Arquitecto . .
construida cubierta sea
mayor igual a 1000 m2.
Especialista en estructuras
. . en proyectos de disefio o
Ingeniero Civil . . o
Especialista con interventoria de disefios de
1 P D 6 afos edificaciones* cuya area de 2 10.00%
Estructural especializacion - ’
construccion cubierta
en estructuras . .
debera ser igual o mayor a
1000 m2.
Especialista en geotecnia
Ingeniero Civil en proyectos de disefio o 5.00%
. interventoria de disefios de
Especialista con ~ e . , (Parael
1 . D 4 afios edificaciones* cuya &rea de 2
Geotecnia especializacion I ; Proyecto que
. construccion cubierta :
en geotecnia L Aplique)
deberé ser igual o mayor a
1000 m2
Ingeniero Hidrosanitarios en
Ingeniero civil Proyectos de disefio o
Especialista con interventoria de disefios, de
1 -Specialste especializacion 4 afios edificaciones* cuya area de 2 10.00%
Hidrosanitario . 9 ;
en hidraulica, o construccion cubierta
sanitario debera ser igual 0 mayor a
1000 m2.
Ingeniero eléctrico o
electricista en proyectos de
Especialista Ingeniero disefio o interventoria de
1 pecia Eléctrico o 4 afios disefios de edificaciones* 2 10.00%
Eléctrico L . o
Electricista cuya area de construccion
cubierta deberd ser igual 0
mayor a 1000 m2
Ing. Civil 0
Profesional ezagggllizgggn Profesional ambiental con
1 Especialista pecia 3 afios experiencia en proyectos de 2 5.00%
. en ambiental. O .
Ambiental . . infraestructura
ingeniero
Ambiental
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. Profesional en arquitectura
Profesional . TR
L Arquitecto con N con experiencia disefios o
1 Especialista o 2 afios R 2 5%
S especializacion biocliméticos de
Bioclimatico e %
edificaciones
Profesional Ingeniero civil o Elaboraciéon de
1 de Costos y gA . 3 Afios 3 5%
rquitecto presupuestos
presupuesto

*Se entiende por “EDIFICACIONES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o
mas pisos, de tipo institucional, publicas y/o privadas, de acuerdo a la definicién del Titulo K numeral 2.6 de la
NSR-10 (Grupo de ocupacién institucional) y/o Auditorios o salones de convencion o teatros y/o salas de teatro o
bibliotecas 0 museos. No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacion.
Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivo.

ETAPA 2. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LA OBRA

Este personal permanecera por el plazo de la obra. Las dedicaciones relacionadas son para la ejecucion de
cada una de las bibliotecas.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Experiencia Especifica

ol - % DE
Can.| Cargo romacion E’g;ff&f_m Nimerode | DEDICACION POR
Como: proyec BIBLIOTECA
cumplimiento
minimo
Director de 20%
interventoria en Deberé estar
Director de proyectos de presente en la toma
1 interventoria Ingeniero Civil o 8 Afios construccion de 3 provectos de decisiones, en los
Arquitecto edificaciones* cuya proy Comités de
area construida Seguimiento, Comités
cubierta sea mayor de obra y cuando
igual a 1.000 m2 Findeter lo requiera.
Residente de
. . interventoria en
Ingeniero Civil o rovectos de
Residente de Arquitecto o Eonitruccién de
1 interventoria | Constructor en 6 Afos dificaciones® 2 proyectos 25%
Arquitectura e edilicaciones- cuya
Ingenieria area construida
g cubierta sea mayor
igual a 1.000 m2
Ingeniero Civil Especialista en
Especialista | con estudios de estructuras en
1 Esﬁructural posgrado en 6 Afos proyectos de disefio o | 4 proyectos 5%

Estructuras

interventoria de
disefios de
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica % DE
.z B (]
Can.| Cargo Formacion E’g’;&g’:ﬁ"‘ Nmerode | DEDICACION POR
Como: proyectos BIBLIOTECA
cumplimiento
minimo
edificaciones* cuya
area de construccion
cubierta deberé ser
igual o mayor a 1000
m2.
. Especialista hidraulico
Ingeniero
Sanitario o en proyectos de
: . disefios o interventoria
- Ingeniero Civil o
Especialista . de disefios de
1 N con estudios de . TSR 0
Hidraulico osarado 4 Afos edificaciones™ cuya 4 proyectos 5%
E” dr%ulica o area de construccion
R cubierta deberé ser
ecursos .
Hidricos igual o mayor a 1000
m2
Especialista eléctrico
en proyectos de disefio
o interventoria de
Especialista | Ingeniero disefios de
1 Eléctrico Eléctrico o 4 Afos edificaciones* cuya 4 proyectos 5%
Electricista area de construccion
cubierta debera ser
igual o mayor a 1000
m2
. . Trabajador(a) Social en
1 TrabaJaFjor(a) TrabaJaFior(a) 3 Afos minimo 2 proyectos de N.A. 5%
Social Social o
obras civiles
Comisidn de topografia, integrada como minimo con un topdgrafo titulado y
1 |un (1) auxiliar cadenero junto con equipos de precision debidamente NA La que requiera cada
calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y ' proyecto.
plomadas
2 | Inspectores N.A Un Ir]spector por
jornada

*Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y
cubiertas, de uno 0 mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera
taxativa, deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo
Infantil u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de
convenciones. No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacion. Asi
mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos.

El personal anteriormente descrito para el contrato y sus dedicaciones, sera de caracter obligatorio en la
ejecucion del mismo, en cada biblioteca, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y

considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta econémica.
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9. CALIFICACION DE LA LABOR DESARROLLADA POR EL CONTRATISTA

Se calificaran los siguientes criterios: Cumplimiento, Oportunidad, Calidad y Metodologia.
10. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacion es alto.

11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El contrato se liquidara, de comin acuerdo, a la expiracién del término previsto para su ejecucién o a la
terminacion anticipada del mismo o a la comunicacion por parte de LA CONTRATANTE al CONTRATISTA de la
resolucion o terminacion por incumplimiento, dentro del plazo fijado en los términos de referencia o el fijado de
comun acuerdo entre las partes, en su orden, y en ausencia de los anteriores dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la ocurrencia de una de las anteriores circunstancias.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacién previa notificacion o convocatoria que le haga
LA CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, LA CONTRATANTE liquidara el presente
contrato sin el concurso del CONTRATISTA dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo
para liquidarlo de comun acuerdo, sin perjuicio del derecho de cada una de las partes de acudir al juez del
contrato para la proteccion de sus intereses. En la liquidacién se realizara un cruce de cuentas y se consignaran
las prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos,
economicos inherentes a la ejecucion de la aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse
a paz y salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

Los términos de referencia para la participacién de los diferentes oferentes, se anexan a este estudio.

Cordialmente;

JOSE ANDRES TORRES RODRIGUEZ
Gerente Infraestructura

Proyecté: Lina Ardila
Revis6: Juan Mauricio Montealegre
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