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PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

INFORME DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

PROGRAMA: MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE
BARRANQUILLA 2022

CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-0-061-2021

OBJETO: CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO: “MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL
DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, 2021-2022".

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Numeral 1.10. Subcapitulo | Generalidades del
Capitulo Il Disposiciones Generales y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podian presentar
observaciones a los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y
cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de seleccién entre los dias cinco (05) al nueve (09) de
noviembre de dos mil veintiuno (2021), hasta las 5:00 p.m.

Durante este periodo se presentaron observaciones por parte de los interesados, a las cuales se procedera a dar
respuesta a través del presente documento, en los siguientes términos:

1. De: VIAS Y DRAGADOS <vdragados@gmail.com>
Enviado: viernes, 5 de noviembre de 2021 11:10 a. m.
Para: CORMAGDALENA <cormagdalena@findeter.gov.co>
Asunto: OBSERVACIONES PROCESO PAF-CORMAGDALENA-0-061-2021

Observacion 1

A VIAS Y DRAGADOS S.A.S.
V'AS&‘M

05 SAS Nit. 901.006.746-1

Barranquilla, 05 de Noviembre de 2021

Sefiore:

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION
PAF-CORMAGDALENA-0-061-2021
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Respuesta:

Teniendo en cuenta la observacion del interesado, de manera atenta se informa que en cuanto al porcentaje del 20%
establecido para la certificacion de cupo de crédito como requisito habilitante de orden financiero, es pertinente
aclarar que el nivel exigido brinda un mayor respaldo financiero para el Contratante, lo anterior, en aras de asumir los
eventuales requerimientos de capital de trabajo que se necesiten para desarrollar adecuadamente el objeto del

contrato.

En consecuencia, no se accede a la solicitud presentada.

2.

De: Arturo Guang <artur_4831@hotmail.com>

Enviado: sabado, 6 de noviembre de 2021 12:42 p. m.

Para: CORMAGDALENA <cormagdalena@findeter.gov.co>
Asunto: Observacion Proceso PAF-CORMAGDALENA-0-061-2021

Observacion 2

32 EHEAUE RA R A TR ELIEY AT

COCC SHANGHAL DREDGING CO. LTI, SUCURSAL COLOMBIANA

I NIT-801.328.803-5
Bogota, 06 de Noviembre de 2021

Seiiores

FINDETER

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022
cormagdal enaf@/ findeter gov.co

Bogota D.C. - Colombia

REF: PAF-CORMAGDALENA-0-061-2021
ASUNTO: OBSERVACIONES
Respetados sefiores:

proceso de contratacion del asunto. Con el animo de  preparar y presentar una propucsta
cumpliendo con el objeto v alcances establecidos en los Términos de Referencia v demas
informacién publicada por FINDETER base para la preparacion de ofertas, respetuosamente
nos permitimos presentar las siguientes observaciones, las cuales esperamos contribuyan a
enniquecer y fortalecer el proceso en mencion.

OBSERVACION 1:

1) *1.1.2.5. EQUIPO MiNIMO REQUERIDG Y CONDICIONES DE DRAGADO {pagina
20):Nota: El Contratista contard con un FLAZO MAXIMO DE 12 DIAS CALENDARIO
contados a partir de la de la “Publicacién del informe definitive de evaluacion econdmica y
asignacion de puntaje (orden de clegibilidad) y acta de scleccion del contratista”™ para la
movilizacion y ubicacion del equipe minimo requerido en el Puerto de Barranquilla. El no
cumplimiento de dicho plazo traerd como consecuencia el inicio de procedimiento
sancionatorio por posible incumplimiento contractual ~

De otra pante el ANEXO TECNICO - Especificaciones (pagina 16), cita lo siguiente: “Nota: El
Contratista contard con un plazo miximo de 8 dias calendario siguientes a la suscripcion del
contrato para la movilizacion y ubicacion del cquipo minimo requenido en el Puerto de
Barranguilla. El no cumplimiento de dicho plazo traera como consecuencia el inicio de
procedimiento sancionatorio por posible incumplimiento contractual. ™

Solicitud: Teniendo en cuenta que el Contratista contard con un PLAZO MAXIMO DE 12
DIAS CALENDARIO contados a partir de la de Je “Publicacion del informe definitivo de
evaluacién econdmica y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) ¥ acta de seleccion del
contratisia™ para la movilizacion y ubicacion del equipo minimo requendo en el Puerto de
Barranquilla; considerames que los tiempos minimos sefialados en el presente proceso, estin
determinados en funcion de la ubicacion de los equipos disponibles en el drea de influencia del
proyecto, de tal suerte que la mayoria de los equipos con las especificaciones requeridas por
ustedes, usualmente se encuentran distantes del area del proyecto. En virtud de lo antenor, es
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32 L EAUE RA R A A FR IS A R

= COCC SHANGHAL DREDGING CO, LTD., SUCURSAL COLOMBIANA

MNIT-901.328 803-5
evidente que los iempos de movilizacion no son suficientes, destacando asi que los tempos de

movilizacion son demasiado cortos. S¢ debera observar que la mayoria de las compaiias que
cuentan con este tipo dragas, no van a poder cumplir con el tiempo especificado. Creemos
propicio y conveniente la participacion de un mayor mimero de empresas en este proceso
licitatorio, lo que redundara en la pluralidad, equidad y competitividad del proceso licitatorio.

Por lo expuesto anteriormente, de la manera mas comedida y respetuosa, sugerimos que el
tiempo de movilizacién sea ampliado a un minimo de 16 diss. lo cual consideramos muy
razonable v conveniente, dado que no afectaran las condiciones actuales del canal  mas alla de
situacion que ha prevalecido en ¢l Puerto de Barranquilla.

Asi mismo, para la nota contenida en el anexo técnico, se recomienda realizar el ajuste

correspondicnte.
OBSERVACION 2:
2) SUBCAPITULO Il {pagina 56): CRONOGRAMA

Los resultados del informe de respucsta a observaciones se publicard el 9 de noviembre  de
2021 y el plazo maximo de presentacion de ofertas es el 12 de noviembre. El intervalo es
demasiado corto, teniendo en cuenta que si se acepta algunas observaciones, los documentos
del proceso de licitacion inevitablemente seran modificados, los documentos de licitacion del
licitante o los resultados de la licitacion deberan ajustarse, en consecuencia se evidencia que el
tiempo de preparacion de la licitacion es insuficiente, de lo contrario la ctapa de observaciones
a los documentos de hicitacion perderia su proposito.

Solicitud: De forma muy respetuosa, se recomicnda que el intervalo entre la fecha de
publicacion del informe de respucsta a observaciones y ¢l plazo maximo de presentacion de
oferta para la licitacion sc extienda a 5 dias habiles.

Agradecemos toda la gentil atencion sobre ¢l particular

Cordialmente,

Respuesta:

1. Se aclara al interesado, que frente al EQUIPO MINIMO REQUERIDO Y CONDICIONES DE DRAGADO el
plazo objeto de observacion fue aclarado mediante Adenda, la cual se publica de manera conjunta con el

presente informe.

Iguaimente se informa que, debido a la necesidad actual de mantenimiento en el canal de acceso al puerto de
Barranquilla, la cual demanda una pronta intervencion, no es viable técnicamente ampliar el término de la

condicion previamente sefialada, para la movilizacién del equipo requerido.

2. Sobre la observacion de modificacion del cronograma de la convocatoria, se informa que no es posible
modificar las fechas establecidas, debido a la necesidad de garantizar el mantenimiento y operatividad del
Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla. Lo anterior, en virtud del oficio remitido por CORMAGDALENA de

fecha 09 de noviembre de 2021.

De: Barros J.P. (Jennifer) <Jennifer.Barros@VanOord.com>
Enviado: viernes, 5 de noviembre de 2021 8:58 p. m.

Para; CORMAGDALENA <cormagdalena@findeter.gov.co>
Cc: Nieuwenhoven J.G. (Jurgen) <jurgen.nieuwenhoven@vanoord.com>; arturo.cabrera@mapesa.co
<arturo.cabrera@mapesa.co>
Asunto: OBSERVACIONES VAN OORD - MAPESA CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-
0-061-2021
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Observacion 3

——

/)= —
MAPESA Van Oord

Miaritime and Port Engineering SA.

Sefiores

FINDETER

Direccién de Contratacién

Correo Electronico: cormagdalena@ findeter.gov.co
Teléfono: (57) 6230311 - 601 623 02 60

Direccion: Calle 103 No. 19 - 20

Bogota - Colombia

ASUNTO: SOLICITUDES Y OBSERVACIONES

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-0-061-2021

Respetados Sefiores,

VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS BV SUCURSAL COLOMBIA (en adelante VO)
v MARITIME AND PORT ENGINEERING (en adelante MAPESA) companias interesadas en participar en el
proceso contractual de la referencia, encontrandonos dentro del término previsto en la ley para tal fin, a través del
presente escrito de manera respetuosa nos permitimos solicitar a la entidad ampliar el plazo otorgado a los
interesados para efectos de presentar solicitudes y observaciones a los términos de referencia de la convocatoria.

Lo anterior, dado que la complejidad del proyecto, asi como la cantidad de documentos que deben ser analizados,
requieren de mds tiempo del inicialmente fijado por Ustedes para tal fin.

NOTIFICACIONES

Las recibiremos en el correo electronico: Jurgen.nienwenhoven@vanoord.com o en la CALLE 90 No. 19 — 41
OFICINA 801 EDIFICIO QUANTUM de la ciudad de Bogota.

Cordialmente,

Respuesta:

Sobre la observacion de modificacion del cronograma de la convocatoria, se informa que no es posible modificar las
fechas establecidas, debido a la necesidad de garantizar el mantenimiento y operatividad del Canal de Acceso al
Puerto de Barranquilla. Lo anterior, en virtud del oficio remitido por CORMAGDALENA de fecha 09 de noviembre de

2021.

4. De: Rubiano Manuel <Rubiano.Manuel@deme-group.com>
Enviado: lunes, 8 de noviembre de 2021 12:28 p. m.
Para: CORMAGDALENA <cormagdalena@findeter.gov.co>

Cc: Volpi Marcelo <Volpi.Marcelo@deme-group.com>; lariza@asoportuaria.com

<lariza@asoportuaria.com>
Asunto: CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-0-061-2021 / Observaciones a los Términos
de Referencia / DREDGING INTERNATIONAL N.V.

Observacion 4

Bogota D.C., noviembre 8 de 2021

Sefiores
FINDETER — Banca de Desarrollo Territorial

CORMAGDALENA - Corporacién Auténoma Regional Del Rio Grande De La Magdalena

ASUNTO: CONVOCATORIA No. PAF-CORMAGDALENA-0-061-2021 / Observaciones a los Términos de Referencia

Estimados sefiores,

En nombre de DREDGING INTERNATIONAL N.V., empresa lider en actividades de dragado a nivel mundial, y en linea con los términos de referencia del asunto publicados en el website de FINDETER el pasado 4 de noviembre de 2021, nos permitimos remitir

a ustedes las siguientes observaciones a los Términos de Referencia:

1. SUBCAPITULO lll - CRONOGRAMA.

Respetuosamente solicitamos a ustedes se sirvan aplazar la fecha de Cierre del proceso delasunto para el 23 de noviembre de 2021, fecha maxima para la presentacién de Oferta Sobre # 1y # 2y fecha de apertura del Sobre # 1. Esta solicitud la
hacemos con el objetivo de tener tiempo suficiente para analizar los documentos del proceso y estructurar una oferta técnica y econémica que resulte atractiva para ustedes, y dado nuestro gran interés en participar de esta convocatoria.
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1.11. OBLIGACIONES. 1.11.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. Literal C.

Con base en las condiciones mundizles y regionales del mercado de dragado marftimo, y con el objetivo de poder trasladar a FINDERTER y CORMAGDALENA los beneficios técnicos y econémicos de una planeacian de equipos apropiada para la
magnitud de este proyecto, solicitamos revisar el plazo para movilizacion del equipo minimo de dragado, el cual actualmente se encuentra en “12 dias calendario en el Puerto de Barranquilla, una vez sea publicado el informe definttivo de evaluacidn
econdmica y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de sefeccion del contratista.”.

Con base en nuestra amplia experiencia, conocedores del status de equipos y proyectos en la regién, y con el firme propésito de obtener pluralidad en el proceso de contratacién, vemos necesaria una ampliacion de este plazo.

Continuamos avanzando en la revision de los términos de referenciay sus respectivos anexos, y en caso de ser necesario regresamos con observaciones adicionales.

Agradecemos su atencién y quedamos pendientes a su amable respuesta,

Cordiaimente,

Respuesta:

1. Sobre la observacion de modificacién del cronograma de la convocatoria, se informa que no es posible
modificar las fechas establecidas, debido a la necesidad de garantizar el mantenimiento y operatividad del
Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla. Lo anterior, en virtud del oficio remitido por CORMAGDALENA de
fecha 09 de noviembre de 2021.

2. Se aclara al interesado, que frente al EQUIPO MINIMO REQUERIDO Y CONDICIONES DE DRAGADO el plazo
objeto de observacion fue aclarado mediante Adenda, la cual se publica de manera conjunta con el presente
informe.

Iguaimente se informa que, debido a la necesidad actual de mantenimiento en el canal de acceso al puerto de
Barranquilla, la cual demanda una pronta intervencion, no es viable técnicamente ampliar el término de la
condicion previamente sefialada, para la movilizacién del equipo requerido.

5. De: Michta Bob <bob.michta@jandenul.com>
Enviado: lunes, 8 de noviembre de 2021 6:22 p. m.
Para: CORMAGDALENA <cormagdalena@findeter.gov.co>
Asunto: COL-BAQ-Observaciones Convocatoria No. PAF-CORMAGDALENA-0-061-2021

Observacion 5

Estimado Comité de Contratacion,

Por medio del presente queremos mandarles nuestras observaciones respecto a la convocatoria No. PAF-CORMAGDALENA-O-061-2021 ‘Mantenimiento mediante dragado del Canal de Acceso al Puerto
Barranquilla — Departamento del Atlantico, 2021-2022' publicada el4 de noviembre 2021:

1. Los altimos 2 meses hemos encontrado valores de sedimentacion en el sector de Bocas de Ceniza con un promedio de 10.000m3 diarios. Cuenta el contratante con estudios de sedimentacion que pueden
dar una estimacién de cudnto tiempo perdurard esta situacion?

2. Ref. pag 7 de los Términos de Referencia ‘Tolerancia : no se consideran tolerancias . De lo anterior, se entiende que las tolerancias no serdn consideradas en los taludes de la seccidn
de disefio del proyecto.” Rogamos si fuera posible de reconsiderar esta posicion y aceptar una tolerancia de 30cm en los taludes ya que es imposible dragar justo a disefio ni en la solera ni en los taludes.

3. Ref. Plano canal conceptual de referencia: El poligone marcando las zonas de giro Paraiso y Barrio Abajo en realidad nunca fueron dragado. Encima estas zonas actualmente son zonas de rocas de baja

profundidad que no son accesibles para una draga de succién en marcha. Lievar estas zonas a la profundidad de disefio mencionada en los términos de referencia implicaria un dragado de profundizacion y
no de mantenimiento. Nuestra experiencia de campafias anteriores es que en esta zona se encuentran muchas rocas gue no son producto de una sedimentacion. Por lo tanto rogamos sifuera posible de
definir mejor el alcance de la zona de dragado comprendida entre los Km 19+000 y 21+750.

4. Encontratos anteriores se han aplicado las siguientes retenciones adicionales:
a. Fonsecon 5%
b. Estampilla 2%
Aplicaran estas retenciones en este contrato?

5. Enel caso que se apliquen las retenciones mencionadas en el punto anterior, aplicaran también para el costo de practicaje/pilotaje (bolsa ajustable)?

6. Visto laalta sedimentacidn en algunos sectores rogamos considerar las siguientes modificaciones:
a. Las batimetrias pos dragado del contratista y la interventoria se haran simulténeamente
b. Modificar punto 7 en pag. 9 de los términos de referencia “La informacion debe ser verificada mediante la realizacidn de las batimetrias de post-dragade para efectos de pago, las cuales serdn las
efectuadas por la Interventoria y deben realizarse o mds tardar dentro de las treinta y seis (36) horas posteriores a la solicitud del Contratista ol Interventor’ en “La informacién debe ser verificada
mediante o realizacion de fas batimetrias de post-dragado para efectos de pago, las cuales serdn las efectuadas por la interventoria y deben realizarse a mds tardar dentro de las veinte y cuatro
(24) horas iores a Ia solicitud del C ista al
7. De acuerdo a lo mencionado en pdg.28 de los términos de referencia, se definié un valor minimo ($ 44.549.993.603,00) y méaximo ($ 49.499.992.892,00) de la oferta. Sin embargo observamas una

inconsistencia con respecto a los valores unitarios entre 1o expuesto en pag. 25 de los términos de referencia ‘Sin perjuicio de Io anterior, tedos los proponentes para Ia elaboracin de su oferta econdmica
deberdn revisar el presupuesto del proyecto verfficando los precios del mercado del drea de influencia del mismo ol momento de la eloboracion de dicha oferta y poner de presente durante la etapa
precontractual cualquier desviacidn de precios unitarios por encima de los valores maximos y minimos establecidos en los Términos de Referencio. De no contar con ninguna manifestacion al respecto por
parte de los proponentes se entienden aceptados los términos previstos para el presupuesto oficiol estimado del proyecto’y la Nota en pag.29 de los términos de referencia “/ valor de la oferta econdmica
y de cada uno de los items no podrd ser inferior o los valores minimos ni superior a los valores maximos de los establecidos en los términos de referencia, so pena de rechazo de esta.".

De un lado se manifiesta que el oferente tiene que ‘poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviacion de precios unitarios por encima de fos valores mdximos y minimos establecidos
en los Términos de Referencia’ y del otro lado se dice que silo hace serd causa de rechazo de su oferta. Incluso en la pag. 26 de los términos de referencia se menciona ‘A continuacion, se muestra el
resumen de los items del proyecto con sus correspondientes valores minimes y méximos:’ pero solamente aparece un solo valor de precio unitario por item sin mencionar si se trata de los valores méximos
o minimos.

Ante esto, entendemos que los valores minimos o maximos por item no fueron definidos y que el oferente tiene Ia libertad de proponer los precios unitarios del dragado en cada ftem por debajo o por
encima de los valores unitarios mencionados en pag. 27, siempre y cuando el valor total de su oferta est4 por encima del valor minimo total ($ 44.549.993.603,00) y por debajo del valor méximo total ($
49.499.992.892,00), ajustando el volumen por item, con el criterio que el oferente con el mayor velumen ofertado ganara la licitacién.

Rogamos confirmar si es correcta nuestra interpretacion.

Cordialmente,
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Respuesta:

1. Se informa al interesado que, actualmente no se cuenta con estudios de sedimentacion, sin embargo, se
informa que CORMAGDALENA adelanta un andlisis de la situacién evidenciada, con base en la informacion
hidrogréfica disponible, para determinar las tasas de sedimentacion presentadas en el Gltimo afio.

No obstante, dicho analisis no permite inferir cuanto tiempo pueda durar una condicién de sedimentacion en el
canal de acceso al Puerto de Barranquilla.

De otra parte, los Términos de referencia precisan lo siguiente en el numeral 1.1.2.5. EQUIPO MINIMO
REQUERIDO Y CONDICIONES DE DRAGADO:

“El oferente al presentar su propuesta debera certificar que, para la ejecucion de los trabajos,
cuenta con la disponibilidad del equipo de dragado con las caracteristicas minimas
enunciadas en este estudio Previo y el Anexo Técnico. Para el equipo a ofertar, debera tener
en cuenta las caracteristicas hidraulicas y sedimentoldgicas del Rio Magdalena, asi como las
condiciones meteomarinas que se pueden presentar durante el desarrollo de los trabajos.

Por tanto, dentro de la certificacion debera especificar las caracteristicas técnicas de la
embarcacion (equipo dragado), que permitan la navegacion, precisando las condiciones
climaticas maximas que el equipo puede operar (...)

No obstante, de incluir dicho detalle, debera tener claro que eventualmente las condiciones
meteomarinas _del sector Bocas de Ceniza y sitio de disposicion marino, pueden ser
particularmente adversas, al_iqual que la sedimentacion presentada en el sector. De lo
anterior, y como se ha indicado la referencia valida de condiciones meteomarinas seran las
reportadas por la Autoridad Maritima” — Subrayado fuera de texto. -

2. Se informa al interesado que revisada su observacion es necesario aclarar que para este proyecto la prioridad
es el fondo del canal navegable en su parte central, y por lo tanto los taludes se deben conformar con la técnica
de dragado que el contratista considere, de acuerdo con la experticia con la que cuenta, en las secciones talud
1V: 5H y areas descritas en el plano del anexo técnico. Por lo anterior no se acoge su recomendacion.

3. Se aclara al interesado que el alcance del proyecto indicado en el numeral 1.1.2. ALCANCE DEL PROYECTO,
de los términos de referencia establece lo siguiente:

“En general los trabajos a realizar comprenden el dragado de mantenimiento en el CANAL DE
ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, desde la
hipotética boya del mar en el K-2.8, del Tajamar Occidental sobre la enfilacion 330° desde el F2,
faro sobre la punta del Tajamar Occidental hasta el limite del Canal, provisionalmente trazado hasta
el K21+750, por el mecanismo de metro cubico dragado garantizando las caracteristicas de disefio
en profundidad, ancho y taludes especificados en este estudio y el Anexo Técnico, los cuales seran
pagados por comparacion entre batimetrias de pre dragado versus post dragado.”

En consecuencia, las zonas de giro no estan consideradas para efectos de dragado ni fueron tenidas en cuenta
en las cantidades de obra, por lo tanto, el volumen a ejecutar por el contratista estara destinado para el canal
navegable, y las zonas de giro del “PLANO CANAL NAVEGABLE CONCEPTUAL DE REFERENCIA 2020” no
se consideran para el presente proceso tal como lo establecen los documentos de la convocatoria.

4. Se aclara al interesado que atendiendo lo establecido en los Términos de Referencia, numeral 1.5.
“El proponente debera considerar en su oferta todas las imposiciones de orden nacional y local

correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones, estampillas o gravamenes que se causen con
ocasion de la suscripcion, legalizacion, cierre, balance financiero, ejecucion y liquidacion del contrato
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a que hubiere lugar.

Adicionalmente tendré en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del
presente documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este
contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y
estimaciones que considere necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste
la obligacién de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable
en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de que el PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacion
bajo el Régimen Juridico del Derecho Privado.”

Por lo anterior, es responsabilidad del PROPONENTE.

5. Se aclara la interesado que de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.9 de los términos de referencia, la
forma de pago para Costo de practicaje/Pilotaje Canal de acceso al Puerto de Barranquilla (Bolsa ajustable), se
hara de la siguiente manera:

“Se pagara mediante la modalidad de costo reembolsable. El presente item esta representado
mediante una bolsa, que podra ser ajustada en el entendido que puede ser aumentada o reducida
de conformidad con la necesidad y los costos demostrados por parte del Contratista y avalados por
el Interventor.”

Por lo anterior, este pago se hard por parte de la contratante al Contratista adjudicatario a través de la
presentacion de los soportes correspondientes avalados por el interventor, y por el valor que corresponda al
100% del gasto reembolsable, siempre y cuando los mismos den cumplimiento a los requisitos establecidos
para este tipo de pago, a través de una cuenta de cobro exclusivamente para este concepto y la factura del
tercero sobre la cual se solicita el reembolso debidamente pagada.

6. Se informa al interesado, que las batimetrias de pos dragado, se podran efectuar de manera simultanea, no
obstante, las mismas no podran ejecutarse con el mismo equipo de hidrografia y para efectos de pago tendran
validez las que efectué la Interventoria tal como se establece en los Términos de Referencia en el numeral
1.1.2.1. LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS TECNICAS DE DISENO., sobre el procedimiento general de
trabajo que indica:

“7. Con posterioridad a la terminacion de los trabajos en el sector, el contratista realizara una
batimetria Post-dragado, en la que se determinara los parametros de profundidad de disefio, la
tolerancia, el ancho de canal determinado, taludes, el poligono de dragado requerido en cada sector
establecidos en este documento. La informacion debe ser verificada mediante la realizacion de las
batimetrias de post-dragado para efectos de pago, las cuales serdn las efectuadas por la
Interventoria_y deben realizarse_a _mas tardar dentro de las treinta y seis (36) horas
posteriores a la solicitud del Contratista al Interventor, en el sector y teniendo en cuenta los
resultados de la batimetria, los cuales deben cumplir con los paréametros de disefio en los poligonos
(ancho, profundidad y taludes)de dragado los cuales deben mantenerse en condiciones Optimas
para el recibo de la seccién. En caso de que no haya conformidad, se indicaran los sitios a corregir
con volimenes a remover inmediatamente:”-subrayado y negrita fuera de texto. -

Sobre la solicitud de modificar a veinticuatro (24) horas el plazo para la realizacion de las batimetrias de post
dragado, se informa al Interesado, que no es posible aceptar su observacion, teniendo en cuenta que el plazo
establecido de treinta seis (36) horas, es un término maximo dentro del cual el Interventor podra efectuarla. Por
lo tanto, durante la ejecucion del Contrato se podra ejecutar en un término menor.

7. Se informa al Interesado que el presupuesto de la presente convocatoria se determind con base en items y
precios unitarios.
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PRESUPUESTO

“MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL

ATLANTICO, 2021-2022".

ITEM

DESCRIPCION

UND.

CANTIDAD

PRECIOS

UNITARIOS PRECIO TOTAL

MODALIDAD

Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso
al Puerto de Barranquilla con draga de succion
en marcha. Capacidad nominal en tolva igual o
superior a 9.000 m3 con una profundidad nefa o
real de trabajo de mayor o igual a 18 metros. -
INCLUYE MOVILIZACION Y
DESMOVILIZACION DEL EQUIPO - sector I K-
2+000 al K8+000

841.262,00

$ 16.958,00 $ 14.265.951.416,00

PRECIO
UNITARIO FlJO

Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso
al Puerto de Barranquilla con draga de succion
en marcha. Capacidad nominal en tolva igual o
superior a 9.000 m3 con una profundidad nefa o
real de trabajo de mayor o igual a 18 metros. -
INCLUYE MOVILIZACION Y
DESMOVILIZACION DEL EQUIPO - sector Il
K8+000 al K14+000

981.842,00

$18.088,00 $ 17.759.558.096,00

PRECIO
UNITARIO FlJO

Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso
al Puerto de Barranquilla con draga de succion
en marcha. Capacidad nominal en tolva igual o
superior a 9.000 m3 con una profundidad nefa o
real de trabajo de mayor o igual a 18 metros_ -
INCLUYE MOVILIZACION Y
DESMOVILIZACION DEL EQUIPOQ - sector Il
K14+000 al K21+750

235.490,00

$22610,00 $5.324.428 900,00

PRECIO
UNITARIO FlJO

4

Plan de Promocion y Gesfion Social - NO
MODIFICABLE

Global

$ 313.848.569,00 | $ 313.848.569,00

PRECIO
GLOBAL FWO

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 37.663.786.981,00

ADMINISTRACION

16,50% $§6.214.524.852,00

IMPREVISTOS

5% $1.883.189.349,00

UTILIDAD

5% $1.883.189.349,00

IVA SOBRE UTILIDAD

18% $ 357.805.876,00

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS

$10.338.709.526,00

§48.002.496.507,00

Costo de practicaje/Pilotaje Canal de acceso al
Puerto de Barranquilla (Bolsa ajustable) NO

MODIFICABLE

]
1.497.496.385,00 | $ 1497436385.00

SUBTOTAL

$ 1.497.496.385,00

GRAN TOTAL

$49.499.992.892,00

Sin embargo, para efectos de evaluacién econdmica y con el fin que los oferentes en causal de rechazo, la
oferta econdémica no podra sobrepasar los valores méaximos y minimos del presupuesto establecido en la tabla

incluida en el numeral 1.4.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

DESCRIPCION VALOR MiNIMO VALOR MAXIMO
“MANTENIMIENTO MEDIANTE DRAGADO DEL
CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE
BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL $ 44.549.993.603,00 $49.499.992.892,00
ATLANTICO, 2021-2022".

El valor minimo del presupuesto corresponde al descuento méximo que podré otorgar el oferente dentro de su oferta
econodmica, el cual se considera que garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad requeridas para
el proyecto, por lo cual, el valor de la oferta no podra ser inferior al valor minimo ni mayor al valor maximo so pena de
rechazo de la propuesta.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que, el proponente no podra hacer modificaciones a las cantidades de
obra indicadas en el formato de propuesta econdmica, asi como tampoco podra hacer cambios en los items
identificados como “NO MODIFICABLE”. Por lo tanto, la sumatoria de cada uno de los items ofrecidos y el valor

total de la oferta no pueden ser en ningln caso ni superior al maximo ni inferior al minimo.

Por lo anterior, su interpretacion es correcta.

6. De: Danna Torres <danna.torres@ingeconsa.com.co>
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Enviado: martes, 9 de noviembre de 2021 8:29 a. m.
Para: CORMAGDALENA <cormagdalena@findeter.gov.co>
Asunto: OBSERVACIONES AL PROCESO PAF-CORMAGDALENA-0-061-2021

Findeter 4

Banca de Desarrollo Territorial

4

Observacion 6

Bogota D.C. 8 de noviembre de 2021

Sefiores

FINDETER

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022
cormagdalena@findeter.gov.co

Bogotd D.C. - Colombia

Referencia: PAF-CORMAGDALENA-0-061-2021

Objeto: CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO
MEDIANTE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE
BARRANQUILLA - DEPARTAMENTC DEL ATLANTICO, 2021-

20227,
Asunto: Observaciones.

Respetados sefiores:

En la consulta y revision de pliego de condiciones y los anexocs del presente
proceso, publicados en la plataforma de FINDETER el pasado 04 de noviembre
del 2021, nos permitimos presentar |as siguientes observaciones como posibles
oferentes:

1. Se evidencia, en el SUBCAPITULD IIT CRONOGRAMA (Pagina 56) de los
términos de referencias: que los resultados del informe de respuesta a
observaciones, seran publicados el dia % de noviembre del afic en curso,
y el plazo maximo para la presentacion de ofertas sera el dia 12 de
noviembre del mismo, este lapso de tres (3) dias, es insuficiente dado
que si se aceptan observaciones a los términos de referencia, se requiere
ajustar la documentacidén que serd presentada en la licitacién por parte
del oferente, documentos como las palizas y el cupo de bance entre otros
requieren de trémite para poder ajustarse.

2. Analizando los términos de referencia, se encontrd una inconsistencia en
cuanto al plazo de la movilizacion del equipoc minimo requerido en el
Puerto de Barranquilla, en las partes en mencién:

En &l decuments ANEXO TECNICO- Especificaciones (pagina 16), se cita lo

siguiente: “El Contratista contard con un plaze maximo de & dias calendario

siguientes a la suscripcion del contrato para la movilizacién y ubicacion del

equipe minime requeride en el Puerte de Barranquilla. El no cumplimiento de
dicho plazo traerd como consecuencia el inicio de procedimiento sancionatorio
por posible incumplimiento contractual.”

En el item, “1.1.2.5. EQUIPO MINIMO REQUERIDO Y CONDICIONES DE
DRAGADO (pagina 20) de los términos de referencia, El Contratista contard
con un PLAZO MAXIMO DE 12 DIAS CALENDARIO contados a partir de la de la
"Publicacién del informe definitive de evaluacion econémica y asignacion de
puntaje (orden de elegibilidad) y acta de seleccidn del contratista” para la
movilizacién y ubicacion del equipo minimo requerido en el Puerto de
Barranquilla. El no cumplimiento de dicho plazo traerd como consecuencia el
inicio de procedimiento sancionatorio por posible incumplimiento contractual.”

SOLICITUD:

1. Se le solicita a la entidad de manera muy respetucsa, que realice una
prorroga de 5 dias habiles a la presentacion de ofertas de la licitacién en
mencion, para poder contar con el tiempo de atender a las observaciones que
pudiesen existir en los términes de referencia.

2. Se le solicita a la entidad ampliar y ajustar el tiempo de disponibilidad y
movilizacién del equipo minimo requerido en el puerto de Barranquilla donde
corresponda de los items en mencién.

Poner en consideracion, realizar una ampliacion de este pericdo de tiempo,
ya que los tiempos que se requieren para la movilizacion de los equipos
dependen de la ubicacién de los mismos, teniende en cuenta que los equipos
deben cumplir con las especificaciones puestas por ustedes, se debe
contemplar la disponibilidad de estos equipos y que las empresas que
cuentan con estos no podran cumplir con el tiempo de movilizacién
estipulados por la entidad, ya que no se puede asegurar la proximidad en la
que se encuentren dichos equipos.

Atentamente,

Respuesta:

1. Sobre la observacién de modificacién del cronograma de la convocatoria, se informa que no es posible
modificar las fechas establecidas, debido a la necesidad de garantizar el mantenimiento y operatividad del
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Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla. Lo anterior, en virtud del oficio remitido por CORMAGDALENA de

fecha 09 de noviembre de 2021.

2. Se aclara al interesado, que frente al EQUIPO MINIMO REQUERIDO Y CONDICIONES DE DRAGADO el
plazo objeto de observacion fue aclarado mediante Adenda, la cual se publica de manera conjunta con el
presente informe.

Igualmente se informa que, debido a la necesidad actual de mantenimiento en el canal de acceso al puerto de
Barranquilla, la cual demanda una pronta intervencion, no es viable técnicamente ampliar el término de la

condicién previamente sefialada, para la movilizacion del equipo requerido.

7.

De: From: &1 <yueru1989@163.com>

Sent: Tuesday, November 9, 2021 5:00:18 PM

To: CORMAGDALENA <cormagdalena@findeter.gov.co>
Subject: observacion PAF-CORMAGDALENA-0-061-2021

Observacion 7

Bogota, 09 de Moviembre de 2021

Sefiores

FINDETER

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022
cormagdalena@findeter. zov.co

Bogota D.C. - Colombiz

REF. PAF-CORMAGDALENA-0-061-2021
ASUNTO: OBSERVACIONES
Raspetados sefiores:

CCCC Shanghai Dredging Company Co Ltd, se encuentra muy interesada en participar en el proceso
de contratacidn del asunto. Con el animo de preparar ¥ presentar una propuesta cumplisndo con el
objeto ¥ alcances establecidos en los Témmino: de Referencia v demds informacion publicada por
FINDETEER. base para la preparacion de ofertas, respetucsamente mos permifimos presentar las
siguientes chservaciones, las cuales esperamos conimbuyan a enriguecer y fortalecer el proceso en

OBSERVACION:

En la pagina 66 de los Terminos de Refarencia, en el numeral 1.26., se consigna lo sigmente: .7

1.26. SUSPENSION YIO CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE <o reserva al derecho de suspander o cancelar en cualguier etapa del proceso la convocatorla que
& halle en curso, inclusive hasta anles de la firma del contrabo, cuanda se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o qua amenacen la seleceidn objeliva o ransparente que rigen las acluacknes del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emilira acta de suspension yio cancelacion segin corresponda, que s publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022,

Solicitud: Teniendo en cuenta que es un alto riesgo para el contratista, respetucsamente solicitamos
eliminar y/'o medificar dicho ommerzl.

OBSERVACION:

El pago de piloto practico de acuerdo con lo contentdo en 1a pagina 31 de los Términos de Referencia,
=ze realizara de lz sizuiente manara:

. Costo de praclicaje/Filolaje Canal de acceso al Puerto de Baranquilla (Bolss ajustable)

Se pagard mediante la modalded de costo reembolsable. Bl presente Tem esth representado mediante una
bobsa, que podi ser ajustada en el erendide que puede ser aumentada o reducda de confomidad con la
neoesidad y ks costos demestrados por parts del Conbralista y avalados por el Inberverion
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Considerando que el valor previsto en el presupuesto de la bolsa ajustable es de $1.497.496 385, se
solicita se aclarar los sigmentes aspectos:

. Cual ez Iz tarifas de pilotos que actualmente e aplica al contrato que  ejecuta
Findeter a través de Ewopean Dredging v cual es Iz estructura de tanifa que se aphed para el
presupuesto del proceso licitatorio en curso (valor y numero de servicios de pilota).

. En caso de superarse este presupuesto durante la ejecucion del contrato, cual es la
fuente de los recursos con la cual se ajustard dicha bolsa.

OBSERVACION:
Lz pagina 15 de los Terminos de Raferencia del proceso licitatono, se especifica lo siguisnte:

Condiciones Especiales del Canal
Se oonsideran 1as sguienles condwannes como especiales, para la operacdn del eouipo o eguipos de dragada:

Condiciones mefeomarinas y atmosféncas: Vielocidad y dreccidn dal viento, promedio de alura de la ola, niveles da
marea, direccion y velocidad de la comente marlbima yio de la comente dél rio.

Fallas en o sistema de sefalizacitn del puesto de Bamanquila: Cuando se presenten condiciones especiales dstas
deben ser cerificadas por eserito por |3 Capitania de Puerin de Bamanguilla

La referencia valda para la e condi 8% adversas en of canal de acceso al Puerto de

Barranquilla, serd aquelia que emila b Aulosidad masibma, a lravds de ks reporles de sus equipos de medcon y

regishe.  Si la Autorded Marffima lo defermina y por condiciones mebeomannas adversas restinge la operacitn del

Puesto el Conlrafista dragador, deberd informar cportunamende al Intervenior de dicha sitwacion e igualmente realizara

ajuste que eslime necesano en @ plan de dragado para la secucdn de 155 acividades, de manera que se logre
il tar una oo parala de los trabagos.

Es de conocimuento de la Autonidad Maritima v usuanios del puerto de Bananquila, que frente a la
‘bamra de sedimentos marina que se localiza sobre la margen onental en la desembocadurz de Bocas de
Ceniza entre las abscisas el K0 y E-3 del “Canal navegable, donde se concentran las operaciones de
dragado se presentan oleajes extremos que se amplifican por efectos de bajio (bajas profundidades),
refraccion v difraccion, altmras que se duplican con relacion a los clesjes mar afuera medidos con el
sensor de DIMAR | que se localiza a mas de 7.0 km de la zona de dragado, se solicita aclarar yia
complementar lo siguiente: Considerande que la referencia walida para la determinacién de las
condiciones meteomarnas adversas en el “Canal de Acceso al Puerto de Bamanquilla serd emitido por
la Autoridad Maritima, por faver indicar localizacién del sensor de medicién olezje con el cual se
determuna el oleaje a lo largo del area directa del alineamiento del canal de acceso en la zona marina ¥
en la zona flavial ¥ el registro histdrico respectrvo de mediciones disponibles para dicho sensor, con los
cuales se estructuro el estudio técnico, base de los Terminos de Referencia del procese licitatorio en

curso.

Cordialmente,

Respuesta:

1.

De conformidad con la observacion presentada se aclara que :

El numeral 1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE de los términos de referencia, indica que “La presente
convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho
privado contenidas en el Cadigo Civil, el Codigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por
tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a
las precitadas normas.”

Es preciso indicar que, en el proceso del asunto, la contratante es sujeto de derecho privado, como bien lo
indica en el numeral 1.3 del Subcapitulo | del Capitulo Il de los Términos de Referencia “REGIMEN JURIDICO
APLICABLE”.

Por lo anterior, la Contratante bajo las normas que rigen sus procesos de contratacién, en ejercicio de la
facultad de direccién de los mismos, la autonomia de la voluntad y el bien o servicio que requiere contratar,
fija para cada convocatoria las reglas y define los pardmetros de seleccion.

Adicionalmente, es preciso indicar que en la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter,
se establece que por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del
articulo 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratacion del FINDETER es el derecho privado.
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En consecuencia, se informa que las reglas relativas a la suspension y/o cancelacién de la convocatoria se
establecen de acuerdo con un analisis previo, con el fin de mitigar las posibles situaciones que se puedan
presentar durante la ejecucion de la convocatoria.

2. Se aclara al interesado que para la presente contratacion el presupuesto se estructurd conforme los recursos
asignados por CORMAGDALENA. El item correspondiente a “Costo de practicaje/Pilotaje Canal de acceso al
Puerto de Barranquilla” corresponde a una bolsa ajustable, por lo que las tarifas de pilotos del contrato que
menciona en su observacion, hacen parte de la estructuracion de costos del contratista ejecutor y no
corresponde a Findeter asignar un costo unitario para esta actividad debido a que la modalidad de pago no
corresponde a un precio unitario y esta gestion correspondera al futuro adjudicatario y a la negociacion que
este haga directamente para la Agencia de Pilotos para la ejecucién de esta actividad.

De otro lado en caso de requerir el ajuste de la bolsa en mencién, debe contemplarse lo establecido en el
numeral 1.4.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:

“(...) Nota 3: El item 5 Practicaje/Pilotaje Canal de acceso al Puerto de Barranquilla, no es modificable. Dicho
item esta representado mediante una bolsa, que podra ser ajustada en el entendido que puede ser aumentada
o reducida de conformidad con la necesidad y los costos demostrados por parte del Contratista y avalados por
el Interventor. (...)"

3. Se aclara al interesado que tal como lo establece el numeral 1.1.2.2. DESCRIPCION DEL OBJETO, referido
en su observacion, es la Autoridad Maritima quien certifica las condiciones meteomarinas del sector, por lo
tanto, la informacién solicitada debera ser requerida a la Autoridad Maritima, teniendo en cuenta que ni
Findeter ni la Contratante son las entidades responsables ni competentes de certificar dichas condiciones, y
en consecuencia no es posible informar respecto de la localizacion del sensor de medicion de oleaje ni su
registro histérico.

Para constancia, se expide el nueve (09) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CORMAGDALENA 2022
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
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