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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA X No. I 

 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

TIPO DE CONTRATO Obra 

OBJETO DEL CONTRATO 

La ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en 

funcionamiento de un centro de desarrollo infantil (CDI) ubicado en el 

municipio de Condoto, departamento del Chocó 

NÚMERO DEL CONTRATO 3-1-92756-O-01-2020 (PAF-DAPREII-O-026-2020) 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA 

A TERMINAR: 

Etapa I.- Estudios y diseños, obtención de Licencias y Permisos 

CONTRATISTA 

CONSORCIO CDI CHOCO 

Representante Legal: MILTON GONZALEZ GONZALEZ 

C.C. 86.057.469 

 

CONFORMADO POR: 

DICONVIAS S.A.S. NIT: 900.671.438-5 

Representante Legal: FARID DEL CRISTO MORA PADILLA  

C.C 86.061.860 Villavicencio – Meta 

 

Farid del cristo mora padilla  

C.C. 86.061.860 Villavicencio - Meta 

INTERVENTOR 

CONSORCIO IDF-SVP 

NIT: 901.296.474-6 

Representante legal: Álvaro Hernando Vera Ayala  

C.C. 1.022.329.221 

SUPERVISOR GUSTAVO ADOLFO BURGOS GÓMEZ 

PLAZO INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

Cinco (5) meses 

VALOR INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

 Valor Etapa I:$ 121.000.000 

FECHA DE INICIO 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

25/10/2020  

FECHA DE TERMINACIÓN 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

24/02/2021  

 

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 
Suspensión No.1 

Desde Hasta 

N/A N/A 
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

Prórroga a la 

suspensión No.  

N/A N/A 

Reinicio No. 1 N/A 

TIEMPO TOTAL  DE  

LA SUSPENSIÓN 
N/A 

PRÓRROGAS  Prórroga No. 1 N/A 

TIEMPO TOTAL DE 

LAS PRÓRROGAS 
N/A 

ADICIONES Adición No 1 
N/A 

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES 
N/A 

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO Cinco (5) meses 

VALOR FINAL  

CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O 

ETAPA 

Valor Etapa I:  $ 121.000.000 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
24/02/2021 

 
Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones 

contractuales de la Etapa I dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido. 

 

Una vez verificados los productos de la Etapa I establecidos en la cláusula XVII OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA del contrato de obra, se identificó que se requieren ajustes y 

complementaciones a algunos productos que impiden suscribir el acta de entrega y recibo a satisfacción, 

tal y como se describe a continuación: 

 
PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 PRESUPUESTO, CANTIDADES DE OBRA, PROGRAMA DE OBRA 

Ajustar el 

programa de obra 

de acuerdo a la 

solicitud de estos 

15 días 

2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Se realizó una 

segunda revisión 

de los entregables 

y se está a la 

espera de las 

subsanaciones  

3 GESTION CON EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
No se ha tramitado 

debido a que no se 
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ha tenido el aval 

por parte de Dapre 

4 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y PREMISOS 

No se ha tramitado 

debido a que no se 

ha tenido el aval 

por parte de Dapre 

 

 

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y complementaciones para entregarlos en quince (15) 

días calendario contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta. 

 

En consecuencia, se procederá de acuerdo con lo establecido en el contrato de obra, CLÁUSULA 

SEGUNDA- PLAZO, que indica: 

 
“(…) Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada etapa. El incumplimiento 

en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dará lugar a la aplicación de las cláusulas 

contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la INTERVENTORÍA según la 

evaluación de la programación y cumplimiento del plazo de ejecución.  

  

 LA CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, mayores cantidades ni 

valores adicionales a los establecidos en el Contrato.   

  

* Dentro del plazo estipulado para la Etapa I, el CONTRATISTA, será el responsable del trámite y 

obtención de las licencias y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del 

CONTRATISTA adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar dicha 

situación, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos este procedimiento, esta 

situación es aceptada por el CONTRATISTA con la presentación de la propuesta y con la suscripción del 

presente contrato.   

  

De igual manera, deberá contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con 

el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, 

rellenos, estructuras de contención, acometidas de servicios públicos, cerramientos, paisajismo, 

urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la Etapa del diseño dando cumplimiento a los 

requerimientos mínimos contemplados en el Anexo Técnico y programa arquitectónico.  

  

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por Etapas o Fases, 

las partes acuerdan lo siguiente:  

  

 Para establecer la fecha de finalización de cada etapa o fase deberá suscribirse un acta de 

entrega y recibo a satisfacción.  

 

 Se podrá suscribir acta de terminación de cada una de las etapas o fases la cual en ningún 

momento determinará la finalización de la etapa o fase. El único documento que determina la 

finalización efectiva de  una etapa o fase, será el acta de entrega y recibo a satisfacción.  

  

El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debía terminar la etapa o fase y la suscripción del acta de entrega 

y recibo a satisfacción de la etapa o fase respectiva, no generará ningún costo a favor de EL CONTRATISTA. Por 

lo tanto, será su responsabilidad cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el cumplimiento 

de todas las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el inicio de la etapa siguiente por parte de la 

interventoría. 

 

Así mismo, se dará cumplimiento por parte del contratista de obra a lo establecido en la CLÁUSULA 

SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, que en el literal t,  señala: 
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“t. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor 

permanencia sea imputable al CONTRATISTA. 

 

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue 

asumido por éste, resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato en 

cualquiera de sus Etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato 

de INTERVENTORÍA, la contratante descontará dicho valor de las sumas que a EL 

CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, la 

contratante podrá reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberá dejar constancia en el 

documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cláusula 

penal y/o de las acciones que pueda iniciar la contratante para obtener la indemnización de los 

perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.” 

 

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella 

intervinieron a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021). 

 

 
     EL CONTRATISTA         INTERVENTOR/SUPERVISOR 

 

 

 

 

  

______________________________ 

Firma 

 

  

 

 

 

____________________________ 

Firma 

Milton González González 

  REPRESENTANTE LEGAL 
Álvaro Hernando Vera Ayala 

REPRESENTANTE LEGAL 

En representación CONSORCIO CDI 

CHOCO 

En representación CONSORCIO IDF-SVP 

 
 

Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 

 


