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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA X No. I 

 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

TIPO DE CONTRATO Obra 

OBJETO DEL CONTRATO 

La ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en 

funcionamiento de un centro de desarrollo infantil (CDI) ubicado en el 

municipio de Condoto, departamento del Chocó 

NÚMERO DEL CONTRATO 3-1-92756-O-01-2020 (PAF-DAPREII-O-026-2020) 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA: 
Etapa I.- Estudios y diseños, obtención de Licencias y Permisos 

CONTRATISTA 

CONSORCIO CDI CHOCO 

Representante Legal: MILTON GONZALEZ GONZALEZ 

C.C. 86.057.469 

 

CONFORMADO POR: 

DICONVIAS S.A.S. NIT: 900.671.438-5 

Representante Legal: FARID DEL CRISTO MORA PADILLA 

C.C 86.061.860 Villavicencio – Meta 

 

Farid del cristo mora padilla 

C.C. 86.061.860 Villavicencio - Meta 

INTERVENTOR 

CONSORCIO IDF-SVP 

NIT: 901.296.474-6 

Representante legal: Álvaro Hernando Vera Ayala 

C.C. 1.022.329.221 

SUPERVISOR GUSTAVO ADOLFO BURGOS GÓMEZ 

PLAZO INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

Cinco (5) meses 

VALOR INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

FECHA DE INICIO 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA 

25/10/2020 

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO 5 meses  

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 121.000.000 

FECHA DE TERMINACIÓN 11/02/2021 

 

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la Etapa I. – Estudios y diseños , obtención de 

Licencias y Permisos, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, 

cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que  

Valor Etapa I: $ 121.000.000 

Valor Etapa II $1.732.584.489 

Valor Total $ 1.853.584.489 
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NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación 

suscrita el veinte cuatro (24) del mes de febrero del año 2021, realizando la entrega dentro del plazo 

contractual establecido. 
 
En consecuencia, el objeto de la Etapa I. – Estudios y diseños, obtención de Licencias y Permisos se 

reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades  

 

ítem Descripción Unidad 
Cantidad final 

ejecutada 

1 Estudio de suelos UND 1 

2 Estudio topográfico (m2 del predio) UND 1 

3 
Diseño arquitectónico, urbano y 

paisajístico 
UND 1 

4 
Diseño Estructural y de elementos no 

estructurales 
UND 1 

5 

Diseño de red hidrosanitaria, red de gas 

(natural y/o propano) y red contra 

incendios 

UND 1 

6 Diseño de redes eléctricas UND 1 

7 Diseño de red de voz y datos  UND 1 

8 

Propuesta tecnológica de sostenibilidad 

para el ahorro y el aprovechamiento de 

energía 

UND 1 

9 

Propuesta tecnológica de sostenibilidad 

para ahorro de agua, aprovechamiento 

de aguas lluvias y manejo de aguas 

residuales 

UND 1 

10 

Propuesta de tecnología de 

sostenibilidad para manejo integral de 

residuos sólidos (basura) 

UND 1 

11 

Presupuesto, Análisis de Precios 

unitarios (APU), Cantidades de Obra, 

Especificaciones Técnicas de 

Construcción y Programación de Obra 

UND 1 

12 Plan de manejo Ambiental UND 1 

13 Plan de manejo de Tránsito UND 1 

14 Plan de Gestión Social UND 1 

15 Balance General de Áreas  UND 1 

16 

Licencia de construcción, urbanismo y 

permisos y gestión con empresas de 

servicios públicos 

UND 1 

Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo a los entregables contractuales en los casos de contratos 

de consultoría e interventoría. 

 

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos 

requeridos para adelantar la entrega a FINDETER 
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El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas 

del contrato, a la CONTRATANTE FINDETER para su aprobación,  

 

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y 

dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los once (11) días del mes de marzo del año 2021. 

 

 

QUIEN ENTREGA    QUIEN RECIBE 

 

 

 

 

____________________________   ___________________________ 

Firma       Firma 

(Milton González González)                (Alvaro Hernando Vera Ayala) 

REPRESENTANTE LEGAL    REPRESENTANTE LEGAL 

En representación de CONSORCIO                              En representación de CONSORCIO      

CDI CHOCO                                                                    IDF-SVP 

C.C No. 86.057.469                             C.C No. 1.022.329.221 

 
 


