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CONTRATO   PROYECTO   FASE O ETAPA X No. Fase / Etapa: II 

 

LUGAR Y FECHA BOGOTÁ, 12 DE MARZO DE 2021 

CONTRATO NÚMERO 3-1-92756-O-01-2020 (PAF-DAPREII-O-026-2020) 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

OBJETO 

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

CONDOTO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

NOMBRE DEL PROYECTO 

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

CONDOTO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 

VALOR DEL CONTRATO / 

PROYECTO 

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

PESOS M/CTE ($1.853.584.489,00), INCLUIDO EL AIU, COSTOS, 

GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES DE 

ORDEN NACIONAL Y/O LOCAL A QUE HUBIERE LUGAR 

VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO 

APLIQUE) 
N/A 

CONTRATISTA 

CONSORCIO CDI CHOCO  

REPRESENTANTE LEGAL: MILTON GONZALEZ GONZALEZ C.C. 

86.057.469.  

CONFORMADO POR: DICONVIAS S.A.S. NIT: 900.671.438-5 

REPRESENTANTE LEGAL: FARID DEL CRISTO MORA PADILLA  
C.C. 86.061.860 VILLAVICENCIO -META 

INTERVENTOR / SUPERVISOR 

CONSORCIO IDF-SVP  

REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO HERNANDO VERA AYALA C.C. 
1.022.329.221  

CONFORMADO POR SVP INGENIERÍA S.A.S. NIT. 800.236.111-5 

REPRESENTANTE LEGAL: MARCO AURELIO PASTRANA 
BORRERO C.C. No. 79.348.422  

INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S NIT. 900.674.490-2 

REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO HERNANDO VERA AYALA C.C. 
No. 1.022.329.221 

PLAZO 

Plazo Total: DOCE (12) MESES  

Etapa I: CINCO (5) MESES 

Etapa II: SIETE (7) MESES 

FECHA DE INICIO 25/09/2020 

FECHA DE TERMINACIÓN 24/09/2021 

 

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la Etapa II del 

contrato No. 3-1-92756-O-01-2020 (PAF-DAPREII-O-026-2020), que tiene por objeto LA EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE 
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DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DEL 

CHOCÓ, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los 

manuales operativos y de supervisión y el contrato; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de 

cumplimiento No. 65-45-101063752 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., y aprobada 

el día 23 del mes septiembre del año 2020, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 65-40-

101054312 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., aprobada el día 23 del mes septiembre 

del año 2020, que están asociadas a la suscripción de este contrato. 

 

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa II del contrato No. 3-1-92756-O-01-2020 (PAF-DAPREII-

O-026-2020), cuyo objeto es la EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, el día 12 del mes marzo del año 2021, el cual 

debe concluir el día 24 del mes septiembre del año 2021. 

 

Cabe aclarar que el día 24 de febrero del año 2021 se firmó entre el CONTRATISTA CONSORCIO CDI CHOCO 

y el INTERVENTOR CONSORCIO IDF-SVP el acta de terminación con pendientes para la Etapa I, en la cual 

se estableció un plazo de quince (15) días calendario para que el contratista realizara la complementación de los 

pendientes relacionados en la referida acta, y el día 11 de marzo de 2021 se firma entre el CONTRATISTA 

CONSORCIO CDI CHOCO y el INTERVENTOR CONSORCIO IDF-SVP el acta de Entrega y recibo a 

satisfacción de la Etapa I correspondiente a Estudios y Diseños. 

 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en 

ella. 

 

 

  EL CONTRATISTA         INTERVENTOR/SUPERVISOR 

 

 

 

 

______________________________ 

Firma 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma 

MILTON GONZALEZ GONZALEZ 

  Representante Legal 
ALVARO VERA AYALA 

Representante Legal 

CONSORCIO CDI CHOCO  

 

CONSORCIO IDF-SVP  

 

 
 

 

 

 

 


