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CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A 

SIEMPRE  NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA 

ASSET  MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 

CONTRATISTA CONSORCIO IDF-SVP  Representante Legal: Álvaro 

Hernando Vera Ayala C.C.  1.022.329.221 
 

Conformado por: 

SVP INGENIERÍA S.A.S. NIT.  800.236.111-5 Representante Legal: 

MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO C.C. No. 79.348.422  

INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S NIT. 900.674.490-2 Representante 

Legal:  ALVARO HERNANDO VERA AYALA C.C. No. 1.022.329.221 

NIT / CC  901.296.474-6 

OBJETO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 

LOCALIZACION  MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 

VALOR  DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 237.464.500,00) 

PLAZO  CATORCE (14) MESES contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio o emisión de orden de inicio del respectivo 
contrato. 

PLAZO ETAPA I  CINCO (5) MESES  

PLAZO ETAPA II  NUEVES (9) MESES 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL   
CONTRATO  

15 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
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FECHA DEL ACTA DE INICIO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

FECHA INICIO ETAPA I 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

FECHA TERMINACION ETAPA I 24 DE FEBRERO DEL 2021 

FECHA DE INICIO ETAPA II 12 DE MARZO DEL 2021 

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 14 DE MAYO DE 2021 

FECHA DE REINICIO No. 1 29 DE MAYO DE 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN Etapa II: 09 DE OCTUBRE DEL 2021 

OTROSI No 01 del 07de octubre del 2021: PRORROGA POR DOS (2) MESES 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN Etapa II 09 DE FEBRERO DEL 2022 

Solicitud Prorroga de la Etapa II por dos meses 

 

 

CONSIDERACIONES  

 

1. Que mediante oficio del 30 de noviembre de 2021, el contratista CONSORCIO CDI CHOCO solicitó a 

la interventoría la prórroga del CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-O-01-2020 (PAF-DAPREII-O-

026-2020) por el término de dos (2) meses, señalando que esta solicitud se hace específicamente 

para la Etapa II, la cual corresponde a la ejecución de la obra y esta no generará costos para la entidad 

contratante ni para Findeter, manifestando que las actividades contractuales se vieron afectadas 

debido al paro minero en todo el Departamento de Choco 

 

2. Que el interventor CONSORCIO IDF - SVP, a través de oficio C. IDF-SVP – 029 – CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA  3-1-92756-I-01-2020 del 30 de noviembre de 2021, avaló la solicitud del 

CONSORCIO CDI CHOCO y solicitó a la supervisión la prórroga del CONTRATO DE OBRA NO. 3-

1-92756-O-01-2020 (PAF-DAPREII-O-026-2020) y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-

92756–I-01-2020 (PAF-DAPREII-I-032-2020) por el término de dos (2) meses en los siguientes 

términos:  
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“Debido a lo anteriormente expuesto la interventoría ve viable la solicitud de prorrogar el contrato 

por el término de dos meses ya que el paro minero y la mala calidad de mano de obra de la región 

en acabados limito según cronograma de actividades mínimo de un mes el avance físico de obra.  

 

Así mismo, para el contrato de interventoría se solicita la correspondiente prorroga por el término 

de dos meses que se otorgue al contratista de la etapa II que nos permita superar los 

inconvenientes presentados. 

 

Finalmente nos permitimos manifestar que, si la solicitud de esta prórroga del contrato de obra es 

acogida y atendida por la entidad contratante, cabe destacar que esto no genera mayores costos 

a la entidad contratante ni a Findeter”. 

 

3. Que la supervisión a través de “CONCEPTO DE SUPERVISIÓN” del 01 de diciembre del 2021 manifestó:  
 

(…) 
 

“De lo anterior, no es ajeno para la supervisión, que se requiere tiempo adicional al plazo contractual 

para poder solventar las observaciones realizadas y poder recuperar el tiempo que afectó el paro 

minero en la región. Es preciso aclarar, que el contratista al tener responsabilidad en algunas de las 

causas de atraso, en caso de hacerse efectiva la prórroga de la etapa II del contrato de obra No. 3-

1-92756-O-01-2020 (PAF-DAPREII-O-026-2020) y la etapa II del contrato de interventoría No. 3-1-

92756–I-01-2020 (PAF-DAPREII-I-032-2020), deberá asumir los costos que esto genere, tal como 

expresamente lo señaló el contratista de obra en su solicitud, así como la interventoría, que también 

señaló que la solicitud de prórroga de su contrato, en cuanto a que no generarán costos adicionales 

ni al contratante ni a Findeter para la ejecución de la obra, ni tampoco mayores costos de 

permanencia de la interventoría. 

 

Por lo anterior, la supervisión, con el objetivo de que se pueda terminar el proyecto, en condiciones 

de funcionalidad, a entera satisfacción del cliente y acorde a los requerimientos del anexo técnico, 

solicita que de acuerdo con la solicitud del contratista de obra y la de interventoría, mediante oficio 

del CONSORCIO CDI CHOCO del 30 de noviembre de 2021 y el oficio C. IDF-SVP – 029 – Cto 3-

1-92756-I-01-2020 del CONSORCIO IDF-SVP de fecha 30 de noviembre de 2021, se proceda a 

aprobar la PRÓRROGA No. 2 DE LA ETAPA II DEL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-O-01-

2020 (PAF-DAPREII-O-026-2020), suscrito entre la Fiduciaria BBVA ASSET MANAGEMENT S.A, 

Administradora y Vocera del Patrimonio Autónomo - Findeter y el CONSORCIO CDI CHOCO por el 

término de dos (2) meses y PRÓRROGA No. 2 DE LA ETAPA II DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No. 3-1-92756–I-01-2020 (PAF-DAPREII-I-032-2020), por el término de dos (2) 
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meses, suscrito entre la Fiduciaria BBVA ASSET MANAGEMENT S.A, Administradora y Vocera del 

Patrimonio Autónomo - Findeter y el CONSORCIO IDF-SVP, sin requerimiento de recursos 

adicionales a cargo de la contratante o Findeter”.  
 

(…) 
 

4. Que el Comité Fiduciario en sesión virtual del 7 de diciembre de 2021, tal y como consta en el Acta 

No. 24, aprobó la prórroga del CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-O-01-2020 (PAF- DAPREII-O-

026-2020) y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 3-1-92756–I-01-2020 (PAF-DAPREII-I-032-

2020), por el término de dos (2) meses. 

 

5. Que la Cláusula Vigésima Cuarta “MODIFICACIONES CONTRACTUALES” del CONTRATO DE 

INTERVENTORIA establece que: “El presente contrato podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y 

adicionarse en valor según las necesidades que surjan en la ejecución del contrato. Lo anterior, deberá 

provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificación contractual 

deberá:  

 

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el INTERVENTOR. También, deberá 

acompañarse de la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es 

requerido por la Interventoría. 

2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor. 

3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentará su recomendación al Comité 

Técnico”. 

 

Por lo anterior, las PARTES han convenido las siguientes: 

 

CLAUSULAS  

 

CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-92756–I-01-2020 

(PAF-DAPREII-I-032-2020) por dos (2) meses, esto es, hasta el 9 de abril del 2022.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: El CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías de acuerdo con lo establecido en 

el presente otrosí. 

 

CLAUSULA TERCERA: El CONTRATISTA y el CONTRATANTE, declaran y aceptan expresamente que los demás 

términos y condiciones del CONTRATO DE INTERVENTORIA, que no son objeto de modificación con el presente otrosí, 

continuarán vigentes en su integridad, siempre que no contraríen lo estipulado en el presente documento. 
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GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA  

Representante Legal 

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD 

FIDUCIARIA vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE 

ALVARO HERNANDO VERA AYALA  

Representante Legal 

CONSORCIO IDF-SVP 

 

 

 

 

En constancia de todo lo anterior se suscribe a los 7 días del mes de diciembre de 2021. 


