Bogota, D.C., Febrero 16 de 2017

PARA: OMAR HERNANDO ALFONSO RINCON
Direccion de Contratacion.

DE: JOSE ANDRES TORRES RODRIGUEZ
Gerente de Infraestructura

ASUNTO: ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA “CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA
CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO LIVIANO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL
RESGUARDO TICUNA HUITOTO K 6 VIA LETICIA - TARAPACA MUNICIPIO DE LETICIA
(AMAZONAS)” Y “ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA
CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADO EN EL RESGUARDO INDIGENA DE
MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS ”

Apreciado Doctor,

Findeter, El Ministerio de Cultura y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica-DAPRE suscribieron,
el 08 de julio de 2016, el Contrato Interadministrativo No. 068 /16(DAPRE) 2467-16(MINCULTURA), cuyo objeto es:
“FINDETER se compromete con el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y el
MINISTERIO DE CULTURA a prestar el servicio de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de infraestructura
en entornos institucionales y culturales en el marco de la estrategia de atencion a la primera infancia a nivel nacional “De
Cero a Siempre”.

Por lo cual FINDETER teniendo en cuenta las visitas técnicas efectuadas el dia 08 de Agosto de 2016 y 09 de agosto de
2016 y conforme a la revisién juridica adelantada, emitio el concepto de viabilidad del Proyecto para la contratacién de la
“CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO
LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL RESGUARDO
TICUNA HUITOTO K 6 VIA LETICIA - TARAPACA MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS)’ y “ESTUDIOS Y DISENOS,
CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA
INFANCIA UBICADO EN EL RESGUARDO INDIGENA DE MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS” , por el esquema de
precio global fijo sin formula de reajuste, en un sistema constructivo de método alternativo que cumpla con la NSR 10 o
que se encuentre debidamente homologado por la Comisién Asesora Permanente para el Régimen de Construccién
Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, siendo responsabilidad de los proponentes verificar que
las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes con los requisitos de los estudios, disefios y
construccion a contratar”

Lo anterior, para que el grupo a su cargo elabore los Términos de Referencia y se realicen los tramites para su aprobacién
ante los miembros del Comité Técnico Operativo. Lo anterior, sin perjuicio de dar inicio al proceso de seleccion hasta tanto
la Direccion de Contratacién valide que se cumple con todos los requerimientos necesarios para su inicio.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER

1.1. ANTECEDENTES

Findeter, El Ministerio de Cultura y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica-DAPRE suscribieron, el
08 de julio de 2016, el Convenio Interadministrativo Nro. 068 de 2016, cuyo objeto es: “FINDETER se compromete con el
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y el MINISTERIO DE CULTURA a prestar
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el servicio de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de infraestructura en entornos institucionales y culturales en el
marco de la estrategia de atencién a la primera infancia a nivel nacional “De Cero a Siempre”.

Conforme al alcance del Contrato Interadministrativo No. 068 /16(DAPRE) 2467-16(MINCULTURA), FINDETER contratara
los estudios y disefios, la intervencion de infraestructuras existentes y la construccion de nuevos espacios para la atencion
a la primera infancia, de acuerdo con los lineamientos, orientaciones y la focalizacion realizada por el DAPRE a través de
la Consejeria Presidencial para la Primera Infancia y del MINISTERIO DE CULTURA a través de la Direccion de
Infraestructura. Para algunos de los proyectos existen disefios iniciales como insumo para contratar la construccion y puesta
en funcionamiento de nuevos espacios para la atencién a la primera infancia, de acuerdo con los lineamientos, orientaciones y
la focalizacion realizada por el DAPRE a través de la Consejeria Presidencial para la Primera Infancia y del MINISTERIO DE
CULTURA a través de la Coordinacion de Infraestructura.

Para el desarrollo del objeto del contrato referido, FINDETER y FIDUCIARIA BOGOTA S.A., suscribieron un contrato de fiducia
mercantil, cuyo objeto es: (i) La transferencia a la Fiduciaria a titulo de fiducia mercantil por parte del Fideicomitente, de Los
Recursos, provenientes de los convenios que suscriba con las entidades del sector central. (i) La conformacion de un Patrimonio
Auténomo con los recursos transferidos. (iii) La administracion de los recursos econémicos recibidos. (iv) La Inversion de los
recursos administrados en los términos establecidos en el numeral 7.3 de la clausula séptima (72). (v) Adelantar las actividades
que se describen en este contrato para el proceso de contratacién de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el
Comité Fiduciario. (vi) La realizacion de los pagos derivados de los contratos que se suscriban en desarrollo del presente
contrato, con la previa autorizacion expresa y escrita del Interventor y aprobacion del Comité Fiduciario”.

1.2. NECESIDAD DE LA CONTRATACION

En el marco de ejecucion del Contrato Interadministrativo No.068-2016 se contempla la construccion de hasta 28 Centros
de Desarrollo Infantil en diferentes zonas del pais, algunos de ellos incluyen espacios para el funcionamiento de Bibliotecas
Publicas.

Una vez iniciada la etapa de viabilizacion y priorizacion de los proyectos para la construccion de infraestructura en entornos
institucionales y culturales en el marco de la estrategia de atencion a la primera infancia a nivel nacional «De Cero a
Siempre» , el Comité Ejecutivo en sesion N°001 del 3 de agosto de 2016 selecciond la ejecucion del proyecto “CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) ubicado en el resguardo Ticuna Huitoto km 6 via Leticia — Tarapaca en el municipio
de Leticia , Departamento de Amazonas, que cuenta con disefios y/o esquemas arquitectonicos; y proyecto “Biblioteca
publica con espacio para la atencion a la primera infancia ” ubicado en el resguardo de Macedonia en el municipio de
Leticia - Amazonas el cual cuenta con esquema arquitecténico elaborado por DAPRE.

De acuerdo con los informes de las visitas de los dias 08 y 09 de agosto de 2016, en la actualidad los predios en los cuales
se proyecta la ejecucion de los proyectos CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (RESGUARDO TICUNA HUITOTO K 6
VIA LETICIA) y LA BIBLIOTECA PUBLICA EN MACEDONIA cumplen con los criterios requeridos para su ejecucion,
ademas se cuenta con la totalidad de la documentacion necesaria como insumo para el desarrollo adecuado de los
proyectos.

Los recursos que amparan la presente contratacion y que provienen del Contrato Interadministrativo 068 de 2016,

suscrito entre Findeter, Dapre y Mincultura, pueden ser reemplazados parcialmente con los recursos cuya
incorporacion actualmente se gestiona ante el Gobierno de Japén.
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2. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR
2.1. OBJETO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)), esta
interesado en contratar la “CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO
PREFABRICADO LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)
EN EL RESGUARDO TICUNA HUITOTO K 6 VIA LETICIA - TARAPACA MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS)” Y
“ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO
PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA
LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADO EN EL RESGUARDO INDIGENA DE MACEDONIA LETICIA -
AMAZONAS ”

2.2. ALCANCE

El proyecto “ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO
ALTERNATIVO PREFABRICADO, LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CON
ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADO EN EL RESGUARDO INDIGENA DE
MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS ” seréa desarrollado en dos (2) Etapas, correspondientes a la Etapa | y Etapa Il, que
a continuacion se describen en los numerales 2.2.1 y 2.2.2.

El proyecto “CONSTRUCCION MEDIANTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE METODO ALTERNATIVO
PREFABRICADO LIVIANO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)
EN EL RESGUARDO TICUNA HUITOTO K 6 VIA LETICIA - TARAPACA MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS)” ser4
desarrollado en una (1) Etapa, que se describe en el numeral 2.2.2.

DESCRIPCION DEL ALCANCE

ETAPA | de Estudios y Disefios de la Biblioteca Publica ubicada en el
PROYECTO 1 Resguardo Indigena de Macedonia.

ETAPA Il de Construccion y puesta en funcionamiento de la obra Biblioteca
Publica ubicada en el Resguardo Indigena de Macedonia

Construccion y puesta en funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil en
PROYECTO 2 el resguardo Ticuna Huitoto, K 6 via Leticia

2.21. ESTUDIOS Y DISENOS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA UBICADA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE
MACEDONIA ETAPA I:

Elaboracion de disefios integrales: consiste en la elaboracion de todos los estudios técnicos y disefios integrales para la
construccion de la biblioteca publica con espacio para la atencion a la primera infancia ubicado en el resguardo indigena
de Macedonia Leticia — Amazonas, lo anterior con base en el esquema bésico suministrado, adjunto a la presente
convocatoria.

Los Estudios y disefios integrales se deben realizar acogiendo las RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION,
que hacen parte integral del presente proceso.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DE OBRA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las

caracteristicas particulares del terreno o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a
cabo un dptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico y un sistema constructivo de método alternativo, debidamente
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homologado por la Comisién Asesora Permanente para el Régimen de Construccion Sismoresistente de acuerdo al
capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones rurales y bioclimaticas, que contemple materiales
de facil transporte, rapidez en la ejecucién y de posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto
debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en
servicio. De igual manera, el contratista debera evaluar la necesidad de implementacién de sistema palafitico para la
ejecucion del proyecto.

2.2.1.1. Productos a desarrollar
221141, Criterios para Elaborar el Esquema Basico, Anteproyecto y Proyecto Definitivo
Los criterios para elaborar el esquema arquitecténico seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta. La INTERVENTORIA tendr& como criterio basico para la aprobacion del
esquema, la calidad integral de la propuesta.

Se evaluara la respuesta arquitectdnica y urbanistica a los programas arquitectonicos y a su entorno urbano: su imagen
institucional y su capacidad de generar espacios y edificios representativos para la comunidad. De igual forma su facil
mantenimiento y utilizacién de materiales comerciales y de facil consecucion en las zonas donde se ejecutaran las obras.

Criterios Especificos: Ademas del criterio béasico, las propuestas arquitectdnicas seran analizadas por la
INTERVENTORIA teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluacion:

i Implantacion y relaciones con el entorno. (Contribucién a la construccion de ciudad — espacio publico).
ii.  Aporte Arquitectdnico innovador y apoyo a los procesos pedagdégicos y culturales.
iii. ~ Cumplimiento del Programa Arquitectdnico y de las Recomendaciones Minimas de Construccin.
iv. Calidad estética, imagen arquitectonica e institucional.
V. Viabilidad técnica y econdmica: Los proyectos se deben ajustar a los costos directos especificados para cada

caso.
vi. Criterios de eco urbanismo y sostenibilidad ambiental.
Vii. Criterios Bioclimaticos.

El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo 1 visita de campo previa a la elaboracion del proyecto arquitecténico
que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, los costos de desplazamiento
seran asumidos por el contratista. Se presentara un informe de dicha visita.

El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimético, que ofrezca mejores condiciones de bienestar y confort con
el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

La cultura del Municipio y el entorno del sitio de implantacién
Orientacién y proteccion solar

Ventilacion natural

Materiales y sistemas constructivos

lluminacién natural

Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)
Acustica

Aprovechamiento de aguas lluvias.

Se 0o o0 oo
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El CONTRATISTA debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen
menores costos de operacién y mantenimiento.

Dentro de los criterios arquitectonicos el CONTRATISTA se obliga a la preservacion de la arborizacién nativa del predio.
El CONTRATISTA debe garantizar una adecuada acustica e iluminacion natural de los espacios.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infragstructura existente,
vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales, asi como
criterios constructivos y de imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas, edificios o cualquier otro elemento
que arquitectdnicamente cuente y tenga valor en el proyecto, para esto sera necesario basarse y apoyarse en el estudio
que se debe hacer del Programa Arquitecténico y el andlisis de areas de cada espacio de dicho Programa. Adicionalmente
se deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados del Proyecto.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento.

Investigacion Preliminar:

El contratista es responsable de garantizar que su propuesta de disefio integral cumpla con las exigencias normativas y
legales aplicables al proyecto, por lo tanto es responsabilidad de éste garantizar la verificacion de los siguientes aspectos:

1. Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal

i Informacion Cartografica Catastral
i Consulta y compilacién informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
il Situacion legal del predio
iv. Informacién general del inmueble
V. Localizacion urbanistica
vi. Titularizacién del predio
vii.  Situacion juridica del inmueble y titulos de valorizacion
vii.  Areasy linderos
iX. Naturaleza juridica del inmueble
X. Gravamenes y limitaciones

Xi. Impuestos y contribuciones
xi.  Servicios publicos domiciliarios
Xiii. Observaciones y recomendaciones

Xiv. Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.
XV. Estudio Normativa, Afectaciones

XVi. Compilacion y andlisis de informacion de las entidades pertinentes
XVii. Cesion: Volumen de ocupacidn en relacion al POT vigente
XViil. Esquema de implantacion — Aislamientos y cesiones

2. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacion Municipal, segun aplique.

3. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(Arquitecténicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion, entre otras).
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4. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio, para lo
cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

5. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacién se realice dentro del
area legalizada juridica y cartograficamente.

6. Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

7. Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacién de la entidad territorial certificada y conforme
a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan claridad del alcance del proyecto.

EI CONTRATISTA debera realizar un Taller Participativo previo inicio de ejecucion de los disefios, en el cual se identifiquen
y de ser necesario, se aterricen las expectativas de la comunidad beneficiada respecto al proyecto desde el punto de vista
de infraestructura y social, para lo cual se debera suministrar a la comunidad el material requerido para la actividad. Previo
alarealizacion del Taller, se debera realizar una visita de reconocimiento de campo para ubicar las organizaciones sociales
reconocidas de la unidad territorial, lideres reconocidos por la comunidad, organizaciones gremiales legalmente
constituidas que hacen presencia en la zona y familias beneficiadas por el proyecto; la convocatoria se realizara mediante
la entrega de volantes a la comunidad y la entrega de carta de invitacién a la gobernacion y alcaldia. Durante el Taller se
presentaran los profesionales a cargo del proyecto y la empresa contratista y se hara entrega de un folleto informativo a la
comunidad; igualmente se deberan presentar contenidos como el objeto del proyecto, poblacién beneficiada, localizacién
y descripcion; se realizara una actividad en grupos con participacion de la comunidad en la que mediante una cartografia
de la biblioteca se plasmen las expectativas de disefio; se debera socializar la cartografia elaborada por los asistentes y
responder a las sugerencias o inquietudes generadas en el desarrollo de la actividad. El Taller de Desarrollo Participativo
debera quedar documentado y servira como soporte al momento de la socializacion de los disefios a la comunidad.

8. En cualquier evento debera garantizar a LA CONTRATANTE la entrega de la informacién, la legalizacion, construccion
y puesta en funcionamiento de la infraestructura objeto del contrato.

22.1.1.2. Esquema Basico:

Corresponde al delineamiento general del proyecto considerando el programa arquitecténico de acuerdo al cuadro de
areas definido en el alcance de la etapa 1 del proyecto, el cual debe tener en cuenta como insumo entre otros aspectos,
los criterios desarrollados en los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad siempre y cuando dichos criterios
no afecten el alcance y valor del proyecto.

El esquema bésico comprende dibujos esquematicos a escala, cuya finalidad es indicar la implantacién de cada uno de
los proyectos en sus respectivos predios, contemplando localizacién de zonas o espacios, aislamientos, identificacion de
los espacios, funcionamiento y relacién entre los ambientes, operacion del esquema, accesos y obras exteriores.

LA CONTRATANTE suministrara al contratista un prototipo elaborado por el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la Republica, el cual deberé servir como base para la elaboracion del anteproyecto y no debera tener cambios en areas
ni distribucion espacial, respecto al prototipo suministrado.

En desarrollo de la revision del esquema Basico suministrado se debe realizar y presentar balance general de Areas para
mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

2.211.3. Anteproyecto:

Una vez se haya aprobado el esquema basico para el proyecto por la INTERVENTORIA y y Comité de Seguimiento del
proyecto, se procedera a la elaboracion del anteproyecto arquitectonico y de instalaciones de acuerdo con los
requerimientos establecidos en el Anexo Técnico (Recomendaciones Minimas de Construccion)
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Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura existente,
manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las
autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de Imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas,
edificios o cualquier otro elemento que arquitectonicamente cuente y tenga valor en el proyecto, para esto sera necesario
basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa Arquitectdnico y el analisis de areas de cada espacio
de dicho Programa. Adicionalmente se deben tener en cuenta las inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados
del Proyecto.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO previamente deber realizar:

a. Visitas al terreno por proyectista.

b. Revisién de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).

c. Estudio de restricciones de uso.

d. Estudio de afectaciones, altura, colindancias, efc.

e. Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones eléctricas, hidraulica,
drenaje, vialidades, teléfono.

f.  Verificacion de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

g. Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado

2.2.1.1.31. Productos que deberan entregarse:

A. Desarrollo del anteproyecto de conjunto:
i. Criterios basicos de disefio.
i. Listado de protocolos de referencia.
i Diagramas de funcionamiento.
iv. Propuesta bioclimatica
V. Desarrollo del Programa Arquitectonico general y por areas.

Vi. Plano de implantacién del Proyecto en el contexto del Proyecto Urbano
Vi, Verificacion de las normas y criterios de disefio
viii. Plano de Zonificacion.

iX. Muestras de acabados.
X. Planos arquitectdnicos de anteproyecto y todos los demés requeridos por la interventoria y por la entidad

contratante
Xi. Plano de acabados para espacios tipo: salas de lectura, entorno educativo, etc.
Xii. Propuesta de la planta de conjunto.
Xiii. Plano general de plataformas.

Xiv. Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento, etc
XV. Curvas de nivel.
XVi. Presupuesto de obra de referencia
XVii. Estudio de vialidades y propuesta de accesos.
XViil. Elaboracion de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros).
XiX. Desarrollo del Plan Maestro general y por etapas.
XX. Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

XXi. Revisidn de cumplimiento de afectaciones y restricciones.
XXii. Propuesta de estructura.
XXiil. Propuesta de instalaciones.

Pagina 7 de 74



XXV, Equipamiento
XXV. Memoria descriptiva del anteproyecto.

XXVi. Catalogo general de partidas de obra.
XXVil. Estimado preliminar de costo de obra.
XXViii, Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto.

Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Gas y redes hidraulicas contra incendio:
Ubicacién de tanques de agua y equipos hidroneumaticos

Ubicacion de gabinetes de incendio y/o rociadores automaticos, segun aplique
Definir localizacién de bajantes de aguas lluvias y residuales

Localizacién de conexion final de drenajes a colector publico o redes existentes
Localizacién de acometida de agua a red publica o existente

Definir criterios de localizacién de registros de control

Localizacién de medidor de gas o conexién a red existente, si es el caso.
Definir rutas de conduccion de tuberias de los diferentes sistemas

Definir criterios de localizacién de cajas de inspeccion.

Ubicacién de planta de tratamiento, si asi se requiere.

Criterio general de canalizacion

Ubicacién general de redes propuesta de intersecciones.

Analisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno.

Andlisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno.

Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

Definir ubicacion de toma general de agua.

Definir ubicacion de acometida telefénica.

Establecer punto de descarga al drenaje municipal.

Definir red contra incendios.

Ubicacién de la planta de tratamiento.

Ubicacion de pozos de inyeccién de aguas tratadas.

Disefio preliminar de iluminacién

Definir necesidad de colocar planta de emergencia y posible ubicacién.
Ubicar el o los cuartos de maquina.

S XsE<ET®STOEeTOS3ITATISQT0 Q0 TYD

221.1.4. Disefo de rutas de evacuacion

El disefio de edificios y unidades de servicio de educacion inicial, en lo que corresponde a medios de evacuacion se refiere,
se rige por las disposiciones contenidas en las normas NSR-10 Titulo K y la NTC 1700, Resolucién 14861 de 1985 o
aquellas que las modifiquen o complementen. El criterio de aplicabilidad de las normas depende de su nivel de jerarquia,
considerando siempre la mejor especificacion para el bienestar y seguridad de la poblacién por atender. Sera
responsabilidad del CONTRATISTA planear y disefiar las rutas de evacuacion de cada una de las edificaciones,
considerando los requisitos estipulados en la normativa mencionada.

2.21.1.5. Proyecto Definitivo:

Los disefios deberan dar cumplimiento a las Recomendaciones Minimas de Construccion y normas vigente. Igualmente
deben cumplir con los contenidos basicos determinados en el DOCUMENTO 01 de las DOCUMENTACIONES SOBRE
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PRACTICA PROFESIONAL del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares de Colombia-
“Alcance y etapas de referencia en los servicios profesionales de disefio arquitecténico.”

Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales y en la
definitiva.

Ademas el contratista debera garantizar la Coordinacién de ajustes a los estudios técnicos y a los disefios para lo cual
debera realizar las siguientes actividades:

. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia del proyecto.

i. Coordinar con la Interventoria en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega de los productos de la etapa
1, laforma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, ajustes a disefios o disefios integrales objeto
del presente contrato.

il Fijar los lineamientos de interaccién entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en el
proyecto.

iv. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

V. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisién e interaccion de todos los componentes del
proyecto.

Vi. Coordinar con la Interventoria la estructuracion, articulacion y traslapo de los estudios y disefios técnicos en las
etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

Vi, Revision previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos, ajustes
a disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.
viii. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las

presentaciones de forma completa a la Interventoria y comité de Seguimiento del proyecto, en las reuniones de
avance de la ejecucidn de los estudios técnicos y disefios integrales.

iX. Coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

X. Coordinacion en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia de las diferentes
instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobreposicion de redes y tuberias en obra.

Xi. Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarla cuando se requiera.

2.21.1.51. Productos a entregar:

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado a entregar la totalidad de planos de disefios y estudios
descritos a continuacion, al igual que los correspondientes medios digitales que se requieran, de acuerdo a los pardmetros
definidos porla CONTRATANTE.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizaciéon de los medios
informaticos, con la consecuente utilizacién del software necesario y para cada tipo de documento de la siguiente manera:
Planos Arquitecténicos y de ingenieria en 2D .DWG Autocad Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 3D .DWG Autocad
Coordinacién 3D del proyecto .DWG, .RVT, etc. Autocad - Revit Render e Imagenes del Proyecto .JPG Varios
Programacion de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excell Presentaciones .PPT Powerpoint Otros .CDR, .PDF,
.DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, efc.

Los ajustes a los estudios técnicos y a los disefios, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuestos detallados
de referencia, analisis de precios unitarios, deben ser aprobados y aceptados por la Interventoria.
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Los ajustes a los estudios técnicos y a los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas porla CONTRATANTE, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacion definitiva.

Con los disefios, y una vez realizado el balance de areas, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y el
presupuesto final del proyecto.

El Contratista debera utilizar un software &gil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Dentro de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos:

Estudio de suelos (revision y/o ajuste del estudio de suelos existente)

Estudio topografico (m2 del predio) (revision y/o ajuste del estudio topografico existente)

Disefio arquitectonico y urbano paisajistico bajo criterios de normativa vigente

Disefio estructural y de elementos no estructurales

Disefio de redes hidrosanitarias

Disefio de redes de gas propano y/o gas natural en los sitios que se requieran en la construccién

Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior (incluye consulta de requisitos para obtener aval
del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere)

Disefio redes eléctricas (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)

Disefio de redes de voz y datos (CONTEMPLANDO ACOMETIDA PRINCIPAL)

Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua

Propuesta tecnologia de sostenibilidad para el manejo de aguas residuales

Propuesta tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos (Basuras)

Presupuesto Detallado de referencia. Este presupuesto sera utilizado tinicamente como referencia pero no
constituye el presupuesto contractual del proyecto, el cual se maneja a precio global fijo conforme a lo indicado
en los términos de referencia.

Cronograma de Actividades de la Obra.

Memorias de Cantidades de Obra.

Consolidacién de Especificaciones Técnicas, donde se incluyan los ajustes realizados.

Andlisis de Precios Unitarios (Documentacién utilizada como referencia y soporte del presupuesto).

Plan de manejo ambiental

Gestién con Empresas de Servicios Publicos.

53 -~ ~AT T 5 @™o oo0 o
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a. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de Laboratorio,
Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacién y obras de contencion, Perfil del subsuelo y modelo de perfil
estratigrafico adoptado para los andlisis, posicion del nivel freatico, tipo de perfil, andlisis de las alternativas posibles de
cimentacién y recomendaciones generales de construccion para luego definir el tipo de cimentacion apropiada y emitir
recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicién de los elementos en las capas de

profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en
relacion al peso que va a soportar.
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Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y
toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion. Incluye perforaciones, anélisis y recomendaciones para la cimentacion
de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.

Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las siguientes actividades

El Contratista debera realizar el estudio de suelos existente para el proyecto, para investigar y definir las
propiedades geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacion, que evalle el estado de interaccién
suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentacion en el disefio estructural; igualmente, se
deberan investigar las condiciones de consolidacién de las estructuras vecinas y su interaccién con la futura
construccion de las obras. El Contratista debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacién de sondeos,
pruebas de campo y laboratorio, analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas
que exige la NSR - 10.

Perforacion con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR - 10.
Antes de iniciar las actividades de exploracién y perforacion, el Contratista presentara para aprobacion del
Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la NSR
10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demas que se consideren
necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente los métodos, procedimientos y metodologia de disefio,
deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacién, no se podra dar inicio a la elaboracién de los
disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.

El Contratista debera presentar minimo dos (2) alternativas de cimentacion con sus respectivos andlisis de costo
beneficio para evaluacidn y aprobacion por parte de la Interventoria.

El estudio de suelos debe comprender:

Vi.

Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructural
del establecimiento educativo, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el
tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econémicas, protegiendo los predios y construcciones
vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR — 10 que permitan conocer
el limite de la interaccion subsuelo-estructura.

Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro
continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada
uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como
penetracion estandar (SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remoldeada
(RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion
del nivel freatico y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre
y confinada.

Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecanico de
clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

El trabajo de laboratorio deberd comprender como minimo, los siguientes ensayos y cualquier otro que este
incluido en la NSR - 10.
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Vi,

viii.

Prueba de identificacion y clasificacién: Humedad natural, limites de Atterberg y peso especifico de solidos, peso
Unitario muestras de suelos (con o sin parafina).

Prueba de resistencia al corte.

Comprension inconfinada.

Prueba de compresibilidad: Consolidacion.

Evaluacion del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos expansivos.

El disefio geotécnico debe comprender todos los andlisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar
la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de
los suelos.

Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacién necesaria para el desarrollo de los
disefios estructurales e hidraulicos

El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la
definicién de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser
tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucion de las obras, igualmente, debera contener
recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y
alternativas de estabilizacién o manejo en caso de suelos expansivos o especiales.

El informe final debera contener como minimo la siguiente informacion:

Antecedentes

Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques, descripcién de las
muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

Memorias de célculo, diagndstico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

Disefios requeridos y recomendaciones.

Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacién y capacidad portante de suelos, nivel
freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos, entre
otros.

En caso de no necesitarse estudios de remocion en masa se requiere la respectiva certificacion por parte de la
entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

Estudio topografico (m2 del predio)

El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicién de pardmetros de
planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que serviran de base en la
preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa 1. Se debe garantizar que el Levantamiento esté
ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacién altimétrica con la
precision requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia
necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topografico detallado del lote indicado por el FINDETER, de tal manera que se prevean
todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futura construccion,
efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente
certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacion general de la ciudad y donde sea
posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso que en el municipio no se cuente con placa certificada,
se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.
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El levantamiento topografico debera incluir toda la informacion de detalle, de acuerdo con los requerimientos de la
Interventoria.

El informe topogréafico debera contener ademas:

i.  Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al sistema de coordenadas
del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa certificada del IGAC y
los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.

i. Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de las
placas y cuadro de coordenadas completas.

i, Memorias topogréficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar las carteras
topogréaficas de campo.

iv. Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios publicos, pozos,
sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

V. Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

vi. Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

Vii. Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos ejecutados.
Vi, Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

iX. Registro de levantamientos con GPS.

X. Informe de control topogréfico durante la ejecucion del proyecto

Xi. El topdgrafo encargado de cada levantamiento topografico, anexara en las memorias copia de su respectiva

matricula profesional vigente y certificacién de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando
equipos tecnoldgicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes Términos de Referencia
Recomendaciones Minimas de Construccion

c. Disefio arquitectonico y urbano paisajistico bajo criterios de normatividad vigente

Corresponde al disefio arquitectonico y proyecto urbanistico, paisajistico de la totalidad de los diferentes proyectos que
debera cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la
normatividad urbanistica requerida por el proyecto a disefiar y del Municipio (Plan de Ordenamiento Territorial y demas
normas vigentes en el municipio) y toda aquella vigente que para tal efecto regule su ejecucién.

La participacion de los profesionales en el asesoramiento bioclimatico y sostenibilidad, debe presentarse en todos los
estudios y disefios a realizarse en este proceso. Estos comprenden el calculo y disefio bioclimatico.

El disefio arquitectonico de los modulos, debera respetar las areas minimas que se indican en el programa arquitecténico,
la descripcion espacial de los ambientes y las recomendaciones minimas de construccion (especificaciones técnicas).

El desarrollo del disefio del proyecto, debera obedecer a procedimientos de disefio estandarizados basados en estimacion
de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo relacionado en el documento de
Recomendaciones Minimas de Construccion. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que no puedan ser
justificados técnicamente.
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Se deben definir los espacios arquitectonicos en concordancia y armonia con las Recomendaciones Minimas de
Construccion (incluye elaboracion de los detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances
que exige un proyecto arquitectdnico segin el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la
Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la Curaduria Urbana o la entidad competente para la
obtencion de la licencia de construccion), que se hayan visto afectados por el nuevo disefio estructural, incluyendo, planos
de localizacion, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles constructivos, perspectivas,
axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria, debidamente referenciadas y acotadas,
se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para la comprension y construccién de los planos y de las
especificaciones de disefio del proyecto, deben estar en coordinacion con los proyectos técnicos; planos y detalles de
zonas exteriores, amoblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y sanitario,
instalaciones eléctricas, voz y datos y proyecto de suministro de gas, carpinteria, obras metélicas, decorados fijos,
escaleras, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, pisos, segun su aplicacion en el proyecto y otro que
a juicio de la INTERVENTORIA se requieran para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y
especiales que requieran solucién arquitectdnica; especificaciones detalladas que complementen los planos
arquitectonicos descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacion; coordinacion 2D y 3D
de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitecténicos, para lograr una total correspondencia de todos los
estudios. El contratista esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de los planos de disefios y estudios
descritos al igual que los correspondientes medios 6pticos (Discos compactos) quese requieran.

El contratista esta obligado a realizar la verificacion de la norma urbana y de construccion, todos los reglamentos vigentes
correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tenga el predio. EI desconocimiento de alguna de ellas no
daré lugar a reclamaciones posteriores.

El costo del disefio de las areas exteriores sean verdes o duras, terrazas, cubiertas verdes o cualquier otro espacio exterior,
incluyendo detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.) debera
estar incluido en el valor de disefio que se oferte.

El contratista debera plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o que se
encuentren debidamente homologado por la Comision Asesora Permanente para el Régimen de Construccion
Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones rurales y
bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y facilidad en mantenimiento

d. Proyecto Paisajistico
Elaboracién de los disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo:

1. Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

2. Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

3. Distancias y alturas minimas de plantacion.

4. Lineamientos establecidos por la Corporacién Auténoma Regional correspondiente, incluyendo la aprobacion de la
propuesta.

5. Proyeccién de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con ruido.

Se debera entregar ademas:

i. Localizacién general (esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes,
distancias a las esquinas préximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, reas libres y areas cubiertas,
zonas de cesion.

i. Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas
referencias.
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Vi.
Vi,

viii.

Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.
XV.

XVi.
XVil.

XViii.
XiX.

XX.
XXi.
XXii.
XXiii.
XXiv.
XXV,
XXVi.
XXVii.

Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida en primer piso, superficie total construida, superficie
libre total, indices de ocupacién, indice de construccion, y demas que se requieran para los tramites de licencias.
Plantas arquitecténicas (esc. 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente, con localizacién y dimensiones finales
de columnas, ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta
interpretacidn por parte del constructor.

Cortes urbanisticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.

Cortes y alzados (esc. 1:50, 1:75).

Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y
longitudinales de la edificacién, con la indicacién de los paramentos interiores y exteriores, planos de carpinteria
metalica y/o de madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel estructural, y de
piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas de escaleras, pozos y fosos, cubiertas, planos de
despiece y/o de taller y demas referencias.

Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).

Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

Detalles de bafios (1:25, 1:20).

Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).

Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

Cantidades de obra.

Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, economico y sostenible del proyecto, buscando
minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del ambiente.

Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en bioclimatica.

Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas especialidades técnicas (estructural
hidrosanitario, incendio, ventilacién, etc.).

Planos de detalle de elementos de control de la radiacion solar o temperatura.

Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es necesario
complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los
materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucion y aprobacion (medios y métodos
de controlar su calidad y conformidad), e indicar su medicion y forma de pago.

Render: Representacion de la imagen real tridimensional del edificio vista desde un punto determinado.
Presupuesto detallado de obra de referencia.

Andlisis de precios unitarios.

Cantidades de obra con su correspondiente memoria.

Planos generales de areas exteriores.

Planos especificos sobre disefio geométrico de areas exteriores.

Planos de detalles arquitectdnicos de tratamientos de areas exteriores.

Especificaciones técnicas de construccion

Memoria Descriptiva.

La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacion:

Informacion general del proyecto.
- Concepto general del proyecto.
- Aspecto arquitectonico general del proyecto.
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- Analisis Urbano.

- Analisis Funcional.

- Andlisis Cultural.

- Estructura.
Localizacién del proyecto mapa y descripcion.
Registro Fotografico del lote.
Andlisis del Programa y funcién de los planos en planta y rutas de evacuacion.
Aislamiento y/o cerramiento.
Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
Alcance del proyecto

Disefios Estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectdnico definitivo y estar basado en las
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con las Normas Colombianas
de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los
disefios estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Curaduria Urbana o
la entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:

Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y analisis estructurales aplicados,
descripcion del sistema estructural usado, hipotesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo,
efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacion de
energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacién de derivas y listados del
procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcién de los principios bajo los cuales se realiza el disefio
y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automéatico como de salida, con sus
correspondientes esquemas.
a. La memoria de célculo contendra como minimo: Descripcién del proyecto y del sistema estructural
empleado, cddigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, analisis sismico y de
viento, memorias del computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y dimensiones de
todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y
detalles especiales que se requieran para una facil interpretacién y ejecucion. Dentro de los planos, se debera
indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la
informacién que se considere relevante para la construccién y supervisién técnica estructural, grado de
capacidad de disipacién de energia bajo el cual se disefid el material estructural del sistema de resistencia
sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera
entregarse como minimo la siguiente informacion:

a. Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.), Planos de disefio general (esc. 1:50,
1:75), Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

b. Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos
de cimentacion con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre,
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Vi.

contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de estabilizacion, muros de contencion, rellenos
minimos recomendados y demas elementos.

c. Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con la indicacion del tipo,
localizacién y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc.

d. Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacién de
secciones por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como
muros y pantallas estructurales.

e. Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como
son: tanques subterraneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras, detalles de
elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos
estructurales que provengan de disefios técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos
técnicos, muros de contencién, cajas de inspeccion y pozos, efc.

f. Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segin su forma
(figuracion), desarrollo (longitud total), localizacion (en el elemento estructural), cantidad (de unidades)
y en general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales
determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas,
losas, elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear
segun su resistencia, y recubrimiento segun el tipo de exposicién y localizacion del elemento
estructural. .

g. Planos de disefio de las estructuras metélicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de
distribucion de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva
identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena,
mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas, detalles e
indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de unién, secciones transversales,
elementos que componen las fachadas con indicacién clara de cuales de ellas son estructurales y
forman parte del sistema principal de resistencia a fuera sismicas o de viento.

Cuadro resumen de cantidades de obra.

Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucién del proyecto.

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,
aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e
indicacién clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

a. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacidén y normas sobre los ensayos para comprobar
la calidad de los materiales utilizados en la preparacién del concreto estructural (concreto, acero,
agregado, agua y aditivos).

b. Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y proteccién de los
moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos
recomendados por el disefiador para los procesos de desencofrado segln el tipo de elemento
estructural.

c. Aligeramientos: Especificacidn sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y humedad de
los elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.

d. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan
y transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes

Pégina 17 de 74



en los puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacion agua cemento maxima sugerida, a la
comprobacion de la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir
(compresion, flexion) segun la funcién del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya
sea para el control de la mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacion, compactacion , curado,
proteccion contra la accion fisica y/o quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro
de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados
en la construccion). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes
elementos estructurales

Vii. Informe con recomendaciones para disefio y construccion con elementos de madera de los proyectos que lo
requieran.

Vi, Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la
estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales.

iX. El consultor debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus
memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos
estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y especificaciones
técnicas de la construccion que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe
cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para
efectos del control técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y
construccion aplicables.

X. Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.

g. Diseio Hidrosanitario, Red Contra Incendios y Gas.

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la evacuacion y disposicién
final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la Interventoria de Disefios en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto competente,
NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desagiies (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar
memorias de célculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias,
gas y red contra incendios cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas
verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexidn y desagiles deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la Empresa
Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre los parametros exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en
relacion con las Cartas de Compromisos Especiales, Polizas y Costos de Interventoria asociados). En todos los casos sera
responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios publicos para
garantizar la aprobacién de los proyectos, incluido el trdmite de preliminares, si son necesarias. El Contratista debera
entregar los proyectos de conexidén domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios Publicos
correspondiente, entregando a la INTERVENTORIA con copia a FINDETER, la respectiva disponibilidad de servicio y
memorias de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacion de diametro de la acometida, revisar la existencia del tanque de reserva de Agua Potable
y Aguas Lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se
mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere
modificar las redes.
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El disefio de la red contra incendios, debera cumplir con la NSR-10.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacién:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.
XV.
XVi.

XVi.
Xvii.

XiX.

XX.
XXi.
XXi.
XXii.
XXiv.
XXV,
XXVi.
XXVii.
XXViil.
XXiX.

Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes de las tuberias,
notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.
Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos.

Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original
y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente
firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable.

Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.

Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucion del proyecto.

Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendio, gas, aire, vapor,
esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.

Tanques, plantas de tratamiento y solucion de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales.
Detalles constructivos.

Memorias de célculo.

Especificaciones técnicas de construccidn y de materiales.

Andlisis de precios unitarios.

Cantidades de obra.

Presupuesto detallado.

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al cédigo colombiano de fontaneria y contendran como
minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de
calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de
abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, diametros requeridos, diagramas isométricos, etc.

Los planos se elaborarén con base en el proyecto arquitectonico y conciliado con el proyecto estructural para
validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del
proyecto.

Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Célculo de aportes y areas aferentes.

Célculo y disefio de colectores.

Determinacion de perfiles y definicidn de rasantes.

Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

Localizacién y cuantificacién de sumideros de aguas lluvias.

Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Calculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucion.

Dimensionamiento de tuberias.
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XXX. Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por las empresas de acueducto y alcantarillado del
municipio indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a
exigencias de las empresas de acueducto y alcantarillado correspondiente.

XXXi. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras.
XXXii. Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.
XXXiii. Memorias de célculo de la red de acueducto.

XXXIV. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable.

XXXV, Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto, tanto a nivel de urbanismo como de los edificios. Se incluyen,
especificaciones para tanques, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansion, camaras de aire,
bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumatico, medidores, etc. La especificacion debe dar indicaciones
respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension y fijacion, recubrimiento, empalmes, cruces,
sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presion,
pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de
mantenimiento).

XXXVi. Red contraincendio: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcion del proyecto, cddigos
y reglamentos empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los
que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los
sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos para la red, diagramas
isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc.

XXXV, Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarraré adecuadamente a
los ejes del proyecto.

XXXViil. Andlisis del trazado general de la red contra incendio.

XXXIX. Determinacion y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

xl.  Determinacién de perfiles y definicidn de rasantes.

xli. Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
xlii. Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.
xliii. Memorias de célculo de la red contra incendio.

Xliv. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, documento con
especificacidn de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo

Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento.

h. Disefio Eléctrico, Telefonico, Voz y Datos.

El Contratista deberd realizar los estudios, disefios eléctricos, disefio de cableado estructurado para voz y datos en cable
UTP categoria 6 o 6A (si el costo no supera un 30%), sistema de TV y sonido, sistema de iluminacion y de detalle,
realizando el andlisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan las
exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la
norma del RETILAP: REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO, Resolucién 181331 de agosto 6 de
2009, mediante la cual se adopta el RETILAP que entraria en vigencia el 20 de febrero de 2010. Mediante la Resolucién
180265 del 19 de febrero de 2010 se aplazé la entrada en vigencia del reglamento hasta el 1° de abril de 2010 y demés
normativa vigente aplicable.

Pégina 20 de 74



EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollaran los proyectos y
de la respectiva empresa de teléfonos, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y
posteriormente debera entregar el disefio del proyecto de conexién domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios
publicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo a la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa
prestadora del servicio la aprobacién de los proyectos. El costo de los derechos sera cancelado por el CONTRATISTA,
una vez sea aprobado por la INTERVENTORIA y FINDETER, teniendo en cuenta que se encuentra dentro de las
actividades contempladas como Actividad de Ejecucién Condicionada..

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA y la respectiva
empresa de teléfonos. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacién con sus respectivos
circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion
eléctrica, sonido, voz y datos. Se deben entregar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de
energia, expedida por EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la
informacion y hacer las correcciones necesarias durante el tramite de aprobacién del servicio de energia. En todos los
casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para
garantizar la aprobacion de los proyectos por la empresa correspondiente

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion, fuerza, comunicaciones, CCTV,
plantas de localizacion, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas y de comunicaciones, circuitos (alumbrado,
fuerza, tomas, comunicacion, sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestacion, tableros,
cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se
visualicen en las plantas y cortes.

El proponente debera disefiar la infraestructura fisica para la instalacién de las redes de comunicaciones (voz y datos en
fibra optica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros proveedores. Las especificaciones deben incluir la indicacion
de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones
para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores,
interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de distribucion de comunicaciones, tableros especiales, corta
circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia

1) El Contratista debe prever para la red eléctrica:

i. Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

i Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacién eléctrica, red de sonido, sistemas de
control de activos y de acceso.

i Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, cddigos que
aplican, indice de los calculos realizados, indice de célculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida
principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa Prestadora del servicio),
acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia,
esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

iv. Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacién de la carga, se debe
contemplar una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria.

V. El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

vi. Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.
vii. Andlisis de precios unitarios.
viii. Cantidades de obra.

iX. Presupuesto detallado de obra.
X. Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

2) Asi mismo el Contratista debe prever para la red de voz y datos:
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. Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra dptica del proveedor del enlace de internet hasta el
cuarto técnico o centro de cableado principal.

i Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o en fibra
dptica manteniendo la topologia estrella.

il Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo
SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.

iv. La bandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por ciento.

V. Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser protegidas con

tapa.
Vi. En el &rea administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de trabajo.
Vi, En las salas de lectura se debe contemplar un punto de datos.
viii. En las salas de lectura se deben contemplar 10 tomas reguladas en mobiliario con zdcalo; contemplando las
indicaciones de Dotaciones sobre el mobiliario que se entrega para esta area y de la ubicacién estratégica del
mismo.

iX. Desde el disefio se debe especificar la ubicacion y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de mobiliario a
utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (zdcalo), y la ubicacion estratégica
del mismo. (no se deben contemplar tomas al piso)

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones Minimas de
Construccion, el cual forma parte del presente documento.

i. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

El contratista deberd entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de energia, que se integre de
manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

e Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

e Costos de la integracién de esta propuesta al disefio final, con su respectivo anélisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

e  Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacién de la tecnologia
en comparacion con el sistema convencional.

e  Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta
en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

e  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Esta propuesta debe ser presentada a la interventoria y FINDETER quien decidira si su ejecucién seré incluida o no en la
etapa 2, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro para actividades de ejecucién condicionada en
caso de aprobar su ejecucion.

j- Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua

El contratista debera entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre de manera
adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar;

e Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.
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e Costos de la integracién de esta propuesta al disefio final, con su respectivo andlisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacién y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

e  Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacién de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

e  Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta
en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

e Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Esta propuesta debe ser presentada a la interventoria y FINDETER quien decidira si su ejecucidn sera incluida o no en la
etapa 2, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro para actividades de ejecucién condicionada en
caso de aprobar su ejecucion.

k. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo de aguas residuales

El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica para el manejo de aguas residuales, mediante equipos 0
intervenciones que se integren de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

e Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

e Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

e Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su puesta
en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

e  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Esta propuesta debe ser presentada a la interventoriay FINDETER quien decidira si su ejecucion sera incluida o no en la
etapa 2, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro para actividades de ejecucién condicionada en
caso de aprobar su ejecucion.

. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos (Basuras)

El contratista deberéa entregar una propuesta tecnolégica para el manejo integral de residuos sélidos o basuras, mediante
equipos o intervenciones que se integren de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.
Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo andlisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

e Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su puesta
en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

e  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Esta propuesta debe ser presentada a la interventoria y FINDETER quien decidira si su ejecucidn sera incluida o no en la
etapa 2, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro para actividades de ejecucién condicionada en
caso de aprobar su ejecucion.

Para la implementacién de las propuestas de tecnologia de sostenibilidad, actividades de ejecucién condicionada, la

interventoria debera emitir un concepto dentro del plazo comprendido para ejecucién de la etapa 1, adoptando una de las
siguientes alternativas:
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e Concepto Favorable: LaINTERVENTORIA debera emitir concepto favorable cuando del analisis de la propuesta
de tecnologia de sostenibilidad presentada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO vy de las
verificaciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones, considere que la alternativa es ejecutable y sera
funcional en las actuales condiciones del proyecto. En este caso la INTERVENTORIA considera que es viable
la implementacién de la alternativa propuesta.

En todo caso, la implementacién de la alternativa de tecnologia de sostenibilidad, solamente se entendera
formalizado con la aprobacion por parte de FINDETER, de manera que las partes entienden que el concepto
favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la tecnologia de sostenibilidad, por cuanto la decision
de su ejecucion depende del analisis que efectiie FINDETER, conforme se establece en este Capitulo

e Concepto con Recomendaciones y propuesta de ajuste: La INTERVENTORIA emitird concepto sobre la
alternativa de tecnologia de sostenibilidad presentada por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, sugiriendo a FINDETER su implementacion, con recomendaciones, indicando el alcance y costo.

En todo caso, la implementacién de la alternativa de tecnologia de sostenibilidad, solamente se entendera
formalizado con la aprobacion por parte de FINDETER, de manera que las partes entienden que el concepto
favorable de la INTERVENTORIA no obliga la ejecucion de la tecnologia de sostenibilidad, por cuanto la decisién
de su ejecucidn depende del anélisis que efectie FINDETER, conforme se establece en este Capitulo.

e Concepto de imposibilidad de ejecucion y/o riesgo de funcionalidad del proyecto: La interventoria debera
conceptuar sobre los elementos facticos establecidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
en propuesta de implementacion de alternativa de tecnologia de sostenibilidad, que impidan la ejecucion del
proyecto.

m. Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construccion y Analisis de
Precios Unitarios.

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccion.

El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberdn contener en forma clara y detallada
todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion, cimentacion, estructura, obra negra, obra
gris, acabados, instalaciones eléctricas, telefonicas y de sonido, instalaciones hidrosanitarias y de gas, red contraincendios,
equipos especiales, etc. Se deben entregar los analisis de precios unitarios indicativos de todas las actividades del
presupuesto, el listado de insumos basicos, al igual que todas las especificaciones de construccion, las cuales deben
contener en forma clara la descripcion de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida. Estas
especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construccién entregadas por FINDETER al
contratista y en caso de ser necesaria alguna especificacion adicional, ésta se debe ajustar de tal manera que pueda ser
incorporada a las Especificaciones Generales. El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las
especificaciones de construccion y las cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus memorias, la programacion
de obra definiendo los tiempos de duracién y secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del
presupuesto; regulando las etapas de construccién, determinando los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un
diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de
finalizacién primeras y ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, Programa de inversion mensual
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en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacién de equipos
a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.I.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con dos insumos
fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. La definicion de
los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la metodologia para calcular
el costo de actividades de obra, conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios de
mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este Ultimo se utiliza exclusivamente para la estimacién de costos de
muebles, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el
mercado.

Nota: En ningln caso se considerara el presupuesto y los andlisis de precios unitarios, presentados por el contratista,
como contractuales dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo, estos productos son de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por la CONTRATANTE y una vez aprobadas no podran
modificarse sin justificacién y nueva aprobacion por parte de la interventoria y verificacion de FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccién de todo el proyecto que incluya
las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara desde la fase de anteproyecto
arquitectonico y en concordancia con el proyecto técnico, debera tener en cuenta:

i La concordancia de los items de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las

referencias en planos.

i. La unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

i Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacién incluyendo todos los fletes
e impuestos a que haya lugar.

iv. Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

V. Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.

vi. Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos los

fletes.

Vii. Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y procesos
constructivos necesarios.

viii. El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria la

inclusion de una actividad a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcidn detallada
de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.
iX. Memorias de cantidades de obra.
X. Andlisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto
Xi. Listado de Insumos y materiales basicos
Xil. Discriminacién de los costos indirectos

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servira como base de
seguimiento a la ejecucién de total de la etapa de obra.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual forma
parte del presente documento.

n. Plan de manejo ambiental
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De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA debera presentar el
andlisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas, Interventor, para que la implementacion
del documento producto de este analisis sea de caracter obligatorio para el futuro constructor. Lo anterior en caso de ser
necesario.

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de analisis de informacion existente en el terreno
en la que se recolecte la informacién necesaria para generar una linea de base de analisis de influencia del proyecto sobre
el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso de
tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacién del concepto técnico forestal que cumpla con los
requisitos para la obtencion de permiso de tala segun la normativa que aplique en el que se elabore un inventario forestal,
y que incluya la Georeferenciacién de los individuos arbéreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del
disefio y construccién de la infraestructura, efectuar el pago de evaluacién que autoliquide la autoridad competente de
acuerdo con la RESOLUCION 5589 DE 2011 en su articulo 30 y aportar la documentacion del Ing. forestal en la que se
formulen los modos de reposicion y tratamiento de arboles, el contratista esta obligado a determinar si asi se requiere el
numero y especificacion de las especies que se afecten total o parcialmente por la implantacion del proyecto y establecer
en coordinacién con la INTERVENTORIA la gestién requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte
de la CAR para la tala, poda, bloqueo y traslado 0 manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el
contratista esta obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimatica posible.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios del disefio
sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta bioclimatica y ambiental
integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas: 1) Relacién arménica con el entorno. 2) Eleccién de procesos y
materiales de construccién con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de la obras con el entorno. 4) Eficiencia energética.
5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de residuos. 7) Mantenimiento y conservacion. 8) Confort higrométrico.
9) Confort acustico. 10) Confort visual. 11) Confort olfativo. 12) Condiciones sanitarias. 13) Calidad del aire. 14) Calidad
del agua. Estos estudios incluyen el anlisis costo beneficio, que permita evaluar la condicién de viabilidad técnica y
econdmica de cada propuesta.

0. Gestion con Empresas de Servicios Publicos.
El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los estudios técnicos y los disefios aprobados por las
empresas de servicios publicos y demas entidades competentes. Para este efecto debera programar sus reuniones con
representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacion dentro del
plazo estipulado en el Contrato.

El Contratista debera consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el desarrollo del objeto del
Contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacién de éstas.

De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento de los disefios que se
radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

El Contratista debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por la Interventoria y/o la entidad, y/o las empresas de
servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser
considerados por el Contratista en su programacién, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y disefios,
debidamente revisados y aprobados por la Interventoria o la entidad, dentro del plazo de ejecucion del Contrato

p. Plan de Gestion Social.
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El Contratista debera garantizar la implementacion de un plan de Gestién Social durante toda la ejecucién del proyecto
desde la etapa 1, etapa 2 (ejecucion de obra), hasta la entrega de las obras a la comunidad y el Municipio., con el fin de
llevar a cabo un andlisis social de la ejecucion de la obra con el entorno y su impacto en el mismo.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del Proyecto, se llevaran a cabo reuniones
informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto.

q. Balance de areas

En desarrollo de la ejecucion de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas para mantener el
equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

Con los disefios, y una vez realizado el balance de areas, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y el
presupuesto final del proyecto.

r. Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben adelantar para
cada proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los trabajos,
en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectdnicos, estructurales,
hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demas consignados en esta metodologia.

Para la entrega de estos informes y demés paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo las normas técnicas
colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

1.NTC 1456

2.NTC 5613

3. NTC 4490

4. NTC 1594

5.NTC 1580

6. NTC 1687

7.NTC 1914

8. Demas normativa vigente y aplicable.

2.2.2. EJECUCION DE OBRA BIBLIOTECA'Y CDI

Aplica para los proyectos Biblioteca publica con espacio para la atencion a la primera infancia ubicado en el resguardo
indigena de Macedonia Leticia - Amazonas y Centro de desarrollo infantil (CDI) en el resguardo Ticuna Huitoto k 6 Via
Leticia - Tarapaca Municipio de Leticia (Amazonas)

Consiste en:

1. La construccién de las obras de la biblioteca publica con espacio para la atencion a la primera infancia en el resguardo
de Macedonia Leticia - Amazonas, con base en los estudios técnicos y disefios integrales producto de la Etapa 1

2. La construccion de las obras del centro de desarrollo infantil (CDI) en el Resguardo Ticuna Huitoto k 6 Via Leticia -
Tarapaca municipio de Leticia — Amazonas con base en los disefios entregados por FINDETER, con un sistema
constructivo de método alternativo, que garantice conceptos bioclimaticos acordes al sitio.

Para el proyecto Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el municipio de Leticia, el contratista estara en la obligacién de
realizar las siguientes actividades:
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a. REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS, el cual consiste en la revision de la informacion de disefios generales
entregada y todos los estudios técnicos y disefios integrales con base en la informacién entregada, para la posterior
construccion del Centro de Desarrollo Infantil, incluyendo la radicacién de las licencias y permisos necesarios para
la ejecucion de las obras, si aplica

Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacion se realice dentro
del rea legalizada juridica y cartogréficamente.

Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

Revisar la posibilidad de implementacion de las alternativas de tecnologia de sostenibilidad identificadas para ahorro
y aprovechamiento de energia, agua, manejo de aguas residuales y manejo integral de residuos sélidos; cuyo
concepto debera ser presentado a la INTERVENTORIA y FINDETER, quien decidira si su ejecucion sera incluida o
no en la ejecucion de la obra, para lo cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro para actividades de
ejecucion condicionada en caso de aprobar su ejecucion

b. Plan de manejo ambiental

De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA debera elaborar
el Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas para que la implementacion del documento
producto de este andlisis sea de caracter obligatorio para el constructor. Lo anterior en caso de ser necesario.

c.  Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas.
El Contratista es responsable del seguimiento de los disefios que se radiquen en cada una de las empresas de
servicios publicos, hasta obtener su aprobacion, en caso que aplique

Las obras y edificaciones que se ejecutaran deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista,
desde la etapa de estudios y disefios y hasta la etapa de construccion en el caso de la biblioteca publica, y en la etapa de
construccion en el caso del CDI, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en
funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo, terrestre y fluvial (incluido trasiego) con los
requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros.

Se busca contar con una infraestructura disefiada de acuerdo con los estandares y las especificaciones dadas en las
Recomendaciones minimas de construccién y que facilite su ejecucién mediante la implementacion de un sistema
constructivo de método alternativo que cumpla la NSR 10 o debidamente homologado por la Comisién Asesora
Permanente para el Régimen de Construccion Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita
adaptarse a las condiciones rurales y bioclimaticas, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion
y de posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente
calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

Para el transporte fluvial del material se debe realizar una planeacién éptima acorde con los niveles del rio.

Con lo anterior se busca contar con la biblioteca publica con espacio para la atencion a la primera infancia y con el CDI,
construidos de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas por el Gobierno Nacional.

2.2.21. NORMATIVIDAD APLICABLE
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Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA:

i
iv.

Vi.
vii.

viii.

Xi.
Xii.

Xiii.
Xiv.
XV.

XVi.
XVii.

Xviii.
XiX.

XX.
XXi.

XXii.
XXiii.
XXiV.
XXV.
XXVi.
XXVii.

XXViil.
XXiX.

XXX.

XXX.

XXXii.

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los
tramites de obtencion de la licencias y/o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio
y construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracion social de las personas con limitacion. Accesibilidad al
medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143,
NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618/13 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de las normas de Construccién y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucion 2400 de 1979.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC
1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de
1989

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.

Analisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.
Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece
normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la proteccién de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucién 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y
seguridad en la construccion.

Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisién
de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucién 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdémico de la Republica de Colombia) y
RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucion nimero 1096 de 2000 que
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS

Cadigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AlSI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cddigo para sistemas de alarma contra incendio.

Caodigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669.
Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Cadigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.
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XXXiii.

XXXIV.
XXXV.
XXXVi.

XXXVii.
XXXViil.
XXXiX.
Xl.

xli.
xlii.
xliii.

Xliv.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico RETILAP.

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

Legislacién de trénsito vehicular y peatonal

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado expedido por la
entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y deméas Normas Técnicas de la empresa prestadora del servicio.

Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.1.S.)
Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demés normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del
disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del Proyecto) y su
regulacion especifica.

Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.

Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

Resolucién 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del
Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccién sostenible y se
adopta la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

Documento Recomendaciones Minimas de Construccién suministrado por FINDETER.

2.3.LOCALIZACION DEL PROYECTO

Los proyectos se encuentran ubicados en:

DEPARTAMENTO | MUNICIPIO NOMBRE ESTABLECIMIENTO UBICACION

BIBLIOTECA PUBLICA DEL RESGUARDO DE

AMAZONAS | LETICIA vy RESGUARDO MACEDONIA
AMAZONAS | LETICIA CDI DEL RESGUARDO TICUNA HUITOTO RESGUARDO T'CU%R"L%'EO K& VIALETICIA -

LETICIA

Leticia es un municipio colombiano localizado al sur del pais en el municipio del Amazonas; el Municipio de Leticia, esta
situado sobre la margen izquierda del rio Amazonas, junto a la ciudad de Tabatinga (Brasil); limita por el Norte con el
corregimiento de Tarapaca, al Este con la Republica de Brasil (Estado de Amazonas, Municipio de Tabatinga), por el Sur
con la Republica de Peru (Provincia de Iquitos, Municipio de Santa Rosa) y por Oeste con el Municipio de Puerto Narifio.

Biblioteca Publica en el Resguardo de Macedonia

Macedonia es un resguardo indigena ubicado en el municipio de Leticia, a orillas del rio Amazonas.
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Figura 1. Localizacién Resguardo de Macedonia, municipio de Leticia — Amazonas.

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria N°400-
1613 de propiedad de la comunidad indigena de Macedonia, ubicado en la Institucion Educativa Francisco de Orellana,
dentro del area del resguardo

Las vias de comunicacién con el resguardo son en su totalidad fluviales. La principal arteria fluvial de comunicacién es el
rio Amazonas en cuyas orillas se establece el reguardo indigena.

Localizacion General del predio.
Centro de Desarrollo Infantil en el Resguardo Ticuna Huitoto

El proyecto del CDI esta localizado en Leticia — Amazonas, en la comunidad indigena Ticuna - Huitoto ubicada en el
kilometro 6 de la via Leticia — Tarapaca.
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Figura 2. Localizacién Resguardo Ticuna Huitoto, municipio de Leticia — Amazonas. Predio para la construccion del
CDI

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria N°400-
644 de propiedad de la comunidad indigena Ticuna Huitoto, ubicado en el kilometro 6 de la via Leticia — Tarapaca, Leticia
- Amazonas.

Localizacion General del Predio

=  PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del Contrato es de SEIS MESES Y QUINCE DIAS (6.5) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de
los plazos individuales de cada una de las etapas. Para efectos de la contabilizacion del plazo se tendra en cuenta el
periodo de tiempo trascurrido entre la suscripcion del acta de inicio y de terminacion de cada una de las etapas. Cada
etapa contara con plazos individuales.

Para cada proyecto se debe suscribir un acta de inicio y tendran plazos especificos que incluyen la Etapa 1 Estudios y

Disefios (Biblioteca Publica en Macedonia), y la Etapa 2 Ejecucién de la obra (Biblioteca Publica en el resguardo de
Macedonia y ejecucidn de la obra del Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna Huitoto, en Leticia).
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El plazo del contrato para efectos de la contabilizacion del plazo sera discriminado como se presenta a continuacion:

DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS PLAZO DE EJECUCION*

ETAPA I: Estudios y Disefios de la Biblioteca Publica en el resguardo | Un (1) mes y quince (15)
indigena de Macedonia. dias calendario

ETAPA II: Construccion y puesta en funcionamiento de la obra Biblioteca

Publica ubicada en el Resguardo Indigena de Macedonia Cinco (5) Meses

Construccion y puesta en funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil | Cinco (5) meses y quince
en el resguardo Ticuna K 6 via Huitoto (15) dias calendario**

Seis (6) meses y quince

PLAZO TOTAL (15) dias calendario

* El plazo de cada una de las Etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacién
para cada proyecto.

** El acta de inicio del CDI sera suscrita con el acta de inicio global del contrato.
Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucion de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la
propuesta econdmica.

El acta de inicio de CADA PROYECTO O ETAPA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO debera firmarse
simultaneamente con el acta de inicio del Contrato de Interventoria, para cada proyecto o etapa.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deber4 suscribir un acta de inicio para cada una de las Etapas del
proyecto Biblioteca Publica y de la obra Centro de Desarrollo Infantil de manera simultanea con el acta de inicio del proyecto
ylo etapa del respectivo contrato de interventoria. De igual forma se deberd suscribir un acta de terminacién para cada
proyecto y etapa.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de cada Etapa y la suscripcion del Acta de Inicio de la siguiente
Etapa, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido en cada Etapa (numeral 4 de este documento). El
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio y un acta de terminacién para cada
una de las Etapas, para cada proyecto.

= ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO

41 METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
= ESTUDIOS Y DISENOS ETAPA | BIBLIOTECA.
Aplica para la Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia.

Para la determinacién de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de analisis de costos y en los precios topes
definidos por FINDETER para sueldos y demés gastos que inciden en los contratos de consultoria y / o prestacion de
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servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los anélisis de estudio de precios de mercado
y del factor multiplicador.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo
de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su
celebracion, ejecucion y liquidacién, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determind un Presupuesto para el desarrollo de la Etapa |
de TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
($38.438.540,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere
lugar.

= EJECUCION DE OBRA ETAPA 2 BIBLIOTECA Y CDI

Aplica para la Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia y el Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna
Huitoto.

Como base para la determinacion de los presupuestos, la entidad tuvo en cuenta el presupuesto resultado de los disefios
adelantados por FINDETER del proyecto Centro de Desarrollo Infantil en el Resguardo Ticuna Huitoto, adicional la entidad
realiz un muestreo en los Gltimos tres afios de los Mega Colegios, Jornada Unica y Centros de Desarrollo Infantil (CDI)
que se han construido en todo el pais, de caracteristicas similares.

Con base en estos dos factores la entidad contratante determind el costo del metro cuadrado de construccion para las
diferentes &reas que se contemplan en el presupuesto, de cada regién incluyendo las incidencias de las fuentes de
materiales, precios de mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.

Administracion:

Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del proyecto. Gastos de oficina.
Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), campamento, vallas,
tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias,
entre otros, costos de pélizas e Impuestos y tributos aplicables.

Imprevistos:

Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de proyectos de condiciones
similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos que pueden surgir con
base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el contratista debe solventar todas
aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucién de la obra (excavacién - cimentacion - estructuras — concretos
— cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de epdxicos por factores de humedad, salinidad,
entre otros).

Utilidad:

Se establece de acuerdo con las condiciones macroecondmicas del pais.
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El Presupuesto Estimado para la EJECUCION DE OBRAS es el siguiente:

Para la Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia es de NOVECIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($904.562.988,00) M/CTE, incluido el AlU, costos,
gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar. No se incluye IVA por tratarse de zona de frontera.

Para el Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna Huitoto es de QUINIENTOS OCHENTA'Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($588.828.947,00) M/CTE, incluido el
AlU, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar. No se incluye IVA por tratarse de zona
de frontera.

e COSTOS DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL

Adicional a los costos de las etapas 1, y ejecucion de obra enunciados anteriormente, se ha considerado un COSTO DE
ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00) M/CTE,
incluido IVA, para cada uno de los proyectos, correspondiente a los costos que seran ejecutados por el contratista
unicamente si FINDETER aprueba el desarrollo de las siguientes actividades: Gastos para conexion de servicios publicos
y Gastos de implementacion de tecnologias alternativas de aprovechamiento de agua y energia. En ningin momento se
consideraran como obligacion para la CONTRATANTE.

DETALLE DE LOS COSTOS DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL DE LA ETAPA 2. EJECUCION
DE OBRA CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO
PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

. . PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
c COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL 60.000.000,00
1 Conexion de servicios publicos UND 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Implementacion de tecnologias de
sostenibilidad para ahorro y
3 aprovechamiento de energia y agua, y UND 1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
manejo de aguas residuales y residuos
solidos.

DETALLE DE LOS COSTOS DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONALDE LA EJECUCION DE OBRA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL
RESGUARDO INDIGENA TICUNA HUITOTO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS)

CANTIDA PRECIOS

ITEM DESCRIPCION UND D UNITARIOS VALOR TOTAL
C COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL 60.000.000,00
1 Conexidn de servicios publicos UND 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Implementacion de tecnologias de
sostenibilidad para ahorro y

2 aprovechamiento de energia y agua, y UND 1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
manejo de aguas residuales y residuos
solidos.
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Adicionalmente, a continuacion se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes

Etapas, como se detalla a continuacién:

Biblioteca Publica de Macedonia:

MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS

PRESUPUESTO OFICIAL BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN

1. ETAPA 1. EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS. ESTUDIOS Y DISENOS BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA
LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

38.438.540,00

ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS INTEGRALES BIBLIOTECA PUBLICA CON ESPACIO PARA LA
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA UBICADO EN EL RESGUARDO INDIGENA DE MACEDONIA
LETICIA - AMAZONAS.

32.301.294,00

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS 6.137.246,00
2. ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA || CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA
CON ESPACIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN MACEDONIA LETICIA - AMAZONAS
‘ : PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
A VALOR DIRECTO OBRA 695.817.683,00
Sala de lectura general, sala de lectura
1 infantil y zona administrativa (incluye redes | M2 182,93 2.523.717,00 461.663.551,00
eléctricas)
Zona de servicios: cuarto técnico, deposito
2 y baterias sanitarias. (incluye redes M2 26,01 2.773.016,00 72.126.146,00
generales)
Circulaciones, rampas, escaleras y areas
3 de ingreso y salida con cubierta. (incluye M2 145,21 1.019.205,00 147.998.758,00
estructura)
4 Zolnas duras sin cubierta (Circulaciones M2 24,00 402.697,00 9.664.728,00
abiertas)
Zonas blandas (arborizacion y
5 empradizacion incluye preparacion del M2 100,00 43.645,00 4.364.500,00
suelo)
6 C_erramie_r}to Perimetral (incluye ML NA. NA. 0,00
cimentacion)
B VALOR COSTOS INDIRECTOS 208.745.305,00
Administracion | 20% 139.163.537,00
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Imprevistos | 5% 34.790.884,00

Utilidad | 5% 34.790.884,00

Valor VA sobre la utilidad | 19% NA 0,00

COSTO TOTAL OBRA (A+B) 904.562.988,00
COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL 60.000.000,00

4. VALOR TOTAL OFERTA (1+2+3)

1.003.001.528,00

Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna Huitoto:

HUITOTO LETICIA AMAZONAS

PRESUPUESTO OFICIAL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI UBICADO EN EL RESGUARDO INDIGENA TICUNA

1. EJECUCION DE OBRA, CONSTRUCCIQN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
(CDI) UBICADO EN EL KM 6 VIA LETICIA - TARAPACA, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA (AMAZONAS)

, . PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
A VALOR DIRECTO OBRA 452.945.344,00
1 |Entomo educativo (incluye redes M2 51,28 2.650.867,00 135.936.460,00
eléctricas)
Zona de servicios: cocineta, cuarto técnico,
2 despensa y baterias sanitarias. (incluye M2 51,89 2.900.166,00 150.489.614,00
redes generales)
Circulaciones, rampas, escaleras y areas
3 de ingreso y salida con cubierta. (incluye M2 128,82 1.019.205,00 131.293.988,00
estructura)
4 anas duras sin cubierta (Circulaciones M2 2741 402.697,00 10.917.116,00
abiertas)
Zonas blandas (arborizacion y
5 empradizacion incluye preparacion del M2 317,90 43.645,00 13.874.746,00
Cerramiento Perimetral (incluye
6 ! y ML 97,64 106.856,00 10.433.420,00
cimentacion)
B VALOR COSTOS INDIRECTOS 135.883.603,00
Administracién | 20% 90.589.069,00
Imprevistos 5% 22.647.267,00
Utilidad 5% 22.647.267,00
Valor VA sobre la utilidad 16% NA 0,00
1 COSTO TOTAL OBRA (A+B) 588.828.947,00
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2 COSTO DE ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)

RESUMEN DEL PROYECTO
A continuacién se muestra el resumen de los costos del proyecto:

Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia:

60.000.000,00

648.828.947,00

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

ETAPA I: Estudios y Disefios

Hasta la suma de $38.438.540,00

ETAPA Il: Ejecucién de Obra.

Hasta la suma de
$904.562.988,00

ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL

Hasta la suma de $60.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA | + ETAPAI)

Hasta la suma de
$1.003.001.528,00

Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna Huitoto:

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

Ejecucion de Obra.

Hasta la suma de
$588.828.947,00

CTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL

Hasta la suma de $60.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE

Hasta la suma de
$648.828.947,00

PROYECTO TOTAL: Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia y Centro de Desarrollo Infantil en el

resguardo Ticuna Huitoto

DESCRIPCION VALOR TOTAL

1. Biblioteca Pblica en el resguardo de Macedonia :::;;001.5;:,00 suma  de
2. Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna Huitoto 2::&?8 28, 94'_?,00 suma de
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE ::?:1.83:)?475 suma de §
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A continuacion se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las

etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia:

Valor Minimo de la

Valor Maximo de la

DESCRIPCION E fa
Hasta la suma de
ETAPA I: Estudios y Disefios $34.594.686,00 $38.438.540,00
ETAPA II: Ejecucion de Obra $814.106.689,00 Hastalasuma de
' : 106.689, $904.562.988,00
ACTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL $60.000.000,00 $60.000.000,00

Etapa ll)

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Etapa | +

$908.701.375,00

Hasta la suma de
$1.003.001.528,00

Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna Huitoto:

Valor Minimo de la

Valor Maximo de

DESCRIPCION Etapa la Etapa
. . Hasta la suma de
Ejecucion de Obra. $529.946.052,00 $588.828.947,00
CTIVIDADES CON EJECUCION CONDICIONAL $60.000.000,00 $60.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE $580.046.052,00| Hastalasuma de

$648.828.947,00

Respecto a la ejecucion de obra, a continuacion se muestran los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo

a ofertar por el proponente para cada item del presupuesto oficial estimado.

Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia:

Valor Minimo del Valor Maximo del
ITEM DESCRIPCION item item
Sala de lectura general, sala de lectura infantil $ 2.271.345,00 Hasta la suma de
1 y zona administrativa (incluye redes eléctricas) e $2.523.717,00
Zona de servicios: cuarto técnico, depdsito y $ 2.495.714,00 Hasta la suma de
2 baterias sanitarias. (incluye redes generales) U $2.773.016,00
Circulaciones, rampas, escaleras y areas de Hasta la suma de
ingreso y salida con cubierta. (incluye $917.285,00
$1.019.205,00
3 | estructura)
Zonas duras sin cubierta (Circulaciones Hasta la suma de
4 | abiertas) $362.427,00 $ 402.697,00
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Zonas blandas (arborizacion y empradizacion $ 39.281.00 Hasta la suma de
5 incluye preparacion del suelo) B $ 43.645,00
6 | Cerramiento Perimetral (incluye cimentacion) N.A. N.A.
Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna Huitoto:
Valor Minimo del Valor Maximo del
iTEM DESCRIPCION item item
N - Hasta la suma de
1 Entorno educativo (incluye redes eléctricas) $2.385.780,00 $ 2.650.867,00
Zona de servicios: cocineta, cuarto técnico, Hasta la suma de
despensa y baterias sanitarias. (incluye redes $2.610.149,00
$2.900.166,00
2 | generales)
Circulaciones, rampas, escaleras y areas de Hasta la suma de
ingreso y salida con cubierta. (incluye $917.285,00
$1.019.205,00
3 [ estructura)
Zonas duras sin cubierta (Circulaciones Hasta la suma de
4 | abiertas) $ 362.427,00 $ 402.697,00
Zonas blandas (arborizacion y empradizacion $ 39.281,00 Hasta la suma de
5 incluye preparacion del suelo) B $ 43.645,00
: ) . . o Hasta la suma de
6 Cerramiento Perimetral (incluye cimentacion) $96.170,00 $ 106.856,00

PROYECTO TOTAL: Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia y Centro de Desarrollo Infantil en el

resguardo Ticuna Huitoto

PROYECTO

VALOR MINIMO

VALOR TOTAL

Hasta la suma de
$1.003.001.528,00

Hasta la suma de
$648.828.947,00

Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia $908.701.375,00

Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo Ticuna

Huitoto $589.946.052,00

Hasta la suma de

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE $1.651.830.475,00

$1.498.647.427,00

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

Tope méaximo componente Administracion del A.:20%
Tope maximo componente Imprevistos del 1.; 5%

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecuciéon del proyecto es de hasta MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS ($1.651.830.475,00) M/CTE, incluido el AlU, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar.

Pégina 40 de 74



41.1. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravadmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato y demés a que
haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las poélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato

4.2, PERSONAL

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto
contractual el personal minimo solicitado para cada una de las etapas o el que resulte pertinente con las dedicaciones
necesarias, hasta la entrega del proyecto, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia
general y especifica exigida.

4.21. PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MIiNIMAS

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar, previo a la suscripcion del acta de inicio de la etapa donde
desarrollara las actividades que le correspondan, y en todo caso en la oportunidad por éstos exigida, el personal minimo
requerido, el cual deberé tener la dedicacién necesaria para la ejecucion de las etapas | y ejecucion de obra, junto con los
soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior,
debera ser verificado por parte del interventor, quién validara que cumpla con los requisitos minimos e informar a la
supervision y entidad CONTRATANTE.

Las hojas de vida del personal minimo y las certificaciones NO deben presentarse con las propuestas, solo deben
presentarse previo a la suscripcion del acta de inicio de cada etapa, por parte del proponente seleccionado a la Supervision
para su aprobacion.

El personal propuesto debe ser el mismo vinculado por el contratista durante la ejecucién del contrato; en caso de que se
requiera cambiar alguno de los profesionales, previamente debe contarse con la aprobacion de la SUPERVISION; los
profesionales deberan cumplir con el mismo perfil solicitado en estos Términos de Referencia o con uno superior, para
efecto de lo cual deberan adjuntar las hojas de vida junto con los soportes respectivos. El tiempo de ejercicio profesional
del personal se contara a partir de la fecha del Acta de Grado o atendiendo los requisitos especificos de cada profesion en
particular.

La documentacion requerida para acreditar la experiencia solicitada de los diferentes profesionales es la siguiente:

+ Fotocopia del acta de grado.

* Fotocopia de la tarjeta profesional.

Fotocopia del diploma, acta de grado o certificacién de obtencion del titulo correspondiente de postgrado. ¢ Certificacion
de vigencia de la matricula profesional.

+ Certificaciones que acrediten la experiencia de cada profesional propuesto.

Para el caso de la evaluacion de la experiencia especifica del personal, se verificara que los profesionales propuestos
hayan participado en contratos cuyo objeto o alcance contengan las actividades y/o cantidades exigidas para cada uno de
ellos en la presente convocatoria.

El personal minimo debera allegar certificados de experiencia y otro soporte del servicio prestado de acuerdo a las
siguientes alternativas:
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ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante donde se evidencie el cargo, funciones y productos
entregados, asi como la fecha de ejecucion.

ALTERNATIVA B: Cuando se presenten certificaciones del personal propuesto, expedidas por el proponente o por un
intermediario, dicha certificacion debera venir acompafiada por el contrato de trabajo o de prestacién de servicios donde
se evidencie su vinculacién del personal en el tiempo correspondiente. Ademas de lo anterior se debera adjuntar
certificacion o evidencia de ejecucion suscrita por el contratante donde conste que el proponente o intermediario ejecuté
el proyecto.

Entiéndase por entidad contratante aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que contraté el proyecto.

Entiéndase por intermediario a aquella persona natural o juridica que contrato al profesional para la ejecucion del proyecto
y quien a su vez ha suscrito un contrato con la entidad de derecho publico o de derecho privado para la ejecucion del
proyecto.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto-certificacion, no seran tenidas en cuenta para
evaluar su experiencia profesional.

Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su evaluacion, el proponente podra anexar a la
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el
funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar la informacion que falte en la certificacion.

Sin perijuicio del personal minimo exigido en el presente numeral, el proponente seleccionado podra establecer el nimero
de personas que utilizara en el desarrollo de los trabajos pero debe garantizar la realizacion de éstos y por tanto los
proponentes deben tener en cuenta todo el personal al calcular el valor de la propuesta.

Equivalencia de experiencia profesional general por formacién académica.

De acuerdo con la naturaleza de Findeter, los requisitos y disposiciones previstos en el decreto 2772 de 2005, sobre
homologacion y convalidacion de titulos y experiencia para acceder a los diferentes empleos publicos, seran incluidos
dentro de sus procesos contractuales como una buena practica de contratacion.

4.2.1.1.ESTUDIOS Y DISENOS ETAPA | BIBLIOTECA

Aplica para la Biblioteca Publica Municipal de Macedonia

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién:

Experiencia Especifica Porcentaje
NG d de
Cant Cargo a Formacion | Experienci c untnetro F} R imiento particular d dedicacion
" | desempeiiar Académica | a General Como /En: oniratos yio equerimiento particu’ar de Minimaen la
Proyectos Experiencia Especifica L
Requeridos duracion de
quert la Etapa |

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Pégina 42 de 74




Cant.

Cargoa
desempeiiar

Formacion
Académica

Experienci
a General

Experiencia Especifica

Como / En:

Numero de
Contratos y/o
Proyectos
Requeridos

Requerimiento particular de
Experiencia Especifica

Porcentaje
de
dedicacion
Minima en la
duracion de
la Etapa |

Director de
Consultoria

Arquitecto

6 afos

Director de
Consultoria  en
Proyectos  de
Estudios y
Disefios  para
construcciéon de
Edificaciones.

En los contratos y/o proyectos
aportados deberd acreditar la
participacion como Director de
Consultoria de estudios y disefios
integrales para la Construccién de
edificaciones que de manera taxativa
debera ser en cualquiera de las
siguientes tipologias: Bibliotecas y/o
Centros de desarrollo infantil y/o
Jardines Infantiles y/o Hogares
infantiles o agrupados, instituciones
educativas, universidades,
hospitales, centros de salud, centros
penitenciarios o  similar; y/o
construccién de proyectos de
vivienda (con un nUmero igual o
mayor a 25 unidades de vivienda),
con un area construida cubierta por
proyecto, igual o superior a 1000 m2.

Minimo uno de estos debe
corresponder a disefios en sistema
constructivo de método alternativo
que cumpla con la NSR 10 o
debidamente homologado por la
Comisién Asesora Permanente para
el Régimen de Construccion
Sismoresistente de acuerdo al
capitulo Il de la Ley 400 de 1997 y
dicho disefio debe corresponder a un
area construida cubierta por
proyecto, igual o superior a 1000 m2.

30%

Arquitecto
Disefiador

Arquitecto

4 afios

Arquitecto
Disefiador  en
proyectos de
Estudios y
Disefios  para
construcciéon de
Edificaciones

En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacion ~ como  Arquitecto
disefiador en  proyectos de
Construccion de edificaciones que de
manera taxativa deberd ser en
cualquiera de las  siguientes
tipologias: Bibliotecas y/o Centros de
desarrollo infantl y/o Jardines
Infantiles y/o Hogares infantiles o
agrupados, instituciones educativas,
universidades, hospitales, centros de
salud, centros penitenciarios o
similar;  y/lo  construccién  de
proyectos de vivienda (con un
numero igual o mayor a 25 unidades
de vivienda), con un area construida
cubierta por proyecto, igual o
superior a 1000 m2

50%
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Experiencia Especifica Porcentaje
Numero d de
Cant e Formacion | Experienci Col:ltr:t:s 70 Requerimiento particular de dedicacion
" | desempeiiar Académica | a General Como/En: y querimiento particu Minima en la
Proyectos Experiencia Especifica duracién d
Requeridos racion ce
la Etapa |
Minimo uno de estos debe
corresponder a disefios en sistema
constructivo de método alternativo
que cumpla con la NSR 10 o
debidamente homologado por la
Comision Asesora Permanente para
el Régimen de Construccion
Sismoresistente de acuerdo al
capitulo Il de la Ley 400 de 1997 y
dicho disefio debe corresponder a un
area construida cubierta  por
proyecto, igual o superior a 1000 m2
En los contratos y/o proyectos
aportados deberd acreditar la
participacion como Disefiador de
estructuras en proyectos de Estudios
y Disefios para la Construccion de
edificaciones que de manera taxativa
debera ser en cualquiera de las
Especialista siguientes tipologias: Bibliotecas y/o
Estructural  en Centros de desarrollo infantil y/o
. - Proyectos  de Jardines Infantiles y/o Hogares
- Ingeniero  Civil . ; . S
Especialista < Estudios y infantiles o agrupados, instituciones 0
1 con Posgrado [ 4 afios o 2 . - 30%
Estructural Disefios  para educativas, universidades,
en estructuras . .
construcciéon de hospitales, centros de salud, centros
Edificaciones penitenciarios 0  similar;  ylo
Construccion de centros comerciales
ylo Construccion de edificaciones en
altura (3 pisos o mas) ylo
construccion de proyectos de
vivienda (con un numero igual o
mayor a 40 unidades de vivienda),
con areas de cubierta disefiada igual
0 superior a 1500 m2.
Especialista en
geotecnia en En los contratos y/o proyectos
Especialista Ingeniero Civil proyectos de aportados deberd acreditar la
1 P . con Posgrado 4 afos | Estudios y 2 participacion como Especialista en 10%
Geotecnia ; oo . .
en geotecnia Disefios  para Geotecnia o su equivalente, en
construccién de proyectos de infraestructura civil.
Edificaciones
Ingeniero  civil
ylo Ingeniero
Sa”“?”" ylo In.genlerol . En los contratos y/o proyectos
Ingeniero Hidrosanitarios . .
o aportados deberéd acreditar la
- Sanitario y en Proyectos de Y .
Especialista . < . participacion ~ como  Ingeniero 0
1 . oy Ambiental con| 4afios | Estudios y 2 e . . 15%
Hidrosanitarios oo especialista hidrosanitarios o su
posgrado en el Disefios  para .
. I equivalente, en proyectos de
drea de la construccién de . -
L . infraestructura civil.
hidraulica, o la edificaciones.
Ingenieria
Sanitaria
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Experiencia Especifica Porcentaje
Numero d de
Cant Cargoa Formacion | Experienci c lrJltreto 7 R rimiento barticular d dedicacion
" | desempeiiar Académica | a General Como/En: ontratos yio equerimiento particu’ar de Minima en la
Proyectos Experiencia Especifica duracién d
Requeridos racion ce
la Etapa |
Ingen]ero En los contratos y/o proyectos
| . eléctrico ] ad debers dit |
Especialista ngeniero i electricista  en aportados ~Qebera acrediar 'a
1 Eléctrico Eléctrico o| 4afios Provectos  de 2 participacion ~ como  Ingeniero 15%
Electricista congtruccién de especialista eléctrico, en proyectos
edificaciones de infraestructura civil.
Ingeniero Profesional
Arglbiental o ambiental  con
. Ingeniero  civil expenencia — en
Supervisor de . elaboracion  de
. con estudios
Seguridad de posarado documentos de
Industrial Y POSg Seguridad
en el area
1 Salud ambiental o 4 afios | Industrial Y 2 N.A 15%
Ocupacional y : Salud
. . Profesional en .
medio ambiente Sequridad Ocupacional,
(SISOMA) Ind%strial 0 medio ambiente
salud y Calidad en
ocupacional proyectos de
infraestructura.
Profesional  de
programacion de
obra, elaboracién
Profesional de Arauitecto o de presupuestos
1 Programacion y au S 3afios |y 3 N.A 30%
p Ingeniero Civil T
resupuesto especificaciones
técnicas  para
construccion de
edificaciones.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos:

Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y dos (2) cadeneros, con una dedicacion del 30% del
plazo de ejecucion de los trabajos.
Una (1) Secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) Conductor con dedicacién acorde con las necesidades del proyecto

4.2.1.2. EJECUCION DE OBRA ETAPA 2 BIBLIOTECA Y CDI

Aplica para la Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia y para el Centro de Desarrollo Infantil en el resguardo

Ticuna Huitoto.

Para la ejecucion de obra, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera garantizar el personal minimo requerido POR
CADA PROYECTO, para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién:
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Cant.

Cargo a
desempenar

Formacion
Académica

Experiencia
General

Experiencia Especifica

Como / En:

Niumero de
Contratos ylo
Proyectos
Requeridos

Requerimiento
particular de
Experiencia Especifica

Porcentaje de
dedicacion minima
en la duracion de la

Etapa Il

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL C

ONTRATO

Director de
Obra

Ingeniero Civil
0 Arquitecto

6 Afios

Director de obra en
proyectos de
construccion  de
Edificaciones.

En uno (1) de los
Proyectos y/o Contratos
aportados debera
acreditar la participacion
como Director de Obra en
la construccién de una
Edificacion en sistema
constructivo de método
alternativo que cumpla
con la NSR 10 o
debidamente
homologado
Comision
Permanente
Régimen
Construccion
Sismoresistente de
acuerdo al capitulo Il de
la Ley 400 de 1997 y
dicho proyecto debe
corresponder a un area
construida cubierta por
proyecto, igual o superior
a 1000 m2.

por la
Asesora
para el
de

40%

Debera estar
presente en la toma
de decisiones, en los
Comités de
Seguimiento,
Comités de obra 'y
cuando Findeter lo
requiera.

Residente de
Obra

Ingeniero Civil
0 Arquitecto

4 Afios

Residente de obra
en proyectos de
construcciéon  de
Edificaciones.

En uno (1) de los
Proyectos y/o Contratos
aportados debera
acreditar la participacion
como Residente de Obra
en la construccion de una
Edificacion en sistema
constructivo de método
alternativo que cumpla
con la NSR 10 o
debidamente
homologado
Comision
Permanente
Régimen
Construccion
Sismoresistente de
acuerdo al capitulo Il de
la Ley 400 de 1997 y
dicho proyecto debe
corresponder a un area
construida cubierta por
proyecto, igual o superior
a 1000 m2.

por la
Asesora
para el
de

100 %

Supervisor de
Seguridad
Industrial Y

Ingeniero
Ambiental o
Ingeniero civil

3 Afos

Responsable en
la elaboracion y
evaluacioén de

30%
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Salud con estudios estudios de
Ocupacional y [ de  posgrado impacto ambiental
medio en el érea ylo elaboracion y
ambiente ambiental o ejecucion de N.A.
(SISOMA) Profesional en Planes de Manejo
Seguridad Ambiental de
Industrial o proyectos de
salud infraestructura.
ocupacional ylo en elaboracion
0 ejecucion de
planes de
seguridad
industrial y salud
ocupacional.
Trabajador
Social,
Pspglogo, Profesional Social
Profesional Socidlogo, con experiencia
Soci Antropélogo, 3 Afios 2 N.A 0
ocial C ! en proyectos de 20%
omunicador i
: infraestructura
Social 0
profesional de
areas afines.
Tecndlogo en Tecndlogo con
Administrador Administrgcién 2 Afios experiencia en 9 NA 100%
de obra y Ejecucion de proyectos de
construcciones infraestructura
Ingeniero
: eléctrico o
Especialista Ingemero . electricista en
Eléctrico Electqgo 0 4 afios Proyectos de 2 N-A 5%
Electricista yeclos
construccion de
edificaciones.
Ingeniero civil
ylo Ingeniero
Sanitario y/o Ingeniero
Ingeniero Hidrosanitarios en
Especialista Sanitario y Proyectos de
Hi ... | Ambiental con 4 afios Estudios y 2 N.A. 5%
idrosanitario o
posgrado en el Disefios para
areadela construccion de
hidraulica, o la edificaciones.
Ingenieria
Sanitaria

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos:

Una (1) Comision de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y dos (2) cadeneros, con una dedicacion del 30% del
plazo de ejecucion de los trabajos.

Dos (2) Maestros de obra, con una dedicacién del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, uno para cada frente de
obra o proyecto.

Un (1) Aimacenista con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucién de los trabajos, uno para cada frente de obra o
proyecto

Un (1) Inspector con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucién de los trabajos, uno para cada frente de obra o
proyecto.
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Una (1) Secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) Conductor con dedicacién acorde con las necesidades del proyecto.

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucion de cada una
de las etapas del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su
totalidad para cada una de las etapas.

5. METODO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO
ESTUDIOS Y DISENOS ETAPA 1 BIBLIOTECA

El método para la determinacién del valor de los estudios y disefios Etapa 1 Biblioteca es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto en el numeral 4, incluye todos los gastos, directos e
indirectos, derivados de la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre ofros, los gastos de administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal,
incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo
minimo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién de la Etapa |; computadores, licencias de
utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato; las
deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y
en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal
cumplimiento de ejecucién del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningln reajuste realizado
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que
aquel requeria para la ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

EJECUCION DE OBRA ETAPA 2 BIBLIOTECA Y CDI

El método para la determinacion del valor de la ejecucion de obra es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE
AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto en el numeral 4, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de
la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los
gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias
en actividades relacionadas con la ejecucion de la Etapa Il; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad
de tributos originados por la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general, todos los costos en
los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal cumplimiento de ejecucion del
contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningln reajuste realizado por el CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

6. MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCION

6.1. MODALIDAD
El presente proceso de seleccion se adelanta mediante la modalidad de seleccion de qué trata el numeral 4.4
“CONVOCATORIA PUBLICA” del MANUAL OPERATIVO PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA

TECNICA FINDETER - DAPRE. El procedimiento a seguir sera el previsto en el numeral 4.7 “NORMAS GENERALES
APLICABLES A LA CONTRATACION MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICA” del precitado manual.

6.2. CRITERIOS MINIMOS DE SELECCION HABILITANTES
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La Gerencia Técnica de FINDETER, teniendo en cuenta las actividades que se desarrollaran durante la ejecucién del
contrato, su tipo, alcance, magnitud y complejidad, y en aras de propender por la seleccién de un CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO idéneo que ejecute el contrato con las mejores calidades, ha determinado que el
proponente debera cumplir con los siguientes requerimientos minimos:

6.2.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en el presente
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuanime y razonable solicitar Experiencia Especifica en CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES institucionales publicas y/o privadas, de acuerdo a la definicion del Titulo K numeral 2.6 de la NSR-10,
bibliotecas o en Proyectos de vivienda (con un nimero igual 0 mayor a 15 unidades de vivienda o 600 M2 de area
construida cubierta), correspondientes a un sistema constructivo de método alternativo que cumpla con la NSR 10 o que
esté debidamente homologado por la Comisién Asesora Permanente para el Régimen de Construccidn Sismoresistente,
de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar
MINIMO UNO (1) Y MAXIMO CINCO (5) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes
condiciones:

e  El valor de los contratos y/o proyectos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 0.5
veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

e El valor de Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados, debe ser igual o superior a 0.15 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.

e Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en CONSTRUCCION
DE EDIFICACIONES institucionales publicas y/o privadas, de acuerdo a la definicién del Titulo K numeral 2.6 de
la NSR-10, bibliotecas o en Proyectos de vivienda (con un niimero igual o mayor a 15 unidades de vivienda o
600 M2 de area construida cubierta), correspondientes a un sistema constructivo de método alternativo que
cumpla con la NSR 10 o que esté debidamente homologado por la Comisién Asesora Permanente para el
Régimen de Construccion Sismoresistente, de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, con un é&rea de
construccion cubierta de al menos un proyecto de 600 m2 o superior.

Nota 1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

EDIFICACIONES: aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo
Institucional pablicas o privadas.

AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

Nota 2: Para el presente proceso de seleccion NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacién o
Remodelacién. Asi mismo no se acepta la experiencia en construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos.

Nota 3: No se tendra en cuenta contratos con experiencia certificada en sistemas constructivos livianos en seco como
Drywall que contemple utilizacidén de materiales como laminas de fibrocemento, yeso o MDF.

Respecto a los sistemas constructivos de método alternativo validos para acreditar la experiencia especifica de los
proponentes, la Comision Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones sismo resistentes ha aprobado, de
acuerdo con la Ley 400 de 1997, varios sistemas estructurales basados en los materiales que se encuentran descritos en
la NSR-10, los cuales estan especificados en el acta 116 de septiembre 4 de 2013:

Sistemas Estructurales Homologados al Reglamento NSR-10 a la fecha:
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a. Muros de concreto prefabricados de la firma Industrial de Construcciones.
b. Muros de concreto prefabricados de la firma IC Prefabricados.

c. Sistema estructural de la firma TOPTEC.

d. Sistema estructural de la firma SERVIVIENDA.

e. Muros de concreto prefabricados VIVIENDA CELULAR ETERNIT

Sistemas que se han presentado a la Comision y no necesitan homologacion por tratarse de sistemas que cumplen
con el Reglamento NSR-10 (es importante resaltar que no estan eximidos de presentar la documentacion necesaria
para la expedicion de la licencia de construccion y que la Comision les ha expedido una comunicacioén donde es
posible que se especifiquen algunas restricciones para cada caso en particular):

a. Sistema estructural firma Woodpecker

b. Sistema estructural firma TITAN ATLAS

c. Sistema estructural firma PCU SAS

d. Sistema estructural firma EVERGLADES SYSTEMS

e. Sistema estructural firma Ecoplak

f. Sistema estructural firma Durapanel

g. Sistema estructural firma WALLTECH INTERNATIONAL
h. Sistema estructural frma GRUPO VOLMO TECNOCEN
i. Sistema estructural firma Constructora Osorio

j- Sistema estructural firma GRUPO GC

k. Sistema estructural firma ASTROLABIO

|. Sistema estructural firma GyJ FERRETERIAS\COLMENA LTDAISOTEX
COLOMBIA

m. Sistema estructural firma AISLATERM

Al respecto se anexa al presente documento el Acta 116 de septiembre 4 de 2013 de la Comision Asesora Permanente
para el Régimen de Construcciones Sismoresistentes.

6.2.2. REQUISITOS FINANCIEROS

Los requerimientos financieros de la convocatoria seran definidos por el area financiera de FINDETER en los Términos de
Referencia de la Convocatoria.

7. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El contratista debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para la materializacion del
proyecto, para lo cual deberd atender y realizar los ajustes a los estudios técnicos y disefios, requeridos por la autoridad
competente para el tramite de dichas licencias y/o permisos.

El Contratista esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios para
tramitar la solicitud de Licencia de Construccion y/o de urbanismo, ante la Curaduria Urbana y ante la entidad urbanistica
competente, del mismo modo esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunion que se citare con este fin y a responder, a
sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a
FINDETER la correspondiente Licencia de Construccién debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo
si a ello hubiere lugar.

Los costos de las copias para la realizacién de este trdmite seran a cargo del Contratista y los costos de las expensas

corresponderan a la Entidad Territorial; si se desistiere la solicitud por responsabilidad del Contratista, los costos de la
nueva radicacion seran responsabilidad del Contratista.

Pégina 50 de 74



Con el fin de obtener las licencias el contratista debera presentar:

Firma de planos y formularios para obtencién de licencias.

Firma de memoriales de responsabilidad.

Licencia de construccion y licencias y/o permisos para el suministro de servicios publicos y demas tramites necesarios
para la construccién y puesta en funcionamiento de las bibliotecas y centros de desarrollo infantil (CDI), ante las entidades
pertinentes

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo de licencias
ylo permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante
las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras

8. CONDICIONES DEL CONTRATO
FORMA DE PAGO
ESTUDIOS Y DISENOS (Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia)

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara
el noventa por ciento (90%) del valor total de los Estudios y Disefios, previo recibo a satisfaccion y aprobacion por parte
de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales de la infraestructura (planos de construccion,
levantamiento topogréfico, estudio de suelos, memorias de calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de
construccion, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacién en debida forma de la solicitud de la
licencia de construccion y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagara una vez se hayan entregado las licencias de
construccion debidamente aprobadas, dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de la Etapa 1, incluidas la
licencia de construccion y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la ejecucion de la Etapa 2.

EJECUCION DE LAS OBRAS (Biblioteca Piblica en el resguardo de Macedonia y Centro de Desarrollo Infantil en el
resguardo Ticuna Huitoto)

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) pagara
al CONTRATISTA el valor de la Ejecucion de las obras, para cada uno de los proyectos, asi:

Un pago parcial al corte de la fabricacion del material debidamente revisado en el taller y aprobada su calidad por la
interventoria mediante informe técnico, hasta por un 10% del valor total de la obra de Macedonia y/o de la obra del CDI.

Un pago parcial a la verificacion del material puesto en el sitio de ejecucion de la obra, mediante informe y aval presentado
por la interventoria, hasta por un 20% del valor total de la obra de Macedonia y/o del valor correspondiente a la obra del
CDI.

El 70% restante, mediante pagos parciales mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada de Macedonia
ylo de la obra del CDlI, los cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance
de obra mensual y/o quincenal y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacion
de la respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos y formalidades de LA CONTRATANTE.

De cada uno de estos pagos de la Etapa 2 de Macedonia y/o de la obra del CDI, se efectuara una retencién en garantia
del diez por ciento (10%), la cual se devolverd al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:
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a. Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b. Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y del Municipio o Entidad Territorial.

c. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencién en Garantia, se realizara previa suscripcion del Acta
de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente
instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Importante: Los futuros contratistas podran proponer para los proyectos, disefios y modelos de construccion en sistemas
ylo materiales alternativos siempre y cuando cumplan con las normas aplicables, asi como con las garantias de calidad,
estabilidad y durabilidad de los materiales.

De esta forma, la Entidad se ha reservado el derecho a no tener en cuenta sistemas constructivos livianos en seco como
Drywall que contemple utilizacion de materiales como laminas de fibrocemento, yeso o MDF; pues la experiencia ha
demostrado que la aplicacién especifica de estos materiales no es para exteriores, ya que no garantiza una baja absorcion
de humedad que evite variaciones en las propiedades mecanicas como la resistencia, densidad, dimensiones y rigidez.

8.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

a) EICONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se deriven del
clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del
“Esquema de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y
871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Codigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del
CONTRATISTA las siguientes:

b) Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente
colombiana NSR-10

c) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los productos contratados de acuerdo con los criterios
de calidad exigibles y las especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los términos de
referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

d) Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-10.

e) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO

f)  Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la SUPERVISION
y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas
aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria
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Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin
hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato y/o etapa.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la ejecucion
de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporaciéon Auténoma Regional, el Departamento y/o
Municipio segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, vy el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los
trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como
las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad
fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.
Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.
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u)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

99)

hh)

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1
“PERSONAL MINIMO.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA, cuando la mayor permanencia sea imputable
al CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacion entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA estrictamente
para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni
permitir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se cuenta
una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de
obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA, y demas
entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en
este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) y/o FINDETER, y a EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA en todas las
reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto del
presente contrato.

Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) y/o FINDETER, y EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA en el suministro y respuesta de la
informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano
en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y de EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacidn expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podréa
utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A)) toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del contrato, al
finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes

Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacién de terceras
personas, subcontratistas, proveedores y demés servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la
ejecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucién del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

Pégina 54 de 74



8.2.

8.3.

i) Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse el
acta respectiva, de manera mensual.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con
la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) o el contratista deban tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle CONTRATO, asi como las
erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econoémica. Asumir los riesgos establecidos en la
matriz de riesgos establecida para el proceso

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad y
buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. Para adelantar el
tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o productos que
corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del
CONTRATO

Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a. Vincular a la ejecucion de cada una de las obras, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal de
obra no calificado de la regién, preferiblemente habitantes de los resguardos beneficiados, donde se estan
desarrollando los proyectos. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona
beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacién con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

b.  Presentar previa suscripcidn del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo profesional y técnico
exigido para la ejecucién del contrato en cada una de sus etapas el contenido en el presente documento y de
acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue susceptible de ponderacion. El
contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido asi como el que adicionalmente se requiera
para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de lo cual se
entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. En ningin caso podra
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacidn en contratos
en ejecucion con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacién.
Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al
CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al
que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo
visto bueno del INTERVENTOR.
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8.4.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra, mantener al frente
de los estudios, disefios y ejecucién de obra al Director del Proyecto y demas personal de especialistas
aprobados por la INTERVENTORIA

El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas Colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos
que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para
la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion
del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la
presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo
laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con lo
establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas
condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

Contemplar en su propuesta econdémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara reconocimiento
adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento en
el suministro de los elementos de seguridad industrial.

Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de pago al
sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos por parte de la
interventoria.

Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO GLOBAL:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA vy la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros aspectos los siguientes:

NN =

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de las garantias.
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9.

10.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.
Programacion de obra. Informacién de fechas de inicio y fin de estudios y disefios y/o obra, la cual debe ser
consecuente con la curva S

Su suscripcidn procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a.

Programas detallados para la ejecucion de los estudios y disefios (Diagrama de Gantt): Los programas
detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta
la informacion presentada en la oferta, utilizando una software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras
discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto
contractual, contados a partir de la fecha de suscripcidn del acta de iniciacion y seran, como minimo:

- Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de
cantidades de la oferta econémica. Indicando duracion responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y
monitoreo a la programacion.

- Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

- La indicacion de la duracién de la ejecucion de cada uno de los proyectos objeto del presente proceso de
seleccion.

- Ruta critica.

Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y
aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucién
del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacién de servicios suscritos
entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara
los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar la jornada
de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas.

Flujo de inversidn del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversidn del contrato, expresado
en pesos conforme a la oferta econdémica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato
debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software tipo project o similar, por cada
una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econémica, discriminadas por
mes.

Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias, se
hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacién vy
aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

Afiliacion a la seguridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

Verificacién del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U: El interventor validara el Formato de ANALISIS
DETALLADO DEL A.l.U y la consistencia de la propuesta econdémica con los estudios que sustentaron los
estudios previos de la convocatoria.

El contratista debera suscribir un acta de inicio de Estudios y Disefios de la Biblioteca en Macedonia de manera simultanea
a la suscripcion del Acta de Inicio Global del Contrato.

Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y Disefios y tramitadas y aprobadas
las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera suscribir Acta de Inicio de la Obra.
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Durante el tiempo establecido entre la terminacidn del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y la suscripcién
del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o adicional al establecido en el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la expedicién de
las licencias 0 permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo como plazo del contrato. Cumplidos los
anteriores requisitos, la negativa por parte de EL CONTRATISTA a la suscripcidn del acta de inicio dara lugar a la
efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcién del
acta de inicio de obra, el CONTRATISTA debera ajustar las garantias del Contrato.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecidn fue asumido por éste, resulta necesario
la prorroga del plazo para la ejecucién del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar
constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o
de las acciones que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le
generen.

8.5. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y ACTA DE TERMINACION

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo a Satisfaccion, razén
por la cual, hasta ese momento la SUPERVISION y/o la INTERVENTORIA, se reservan el derecho de solicitar al
CONTRATISTA, los ajustes o correcciones de las actividades que no se encuentren desarrolladas de conformidad
con el alcance técnico contratado. Los ajustes o correcciones solicitados se deberan presentar en un plazo maximo
de cinco (5) dias habiles después de realizada la respectiva solicitud.

Dentro del plazo estipulado para cada tipo de proyecto, en cada una de las etapas, contados a partir de la suscripcion
del Acta de Inicio, el CONTRATISTA, debera entregar la totalidad de los productos objeto del contrato, con el lleno
de los requerimientos técnicos.

El CONTRATISTA entregara al INTERVENTOR y/o SUPERVISOR los productos dentro de los plazos de entrega

para cada uno de ellos. A la finalizacion del plazo de ejecucién, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR y/o
SUPERVISOR suscribiran el Acta de Terminacion del contrato.

8.6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, la Vicepresidencia Técnica - Gerencia de
Infraestructura, considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:
8.7.1. ETAPA . ESTUDIOS Y DISENOS. (Biblioteca Piblica en el resguardo de Macedonia)
8.7.1.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

a. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (Recomendaciones minimas de
construccion) del presente proceso.
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Se

Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion Unicamente para el desarrollo
del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega,
en ningun caso, se entendera como cesién de derechos o licenciamiento.
Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los
estudios y disefios a ejecutar.
Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccion de edificaciones y en especial
con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con el
fin de asegurar la adecuacién funcional y ambiental del proyecto.
Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucion de la
infraestructura a disefar.
Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con los
proyectos.
Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.
Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencion de la
licencia de construccion.
De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de construccion del
Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los calculos y planos estructurales, de las
memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para
determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construccién Sismorresistente -
NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados
para este fin, quienes se haran responsables legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacion
contenida en ellos.
Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media Complejidad de
que trata el articulo 18 del presente decreto Unicamente se acompafiara copia de los planos estructurales del
proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elaboro.
Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo
para los procesos de contratacion de obras e interventorias respectivas.
Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econdémico del proyecto, como minimo en
los siguientes términos:

i. Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales

naturales;

i Caracterizacién de la poblacién a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar,
i Creacion de empleos con la ejecucién de la obra.
EL CONTRATISTA deberé efectuar todos los trdmites y gestiones necesarias para la obtencion y la aprobacién
de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencion de las licencias requeridas y permisos a que
haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area,
ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencién del espacio publico.
Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacion del proyecto para la obtencién de la
licencia de construccién, actualizacién o modificacién de la licencia existente, y demés permisos, ante las
entidades competentes, asi como el suministro de los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara
que los costos generados por la produccion, impresion, presentacion y entrega de los documentos requeridos
para la solicitud de la Licencia correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha
Licencia sera a cargo del CONTRATISTA y sera un costo reembolsable. EIl CONTRATISTA adelantara bajo su
total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la
licencia de construccion ante las entidades competentes.
El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente revisados y
aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucion de esta etapa del contrato, para
proceder a su verificacion por parte de FINDETER.
EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion audiovisual de
los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER, DAPRE y/o
MINCULTURA y todas aquellas entidades que estas dos Ultimas estimen durante la totalidad del desarrollo de
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aa.

bb.

CC.

los estudios y disefios, para definir los pardmetros a aplicar en los disefios. El lugar de los comités sera definido
por FINDETER.

Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la totalidad de
los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las entidades
territoriales, EI DAPRE y/o MINCULTURA, FINDETER, y demas que apliquen, en estas reuniones deben
entregarse los hitos como: Esquemas arquitectdnicos basicos, anteproyecto arquitectonico, proyecto
arquitectonico.

El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo con mobiliario,
paisajismo, arborizacién.

Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders y esquemas para la facil divulgacion y socializacién del
proyecto.

Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

El contratista se compromete a entregar el presupuesto y la programacion de las obras. Hace parte integral de
los presentes Términos de Referencia, los requerimientos técnicos para los estudios y disefios, los cuales, se
encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente sera considerada que la Etapa de Estudios y Disefios ha
sido culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacién y aquellas entidades que EL
CONTRATANTE considere.

Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento para la no continuacion del
contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una
nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en
los términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos presentados
en su propuesta para garantizar la ejecucién de las obras

El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracién del proyecto
arquitectonico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto,
Los costos de desplazamiento seran asumidos por el contratista. Posterior a la implantacion arquitectonica, se
requiere como minimo una visita adicional para la socializacién definitiva del proyecto y la implantacién del mismo
en el lote respectivo.

Tener en cuenta como insumo para la elaboracién del proyecto arquitectdnico los criterios desarrollados en los
Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema basico suministrado por FINDETER.

El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de bienestar y
confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

i. La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacién
i Orientacién y proteccion solar
i Ventilacion natural
iv. Materiales y sistemas constructivos

V. lluminacién natural
vi.  Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)
vii.  Acustica
viii. Como obligacién el disefiador debe tener en cuenta, como insumo el esquema arquitectonico

elaborado por el DAPRE y considerar un sistema constructivo de método alternativo que permita
adaptarse a las condiciones rurales y bioclimaticas, que contemple materiales de facil transporte,
rapidez en la ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento.

iX. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su
durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

El contratista deberd establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen
menores costos de operacion y mantenimiento.

Dentro de los criterios arquitectdnicos el contratista se obliga a la preservacion de la arborizacion nativa del
predio.

El contratista debe garantizar una adecuada acustica de los espacios.
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dd. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacion de la totalidad de los
estudios y disefios por parte de la Interventoria y verificacion de FINDETER, y contar con las licencias y
permisos indispensables para iniciar la obra.

ee. Tener en cuenta en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto las
Recomendaciones Minimas de Construccién, que forman parte integral de los presentes Términos de
Referencia.

ff. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las Recomendaciones
Minimas de Construccion.

gg. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacién por parte de la
Interventoria.

hh. Una vez se lleve a cabo aprobacién de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacion de FINDETER, se
llevara a cabo socializacién de los disefios a la comunidad, la cual debe ser acompafiada por la Interventoria,
Findeter y demas entidades participantes.

ii. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender inquietudes de la
comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicién de impactos.

8.7.1.2. OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periddicos de avance de los Estudios y Disefios contemplados, los cuales deberan ser aprobados por
la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y
homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y
ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de célculo, informes
periodicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccion, cantidades finales para la obra, presupuesto
detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion constructiva y especificaciones técnicas detalladas) en
medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los planos de construccion.

Llevar una bitacora de la ejecucion de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de interventoria,
de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la consultoria y el desarrollo de las actividades, de
acuerdo con la programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director
del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la interventoria. A ella tendran acceso,
cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA).

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Registros fotogréficos.

Videos o renders del avance del Proyecto

Resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Relacién del personal empleado en la ejecucion de los disefios.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

—TSa o~ o0 o

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:
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C.
d.
e.

Resumen de actividades y desarrollo de los disefios
i. Documentacién técnica productos entregables de la consultoria
i Bitacora
Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los estudios y
disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacion y recibo a satisfaccion.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad a lo solicitado por la Interventoria.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original, dos (2) copias
fisicas y dos (2) copias magnéticas.

8.7.2. EJECUCION DE OBRA. (Biblioteca Publica en el resguardo de Macedonia y Centro de Desarrollo Infantil
en el resguardo Ticuna Huitoto)

8.7.2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su provisién
durante el tiempo necesario.

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto del
contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

Realizar, la construccién del campamento de obra con un area minima de 40 m2, cuya ubicacidn debera contar con
la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento, seran las siguientes:

a) EL CONTRATISTA construird o adecuaré en el sitio de la obra una caseta o edificacion provisional que retina
condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacién, proteccién y seguridad.

b) Elcampamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria, un campamento
para los trabajadores, un almacén y un depoésito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por
su exposicion a la intemperie.

c) Lacapacidad del depésito la determinaré el flujo de materiales de acuerdo con la programacién detallada de
la obra.

d) Elcampamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacién con aguas
residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente conectados
a los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento y/o Instalacién de bafios
moéviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL
CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento
de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisién.

e) Unavezterminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las condiciones que existian
inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacién y modelo que debe ser suministrado
por FINDETER.

Instalar valla de la Licencia de Construccion, la cual debe instalarse de acuerdo con la normatividad de la Curaduria
u Oficina de Planeacion que expidié la respectiva Licencia o su respectiva modificacion.
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Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que se apruebe
por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los
trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera tener como minimo dos (2) metros
de alturay la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecinos
y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y
del cerramiento, durante toda la ejecucidn de la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracién del proyecto.

8.7.2.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los Términos de
Referencia.

Suministrar todos los equipos, magquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los
mismos en el sitio de la obra.

Adaquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su
explotacion. El CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de
los trabajos

Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos utilizados
para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan metrolégico
de los equipos a utilizar.

Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de obra y de
acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las deméas pruebas que se requieran y/o
soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento
de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar que
los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

i Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de medicion
trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse
la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

i Ajustar o reajustarse, seglin sea necesario.

i, Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

iv. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el almacenamiento.

V. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el
proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las
obras, asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

8.7.2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo que permita
establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de acuerdo a la Curva
S estimada de la fase de la obra.

Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o habitante de los
predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compafiia de la Interventoria, en la cual
se hara una inspeccidn ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area
a intervenir.

Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.
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Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accién Comunal del area
beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del contratista como de la Interventoria, que
debera hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.
EL CONTRATISTA de obra seréa el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones
contratadas.
Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se
ejecute la obra durante la ejecucién y liquidacion del Proyecto.
Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a
las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o LA
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacién de estos materiales.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién del contrato, en
especial en cuanto guarda relacion con:
i. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.
i Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.
il Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado
en la ejecucion de objeto contractual.
Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que tenga
el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados
contractualmente.
El contratista deberé implementar, frentes de trabajo simultaneos por jornada de trabajo, en DOS (02) jornadas de
trabajo cada una de Ocho (08) horas, asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. a 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. a 10:00
p.m.). Cada frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento
a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar
especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista.
Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad
requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la
ejecucion normal de la obra, previa aprobacién por parte de la INTERVENTORIA, se podré aumentar el nimero de
frentes de trabajo para reducir el horario de una de las jornadas. Nota: El contratista podra implementar una sola
jornada de trabajo, si con ella se garantiza el cumplimiento del contrato en el plazo establecido. Sera de obligatorio
cumplimiento la implementacién de las dos (2) jornadas de trabajo, cuando se presenten atrasos en la ejecucién de
la obra o incumplimiento en los hitos del proyecto en un porcentaje mayor al 5%, este porcentaje sera tomado de los
informes semanales de interventoria.
Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y dejando expresas
las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas adicionales
Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencién de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier
contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta
causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspensién de los trabajos. Los permisos,
autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que se requieran, seran
tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacién de las actividades
correspondientes.
Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplirda a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa, por lo
tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por EL
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aa.

bb.

CC.

dd.

3

CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor
del contrato

Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes a la
suscripcion del acta de terminacién del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras y/o equipos
instalados, con la aprobacién de la Interventoria, en medio impreso y magnético.

Se deben suministrar videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las obras de
urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las especificaciones
técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion del contrato.
Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso,
hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos, conforme
las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.

Tramitar la certificacion RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del municipio
prestadora del servicio de energia eléctrica en la regidén y entregar las conexiones definitivas debidamente
energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes aplicables (Codigo
Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demas normas que apliquen).

El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y buen
funcionamiento durante su vida en servicio.

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacién de la obra,
cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran del consultor
que elabord los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion, adicionales a las autorizadas
previamente, con el propdsito de hacer verificacidn al proyecto.

8.7.2.4. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberén ser aprobados por la interventoria y contener, para cada uno de
los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.

Videos de avance de ejecucion de obra

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
Informe técnico

Informe de control topogréfico

Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.
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n. Informe de gestion social.

0. Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

p. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

o

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
Documentacion técnica, entre ella:
i Bitacora de obra.
i Libro de medidas
i, Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, en
medio impreso y magnético
c. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.
d. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pdlizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Informe de impacto y andlisis social de la ejecucién de la obra con el entorno.
Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
Registro fotografico definitivo.
Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto, para lo cual el
Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER.

(=2

T oQa o

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se debera
especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi como de los equipos
instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este
manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectdnicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El
manual debera contar con la aprobacion por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar desde
un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y
de liquidacién.

La informacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos y demas
contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de Construccion se listan los
elementos minimos bésicos que debe contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y Proyecto.
8.7.2.5. EJECUCION
8.7.2.5.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

1. Alcance
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Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion

. Control de documentos y datos

6. Control de registros

oA W

7. Recursos:
i. Provision de recursos
i, Materiales
. Recursos humanos
iv. Infraestructura y ambiente de trabajo
8. Requisitos

9. Comunicacién con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:
i. Proceso de disefio y desarrollo
i Control de cambios del disefio y desarrollo
11.  Compras
12.  Produccion y prestacion del servicio
13. Identificacion y trazabilidad
14. Propiedad del cliente
15.  Preservacion del producto
16.  Control de producto no conforme
17.  Seguimiento y medicién
18.  Auditoria

8.7.2.5.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener como
minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacién.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion
de los trabajo.

Las funciones del personal que interactuara con FINDETER vy el interventor durante la ejecucidn del contrato.
Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad
social y seguridad industrial.

oo o

S o

Al organigrama general deberd anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que
cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

8.7.2.5.3. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucidn de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos

considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacion con el
Interventor, FINDETER vy su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.
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Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacion del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccién superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecéanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como
el plan de manejo de seguridad industrial, salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado, especialmente del
proyecto de vivienda donde se va a desarrollar el proyecto y de la region incluyendo las personas en condicién de
desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el
programa detallado de obra.

b.  Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato. Se
debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas
de comunicacién, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacion
de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracion del contrato.

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicidn y/o fabricacion, ensayos, transporte hasta la
obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos
para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software &gil y compatible con los actuales softwares para el seguimiento y control
de la ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

8.7.2.5.4. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a. Programa de seguridad industrial
b. Programa de salud ocupacional

c.  Programa de manejo ambiental.
d.  Programa de manejo de trafico

8.7.2.5.5. CURVA S

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el
proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el
punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacion de los Hitos sefialados
en las semanas indicadas de los presentes Términos de Referencia. En tal sentido, EL CONTRATISTA debera evaluar y
ajustar su programacion con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, considerando los anteriores Literales. Su
no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas establecidas en los presentes Términos de Referencia.

Etapa de estudios Técnicos y disefios

SEMANA DE CUMPLIMIENTO
HITOS INCLUYE APROBACION DE
INTERVENTORIA.
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VISITA AL LOTE Y TALLER PARTICIPATIVO

Y AGUA, Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
Y RESIDUOS SOLIDOS

ANTEPROYECTO DISENOS Y ESTUDIOS 3
PRESENTACION DEL PROYECTO A LOS 4+
INTERESADOS

APROBACION DEL PROYECTO 5
RADICACION DE SOLICITUD DE LICENCIA DE 6
CONSTRUCCION Y/O DEMAS PERMISOS

ENTREGA DEFINITIVA DE PRODUCTOS 6
ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES.

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE

TECNOLOGIAS DE SOSTENIBILIDAD PARA

AHORRO Y APROVECHAMIENTO DE ENERGIA 6

* Coordinacion de reunién por parte de contratista para presentacidon del proyecto a designados del DAPRE ylo
MINCULTURA, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER, y presentacion de tecnologias de ahorro de energia y agua

para someter a aprobacion.

Etapa de Ejecucion de obra Biblioteca Publica

SEMANA DE CUMPLIMIENTO

HITOS INCLUYE APROBACION DE
INTERVENTORIA.

PRELIMINARES 2
EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 5
FABRICACION ESTRUCTURA  METALICA 11
(INCLUYE CUBIERTA).
FABRICACION PANELES Y ELEMENTOS 11
SISTEMA ALTERNATIVO PREFABRICADO.
TRANSPORTE AEREO, FLUVIAL Y MONTAJE 14
ESTRUCTURA METALICA
TRANSPORTE AEREO, FLUVIAL Y MONTAJE
PANELES Y ELEMENTOS SISTEMA 17
ALTERNATIVO PREFABRICADO
ACABADOS Y URBANISMO (FIN OBRA) 20

Etapa de Ejecucion de obra CDI

SEMANA DE CUMPLIMIENTO

(INCLUYE CUBIERTA).

HITOS INCLUYE APROBACION DE
INTERVENTORIA.
REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS 2
PRELIMINARES 4
EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 7
FABRICACION ESTRUCTURA  METALICA 13
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FABRICACION PANELES Y ELEMENTOS 13
SISTEMA ALTERNATIVO PREFABRICADO.

TRANSPORTE AEREO, FLUVIAL Y MONTAJE 16
ESTRUCTURA METALICA

TRANSPORTE AEREO, FLUVIAL Y MONTAJE

PANELES Y ELEMENTOS SISTEMA 19
ALTERNATIVO PREFABRICADO

ACABADOS Y URBANISMO (FIN OBRA) 22

NOTA: En caso de aprobarse una modificacion al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta grafica sera
objeto de ajuste por parte de LA CONTRATANTE con el apoyo de la Interventoria, para lo cual el Constructor acepta
desde los presentes Términos de Referencia cefiirse a las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor y avalado por LA
CONTRATANTE, seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacion
de cualquiera de los planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacién
escrita y previa del Interventor y la verificacion por parte de LA CONTRATANTE o del comité técnico. En caso de que EL
CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el
numero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para
el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional
alguno para LA CONTRATANTE. No obstante el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecidn fue asumido por éste, resulta necesario
la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA
FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en
caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar
constancia en el documento de prorroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o
de las acciones que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le
generen.

9. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual serd
oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Elinterventor desempefiara |as funciones
previstas en el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER, FIDUCIARIA BOGOTA S.A que se encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

10. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la entidad, por razén de la celebracién y ejecucion del contrato, el estudio
previo efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucidn del mismo, el contratista debera constituir las
garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER’, expedidas
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por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada por la
Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

10.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su oferta
una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia presentada inicialmente con la propuesta debera ser igual
o anterior a la fecha y hora sefialada para el cierre del presente proceso.

2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento
del ofrecimiento.

3. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del proyecto.
4. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha del cierre.

5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7.

6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad debera tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratdndose de consorcio 0 unién temporal a nombre de éste y no de su representante legal y
debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segin conste en el documento de constitucion.
7. Se debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por
falta de pago ni soporte de transaccién electrénica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccién, podrén
presentar peticién suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

10.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de
necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las
garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER'NIT
830.055.897-7, expedidas por una compafia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya pdliza matriz se
encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

10.2.1. GARANTIAS PARA AMPARAR EL CONTRATO DE EJECUCION DEL CONTRATO SEGUN CADA
PROYECTO, ASI:

10.2.1.1. GARANTIAS DEL CONTRATO
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AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Vigente por el plazo de ejecucion | CONTRATISTA
0,
Cumplimiento go /°t tdel valor  del del contrato y cuatro (4) meses | DE EJECUCION
ontrato mas DEL PROYECTO

La aprobacién de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de la etapa, razon por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia
de garantias podra iniciar su ejecucion o de la etapa sin la respectiva aprobacién de estas.

10.2.1.2. GARANTIA ETAPA | ESTUDIOS Y DISENOS PROYECTO BIBLIOTECA PUBLICA DE

MACEDONIA:
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA R AbLE.
De Salarios, prestaciones 10% del valor de la | Vigente por el plazo de ejecucion de la
. : N Etapa | (Estudios y | Etapa | del Proyecto Biblioteca Publica
sociales e indemnizaciones | . - .
laborales d|§epos B|b||olteca en el re§guardo de Macedonia y tres (3)
Publica de Macedonia ) | afios mas. CONTRA
20% del valor de la | Vigente por el plazo de ejecucion de la TISTA
Responsabilidad Civil | Etapa | (Estudios y | Etapa | Proyecto Biblioteca Publica en el E JI?(EUCI
Extracontractual disefios Biblioteca | resguardo de Macedonia y cuatro (4) | o\ pEL
Publica de Macedonia) | meses mas PROYEC
30% del valor total de la | Vigente por (3) tres afios contados desde TO
. - Etapa | (Estudios vy | lafecha de suscripcion del acta de recibo
Calidad del Servicio Etapa | disefios Biblioteca | final de la Etapa | Proyecto Biblioteca
Publica de Macedonia) | Publica en el resguardo de Macedonia

La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A ) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual,

el mismo no podré iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.

10.2.1.3. GARANTIAS

ETAPA Il EJECUCION DE OBRA PROYECTO BIBLIOTECA PUBLICA DE

MACEDONIA:
AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA R oS
0,
De Salarios, prestaciones 10% del valor de la Vigente por el plazo de ejecucion de la
. : L Etapa Il del proyecto L o
sociales e indemnizaciones | . . o Etapa Il del proyecto Biblioteca Publica
Biblioteca Publica de . - .
laborales . de Macedonia y tres (3) afios mas.
Macedonia
- - p CONTRATI
50% del valor de la Vlggnteporcmco (.5).a’noscontadosa STADE
partir de la suscripcion del acta de | gjecuc
" . Etapa Il del proyecto N JECUCIO
Estabilidad y calidad de obra g P entrega y recibo final de obra del N DEL
Biblioteca Publica de L -
. proyecto  Biblioteca Publica de | PROYECT
Macedonia .
Macedonia. 0
20% del valor de la | Vigente por el plazo de ejecucion de la
Responsabilidad Civil | Etapa Il del proyecto | Etapa Il del proyecto Biblioteca Publica
Extracontractual Biblioteca Publica de | de Macedonia y cuatro (4) meses
Macedonia mas.

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucion de la Etapa 2, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega y Recibo de la Etapa 1y
expedida la Licencia de construccion, asi como los demas permisos requeridos, el CONTRATISTA debera presentar las
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garantias correspondientes a la Etapa 2 en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha maxima de
culminacion de las anteriores requisitos so pena a la aplicacion del numeral 1.37 de los Términos de Referencia
“CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO”

10.2.1.4. GARANTIAS EJECUCION DE OBRA PROYECTO CDI RESGUARDO TICUNA HUITOTO:

Resguardo Ticuna Huitoto.

Responsabilidad Civil

20% del valor del
proyecto CDI Resguardo

Vigente por el plazo de ejecucion del
proyecto CDI Resguardo Ticuna Huitoto y

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
De Salarios, prestaciones | 10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucién del
sociales e indemnizaciones | proyecto CDI Resguardo | proyecto CDI Resguardo Ticuna Huitoto y
laborales Ticuna Huitoto tres (3) afios més.
Vigente por cinco (5) afios contados a
0,
Estabilidad v calidad de obra Sgoﬁ)ectg%Dl \Il;lzks)ruagg partir de la suscripcion del acta de entrega | CONTRATISTA DE
y proy . g y recibo final de obra del proyecto CDI EJECUCION DEL
Ticuna Huitoto PROYECTO

Extracontractual

Ticuna Huitoto cuatro (4) meses mas.

4. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA
CONDICION RESOLUTORIA

El contrato que se suscriba quedara sometido a las siguientes condiciones resolutorias:

1.

Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa 1. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucidn total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucion técnica viable econémicamente.

Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutara
depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad 0 que se encuentren en construccion, sobre
las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por
cualquier otra razén que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucion,
debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y econdmica viable.

Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién
al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres
u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE
TERRITORIAL deberad pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL
no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la
condicion resolutoria.

Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacién de poblacién.
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6. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria
y por causas NO IMPUTABLES al contratista, LA CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el
valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningtn motivo LA CONTRATANTE pagara a EL
CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de
incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA
CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cadigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado
contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun
reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

Por ninglin motivo LA CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS.

5. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Conocer los riesgos que afectarian este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar los

fines que el estado persigue con la contratacién. Con este propésito se ha preparado una matriz de riesgos que permite

revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y planes de contingencia y

continuidad del proyecto a contratar.

Atentamente,

JOSE ANDRES TORRES RODRIGUEZ
Gerente de Infraestructura

Anexo: CD Rom (Formato Cantidades y Oferta Econdémica, Matriz de Riesgo), Planos del Proyecto, Especificaciones Técnicas)
Prepar6:  Jairo Heréndez E. - Profesional Gerencia Técnica

Reviso: Luisa Fernanda Pacheco. - Profesional Gerencia Técnica
Aprobo: José Andrés Torres Rodriguez — Gerente de infraestructura
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