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Apreciado Doctor,

Findeter, ElI Ministerio de Cultura y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica-DAPRE
suscribieron, el 08 de julio de 2016, el Convenio Interadministrativo Nro. 068 de 2016, cuyo objeto es: “FINDETER se
compromete con el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y el MINISTERIO
DE CULTURA a prestar el servicio de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de infraestructura en entornos
institucionales y culturales en el marco de la estrategia de atencién a la primera infancia a nivel nacional “De Cero a
Siempre”.

Por lo cual FINDETER teniendo en cuenta la visita técnica efectuada el dia 09 de Agosto de 2016 y conforme a la
revision juridica adelantada, emitio el concepto de viabilidad del Proyecto para la contratacion de “REVISION, AJUSTE
Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TESALIA (HUILA)”

Lo anterior, para que el grupo a su cargo elabore los Términos de Referencia y se realicen los tramites para su
aprobacion ante los miembros del Comité Técnico Operativo. Lo anterior, sin perjuicio de dar inicio al proceso de
seleccion hasta tanto la Direccion de Contratacién valide que se cumple con todos los requerimientos necesarios para su
inicio.

= DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER
1.1. ANTECEDENTES

Findeter, El Ministerio de Cultura y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica-DAPRE suscribieron, el
08 de julio de 2016, el Convenio Interadministrativo Nro. 068 de 2016, cuyo objeto es: “FINDETER se compromete con el
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y el MINISTERIO DE CULTURA a prestar
el servicio de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de infraestructura en entornos institucionales y culturales en el
marco de la estrategia de atencidn a la primera infancia a nivel nacional “De Cero a Siempre”.

Conforme al alcance del Contrato Interadministrativo No. 068 de 2016, para algunos de los proyectos existen disefios iniciales
elaborados por FONADE bajo Contrato Interadministrativo suscrito con EI DAPRE, y entregados posteriormente a FINDETER
como insumo para contratar la revision, ajuste y complementacién a los estudios y disefios, y construccion y puesta en
funcionamiento de nuevos espacios para la atencion a la primera infancia, de acuerdo con los lineamientos, orientaciones y la
focalizacion realizada por el DAPRE a través de la Consejeria Presidencial para la Primera Infancia y del MINISTERIO DE
CULTURA a través de la Coordinacion de Infraestructura.
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Para el desarrollo del objeto del contrato referido, FINDETER y FIDUCIARIA BOGOTA S.A., suscribieron un contrato de
fiducia mercantil, cuyo objeto es: (i) La transferencia a la Fiduciaria a titulo de fiducia mercantil por parte del Fideicomitente,
de Los Recursos, provenientes de los convenios que suscriba con las entidades del sector central. (i) La conformacion de un
Patrimonio Auténomo con los recursos transferidos. (iii) La administracion de los recursos econdmicos recibidos. (iv) La
Inversion de los recursos administrados en los términos establecidos en el numeral 7.3 de la clausula séptima (72). (v)
Adelantar las actividades que se describen en este contrato para el proceso de contratacidn de los ejecutores de los proyectos
seleccionados por el Comité Fiduciario. (vi) La realizacién de los pagos derivados de los contratos que se suscriban en
desarrollo del presente contrato, con la previa autorizacién expresa y escrita del Interventor y aprobaciéon del Comité
Fiduciario”.

1.2. NECESIDAD DE LA CONTRATACION

En el marco de ejecucion del Contrato Interadministrativo No.068-2016 se contempla la construccién de hasta 28
Centros de Desarrollo Infantil en diferentes zonas del pais, algunos de ellos incluyen espacios para el funcionamiento de
Bibliotecas Publicas.

Una vez iniciada la etapa de viabilizacién y priorizacion de los proyectos para la construccion de infraestructura en
entornos institucionales y culturales en el marco de la estrategia de atencién a la primera infancia a nivel nacional «De
Cero a Siempre», el Comité Ejecutivo en sesion N°001 del 3 de agosto de 2016 seleccion6 la ejecucion del proyecto
“CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) ubicado el municipio de Tesalia”, Departamento del Huila, el cual se
clasifica dentro de la Tipologia Proyectos Tipo | por contar con disefios integrales
elaborados por FONADE.

De acuerdo con el informe de visita del dia 09 de agosto de 2016, en la actualidad el predio bajo el cual se desarrollaron
los estudios y disefios entregados por FONADE, no cuenta con restricciones de relevancia que impidan la construccién
del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, y ademas se cuenta con la totalidad de la documentacién necesaria como
insumo para el desarrollo adecuado del proyecto.

Por lo anterior se hace necesario que el CONTRATISTA DE DISENO Y OBRA a contratar, con base en el estado de
desarrollo del disefio del proyecto, realice la revision, ajuste y complementacion de estudios y disefios existentes, para
la posterior construccion y puesta en funcionamiento del Centro de desarrollo infantil (CDI) en el municipio de Tesalia
(Huila).
= DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1. OBJETO
El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA), esta
interesado en contratar la “REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL
MUNICIPIO DE TESALIA (HUILA)”

2.2. ALCANCE DEL PROYECTO

El Proyecto sera desarrollado en dos (2) Etapas:
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2241 ETAPA 1:

Elaboracion de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, el cual consiste en la
revision de la informacion de disefios generales entregada, y la elaboracién y/o ajuste de todos los estudios técnicos y
disefios integrales con base en la informacién entregada, para la posterior construccion del Centro de Desarrollo Infantil,
incluyendo la radicacién de las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras.

La revision, ajuste y complementaciéon de estudios y disefios se deben realizar de acuerdo a las normas RETIE,
RETILAP, NSR-10 y demé&s normatividad vigente aplicable.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del
terreno o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un dptimo manejo del
disefio técnico y arquitecténico.

Para la Etapa 1 el contratista deberéa realizar la totalidad de ajustes y complementacion a los estudios y disefios del
proyecto de acuerdo a la normatividad aplicable.

2.2.1.1 PRODUCTOS A DESARROLLAR:
2.2.1.1.1 Informe Preliminar y Diagnéstico

Investigacion Preliminar:

Una vez suscrita el acta de inicio de la etapa 1, EL CONTRATISTA debera entregar un Informe Preliminar y Diagndstico
soportado en el insumo documental entregado por FINDETER y acorde con las visitas de campo ejecutadas al proyecto,
adicionalmente sera responsable de elaborar:

1. Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal

i Informacion Cartografica Catastral
i Consulta y compilacién informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
i Situacién legal del predio
iv. Informacion general del inmueble
V. Localizacién urbanistica
vi. Titularizacién del predio
vii.  Situacion juridica del inmueble y titulos de valorizacion
vii.  Areasy linderos
iX. Naturaleza juridica del inmueble
X. Gravémenes y limitaciones

Xi. Impuestos y contribuciones
xi.  Servicios publicos domiciliarios
Xiii. Observaciones y recomendaciones

Xiv. Antecedentes: estado de legalizacion de edificaciones.

XV. Estudio Normativa, Afectaciones

xvi.  Compilacion y andlisis de informacién de las entidades pertinentes
XVii. Cesion: Volumen de ocupacidn en relacion al POT vigente
Xviii. Esquema de implantacion — Aislamientos y cesiones

2. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana.

3. Consultas a las demas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(Arquitectonicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion, entre otras).
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4. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio, para lo
cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

5. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacion se realice dentro
del area legalizada juridica y cartograficamente.

6. Tener en cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

7. Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacién de la entidad territorial certificada y conforme
a requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan claridad del alcance del proyecto.

8. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacion permita la legalizacién,
construccion y puesta en funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil.

2.2.1.1.2 Esquema Basico:
NO APLICA

2.2.1.1.3 Anteproyecto:

NO APLICA.

2.2.1.1.4 Proyecto Definitivo:

La REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento normatividad
vigente, y deben cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas
parciales y en la definitiva.

Ademas el contratista debera garantizar la Coordinacion de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS para lo cual deberé realizar las siguientes actividades:

i.  Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacién de la metodologia del proyecto.

i. ~ Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega de los productos de la
etapa 1, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, ajustes a disefios o disefios integrales
objeto del presente contrato.

ii.  Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en el proyecto.

iv. ~ Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

v.  Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccién de todos los componentes del
proyecto.

vi.  Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracion, articulacion y traslapo de los estudios y disefios
técnicos en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega.

vi.  Revision previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos, ajustes a
disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

vii.  Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las presentaciones
de forma completa a FINDETER vy a la Interventoria en las reuniones de avance de la ejecucién de los ajustes y
complementacion a estudios técnicos y disefios integrales.

ix.  Coordinacién 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

x.  Coordinacion en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia de las diferentes
instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobreposicion de redes y tuberias en obra.

xi.  Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.
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Productos a entregar:

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado a la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION
DE ESTUDIOS Y DISENOS revisar y entregar el ajuste y complementacion necesario a la totalidad de planos de disefios
y estudios descritos a continuacién, al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacién de los medios
informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y para cada tipo de documento de la siguiente
manera: Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos Arquitectonicos y de ingenieria en 3D
.DWG AutoCAD Coordinacion 3D del proyecto .DWG, .RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e Imagenes del Proyecto .JPG
Varios Programacion de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excell Presentaciones .PPT Powerpoint Otros
.CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, efc.

Los ajustes a los estudios técnicos y a los disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados y aceptados por
FINDETER y la Interventoria.

Los ajustes a los estudios técnicos y a los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacion definitiva.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Dentro de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos que hayan sido objeto
de ajuste y/o complementacion:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS
ETAPA 1

Estudio de suelos. **

Estudio topogréfico (m? del predio). **

Disefio arquitectonico y urbano bajo criterios de normativa vigente. **

Memoria Descriptiva del alcance real del proyecto y los ajustes realizados.

Disefio estructural y de elementos no estructurales. **

Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye redes de agua caliente) **

Disefio de redes de gas propano y/o gas natural en los sitios que se requieran en la construccion.
6 *%

Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior. (incluye consulta de requisitos para
obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere) **

Disefio redes eléctricas (contemplando acometida principal) **

Disefio de redes de voz y datos (contemplando acometida principal) **

8 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

9 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua.

10 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para el manejo de aguas residuales.

11 | Propuesta tecnolégica de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos. (Basura)
Presupuesto Detallado de referencia. (Este presupuesto seré utilizado unicamente como referencia
pero no constituye el presupuesto contractual del proyecto, el cual se maneja a precio global fijo
conforme a lo indicado en los términos de referencia.)

12 | Cronograma de Actividades de la Obra.

Memorias de Cantidades de Obra.

Consolidacién de Especificaciones Técnicas, donde se incluyan los ajustes realizados.

Analisis de Precios Unitarios (Documentacién utilizada como referencia y soporte del presupuesto)
13 | Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia.

AN
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LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS
ETAPA 1
14 | Gestidén con Empresas de Servicios Publicos.
15 | Plan de Gestion Social (Informe de Socializacion del proyecto con la comunidad.)
16 | Balance de areas manteniendo equilibrio presupuestal

NOTA:

** En el caso en que los estudios y disefios NO requieran ajustes o complementacién por el contratista, respecto a lo
entregado inicialmente por FINDETER, se deberd presentar para cada producto un concepto técnico de cada
especialista, donde indique que reviso los estudios y disefios entregados para su especialidad y que estos se encuentran
completos y no requirieron ningln ajuste en la etapa 1 del presente contrato, y que por tanto su construccién se hara con
base en los disefios iniciales, los cuales cumplen con lo requerido en los presentes términos de referencia, previa
validacion de la interventoria.

En caso que se realicen ajustes o complementaciones a la documentacién entregada de disefios, se deberan realizar
entregas parciales, acorde con los hitos relacionados en la “CURVA S, con el fin de que interventoria cuente con el
tiempo suficiente para realizar revisién de la documentacién entregada y no generar atrasos en el cronograma y la
transicion entre la Etapa 1y la Etapa 2.

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacion:
1. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de
Laboratorio, Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacién y obras de contencion, Perfil del subsuelo y
modelo de perfil estratigrafico adoptado para los analisis, posicion del nivel freatico, tipo de perfil, andlisis de las
alternativas posibles de cimentacién y recomendaciones generales de construccion para luego definir el tipo de
cimentacion apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicién de los elementos en las capas de
profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en
relacion al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y
toda aquella que para tal efecto regule su ejecucion. Incluye perforaciones, andlisis y recomendaciones para la
cimentacion de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas,
entre otros.

Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las siguientes actividades

a) El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las propiedades
geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacién, que evalle el estado de interaccion suelo-estructura
y entregue las recomendaciones para su cimentacién en el disefio estructural; igualmente, se deberan
investigar las condiciones de consolidacion de las estructuras vecinas y su interaccién con la futura
construccion de las obras. El Contratista debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacién de sondeos,
pruebas de campo y laboratorio, analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas
que exige la NSR - 10.

b) Perforacién con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR - 10.

c) Antes de iniciar las actividades de exploracién y perforacién, el Contratista presentara para aprobacién del
Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la
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d)

NSR 10, el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demas que se
consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente los métodos, procedimientos y metodologia
de disefio, deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacién, no se podra dar inicio a la
elaboracion de los disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.

El Contratista debera presentar minimo dos (2) alternativas de cimentacion con sus respectivos analisis de
costo beneficio para evaluacion y aprobacién por parte de la Interventoria y de FINDETER

El estudio de suelos debe comprender:

Vi.

Vi,

viii.

Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.
Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio
estructural del establecimiento educativo, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico
adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los predios y
construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.
Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR — 10 que permitan conocer
el limite de la interaccion subsuelo-estructura.
Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro
continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de
cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como
penetracion estandar (SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la penetracion inalterada (RPI) y remoldeada
(RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y
evolucion del nivel freatico y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de
expansion libre y confinada.
Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecanico de
clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.
El trabajo de laboratorio debera comprender como minimo, los siguientes ensayos y cualquier otro que este
incluido en la NSR - 10.
a. Prueba de identificacién y clasificacion: Humedad natural, limites de Atterberg y peso especifico de sélidos,
peso Unitario muestras de suelos (con o sin parafina).
Prueba de resistencia al corte.
Comprension inconfinada.
Prueba de compresibilidad: Consolidacion.
e. Evaluacién del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos expansivos.
El disefio geotécnico debe comprender todos los andlisis de suelos y disefios necesarios que permitan
garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y
estabilidad de los suelos.
Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo de los
disefios estructurales e hidraulicos
El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la
definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser
tenidos en cuenta por la Interventoria durante la ejecucidén de las obras, igualmente, debera contener
recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracidn y escorrentia y
alternativas de estabilizacién o manejo en caso de suelos expansivos o especiales.
El informe final debera contener como minimo la siguiente informacion:
a. Antecedentes
b. Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.
c¢. Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques, descripcion de
las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

. Memorias de calculo, diagnéstico de la situacién actual, desde el punto de vista geotécnico.
e. Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).
f. Disefios requeridos y recomendaciones.

2 oo
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g. Recomendaciones en torno al tipo de cimentacién, niveles de cimentacion y capacidad portante de suelos,
nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos
constructivos, entre otros.

h. En caso de no necesitarse estudios de remocidn en masa se requiere la respectiva certificacion por parte
de la entidad encargada de la Gestion de Riesgo.

Nota: FINDETER entregara un estudio de suelos, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista, tomando las
acciones que considere necesarias para determinar si el estudio cumple lo requerido por FINDETER. En caso de avalar
el estudio de suelos, debera Unicamente presentar su concepto técnico.

2. Estudio topografico (m2 del predio)

El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicién de parametros de
planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que serviran de base en la
preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa 1. Se debe garantizar que el Levantamiento esté
ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacién altimétrica con la
precision requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y
licencia necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topogréafico detallado del lote indicado por FINDETER, de tal manera que se
prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futura
construccion, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC
(debidamente certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacion general de la
ciudad y donde sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso que en el municipio no se cuente
con placa certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria
del proyecto.

Los levantamientos topogréficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los requerimientos de la
Interventoria.

El informe topografico debera contener ademas:

i. Planta de localizacién del proyecto donde se referencie la localizacién de los amarres al sistema de
coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa
certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a €sos mojones, que permitan realizar el
replanteo del proyecto.

i Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de las
placas y cuadro de coordenadas completas.

i Memorias topograficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar las
carteras topograficas de campo.

iv. Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios publicos, pozos,
sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

V. Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

vi. Memorias de célculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

Vi, Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos ejecutados.
viii. Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

iX. Registro de levantamientos con GPS.

X. Informe de control topogréfico durante la ejecucién del proyecto

Xi. El topdgrafo encargado de cada levantamiento topografico, anexara en las memorias copia de su respectiva

matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando
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equipos tecnoldgicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos.
etc.).

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes Términos de
Referencia Recomendaciones Minimas de Construccion

Nota: FINDETER entregara un estudio topografico, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista, tomando las
acciones que considere necesarias para determinar si el estudio cumple lo requerido por FINDETER. En caso de avalar
el estudio topografico, debera Ginicamente presentar su concepto técnico.

3. Diseiio arquitectonico y urbano bajo criterios de normativa vigente

Corresponde al disefio arquitecténico y proyecto urbanistico, de la totalidad de los diferentes proyectos que debera
cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la
normatividad que requiera el proyecto antes, durante y después de su ejecucion.

El disefio arquitectonico de los mddulos, debera respetar las areas minimas que se indican en el programa
arquitectonico, la descripcién espacial de los ambientes y las recomendaciones minimas de construccion
(especificaciones técnicas).

La revision, ajuste y complementacion de estudios y disefios del proyecto, deberan obedecer a procedimientos de disefio
estandarizados basados en estimacién de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y
lo relacionado en el documento de recomendaciones minimas de construccién. No se aceptaran disefios no
argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitectonicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye elaboracién de los
detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto arquitectonico
seguin el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos,
incluyendo todo lo que exija la Curaduria Urbana o la entidad competente para la obtencién de la licencia de
construccion), que se hayan visto afectados por los ajustes al disefio estructural, incluyendo, planos de localizacién,
cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria
descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y FINDETER, debidamente referenciadas y acotadas, se
deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para la comprension y construccion de los planos y de las
especificaciones de disefio del proyecto, deben estar en coordinacion con los proyectos técnicos; planos y detalles de
zonas exteriores, amoblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, hidraulico y sanitario,
instalaciones eléctricas, voz y datos y proyecto de suministro de gas, carpinteria, obras metalicas, decorados fijos,
escaleras, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, pisos, segln su aplicacion en el proyecto y otro
que a juicio de FINDETER se requieran para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales
que requieran solucion arquitectonica; especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectonicos
descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicacién; coordinacién 2D y 3D de los planos
técnicos entre si y de éstos con los arquitectdnicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios. El
contratista esta obligado a entregar tres juegos impresos de la totalidad de los planos de disefios y estudios descritos al
igual que los correspondientes medios dpticos (Discos compactos) que acuerde con FINDETER.

El contratista estd obligado a realizar la verificacién de la norma urbana y de construccién, todos los reglamentos
vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tenga el predio. EI desconocimiento de alguna de
ellas no daréa lugar a reclamaciones posteriores.

El costo del disefio de las areas exteriores sean verdes o duras, terrazas, cubiertas verdes o cualquier otro espacio

exterior, incluyendo detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios,
etc.) debera estar incluido en el valor por metro cuadrado de disefio que se oferte.

Pagina 9 de 57



El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o que se
encuentren debidamente homologado por la Comisién Asesora Permanente para el Régimen de Construccion
Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones rurales y
bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y facilidad en mantenimiento

=  Proyecto Paisajistico

Revision, ajuste y complementacién de estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del
proyecto, incluyendo:

1. Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

2. Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

3. Distancias y alturas minimas de plantacion.

4. Lineamientos establecidos por la Corporacién Auténoma Regional correspondiente, incluyendo la aprobacién de la
propuesta.

5. Proyeccidn de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con ruido.

Se debera entregar ademas:

i Localizacién general (esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes,
distancias a las esquinas préximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas
cubiertas, zonas de cesion.

i Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas
referencias.

il Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida en primer piso, superficie total construida,
superficie libre total, indices de ocupacién, indice de construccién, y demés que se requieran para los tramites
de licencias.

iv. Plantas arquitecténicas (esc. 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente, con localizacidn y dimensiones finales
de columnas, ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta
interpretacidn por parte del constructor.

V. Cortes urbanisticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.

Vi. Cortes y alzados (esc. 1:50, 1:75).

Vi, Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y
longitudinales de la edificacion, con la indicacion de los paramentos interiores y exteriores, planos de
carpinteria metalica y/o de madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel
estructural, y de piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas de escaleras, pozos y fosos,
cubiertas, planos de despiece y/o de taller y demés referencias.

viii. Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

iX. Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).

X. Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

Xi. Detalles de bafios (1:25, 1:20).

Xil. Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).
Xiii. Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.
Xiv. Cantidades de obra.
XV. Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econdmico y sostenible del proyecto,
buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacion del ambiente.
XVi. Planos arquitecténicos relacionados con la asesoria en bioclimatica.
XVii. Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demés especialidades técnicas (estructural
hidrosanitario, incendio, ventilacién, etc.).
Xviii. Planos de detalle de elementos de control de la radiacion solar o temperatura.
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XiX. Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es necesario
complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los
materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucidén y aprobacion (medios y
métodos de controlar su calidad y conformidad), e indicar su medicion y forma de pago.

xx.  Render: Representacion de la imagen real tridimensional del edificio vista desde un punto determinado.

XXi. Presupuesto detallado de obra.
XXii. Andlisis de precios unitarios.
XXiii. Cantidades de obra con su correspondiente memoria.

XXIV. Planos generales de &reas exteriores.

XXV. Planos especificos sobre disefio geométrico de areas exteriores.

XXVi. Planos de detalles arquitectonicos de tratamientos de areas exteriores.
XXVil. Especificaciones técnicas de construccién

Nota: FINDETER entregard un disefio arquitectdnico, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista,
garantizando su integralidad con cada uno de los productos definitivos de la etapa 1 y cumpliendo lo requerido por
FINDETER. En caso de avalar disefio inicial, debera Unicamente presentar su concepto técnico.

4. Memoria Descriptiva.

La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacion:
= Informacion general del proyecto.
- Concepto general del proyecto.
- Aspecto arquitectonico general del proyecto.
- Andlisis Urbano.
- Andlisis Funcional.
- Andlisis Cultural.
- Estructura.
= Localizacién del proyecto mapa y descripcion.
= Registro Fotografico del lote.
=  Andlisis del Programa y funcién de los planos en planta y rutas de evacuacion.
= Aislamiento y/o cerramiento.
= Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
= Alcance del proyecto

Ha ser realizado por el contratista, actualizado la normatividad vigente en el Municipio.
5. Disefios Estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitecténico definitivo y estar basado en las
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con las Normas Colombianas
de Disefio y Construccidn Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los
disefios estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Curaduria Urbana o
la entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:

i. Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcidn de las teorias y analisis estructurales
aplicados, descripcién del sistema estructural usado, hipotesis de cargas, evaluaciéon de cargas vivas y
muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad
de disipacion de energia del sistema de resistencia sismica, célculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y
listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se
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Vi.

realiza el disefio y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida,
con sus correspondientes esquemas.

a. La memoria de célculo contendra como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema estructural
empleado, cddigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, andlisis sismico y de
viento, memorias del computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y dimensiones de
todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y
detalles especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucién. Dentro de los planos, se debera
indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la
informacién que se considere relevante para la construccion y supervisidn técnica estructural, grado de
capacidad de disipacién de energia bajo el cual se disefié el material estructural del sistema de resistencia
sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera
entregarse como minimo la siguiente informacion:

a. Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.), Planos de disefio general (esc. 1:50, 1:75),
Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

b. Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de
cimentacion con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas,
pilotes, caisson, columnas de estabilizacion, muros de contencion, rellenos minimos recomendados y
demés elementos.

c. Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con la indicacién del tipo, localizacion
y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc.

d. Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacion de secciones
por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y
pantallas estructurales.

e. Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como son:
tanques subterraneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no
estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, efc.), y todos aquellos elementos estructurales que
provengan de disefios técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de
contencion, cajas de inspeccion y pozos, etc.

f. Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma
(figuracién), desarrollo (longitud total), localizacion (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en
general, las caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales
determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacién, columnas,
losas, elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segln su
resistencia, y recubrimiento segun el tipo de exposicion y localizacién del elemento estructural. .

g. Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de distribucién
de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificacion;
desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos
a ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas, detalles e indicaciones principales de
conexiones, anclajes, detalles de union, secciones transversales, elementos que componen las fachadas
con indicacién clara de cuéles de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia
a fuera sismicas o de viento.

Cuadro resumen de cantidades de obra.

Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios

para la ejecucién del proyecto.

Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.
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Vii.

viii.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,
aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e
indicacion clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

a. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos para comprobar la
calidad de los materiales utilizados en la preparacion del concreto estructural (concreto, acero, agregado,
agua y aditivos).

b. Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y proteccion de los moldes,
sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el
disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

c. Aligeramientos: Especificacion sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y humedad de los
elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.

d. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y
transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en los
puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacion agua cemento maxima sugerida, a la comprobacion
de la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresion,
flexion) segun la funcion del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control
de la mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacion, compactacién , curado, proteccion contra la accion
fisica y/o quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos
requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la construccion). Se requiere
se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales

Informe con recomendaciones para disefio y construccion con elementos de madera de los proyectos que lo

requieran.

Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la

estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos

estructurales.

El consultor deberéa entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus

memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos

estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y especificaciones
técnicas de la construccion que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe
cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para

efectos del control técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y

construccion aplicables.

Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.

En el caso que aplique se debera realizar ademas, un Estudio de Vulnerabilidad Sismica

Se deberan corroborar las condiciones de las edificaciones existentes mediante un estudio y anélisis de vulnerabilidad
sismica, que debera estar acompafiada de un estudio de la relacién costo — beneficio que viabilice la ejecucion de las
obras correspondientes al proyecto, ya sea para reforzar total o parcialmente las estructuras y adecuar la planta fisica
para el cumplimiento de estandares o ya sea para definir su restitucion total o parcial, cuando las condiciones de la
edificacion asi lo ameriten.

Debe cumplir con todas las exigencias inscritas en el capitulo A.10 de la Norma Colombiana de Construcciones Sismo
Resistentes NSR 10 y en este sentido, se debe realizar el respectivo andlisis, de acuerdo con el capitulo A.10.8.1:

a.

b.

C.

Determinacion de los indices de sobreesfuerzos individual de todos los elementos estructurales y la capacidad
de resistirlos.

Formulacién de una hipétesis de secuencia de falla de la edificacion con base en la linea de menor resistencia,
identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos con un mayor indice de
sobreesfuerzo.

Definicion de un indice de sobreesfuerzo general de la edificacion, definido con base en los resultados.
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d.  Obtencion de un indice de flexibilidad general de la edificacion, definido con base en el procedimiento definido
en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR 10.

e. Para realizar lo anterior, la informacién preliminar como en la evaluacion de la estructura existente, ademas de
una memoria justificativa de calculos, en la cual deben quedar claramente consignados los aspectos
especificados en el numeral A.10.1.5 de la NSR 10.

f. Si no es procedente el reforzamiento, se solicita un informe técnico, indicando los coeficientes de calidad
estado de la estructura indicados en el titulo A.10 de la NSR 10, todo lo anterior acompafiado con un registro
fotografico de la misma, indicando las falencias y situaciones de riesgo que presente la edificacién y de los
apiques realizados a la cimentacion. Este documento debe ser la justificacion técnica para cualquier
demolicion, en caso de ser sugerida.

g. Para las edificaciones construidas sin licencia de construccion debe presentarse un informe de vulnerabilidad
sismica acompafiado del levantamiento estructural, ensayos de materiales y todo lo estipulado en el titulo A.10
delaNSR 10

Si lo mas conveniente es la restitucion del edificio, en el analisis de vulnerabilidad se deben presentar, tres ensayos de
nucleo de concreto por cada bloque y una relacion costo beneficio que justifique la intervencion.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual
forma parte del presente documento.

Nota: FINDETER entregara un disefio estructural, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista, garantizando
su integralidad con cada uno de los productos definitivos de la etapa 1 y cumpliendo la normatividad vigente y lo
requerido por FINDETER, previo aval de la Interventoria. En caso de avalar disefio inicial, debera Unicamente presentar
su concepto técnico.

6. Disefio Hidrosanitario, Red Contra Incendios y Gas.

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterréneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el dptimo suministro de agua potable, la evacuacion y disposicion
final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la Interventoria de Disefios en cada una de las entregas parciales y en la
definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto competente,
NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desagiies (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar
memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas
lluvias, gas y red contra incendios cumpliendo todas las normas vigentes, ademéas de los planos de detalles, cortes,
diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexién y desagiles deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la
Empresa Prestadora del Servicio. (Debera tener en cuenta entre los parametros exigidos por la Empresa Prestadora del
Servicio en relacién con las Cartas de Compromisos Especiales, Pélizas y Costos de Interventoria asociados). En todos
los casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios
publicos para garantizar la aprobacién de los proyectos, incluido el trdmite de preliminares, si son necesarias. El
Contratista debera entregar los proyectos de conexién domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios
Publicos correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la Interventoria, la respectiva disponibilidad de servicio y
memorias de calculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacion de didmetro de la acometida, revisar la existencia del tanque de reserva de Agua Potable
y Aguas Lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se
mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere
modificar las redes. Igualmente proponer sistemas de aprovechamiento de las aguas lluvias.
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El disefio de la red contra incendios, debera cumplir con la NSR-10.

El disefio de las redes de gas natural, debera ser proyectado de manera independiente para cocina y comedor escolar,
implementando medidores separados.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacién:

vi.
Vii.

viii.

Xi.
Xii.
Xiil.
Xiv.
XV.
XVi.

XVii.
Xviii.

XiX.

XX.
XXi.
XXil.
XXiii.
XXiv.
XXV.
XXVi.
XXVii.
XXVii.
XXiX.
XXX.

Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes de las tuberias,
notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.
Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos.

Memorias de verificacién, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original
y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente
firmadas con copia de la tarjeta profesional del responsable.

Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.

Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucién del proyecto.

Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendio, gas, aire, vapor,
esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.

Tanques, plantas de tratamiento y solucién de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales.
Detalles constructivos.

Memorias de calculo.

Especificaciones técnicas de construccién y de materiales.

Andlisis de precios unitarios.

Cantidades de obra.

Presupuesto detallado.

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS vy al cddigo colombiano de fontaneria y contendran como
minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, cddigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de
célculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de
abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, diametros requeridos, diagramas isométricos, etc.

Los planos se elaborarén con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con el proyecto estructural para
validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del
proyecto.

Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Calculo de aportes y areas aferentes.

Calculo y disefio de colectores.

Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Calculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucion.

Dimensionamiento de tuberias.

Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la EAAB indicando cotas, diametros, longitudes y
pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota.
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XXXi. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras.

XXXii. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

XXXiii. Memorias de célculo de la red de acueducto.

XXXIV. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable.

XXXV. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto, tanto a nivel de urbanismo como de los edificios. Se incluyen,
especificaciones para tanques, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansion, camaras de
aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumatico, medidores, etc. La especificacion debe dar
indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension y fijacion, recubrimiento, empalmes,
cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de
presion, pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento
(manual de mantenimiento).

XXXVi. Red contraincendio: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcidén del proyecto,
codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacidén de calculos individuales y generales del proyecto,
dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes,
presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos
para la red, diagramas isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc.

XXXVii. Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectonico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a
los ejes del proyecto.

XXXViil, Andlisis del trazado general de la red contra incendio.
XXXIX. Determinacion y adopcién de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.
xl. Determinacion de perfiles y definicién de rasantes.
Xli. Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
xlii. Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.
xliii. Memorias de célculo de la red contra incendio.

Xliv. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, documento con
especificacidn de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo

Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento.

Nota: FINDETER entregard un disefio hidrosanitario, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista,
garantizando su integralidad con cada uno de los productos definitivos de la etapa 1 y cumpliendo la normatividad
vigente y lo requerido por FINDETER, previo aval de la interventoria. En caso de avalar disefio inicial, debera
Unicamente presentar su concepto técnico.

7. Disefio Eléctrico, Telefonico, Voz y Datos.

El Contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, disefio de cableado estructurado para voz y datos en cable
UTP categoria 6 0 6A (si el costo no supera un 30%), sistema de TV y sonido, sistema de iluminacién y de detalle,
realizando el andlisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan
las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio,
de la norma del RETILAP: REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO, Resolucién No. 181331 de
agosto 6 de 2009, mediante la cual se adopta el RETILAP que entraria en vigencia el 20 de febrero de 2010. Mediante la
Resolucion 180265 del 19 de febrero de 2010 se aplazé la entrada en vigencia del reglamento hasta el 1° de abril de
2010 y demas normativa vigente aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollaran los proyectos y

de la respectiva empresa de teléfonos, las condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y
posteriormente debera entregar el disefio del proyecto de conexion domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios
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publicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo a la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la
empresa prestadora del servicio la aprobacion de los proyectos. El costo de los derechos sera cancelado por FINDETER.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA y la
respectiva empresa de teléfonos. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacién con sus
respectivos circuitos, diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general,
subestacion eléctrica, sonido, voz y datos. Se deben entregar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la
Preliminar de energia, expedida por EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico debera
entregar toda la informacion y hacer las correcciones necesarias durante el tramite de aprobacion del servicio de
energia. En todos los casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de
Servicios Publicos para garantizar la aprobacién de los proyectos por la empresa correspondiente

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacién, fuerza, comunicaciones, CCTV,
plantas de localizacion, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas y de comunicaciones, circuitos (alumbrado,
fuerza, tomas, comunicacion, sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestacion, tableros,
cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se
visualicen en las plantas y cortes.

El proponente debera disefiar la infraestructura fisica para la instalacion de las redes de comunicaciones (voz y datos en
fibra dptica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros proveedores. Las especificaciones deben incluir la indicacion
de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones
para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores,
interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de distribucién de comunicaciones, tableros especiales, corta
circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia

F1) El Contratista debe prever para la red eléctrica:

i. Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

i Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica, red de sonido, sistemas de
control de activos y de acceso.

il Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos que
aplican, indice de los célculos realizados, indice de calculos y planos, dentro de los cuales se incluyan
acometida principal (planos debidamente aprobados, firmados y sellados por CODENSA), acometidas
parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia, esquemas
verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

iv. Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacion de la carga, se debe
contemplar una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria.

V. El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

vi. Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.
Vii. Andlisis de precios unitarios.

viii. Cantidades de obra.
iX. Presupuesto detallado de obra.
X. Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

F2) Asi mismo el Contratista debe prever para la red de voz y datos:

i. Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra dptica del proveedor del enlace de internet hasta
el cuarto técnico o centro de cableado principal.
i Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o en
fibra 6ptica manteniendo la topologia estrella.
il Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo
SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.
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iv. La bandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por ciento.
V. Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser protegidas con

tapa.
vi. En el &rea administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de trabajo.
vii. En los salones se debe contemplar un punto de datos para el docente y un punto de datos para el tablero
inteligente.
Vi, Cada dos salones ubicar un punto de red adicional, con el fin de poder ubicar un Access Point.

iX. Se recomienda dejar un punto de datos y una toma regulada en el comedor, en la ventanilla donde se entrega
el alimento a los alumnos. (no dentro de la cocina), si la distancia supera los 100 metros contemplar un punto
de red para un Access Point que de cubrimiento a esta area.

X. Desde el disefio se debe especificar la ubicacién y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de mobiliario
a utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (zdcalo), siguiendo las
indicaciones de Dotaciones Escolares sobre el mobiliario a utilizar y de la ubicacion estratégica del mismo. (no
se deben contemplar tomas al piso)

Xi. En caso que el CDI cuente con programas de informacion, se debe contemplar la sala de informatica donde se
desarrollen estos programas, con cableado estructurado para la red LAN.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones Minimas de
Construccion, el cual forma parte del presente documento.

Nota: FINDETER entregara un disefio eléctrico, el cual debe ser revisado y avalado por el especialista, garantizando su
integralidad con cada uno de los productos definitivos de la etapa 1 y cumpliendo la normatividad vigente y lo requerido
por FINDETER, previo aval de la interventoria. En caso de avalar disefio inicial, debera Unicamente presentar su
concepto técnico.

8. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

El contratista deberd entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de energia, que se integre de
manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

e Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

e Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

e  Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacién de la tecnologia
en comparacion con el sistema convencional.

e Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su
puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

e  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

e Presentar sistema de medicion una vez instalado la tecnologia de sostenibilidad para ahorro y
aprovechamiento de energia, el cual debe comprender un sistema de facil manipulacién por parte del
operador 0 quien determine el municipio.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucién sera incluida o no en la etapa Il, para lo
cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro reembolsable en caso de aprobar su ejecucion.

9. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua

El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre de
manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

e Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.
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e Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

e  Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacion de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

e Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su
puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

e Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

e Presentar sistema de medicion una vez instalado la tecnologia de sostenibilidad para ahorro y
aprovechamiento de agua, el cual debe comprender un sistema de facil manipulacién por parte del
operador o quien determine el municipio.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucion sera incluida o no en la etapa Il, para lo
cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro reembolsable en caso de aprobar su ejecucion.

10. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo de aguas residuales

El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica para el manejo de aguas residuales, mediante equipos o
intervenciones que se integren de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

e Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

e Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

e Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su
puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

e Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

e  Presentar sistema de medicién una vez instalado la tecnologia de sostenibilidad para aguas residuales, el
cual debe comprender un sistema de facil manipulacién por parte del operador o quien determine el
municipio.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucion sera incluida o no en la etapa Il, para lo
cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro reembolsable en caso de aprobar su ejecucion.

11. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos (Basuras)

El contratista deberéa entregar una propuesta tecnolégica para el manejo integral de residuos sélidos o basuras, mediante
equipos o intervenciones que se integren de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera
presentar:

e Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

e Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y
cotizaciones que incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

e Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su
puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

e  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

Esta propuesta debe ser presentada a FINDETER quien decidira si su ejecucién sera incluida o no en la etapa Il, para lo
cual se incluye en el valor de la etapa de obra un rubro reembolsable en caso de aprobar su ejecucion.
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12. Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra, Especificaciones de Construccion y Analisis de
Precios Unitarios.

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccion.

El CONTRATISTA debera realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberan contener en forma clara y detallada
todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion, cimentacion, estructura, obra negra, obra
gris, acabados, instalaciones eléctricas, telefonicas y de sonido, instalaciones hidrosanitarias y de gas, red
contraincendios, equipos especiales, etc. Se deben entregar los analisis de precios unitarios indicativos de todas las
actividades del presupuesto, el listado de insumos basicos, al igual que todas las especificaciones de construccion, las
cuales deben contener en forma clara la descripcién de la actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida.
Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construccion entregadas por FINDETER al
contratista y en caso de ser necesaria alguna especificacion adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la metodologia de
FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones Generales. El presupuesto de obra
entregado debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construccion y las cantidades de obra deberan
estar acompafadas de sus memorias, la programacion de obra definiendo los tiempos de duracion y secuencia de
tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de construccion,
determinando los tiempos teoricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la
ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de finalizacién primeras y Ultimas y holgura de cada
actividad; expresada en dias calendario, Programa de inversién mensual en Microsoft Project, las memorias de
rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo
de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con dos insumos
fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. La definicion de
los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la metodologia para calcular
el costo de actividades de obra, conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios
de mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este ultimo se utiliza exclusivamente para la estimacién de costos de
muebles, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el
mercado.

Nota: En ningln caso se considerara el presupuesto y los andlisis de precios unitarios, presentados por el contratista,
como contractuales dado que la modalidad de contratacién es precio global fijo, estos productos son de caracter
indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no podran
modificarse sin justificacién y nueva aprobacion por parte de la interventoria y FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccién de todo el proyecto que incluya
las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara y en concordancia con el
proyecto técnico, debera tener en cuenta:

i. La concordancia de los items de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las

referencias en planos.
i. La unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.
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i, Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacién incluyendo todos los fletes
e impuestos a que haya lugar.

iv. Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

V. Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.

Vi. Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacién incluyendo todos los

fletes.

Vii. Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y procesos
constructivos necesarios.

viii. El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria la

inclusién de una actividad a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcién detallada
de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.
iX. Memorias de cantidades de obra.
X. Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto
Xi. Listado de Insumos y materiales basicos
Xil. Discriminacion de los costos indirectos

Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servira como base de
seguimiento a la ejecucion de total de la etapa de obra, y debera tener en cuenta lo siguiente

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual
forma parte del presente documento.

13. Plan de manejo ambiental y Plan de Contingencia

De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA debera presentar el
analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas, Interventor, para que la
implementacién del documento producto de este analisis sea de caracter obligatorio para el futuro constructor. Lo
anterior en caso de ser necesario.

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de andlisis de informacion existente en el
terreno en la que se recolecte la informacién necesaria para generar una linea de base de analisis de influencia del
proyecto sobre el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso de
tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacién del concepto técnico forestal que cumpla con los
requisitos para la obtencion de permiso de tala segun el Decreto Distrital 531 de 2010 en la que se elabore un inventario
forestal de acuerdo con las fichas técnicas No 1y No 2, y que incluya la Georeferenciacién de los individuos arbéreos,
presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio y construccion del colegio, efectuar el pago de evaluacién
que autoliquide la SDA de acuerdo con la RESOLUCION 5589 DE 2011 en su articulo 30 y aportar la documentaciéon del
Ing. forestal que hace las fichas técnicas en el que se formulen los modos de reposicién y tratamiento de arboles, el
contratista esta obligado a determinar si asi se requiere el nimero y especificacion de las especies que se afecten total o
parcialmente por la implantacion del proyecto y establecer en coordinacion con FINDETER la gestion requerida para
obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente o la CAR para la tala, poda,
bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo el contratista esta obligado a
realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimatica posible, teniendo en cuenta la
guia ambiental para el habitat escolar establecida por FINDETER.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios del disefio
sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta bioclimatica y
ambiental integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas: 1) Relacién arménica con el entorno. 2) Eleccién de
procesos y materiales de construccién con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de la obras con el entorno. 4)
Eficiencia energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de residuos. 7) Mantenimiento y conservacion.
8) Confort higrométrico. 9) Confort acUstico. 10) Confort visual. 11) Confort olfativo. 12) Condiciones sanitarias. 13)
Calidad del aire. 14) Calidad del agua, de acuerdo con la GAHE (Guia ambiental de habitat escolar), para construcciones
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escolares. 15) Inventario Ambiental. Estos estudios incluyen el anélisis costo beneficio, que permita evaluar la condicién
de viabilidad técnica y econdmica de cada propuesta.

Para el plan de contingencia el Contratista, conjuntamente con la Entidad Territorial, debera entregar a FINDETER el
plan de actividades a desarrollar para seguir prestando el servicio de educacién durante el trascurso de la obra, para la
evaluacién y aprobacion por parte de los Directivos Docentes, para lo cual debera identificar una cualquiera de las
siguientes alternativas, o proponer otra que a su juicio estime pertinente.

A. ARRENDAMIENTO

B. EN EL MISMO PREDIO CON LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
C. AULAS PREFABRICADAS EN EL MISMO PREDIO

D. AULAS PREFABRICADAS EN OTRO PREDIO

Las alternativas propuestas por el contratista deberan incluir una estimacion de los costos asociados durante la ejecucion
de la obra hasta su entrega. Los costos de la implementacion del Plan de Contingencia estaran a cargo del
CONTRATISTA cuando, por causas imputables al CONTRATISTA y avaladas por la interventoria, se presenten retrasos
en la ejecucion de la obra que impidan su entrega en el tiempo previsto.

14. Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido, todos los ajustes a los estudios técnicos y a los disefios,
aprobados por la INTERVENTORIA, y demas entidades competentes. Para este efecto debera programar sus reuniones
con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacion dentro
del plazo estipulado en el Contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas. De
acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento de los disefios que se
radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacién y documentacion que le
entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes solicitados
por la Interventoria y/o la entidad, y/o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberén ser considerados por el Contratista en su programacion, y
no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la
Interventoria o la entidad, dentro del plazo de ejecucion del Contrato

15. Plan de Gesti6n Social.
El Contratista deberd garantizar la implementacién de un plan de Gestién Social durante toda la ejecucién del proyecto
desde la etapa 1 de revisidn ajustes y complementacion de disefios, la etapa 2 ejecucion del proyecto, hasta la entrega
de las obras a la comunidad y el Municipio, con el fin de llevar a cabo un analisis social de la ejecucion de la obra con el
entorno y su impacto en el mismo.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del Proyecto, se llevaran a cabo
reuniones informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto.

16. Balance de areas

En desarrollo de la ejecucion de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas para mantener el
equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.
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Vi.
Vii.

viii.

2.2.1.1.5 Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben adelantar
para cada proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los
trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectonicos,
estructurales, hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demas consignados en esta metodologia.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos bajo las normas técnicas
colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

1.NTC 1456

2.NTC 5613

3. NTC 4490

4, NTC 1594

5.NTC 1580

6. NTC 1687

7.NTC 1914

8. Demas normativa vigente y aplicable.

222 ETAPA2:

Consiste en la CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL
MUNICIPIO DE TESALIA (HUILA), con base a la revision, ajuste y complementacién de estudios y disefios producto de
la Etapa 1.

Las obras y edificaciones que se ejecutaran en la Etapa 2 deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo
cual el contratista, desde la etapa de revisidn, ajuste y complementacion de estudios y disefios, debera contemplar la
totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en funcionamiento.

Con lo anterior se busca contar con un Centro de Desarrollo Infantil CDI, disefiado de acuerdo con los estandares y las
normativas establecidas por el Gobierno Nacional.

2.2.21 Normatividad Aplicable

Se enumera a continuacién parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del Contratista y objeto de seguimiento por parte de la Interventoria:

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacién del proyecto para los tramites
de obtencion de la licencias y/o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracion social de las personas con limitacion. Accesibilidad al medio
fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145,
NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618/13 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Legislaciéon de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de las normas de Construccion y
Adecuacién en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).
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Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.
XV.
XVi.

XVii.
Xviii.
XiX.

XX.
XXi.

XXii.
XXiii.
XXiv.
XXV.
XXVi.
XXVi.
XXVii.
XXiX.
XXX.
XXXi.

XXXil.
XXXiil.

XXXIV.
XXXV,
XXXV,

XXXVl
XXXViii.
XXXIX.
xl.

xi.

Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de
1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989
Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano.

Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas
de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad
en la construccion.

Resolucién 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emision de
ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cadigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucion 1096 del 17 de
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdémico de la Republica de Colombia) vy
RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolucién nimero 1096 de 2000 que adopta
el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS

Caodigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cddigo para sistemas de alarma contra incendio.

Caodigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en edificaciones, NTC-1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Caodigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por
el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacion y
Alumbrado Publico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

Legislacion de transito vehicular y peatonal

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y deméas Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp.

Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.L.S.)

Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio y
construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del Proyecto) y su regulacidn
especifica.

Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Tesalia es un municipio colombiano localizado al occidente del departamento del Huila, a 98 km de Neiva, por via
pavimentada.
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Al predio se puede acceder por la Carrera 5 que se encuentra pavimentada, o por la Calle 3. El predio donde se

construira el CDI limita al norte con la Calle 3 en 50 metros, al oriente con predio “plaza de ferias” en 50 metros, al sur
con predio “proyectos sociales y culturales” en 50 metros y al occidente con la carrera 5 en 50 metros.

- "‘

Figura 1. Localizacion Predio para la construccion del CDI

Ubicacion del Lote: El lote en el cual se desarrollara el proyecto corresponde al predio con matricula inmobiliaria N°
204-38639 de propiedad del Municipio de Tesalia, con un area aproximada de 2500 m2,
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24 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Para efectos de la contabilizacion del plazo se tendra en cuenta el periodo de tiempo trascurrido entre la suscripcion del
acta de inicio y de terminacion de cada una de las etapas. Cada etapa contara con plazos individuales.

El plazo del contrato para efectos de la contabilizacion del plazo sera discriminado como se presenta a continuacion:

2 PLAZO DE PLAZO SUMATORIA
DESCRIPCION DE LA ETAPA EJECUCION ETAPAS
ETAPA I: Revision, ajustes y complementacion a estudios Un mes y medio (1.5)
y disefios Meses* Siete meses y
ETAPA Il: Ejecucién de Obra Seis (6) Meses* medio (7.5)

* El plazo de cada una de las Etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de terminacion.
Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad.

La distribucién de plazos descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar
la propuesta econdmica.

El acta de inicio del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO debera firmarse simultineamente con el acta de
inicio del contrato de Interventoria.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Etapas de

manera simultanea con el acta de inicio del contrato de interventoria. De igual forma se debera suscribir un acta de
terminacion para cada una de las Etapas.
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Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de cada Etapa y la suscripcién del Acta de Inicio de la
siguiente Etapa, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido en cada Etapa (numeral 4 de este
documento).

= ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO
41. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO(PE)
=  ETAPAI ESTUDIOS Y DISENOS.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de analisis de costos y en los precios
topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y / o prestacion
de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los andlisis de estudio de precios de
mercado y del factor multiplicador.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria,
ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demés tributos que se causen por el
hecho de su celebracion, ejecucidn y liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucion del
mismo.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determind un Presupuesto para el desarrollo de la Etapa |
de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
($36.377.410,00) M/CTE incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demés contribuciones a que hubiere
lugar.

= ETAPAII. EJECUCION DE OBRA.

Teniendo en cuenta que el precio del contrato es a precio global fijo, la entidad realizé un muestreo en los Ultimos tres
afios de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que se han construido en todo el pais.

Con base en estos dos factores la entidad contratante determiné el costo del metro cuadrado de construccién para las
diferentes &reas que se contemplan en el presupuesto, de cada regién incluyendo las incidencias de las fuentes de
materiales, precios de mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.

Administracion:

Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del proyecto. Gastos de
oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial),
campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos,
servicios publicos, placa conmemorativa, copias, entre otros, costos de polizas e Impuestos y tributos aplicables.

Imprevistos:

Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de proyectos de condiciones
similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos que pueden surgir con
base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el contratista debe solventar todas
aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucion de la obra (excavacion - cimentacion - estructuras -
concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de epoxicos por factores de
humedad, salinidad, entre otros).
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Utilidad:
Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconémicas del pais.

El Presupuesto Estimado para la Etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS ($2.390.261.713,00) M/CTE, incluido
el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes Etapas, como se
detalla a continuacion:

“REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TESALIA (HUILA)”

1. ETAPA 1. EJECUCION DE ESTUDIOS Y,DISENOS :
REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL
MUNICIPIO DE TESALIA (HUILA)

DESCRIPCION VALOR TOTAL

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS 36.377.410,00

REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS CENTRO DE DESARROLLO 31.359.836.00
INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TESALIA (HUILA) T

VALOR TOTAL IVA 16% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS 5.017.574,00

2.ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA. CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TESALIA (HUILA)

. , PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
A VALOR DIRECTO OBRA 1.900.049.056,00
Aulas, comedor y zona
1 administrativa (incluye redes M2 750,00 1.261.235,00 945.926.250,00
eléctricas)
Zona de servicios: cocina, cuartos
2 técnicos y baterias sanitarias. M2 236,00 2.176.650,00 513.689.400,00

(incluye redes generales)

Circulaciones, rampas, escaleras
3 y areas de ingreso y salida, con M2 510,00 451.161,00 230.092.110,00
cubierta. (incluye estructura)

Zonas duras sin cubierta
4 (Circulaciones abiertas y M2 144,00 423.699,00 61.012.656,00
parqueadero)

Zonas blandas (arborizacion y
empradizacion, incluye
preparacion del suelo, suministro

5 . o . - M2 360,00 135.684,00 48.846.240,00
e instalacion de juegos infantiles
incluyendo placa y acabados de
piso)
Cerramiento Perimetral (ncluye ML 200,00 502.412,00 100.482.400,00
cimentacion)

B VALOR COSTOS INDIRECTOS 490.212.657,00

Administracion 17% 323.008.340,00

Imprevistos 3% 57.001.472,00
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Utilidad 5% 95.002.453,00

Valor VA sobre la utilidad 16% 15.200.392,00

COSTO TOTAL OBRA (A+B) 25% | 2.390.261.713,00

3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2) 2.426.639.123,00

* Nota. El precio global relacionado por cada item debe garantizar la funcionalidad de cada una de las areas descritas en los disefios de acuerdo a las
especificaciones técnicas y planos entregados, incluidos los ajustes que se realicen en la Etapa | del contrato.

RESUMEN DEL PROYECTO

A continuacién se presenta un resumen del presupuesto del proyecto

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

ETAPA |: Revision, ajuste y complementacion a estudios y Disefios

Hasta la suma de
$ 36.377.410,00

ETAPA II: Ejecucion de Obra.

$2.390.261.713,00

Hasta la suma de

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA | + ETAPAI)

Hasta la suma de
$2.426.639.123,00

A continuacion se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor méximo del valor de cada una de las
etapas, y del valor total del presupuesto estimado.

DESCRIPCION

Valor Minimo de la
Etapa

Valor Maximo de la Etapa

ETAPA I: Revisién, ajuste y complementacion a

$ 32.739.669,00

Hasta la suma de

estudios y Disefios $36.377.410,00
CEa Hasta la suma de
ETAPA II: Ejecucion de Obra. $ 2.151.235.542,00 $ 2.410.809.230,

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE
(Etapa | + Etapall)

$2.183.975.211,00

Hasta la suma de
$2.426.639.123,00

Respecto a la Etapa 2 obra, a continuacion se muestran los valores correspondientes al valor minimo y al valor méximo a

ofertar por el proponente para cada item del presupuesto oficial estimado.

iTEM DESCRIPCION Valor Minimo del Valor Méaximo del
Item Item
. /(;lél;?i,ccazr)nedor y zona administrativa (incluye redes $1.135.112,00 $1.261.235,00
Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterias $1.958.985,00 $2.176.650,00
2 sanitarias. (incluye redes generales) D R
Circulaciones, rampas, escaleras y areas de ingreso y salida,
3 con cubierta. (incluye estructura) $406.045,00 $451.161,00
Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y $ 381.329,00 $ 423.609,00
4 parqueadero)
Zonas blandas (arborizacién y empradizacion, incluye
preparacion del suelo, suministro e instalacién de juegos $122.116,00 $ 135.684,00
5 infantiles incluyendo placa y acabados de piso)
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iTEM DESCRIPCION

Valor Minimo del
Item

Valor Maximo del
Item

6 Cerramiento Perimetral (incluye cimentacién)

$452.171,00

$502.412,00

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

a. Tope maximo componente Administracion del A.LL.U.:17%
b. Tope maximo componente Imprevistos del A.L.U.: 3%

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucién del proyecto es de hasta DOS MIL
CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS
($2.426.639.123,00) M/CTE, incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y
demas contribuciones a que hubiere lugar.

COSTOS REEMBOLSABLES

Adicional al Presupuesto Estimado — PE Total enunciado anteriormente, para la Etapa 2 se ha considerado un COSTO
REEMBOLSABLE de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00) M/CTE, incluido IVA, correspondiente a los
costos que seran ejecutados por el contratista unicamente si FINDETER aprueba el desarrollo de las actividades
producto de los entregables de la etapa 1 correspondientes a: Gastos reembolsables para conexion de servicios publicos
y Gastos reembolsables de implementaciéon de tecnologias alternativas de aprovechamiento de agua y energia. En
ningtn momento se consideraran como obligacién parala CONTRATANTE.

Para tal efecto el costo reembolsable serd incluido en el VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 y EN EL VALOR TOTAL
CONTRATO que se suscriba como resultado del presente proceso de seleccion.

’ DETALLE DE LOS COSTOS REEMBOLSABLES DE LA ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE TESALIA
(HUILA)
. . PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIOS VALOR TOTAL
C GASTOS REEMBOLSABLES 60.000.000,00
1 F()BerﬁgzsreemboIsables para conexion de servicios UND 100 10.000.000,00 10.000.000,00
Gastos reembolsables de implementacion de
tecnologias de sostenibilidad para ahorro y
2 aprovechamiento de energia y agua, y manejo de UND 1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
aguas residuales y residuos sélidos.

4.2 IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcidn, legalizacion, ejecucion y liquidacién del contrato y demas a
que haya lugar.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato

4.3 PERSONAL

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberd suministrar y mantener para la ejecuciéon del objeto
contractual el personal minimo solicitado para cada una de las etapas o el que resulte pertinente con las dedicaciones

Pégina 30 de 57



necesarias, hasta la entrega del proyecto, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la
experiencia general y especifica exigida.
4,31 PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera presentar al interventor y/o supervisor del contrato, previo
a la suscripcion del acta de inicio de la etapa donde desarrollara las actividades que le correspondan, y en todo caso en
la oportunidad por éstos exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener la dedicacién necesaria para la
ejecucion de las etapas | y II, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia
general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la entidad
CONTRATANTE.

4.3.1.1 ETAPAI|DEL CONTRATO

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal

minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién:

Experiencia Especifica Porcentaje
.. L Numero de dedicacion
Cargoa Formacién | Experienci _ . o
Cant. = L .| Contratos ylo Requerimiento particular de Minima en la
desempefiar | Académica | a General EereEr Proyectos Experiencia Especifica duracion de
Requeridos la Etapa |
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacion como Director de
Consultoria  de estudios y
disefios para la construccién de
. edificaciones que de manera
Director ~ de : .
. taxativa  deberd ser en
Consultoria en . L
. cualquiera de las siguientes
Arquitecto Proyectos de ; o
. . tipologias: Centros de desarrollo
Director de ylo < Estudios y . ; . ) o
1 p . . 6 afios oo 3 infantil y/o Jardines Infantiles 50%
Consultoria | ingeniero Disefios para . !
- ) ylo Hogares infantles o
civil construccion S
de agrupados, instituciones
. educativas, universidades,
Edificaciones. :
hospitales, centros de salud,
centros penitenciarios o similar;
Para las anteriores tipologias el
drea de cubierta disefiada del
proyecto deberd ser igual o
superior a 1500 m?2,
En los contratos y/o proyectos
aportados debera acreditar la
participacion como Arquitecto
Arquitecto disefiador en proyectos de
Disefiador en Estudios y Disefios de
proyectos de Construccion de edificaciones
Arquitecto . . Estudios y que de manera taxativa debera 50%
1 o Arquitecto 4 afos oo 3 .
Disefiador Disefios para ser en cualquiera de las
construccion siguientes tipologias: Centros
de de desarrollo infantil ylo
Edificaciones Jardines Infantiles y/o Hogares
infantiles 0 agrupados,
instituciones educativas,
universidades, hospitales,
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Experiencia Especifica Porcentaje
. L Nimero de dedicacion
Cargo a Formacion | Experienci L . P
Cant. = o .| Contratos ylo Requerimiento particular de Minima en la
s S T R L e ol 2 Proyectos Experiencia Especifica duracién de
Requeridos la Etapa |
centros de salud, centros
penitenciarios o similar. Para las
anteriores tipologias el area de
cubierta disefiada del proyecto
deberd ser igual o superior a
1500 m2,
En los contratos y/o proyectos
aportados deberd acreditar la
participacion como Disefiador
Especialista de estructuras en proyectos de
Estructural en Estudios y Disefios para la
Ingeniero Proyectos de Construccion de edificaciones
Especialista Ci?/il con Estudios y de acuerdo a la definicién del
1 Esﬁructural Posarado en 4 afios | Disefios para 2 Titulo K numeral 2.6 de la NSR- 15%
estrgcturas construccion 10 (Grupo de ocupacion
de institucional), Construccion de
Edificaciones centros comerciales  y/o
Construccion de edificaciones
en altura (3 pisos 0 mas), con
dreas de cubierta disefiada
igual o superior a 2000 m2,
Ingeniero
civil ylo
Ingeniero Ingeniero
ﬁargﬁg; ylo Hidrosanitario En los contratos y/o proyectos
Especialista Se?nitario en Proyectos aportados debera acreditar la
specialsia : y . de Estudios y participacion como  Ingeniero 0
1 Hidrosanitari | Ambiental 4 afios o 2 o . I 30%
o con Disefios para especialista hidrosanitario 0 su
osarado en construccion equivalente, en proyectos de
gl é?ea de Ia de infraestructura civil.
hidradlica. o edificaciones.
la Ingenieria
Sanitaria
Ingen}ero En los contratos y/o proyectos
eléctrico 0 . ;
| . lectrici aportados debera acreditar la
Especialista ngeniero electricista en participacion como  Ingeniero
1 o Eléctrico o| 4afios [Proyectos de 2 - . 30%
Eléctrico . L especialista  eléctrico, en
Electricista construccion )
de proyectos de infraestructura
I civil.
edificaciones.
Profesional de
programacion
de obra,
Profesional elaboracion de
de Arquitecto 0 presupuestos
1 Programacié | Ingeniero 4afos |Y ificaci 3 N.A 30%
ny Civil especificacion
Presupuesto es  técnicas
para
construccion
de
edificaciones.
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Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos:
Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y dos (2) cadeneros, con una dedicacién del 10% del
plazo de ejecucion de los trabajos.
Una (1) Secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) Conductor con dedicacién acorde con las necesidades del proyecto

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucidon de cada

una de las etapas del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en

su totalidad para cada una de las etapas.

4.3.1.2. ETAPA || DEL CONTRATO

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién:

Experiencia Especifica

Numero de Porcentaje de
Cant Cargo a Formacion Experiencia Contratos | Requerimiento particular | dedicacién minima
| desempefiar Académica General Como / En: ylo de Experiencia en la duracion de la
Proyectos Especifica Etapall
Requeridos
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
En uno (1) de los
Proyectos y/o Contratos
Director de obra en aportados debera acreditar
. Ingeniero Civil o . proyectos de la. participacion - como 50%
1 Director de Obra ; 6 Afios . 3 Director de Obra en la
Arquitecto construccion  de {TUCGIG d
Edificaciones construceion € una
' Edificacion con un érea
cubierta minima construida
de 1500 m2
En uno (1) de los
Proyectos y/o Contratos
Residente de obra aportados debera acreditar
. . - la  participacion  como o
1 Residente de Ingenler_o Civilo 4 Afios en proye_gtos de 3 Residente de Obra en Ia 100 %
Obra Arquitecto construccion  de 9 q
Edificaciones copstrugglon e una
' Edificacion con un érea
cubierta minima construida
de 1500 m?
Responsable en
la elaboracién y
evaluacion de
estudios de
Ingeniero impacto ambiental
. Ambiental 0 ylo elaboracién y
Supervisor  de ; - R
; Ingeniero  civil ejecucion de N.A.
Seguridad . )
. con estudios de Planes de Manejo
Indusirial Y osgrado en el Ambiental de
1 |salud posgrado. 3 Afios 2 50%
0 . area ambiental o proyectos de
cupacional y . !
" ) Profesional  en infraestructura.
medio ambiente .
(SISOMA) Segurl(liad ylo ‘ en
Industrial o salud elaboracion 0
ocupacional ejecucion de
planes de
seguridad
industrial y salud
ocupacional.
Profesional Trabajador . Profesional Social
1 . X 3 Afios L 2
Social Social, con experiencia
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Psicélogo, en proyectos de 50%
Sociélogo, infraestructura
Antropélogo, N.A
Comunicador

Social 0
profesional  de
areas afines.

Tecndlogo con
experiencia en

Tecnologo en proyectos de
Administrador | Administracion y ~ infraestructura — o
! de obra Ejecucion de 2 Afios Responsable del 2 NA 100%
construcciones presupuesto y la
programacion de
obra.
Ingeniero eléctrico
Especialista Ingeqiero i o electricista en
1 Eléctrico Eléctrico o 4 afios Proyectos de 2 N.A 5%
Electricista construccion de
edificaciones.
Ingeniero civil
ylo Ingeniero
Sanitario y/o Ingeniero
Ingeniero Hidrosanitario en
Especialista Sanitario y Proyectos de
1 Hidrosanitario Ambiental con 4 afios Estudios y 2 N.A. 5%
posgrado en el Disefios para
area de la construccion de
hidréulica, o la edificaciones.
Ingenieria
Sanitaria

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos:

Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) Topdgrafo y dos (2) cadeneros, con una dedicacion del 30% del
plazo de ejecucion de los trabajos.
Dos (2) Maestros de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, uno para cada frente de

obra o proyecto.
Un (1) Almacenista con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, uno para cada frente de obra o

proyecto
Un (1) Inspector con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos, uno para cada frente de obra o

proyecto
Una (1) Secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) Conductor con dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

El personal anteriormente descrito para el proyecto, sera de caracter obligatorio durante la ejecucion de cada
una de las etapas del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en
su totalidad para cada una de las etapas.

4.4 METODO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO

ETAPA | DEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la Etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto en el numeral 4, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la

celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los
gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
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prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la Etapa I; computadores, licencias de utilizacién
de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a
que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general,
todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal
cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningln reajuste realizado
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales
que aquel requeria para la ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

ETAPA Il DEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la Etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto en el numeral 4, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los
gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo minimo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la Etapa II; computadores, licencias de utilizacién
de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a
que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general,
todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal
cumplimiento de ejecucién del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales
que aquel requeria para la ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

5 MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCION
5.2 MODALIDAD

El presente proceso de seleccidn se adelanta mediante la modalidad de seleccion de qué trata el numeral 4.4
“CONVOCATORIA PUBLICA” del MANUAL OPERATIVO PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA FINDETER-DAPRE. El procedimiento a seguir sera el previsto en el numeral 4.7 “NORMAS GENERALES
APLICABLES A LA CONTRATACION MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICA” del precitado manual.

5.3 CRITERIOS MINIMOS DE SELECCION HABILITANTES

La Gerencia Técnica de FINDETER, teniendo en cuenta las actividades que se desarrollaran durante la ejecucién del
contrato, su tipo, alcance, magnitud y complejidad, y en aras de propender por la seleccién de un CONTRATISTA DE
EJECUCION DEL PROYECTO idéneo que ejecute el contrato con las mejores calidades, ha determinado que el
proponente debera cumplir con los siguientes requerimientos minimos:

5.31 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en el presente
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuanime y razonable solicitar Experiencia Especifica en CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar MINIMO UNO (1) Y
MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

i. El valor de los contratos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5 veces el valor
del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLYV.
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i El valor de Uno (1) de los contratos aportados, debe ser igual o superior a 0.50 veces el PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.

iii. Uno (1) de los contratos aportados debera acreditar experiencia especifica en CONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES, que de manera taxativa deberan ser en cualquiera de las siguientes tipologias: Colegios o
Universidades o Escuelas y/o Centros Educativos u Hospitales o Centros de Desarrollo Infantil o
Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones o areas cubiertas en construccion de
proyectos de vivienda (con un numero igual o superior a 75 unidades de vivienda o 3.000 m2 de area
construida cubierta). Para las anteriores tipologias el area de construccion cubierta de al menos un (1)
proyecto deberd ser igual o superior a 3.000 m2 o con un numero igual o superior
a 75 unidades de vivienda (cuando el proyecto aportado corresponda a proyectos de vivienda).

NOTA: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

1) EDIFICACIONES: aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o méas pisos, de
tipo Institucional publicas o privadas.

2) AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

Nota: Para el presente proceso de seleccion NO se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o
Remodelacion.

53.2  REQUISITOS FINANCIEROS

Los requerimientos financieros de la convocatoria seran definidos por el area financiera de FINDETER en los Términos
de Referencia de la Convocatoria.

6 LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El contratista debe realizar los tramites para obtener las licencias y/o permisos requeridos para la materializacion del
proyecto, o sus modificaciones y/o actualizaciones para lo cual debera atender y realizar los ajustes a los estudios
técnicos y disefios, requeridos por la autoridad competente para el tramite de dichas licencias y/o permisos.

El Contratista esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios para
tramitar la solicitud de Licencia de Construccion y/o de urbanismo, ante la Curaduria Urbana y ante la entidad urbanistica
competente, del mismo modo esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunion que se citare con este fin y a responder,
a sus costas, los requerimientos de la Curaduria Urbana y deméas entidades competentes, hasta obtener y entregar a
FINDETER la correspondiente Licencia de Construccién debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo
si a ello hubiere lugar.

Los costos de las copias para la realizacién de este tramite seran a cargo del Contratista y los costos de las expensas
corresponderan a la Entidad Territorial; si se desistiere la solicitud por responsabilidad del Contratista, los costos de la
nueva radicacion seran responsabilidad del Contratista.

Con el fin de obtener las licencias el contratista debera presentar:

Firma de planos y formularios para obtencion de licencias.

Firma de memoriales de responsabilidad.

Licencia de construccién y licencias y/o permisos para el suministro de servicios publicos y demas tramites necesarios
para la construccidn y puesta en funcionamiento del centro de desarrollo infantil (CDI), ante las entidades pertinentes

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se detecte la necesidad de tramitar algun tipo de licencias
ylo permisos adicionales, le correspondera y sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante
las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.
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7  CONDICIONES DEL CONTRATO
7.2 FORMA DE PAGO
ETAPA 1. REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA)
pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa 1, una vez se reciba a satisfaccién y exista aprobacion por
parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales (planos de construccion, levantamiento
topogréfico, estudio de suelos, memorias de célculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion,
procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacién en debida forma de la solicitud de la licencia de
construccion y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagara una vez se hayan entregado las licencias
actualizadas de construccion debidamente aprobadas, dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria de la Etapa 1, incluidas la
licencia de construccion y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la ejecucion de la Etapa 2.

ETAPA 2. EJECUCION DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA)
pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa 2. Ejecucion de las obras, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberan
contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual y/o quincenal y que se
pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a radicacion de la respectiva factura y con el
cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la Etapa 2, se efectuara una retencién en garantia del diez por ciento (10%), la cual se
devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y del Municipio o Entidad Territorial.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencién en Garantia, se realizara previa suscripcion del Acta
de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

7.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén establecidas o se deriven del
clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema
de Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la
correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y
1603 del Cddigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:
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Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente
colombiana NSR-10

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de
calidad exigibles y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de Los términos de referencia,
con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-10.
Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean
indispensables y todas aquellas que tengan la justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algin
hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la
ejecucion de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del
CONTRATO.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Auténoma Regional, el Departamento y/o
Municipio segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y
el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los
trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado
del saldo insoluto del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como
las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad
fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.
Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.
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aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

99
hh.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1
“PERSONAL MINIMO.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA, cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacién entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), El DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA estrictamente
para los proyectos asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni
permitir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucién del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se
cuenta una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de
obra a los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA, y demas
entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en
este contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) ylo FINDETER, y a EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA en todas las
reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
presente contrato.

Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) ylo FINDETER, y El DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA en el suministro y respuesta de la
informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano
en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacién del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y de EI DAPRE y/o MINISTERIO DE CULTURA, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningln funcionario, podra
utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.
Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucién del contrato, al
finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes

Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras
personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la
ejecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o
terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.
Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

7.4 OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

a.

b.

Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse
el acta respectiva, de manera mensual.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever,
con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) o el contratista
deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato
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f.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle CONTRATO, asi como
las erogaciones necesarias para la ejecucién del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econdmica. Asumir los
riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad
y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. Para
adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal
destinado a la ejecucion del CONTRATO

Suscribir el Acta de Liquidacién del contrato.

7.5 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a.

Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal de obra no
calificado de la region, preferiblemente habitantes del municipio de Tesalia donde se esta desarrollando el
proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra
llevar a cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

Presentar previa suscripcion del contrato, previo aval del interventor, el personal minimo profesional y técnico
exigido para la ejecucién del contrato en cada una de sus etapas el contenido en el presente documento y de
acuerdo con la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue susceptible de ponderacién. El
contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido asi como el que adicionalmente se
requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A),
de lo cual se entenderé incluido su costo en la propuesta econdmica que presente el interesado. En ningun
caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER Y/O EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) u otras entidades. El personal debe ser el
mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera
solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un
perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de LA
CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra, mantener al
frente de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director del Proyecto y demas personal de especialistas
aprobados por FINDETER

El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con
el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas Colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos
que rigen la materia.
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Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para
la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion
del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la
presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo
laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con lo
establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas
condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

Contemplar en su propuesta econdémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara reconocimiento
adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento
en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de pago al
sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos por parte de la
interventoria.

Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

7.6 OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO GLOBAL:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, la INTERVENTORIA vy la
CONTRATANTE, deben suscribir el acta correspondiente, la cual debera contener entre otros aspectos los siguientes:

SO NooaRwWND =

0.

Lugar y fecha de suscripcion del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion.

Valor.

Informacién del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.
Amparos, valor asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacion de las garantias.

Personal del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Programacion de obra. Informacion de fechas de inicio y fin de estudios y disefios y/o obra, la cual debe ser
consecuente con la curva S

Su suscripcidn procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos:

a.

Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los programas
detallados para la ejecucion del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en
cuenta la informacion presentada en la oferta, utilizando una software tipo Project, o similar, en un diagrama de
barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto
contractual, contados a partir de la fecha de suscripcidn del acta de iniciacion y seran, como minimo:

- Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de
cantidades de la oferta econdémica. Indicando duracion responsable, recursos fisicos y método de seguimiento
y monitoreo a la programacion.

- Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.
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- La indicacién de la duracién de la ejecucidn del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.
- Ruta critica.

b. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y
aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucion
del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos
entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara
los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

¢. Programa detallado del recurso_humano requerido para la ejecucién de los trabajos. Debera especificar la
jornada de trabajo a utilizar en la ejecucién de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las
semanas.

d. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversién del contrato,
expresado en pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del
contrato deberé realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacién software tipo project o similar,
por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Economica,
discriminadas por mes.

e. Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias, se
hallen conforme lo exigido en los presentes Términos de Referencia, para efectos de su presentacion y
aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

f.  Afiliacion a la seguridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.1.U: El interventor validara el Formato de ANALISIS
DETALLADO DEL A.LU y la consistencia de la propuesta econdmica con los estudios que sustentaron los
estudios previos de la convocatoria.

El contratista debera suscribir un acta de inicio de la etapa 1 de manera simult&nea a la suscripcion del Acta de Inicio
Global del Contrato.

Posteriormente, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria y EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
— ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. la Etapa de Estudios y Disefios y tramitadas y
aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera suscribir Acta de Inicio de la Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y la
suscripcién del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelard ninguna suma o adicional al establecido en el valor
del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la expedicion
de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo como plazo del contrato. Cumplidos los
anteriores requisitos, la negativa por parte de EL CONTRATISTA a la suscripcién del acta de inicio dara lugar a la
efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar. Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del
acta de inicio de obra, el CONTRATISTA debera ajustar las garantias del Contrato.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta
necesario la prorroga del plazo para la ejecucién del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello
debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le
adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
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ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se
debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la
clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

7.7 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, la Vicepresidencia Técnica - Gerencia de
Infraestructura, considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

7.2.1. ETAPA |. ESTUDIOS Y DISENOS.

Se

7.2.1.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS A LOS ESTUDIOS Y DISENOS

Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (Recomendaciones minimas
de construccion) del presente proceso.
Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién Unicamente para el
desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de propiedad intelectual.
Su entrega, en ningln caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.
Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los
estudios y disefios a ejecutar.
Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccién de edificaciones y en especial
con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con el
fin de asegurar la adecuacién funcional y ambiental del proyecto.
Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucion de los
disefios de Colegios.
Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con los
proyectos.
Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.
Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencion de la
licencia de construccion.
De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de construccion del
Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los célculos y planos estructurales, de las
memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para
determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construccion Sismorresistente -
NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales
facultados para este fin, quienes se haran responsables legalmente de los disefios y estudios, asi como de la
informacién contenida en ellos.
Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y || Media Complejidad de
que trata el articulo 18 del presente decreto Unicamente se acompafiara copia de los planos estructurales del
proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elaboro.
Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo
para los procesos de contratacion de obras e interventorias respectivas.
Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico del proyecto, cémo minimo
en los siguientes términos;

i. Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales

naturales;

i Caracterizacion de la poblacién a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar,
i Creacion de empleos con la ejecucién de la obra.
EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y la aprobacién
de los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencion de las licencias requeridas y permisos a que
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haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area,
ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio publico.

Realizar todos los tramites necesarios para la radicacién y aprobacion del proyecto para la obtencién de la
licencia de construccion, actualizacion o modificacién de la licencia existente, y deméas permisos, ante las
entidades competentes, asi como el suministro de los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara
que los costos generados por la produccién, impresién, presentacion y entrega de los documentos requeridos
para la solicitud de la Licencia correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha
Licencia sera a cargo del CONTRATISTA y sera un costo reembolsable. EIl CONTRATISTA adelantara bajo su
total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los trdmites para obtener la
licencia de construccion ante las entidades competentes.

El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente revisados y
aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucién de esta etapa del contrato, para
proceder a su verificacion por parte de FINDETER.

EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacién audiovisual
de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER, DAPRE yl/o
MINCULTURA y todas aquellas entidades que estas dos ultimas estimen durante la totalidad del desarrollo de
los estudios y disefios, para definir los parametros a aplicar en los disefios. El lugar de los comités sera
definido por FINDETER.

Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la totalidad de
los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las entidades
territoriales, EI DAPRE y/o MINCULTURA, FINDETER, y demas que apliquen, en estas reuniones deben
entregarse los hitos como: Esquemas arquitectdnicos basicos, anteproyecto arquitectdnico, proyecto
arquitectonico.

El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo con mobiliario,
paisajismo, arborizacion.

Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas y maquetas para la facil divulgacion y
socializacién del proyecto.

Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

El contratista se compromete a entregar el presupuesto y la programacion de las obras. Hace parte integral de
los presentes Términos de Referencia, los requerimientos técnicos para los estudios y disefios, los cuales, se
encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente seré considerada que la Etapa de Estudios y Disefios ha
sido culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacién y aquellas entidades que EL
CONTRATANTE considere.

Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacion a los ajustes al disefio de
construccion, se entendera que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo las partes
puedan reclamar indemnizacién de perjuicios, compensacién o valor alguno.

El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo 2 visitas de campo previas a la elaboracién del proyecto
arquitectonico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto,
Los costos de desplazamiento seran asumidos por el contratista. Posterior a la implantacion arquitectonica, se
requiere como minimo 2 visitas adicionales para la socializacién definitiva del proyecto y la implantacién del
mismo en el lote respectivo.

Tener en cuenta como insumo para la elaboracién del proyecto arquitectdnico los criterios desarrollados en los
Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad.

El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de bienestar y
confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

i. La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacién
i Orientacién y proteccion solar
i Ventilacién natural
iv. Materiales y sistemas constructivos
V. lluminacién natural
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vi.  Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)
Vi, Acustica

aa. El contratista deberd establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen
menores costos de operacion y mantenimiento.

bb. Dentro de los criterios arquitectdnicos el contratista se obliga a la preservacion de la arborizacién nativa del
predio.

cc. El contratista debe garantizar una adecuada acustica de los espacios, principalmente en los salones mdiltiples y
las aulas.

dd. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacion de la totalidad de los
estudios y disefios por parte de la Interventoria y verificacion de FINDETER, y contar con las licencias y
permisos indispensables para iniciar la obra.

ee. Tener en cuenta en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto las
Recomendaciones Minimas de Construccién, que forman parte integral de los presentes Términos de
Referencia.

ff. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las Recomendaciones
Minimas de Construccion.

gg. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacién por parte de la
Interventoria.

hh. Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacion de FINDETER,
se llevara a cabo socializacion de los disefios a la comunidad, la cual debe ser acompafiada por la
Interventoria, Findeter y demés entidades participantes.

ii. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender inquietudes de la
comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicion de impactos.

7.2.1.2. OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periddicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios contemplados, los cuales
deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades de
una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal
debe ser concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de calculo, informes
periodicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccidn, cantidades finales para la obra, presupuesto
detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion constructiva y especificaciones técnicas detalladas) en
medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los planos de construccion.

Llevar una bitdcora de la ejecucidén de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecuciéon de los trabajos, asi como de las 6rdenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan
que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la consultoria y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada
por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la interventoria. A ella
tendrén acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Registros fotograficos.

Videos o renders del avance del Proyecto

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

oo oo
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Fotocopia de la bitacora.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Relacién del personal empleado en la ejecucién de los disefios.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:
Resumen de actividades y desarrollo de los disefios
i. Documentacién técnica productos entregables de la consultoria
i Bitacora
Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
Péliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacion de las demas.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los estudios y
disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacién y recibo a satisfaccion.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad a lo solicitado por la Interventoria.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original, dos (2)
copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

7.1.2. ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA.

7.1.2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su provisidn
durante el tiempo necesario.

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto del
contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

Realizar, la construccion del campamento de obra con un &rea minima de 60 m2, cuya ubicacién debera contar con
la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento, seran las siguientes:

a) EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacién provisional que
retina condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccion y seguridad.

b) El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depésito para materiales que puedan sufrir pérdidas o
deterioro por su exposicion a la intemperie.

c) La capacidad del depdsito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacion detallada
de la obra.

d) El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacion con
aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente
conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento y/o Instalacién
de bafios méviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto.
EL CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del
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cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su
incumplimiento u omisién.

e) Una vez terminada la obra, el campamento se retirard o demolerd y se restituiran las condiciones que
existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacion y modelo que debe ser
suministrado por FINDETER.

Instalar valla de la Licencia de Construccion, la cual debe instalarse de acuerdo con la normatividad de la Curaduria
u Oficina de Planeacién que expidié la respectiva Licencia o su respectiva modificacion.

Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que se
apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a
los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos. Debera tener como minimo dos (2)
metros de altura y la totalidad de la sefializacién preventiva necesaria para la segura circulacién del personal de
obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual forma, debera realizar el mantenimiento del
campamento y del cerramiento, durante toda la ejecuciéon de la obra. Estos costos estdn asumidos en la
Administracién del proyecto.

7.1.2.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los Términos de
Referencia.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su
explotacion. El CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de
los trabajos

Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacién de calidad de los materiales y elementos utilizados
para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan
metrolégico de los equipos a utilizar.

Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello deberd mantener los frentes de obra y de
acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacién a tres lineas y con soportes tubulares.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se requieran
ylo soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra. En
cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los documentos que
permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

i. Calibrar o verificar a intervalos especificados 0 antes de su utilizacién, comparado con patrones de
medicion trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe
registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacion.

i Ajustar o reajustarse, seglin sea necesario.

il Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

iv. Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el almacenamiento.

V. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el
proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de
las obras, asi como de los materiales y demés elementos que se instalen en la obra.

7.1.2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA
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Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo que
permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de acuerdo a
la Curva S estimada de la fase de la obra.
Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o habitante de los
predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compafiia de la Interventoria, en la cual
se hara una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area
a intervenir.
Efectuar las Reuniones de Socializacién con la Comunidad y las autoridades locales.
Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accién Comunal del area
beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del contratista como de la Interventoria, que
deberéa hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.
EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas.
Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencién en donde se
ejecute la obra durante la ejecucién y liquidacion del Proyecto.
Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y
a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FINDETER y/o LA
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacién de estos materiales.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién del contrato, en
especial en cuanto guarda relacion con:
i. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.
i Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.
i Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacidn para todo el personal utilizado
en la ejecucion de objeto contractual.
Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que
tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucién del contrato en los plazos pactados
contractualmente.
El contratista debera implementar, frentes de trabajo simultaneos por jornada de trabajo, en DOS (02) jornadas de
trabajo cada una de Ocho (08) horas, asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. a 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. a 10:00
p.m.). Cada frente de trabajo debera contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar
cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades,
deberan estar especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte
del contratista. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo,
alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que
llegaran a alterar la ejecucién normal de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se podra
aumentar el numero de frentes de trabajo para reducir el horario de una de las jornadas. Nota: El contratista podré
implementar una sola jornada de trabajo, si con ella se garantiza el cumplimiento del contrato en el plazo
establecido. Sera de obligatorio cumplimiento la implementacién de las dos (2) jornadas de trabajo, cuando se
presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento en los hitos del proyecto en un porcentaje mayor al
5%, este porcentaje sera tomado de los informes semanales de interventoria.
Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y dejando
expresas las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas adicionales
Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
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CC.

dd.
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naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el
Interventor por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de los trabajos. Los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que se requieran,
seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacién de las
actividades correspondientes.

Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa, por lo
tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarén directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor
del contrato

Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes a la
suscripcién del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras y/o
equipos instalados, con la aprobacion de la Interventoria, en medio impreso y magnético.

Se deben suministrar videos de como realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las obras de
urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucidn del proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente,
sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las especificaciones
técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion del
contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el
caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos,
conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.
Tramitar la certificacion RETIE y RETIELAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del municipio
prestadora del servicio de energia eléctrica en la regidn y entregar las conexiones definitivas debidamente
energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes aplicables (Cédigo
Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demés normas que apliquen).

El sistema constructivo propuesto deberd utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y
buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacién de la obra,
cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran del
consultor que elabord los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion, adicionales a las
autorizadas previamente, con el propésito de hacer verificacion al proyecto.

7.1.2.4. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada uno de
los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo

Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S.
Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.
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e. Videos de avance de ejecucion de obra

f.  Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

g. Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

h.  Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.

i.  Informe técnico

j- Informe de control topografico

k. Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.

. Informe de seguridad industrial.

m. Informe de manejo ambiental.

n. Informe de gestion social.

0. Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

p. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:
a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

b.  Documentacion técnica, entre ella:
i Bitacora de obra.
i Libro de medidas
i, Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios,
en medio impreso y magnético
c. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.
d. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demés pdlizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Informe de impacto y andlisis social de la ejecucidn de la obra con el entorno.
Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.
Registro fotogréfico definitivo.
Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto, para lo cual el
Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER.

T oQ o

Elaborar, durante todo el proceso de construccién, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se deberéa
especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., asi como de los equipos
instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este
manual contendra en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectdnicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El
manual debera contar con la aprobacion por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotogréfico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y
de liquidacion.

La informacién presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos y

demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de Construccion se
listan los elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y Proyecto.
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7.1.2.5. EJECUCION

7.1.2.5.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

oW

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion

. Control de documentos y datos

6. Control de registros
7. Recursos:

i.
i
i
iv.

Provision de recursos

Materiales

Recursos humanos

Infraestructura y ambiente de trabajo

8. Requisitos
9. Comunicacion con el Cliente
10. Disefio y desarrollo:

Proceso de disefio y desarrollo
Control de cambios del disefio y desarrollo

11.  Compras

12. Produccidn y prestacion del servicio
13. Identificacion y trazabilidad

14.  Propiedad del cliente

15.  Preservacion del producto

16.  Control de producto no conforme
17.  Seguimiento y medicién

18.  Auditoria

7.1.25.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener

como minimo:
a.

b.
c.
d

e.

f.

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacién.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la
ejecucion de los trabajo.

Las funciones del personal que interactuara con FINDETER vy el interventor durante la ejecucion del
contrato.

Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad
social y seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa,
que cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

7.1.2.5.3. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO
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Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de
Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacién con
el Interventor, FINDETER vy su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacién del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccién superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccidn de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi
como el plan de manejo de seguridad industrial, salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado,
especialmente del proyecto de vivienda donde se va a desarrollar el proyecto y de la region incluyendo las personas en
condicion de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el
programa detallado de obra.

b.  Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato. Se
debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo,
sistemas de comunicacién, documentacién técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes,
localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracién del contrato.

c. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién y/o fabricacion, ensayos, transporte hasta la
obra, almacenamiento, proteccién y distribucion.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos
para la ejecucidn de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software &gil y compatible con los actuales softwares para el seguimiento y control
de la ejecucion del proyecto, el cual deberé permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

7.1.2.5.4. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:

a Programa de seguridad industrial
b Programa de salud ocupacional
c. Programa de manejo ambiental.
d Programa de manejo de trafico

7.1.2.5.5. CURVAS

El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el
proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el
punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacién de los Hitos
sefialados en las semanas indicadas de los presentes Términos de Referencia. En tal sentido, EL CONTRATISTA
debera evaluar y ajustar su programacion con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, considerando los
anteriores Literales. Su no cumplimiento serd causal de las sanciones respectivas establecidas en los presentes
Términos de Referencia.
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Etapa de estudios Técnicos y disefios

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO INCLUYE
APROBACION DE INTERVENTORIA.
VISITAAL LOTE 1
REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS 2
AJUSTES Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y 4
DISENOS
PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS ~ PARA 5
APROBACION DE LA INTERVENTORIA
RADICACION DE SOLICITUD DE MODIFICACION DE 5
LICENCIA DE CONSTRUCCION Y/O DEMAS PERMISOS
ENTREGA DEFINITIVA DE PRODUCTOS ESTUDIOS Y 6
DISENOS INTEGRALES.
PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS
DE SOSTENIBILIDAD PARA AHORRO Y 6
APROVECHAMIENTO DE ENERGIA Y AGUA, Y MANEJO
DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS SOLIDOS

* Coordinacion de reunién por parte de contratista para presentacion del proyecto a designados del DAPRE ylo
MINCULTURA, Entidad territorial, Interventoria y FINDETER, y presentacion de tecnologias de ahorro de energia y agua
para someter a aprobacion.

Etapa de Ejecucion de obra

SEMANA DE CUMPLIMIENTO INCLUYE

HITOS APROBACION DE INTERVENTORIA.
PRELIMINARES 2
EXCAVACION, CIMENTACION Y RELLENOS 5

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (Incluye, Puntos Fijos

Rampas y Escaleras) "

MAMPOSTERIA Y CONCRETOS MENORES 15
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA 20
ACABADOS Y URBANISMO (FIN OBRA) 24

NOTA: En caso de aprobarse una modificacion al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta grafica sera
objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de la Interventoria, para lo cual el Constructor acepta desde los
presentes Términos de Referencia cefiirse a las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacién por parte del Interventor y avalado por FINDETER,
seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacién de cualquiera
de los planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacién escrita y previa
del Interventor y la verificacion por parte de FINDETER o del comité técnico. En caso de que EL CONTRATISTA no
cumpla con alguno de ellos, el interventor podra exigir por escrito, segin el caso, el aumento en el nimero de turnos, en
la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos v, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del
programa o plan de que se trate, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para
FINDETER. No obstante el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta
necesario la prorroga del plazo para la ejecucién del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello
debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le
adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se
debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la
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clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

8. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las
funciones previstas en el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
- FINDETER, FIDUCIARIA BOGOTA S.A que se encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER.

9. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del
contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista
debera constituir las garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER”, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se
encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

9.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, debera constituir a su costa y presentar con su oferta
una garantia de seriedad de la propuesta expedida por una Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para funcionar en Colombia, a favor de entidades particulares, asi:

La garantia de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:

1. Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la garantia presentada inicialmente con la propuesta deberé ser igual
o anterior a la fecha y hora sefialada para el cierre del presente proceso.

2. Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad deberd cubrir los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento.

3. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad deberé ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del proyecto.
4. Vigencia: La Garantia de Seriedad debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha del
cierre.

5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. NIT 830.055.897-7.

6. Tomador/Afianzado: La Garantia de Seriedad deberd tomarse con el nombre del proponente como figura en el
documento de identidad y tratdndose de consorcio o unién temporal a nombre de éste y no de su representante legal y
debera indicar los integrantes del mismo y su porcentaje de participacion segin conste en el documento de constitucion.
7. Se debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacién de No expiracién por
falta de pago ni soporte de transaccion electronica.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene

vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.
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Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta y/o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

9.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del
contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista
debera constituir las garantias a favor de Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER’NIT 830.055.897-7, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya
poliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y
vigencia:

9.2.1. GARANTIAS PARA AMPARAR EL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO SEGUN CADA ETAPA, ASi:

9.2.1.1. DEL CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Vigente por el plazo de ejecucion | CONTRATISTA
0,
Cumplimiento go /°t tdel valordel | def contrato y cuatro (4) meses | DE EJECUCION
ontrato mas DEL PROYECTO

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucién de la etapa, razén por la cual, ningtn contrato en el que se haya previsto la
existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la etapa sin la respectiva aprobacion de estas.

9.2.1.2. ETAPA | DEL CONTRATO. ESTUDIOS Y DISENOS:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
De Salarios, prestaciones o Vigente por el plazo de ejecucion
sociales e indemnizaciones |1E(t)a/°a (iel valor de la de la Etapa | y tres (3) afios
laborales P mas.
Responsabilidad Civil | 20% del valor de la Xf;”tgt?;‘l" p'fj;’trie(ij)e;”ecs'gg CONTRATISTA
Extracontractual Etapa | . paty DE EJECUCION
mas DEL PROYECTO
Vigente por (3) tres afios
0,
Calidad del Senvicio Etapa| 30% del valor total de la conta.do§’ desde la fecha .de
Etapa suscripcion del acta de recibo
final de la Etapa |.

La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual,
el mismo no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de ésta.
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9.2.1.3. ETAPA Il DEL CONTRATO. EJECUCION DE OBRA

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
De' Salarlos: pre§tac!ones 10% del valor de la Vigente por el plazo de ejecucion
sociales e indemnizaciones Etapa Il de la Etapa Il y tres (3) afios
laborales P més.

Vigente por cinco (5) afios

50% del valor de la | contados a partr de la SSEJTE@JSE/;
Etapa I suscripcion del acta de entrega y | pei pROYECTO
recibo final de obra

Vigente por el plazo de ejecucion
de la Etapa Il y cuatro (4) meses
mas.

Estabilidad y calidad de obra

Responsabilidad Civil | 20% del valor de la
Extracontractual Etapa ll

La aprobacion de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es requisito
previo para el inicio de la ejecucién de la Etapa 2, por lo tanto una vez se tenga Acta de Entrega y Recibo de la Etapa 1y
expedida la Licencia de construccion, asi como los demas permisos requeridos, el CONTRATISTA debera presentar las
garantias correspondientes a la Etapa 2 en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha maxima de
culminacion de las anteriores requisitos so pena a la aplicaciéon del numeral 1.40 de los Términos de Referencia
“CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O LEGALIZACION DEL MISMO”

10.  CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

CONDICION RESOLUTORIA
El contrato que se suscriba quedara sometido a las siguientes condiciones resolutorias:

1. Cuando exista oposicién de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa 1. Dicha oposicion de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucién técnica viable econémicamente.

2. Obras no funcionales de etapas anteriores. Ocurre cuando la funcionalidad del proyecto que se ejecutard
depende de la funcionalidad de obras construidas con anterioridad o que se encuentren en construccion, sobre
las cuales no es posible hacer intervencion alguna, por corresponder a otras entidades su culminacion, o por
cualquier otra razén que determine esta imposibilidad. La no funcionalidad de obras anteriores o en ejecucién,
debera ser de tal magnitud que no pueda adoptarse una solucion técnica y econdémica viable.

3. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion
al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

4. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de
servidumbres u obtencion de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El
ENTE TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE
TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho
objeto de la condici6n resolutoria.
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5. Reubicacion de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién.

6. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la
Interventoria y por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagard a EL CONTRATISTA
Gnicamente el valor establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningin motivo FINDETER
pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso
de incumplimiento de la REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA
CONTRATANTE tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cadigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado
contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de liquidacion, sin que se cause ningun
reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

Por ningiin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y
DISENOS.

11.  TIPIFICACION, EST[MACI()N Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Conocer los riesgos que afectarian este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar
los fines que el estado persigue con la contratacién. Con este propdsito se ha preparado una matriz de riesgos que
permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y planes de contingencia
y continuidad del proyecto a contratar.

Atentamente,

JOSE ANDRES TORRES RODRIGUEZ
Gerente de Infraestructura

Anexo: CD Rom (Formato Cantidades y Oferta Econoémica, Matriz de Riesgo, Planos del Proyecto, Especificaciones Técnicas)
Prepar6:  Lina Marcela Ardila Torres. - Profesional Gerencia Técnica

Revis6:  Juan Mauricio Montealegre G. - Profesional Gerencia Técnica
Aprobo:  José Andrés Torres Rodriguez — Gerente de infraestructura
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