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CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-O-03-2020 (PAF-DAPREII-O-032-2020) CELEBRADO ENTRE BBVA 

ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE Y EL 

CONSORCIO INFRA  
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CONTRATANTE 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE 
NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET 
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 

 

CONTRATISTA 

CONSORCIO INFRA 
Representante Legal:  

 
 

 
 

 
 

NIT / CC  

OBJETO 

LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
CURILLO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 

LOCALIZACION  
MUNICIPIO DE CURILLO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 
 
 

VALOR  

TRES MIL OCHENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($3.080.174.916), 
incluido el AIU costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar 
 

PLAZO  
CATORCE (14) MESES, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo 
contrato. 

PLAZO ETAPA I  CINCO (5) MESES  

PLAZO ETAPA II  NUEVE (9) MESES  

FECHA DE SUSCRIPCION DEL  
CONTRATO  

18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

FECHA ACTA DE INICIO ETAPA   I 5 DE OCTUBRE DE 2020 

FECHA TERMINACION ETAPA I  4 DE MARZO DE 2021 

FECHA  ACTA DE INICIO ETAPA II 20 DE MARZO DE 2021 

FECHA DE TERMINACION  4 DE DICIEMBRE DE 2021 
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INTERVENTORIA  BERAKAH INGENIERIA S.A.S 

SOLICITUD TERMINO DE  
SUSPENSION  

QUINCE (15) DIAS CALENDARIO PARA LA ETAPA II 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que el CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-O-03-2020 (PAF-DAPREII-O-032-2020) dispone en su 
cláusula Trigésima: “SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato 
mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningún 
momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se 
suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la 
suspensión”. 
 

2. Que mediante comunicación de fecha 11 de mayo de 2021  el CONTRATISTA solicita al 
INTERVENTOR la suspensión de Contrato de Obra por un plazo de quince (15) días calendario,  
debido a los bloqueos de las vías a nivel nacional, es imposible que haya abastecimiento de 
materiales, específicamente a los  proveedores locales que se ubican en Florencia. Desde el inicio 
del paro nacional el pasado 28 de abril, el cierre de vías ha causado desabastecimiento de 
materiales y víveres. 
 

3. Que mediante comunicación de fecha 11 de mayo de 2021, el INTERVENTOR solicita al 
CONTRATANTE la suspensión del Contrato de Obra, por un término de quince (15) días calendario 
hasta tan pronto se superen los motivos que dieron origen a la suspensión, la cual no generará 
mayores costos a la entidad contratante ni a Findeter. 
 

4. Que el SUPERVISOR del Contrato de Obra emite concepto  de fecha 13 de mayo de 2021, en el 
cual recomienda suspender el Contrato de Obra por el por el término de quince (15) días calendario 
o antes del tiempo pactado tan pronto se superen los motivos que dieron origen a la suspensión. 
 

5. Que  el Comité Técnico mediante Acta No. 18 del Patrimonio Autónomo Findeter – De Cero a 
Siempre, sesión virtual de fecha 14 de mayo de 2021, aprobó la suspensión por el término de quince 
(15) días calendario del CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-O-03-2020 (PAF-DAPREII-O-032-
2020). 
 

Como consecuencia de lo anterior y en virtud de la situación de orden público que atraviesa el país las 
PARTES acuerdan lo siguiente:  
 






