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CONTRATO              X       PROYECTO                        FASE O ETAPA                         No. Fase / Etapa:            GLOBAL 

OTRO 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR 

TIPO DE CONTRATO: OBRA / ETCCARTAGENA GRUPO 1 

OBJETO DEL CONTRATO: 

EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA DE INDIAS – GRUPO 1. 

NÚMERO DEL CONTRATO: 102345-003-2022 (PAF-ETCCARTAGENA-O-093-2021) 

 

DESCRIPCIÓN 
   

CONTRATO, 
 EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA DE INDIAS – GRUPO 1. 
PROYECTO, FASE O ETAPA     A 

REINICIAR:    

CONTRATISTA: 

CONSORCIO 093 
NIT: 901.564.217-1 
RL: ANDREA PATRICIA HERNANDEZ HENRIQUEZ 
C.C .N° 1.102.880.072 

INTERVENTOR: 

CONSORCIO INESGO 
NIT: 901569600-0 
RL: JESUS EDUARDO TORRES CORREDOR  
C.C. N°. 12.979.612 

 
SUPERVISOR: 

ING. MARCELLA PATRICIA PEREZ MENDOZA 

SUPERVISOR FINDETER 

C.C. N°. 1.045’734.406 

PLAZO           INICIAL           CONTRATO,  

DOS (2) MESES 
PROYECTO, FASE O ETAPA: 

VALOR          INICIAL           CONTRATO, NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  

MIL SETECIENTOS  SIETE PESOS ($918.269.707) M/CTE. PROYECTO, FASE O ETAPA: 

 
FECHA      DE      INICIO      CONTRATO, 

 

 
30 DE MARZO DEL 2022 (30/03/2022) 

PROYECTO, FASE O ETAPA: 

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA: 

 

30 DE AGOSTO DEL 2022 (30/08/2022) 

 

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

 

 
SUSPENSIONES Y REINICIOS: 

 
Suspensión No. 1 

Desde Hasta 

30 DE JUNIO DEL 
2022 (30/06/2022) 

27 DE JULIO DEL 2022 
(27/07/2022) 

Prorroga a la Suspensión No. 
1 

28 DE JULIO DEL 2022 
(28/07/2022) 

16 DE AGOSTO DEL 
2022 (16/07/2022) 

Reinicio No. 1 
16 DE AGOSTO DEL 2022 

(16/08/2022) 

TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN: CUARENTA Y OCHO (48) DÍAS 

PRÓRROGAS No. 1: 
30 DE MAYO DE 2022 

(30/05/2022) 

14 DE JULIO DE 2022 

(14/07/2022) 

PRÓRROGAS No. 2:   

TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS 
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

ADICIONES: $    

VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES: 

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO del CONTRATO DE OBRA No. 102345-003-
2022 (PAF-ETCCARTAGENA-O-093-2021), de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el 
TREINTA (30) DE JUNIO DE 2022, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión. 

En consecuencia, se procede al reinicio del CONTRATO DE OBRA No. 102345-003-2022 (PAF-ETCCARTAGENA-O-093-
2021), y se define como nueva fecha de terminación el TREINTA DE AGOSTO DEL 2022 (30/08/2022). 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la 
CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. para su aprobación. 

En constancia, se firma la presente acta de REINICIO, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los 
DIECISEIS (16) DÍAS DEL MES DE AGOSTO (08) DEL 2022. 

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA 

ANDREA PATRICIA HERNANDEZ HENRIQUEZ JESUS EDUARDO TORRES CORREDOR 
REPRESENTANTE LEGAL  REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO 093 CONSORCIO INESGO 

Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento 
indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así: 

Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor 
Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor 
Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter 

Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 


