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Entre los suscritos, CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 78.753.583 de Montería, actuando en calidad de representante legal 

de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente 

constituida mediante Escritura Pública número veinticinco (25) otorgada el día 

veintinueve (29) de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco (1985) ante la 

Notaría Treinta y Tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con autorización de 

funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que 

actúa en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo PA FINDETER 

PAF, constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de 

Administración y Pagos No. 3-1-68573, quien en adelante y para efectos de este vínculo 

contractual se denominará LA CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, 

CONSORCIO 093, identificado con NIT. 901.564.217-1, representado por ANDREA 

PATRICIA HERNÁNDEZ HENRÍQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 

1.102.880.072, e integrado por (i) ELESCO S.A.S., Nit 900.104.178-4, representada 

legalmente por ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 78.032.181, con un porcentaje de participación del 50%; y (ii) JORGE 

ARMANDO ÁLVAREZ MEZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.140.844.020 

con un porcentaje de participación del 50%; el cual en adelante y para todos los efectos 

de este vínculo contractual se denominará EL CONTRATISTA; hemos decidido celebrar 

el presente OTROSÍ No. 2 al CONTRATO DE OBRA No. 102345- 003-2022 (PAF-

ETCCARTAGENA–O–093-2021), en adelante el CONTRATO, que se regulará por las 

Cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio 

Autónomo P.A. FINDETER P.A.F. y el CONSORCIO 093, celebraron el cuatro (04) de 

marzo de dos mil veintidós (2022) el CONTRATO, cuyo objeto es la: “EJECUCIÓN DE 

DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - 

GRUPO 1”. 

 

2. De acuerdo con La CLAUSULA SEGUNDA del CONTRATO, el ALCANCE DEL 

PROYECTO tiene por objeto contratar la “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS 

DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - GRUPO 1”.  

 

Las principales actividades a ejecutar para la realización del mejoramiento dentro de las 

instalaciones de las sedes priorizadas y viabilizadas por la Entidad Territorial Certificada 

en Educación deberán enmarcarse en la lista de precios establecidos para al 
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convocatoria PAF-ETCCARTAGENA-O-093-2021, después de aplicar el porcentaje de 

descuento según la oferta económica del CONTRATISTA.  

 

El alcance de las actividades a realizar, sin limitarse a ellas, será el siguiente, el cual 

deberá ser verificado por el contratista durante la ejecución del diagnóstico: 

 

 

 (…)”. [sic] 
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3. De conformidad con la CLÁUSULA TERCERA del CONTRATO, el plazo de ejecución del 

mismo se pactó de la siguiente manera: “PLAZO: El plazo global del contrato es de DOS 

(2) MESES, que se contabilizarán a partir de la suscripción del acta de inicio u emisión 

de la orden de inicio del respectivo CONTRATO. 

 

El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberá firmarse 

simultáneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoría, 

según lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa aprobación 

de las pólizas respectivas y demás requisitos previos.  

 

El incumplimiento en el plazo del contrato establecido del proyecto dará lugar a la 

aplicación de las cláusulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos 

reportados por la interventoría según la evaluación de la programación y cumplimiento 

del plazo de ejecución.  

 

El contratista debe entregar la totalidad de diagnósticos aprobados por la interventoría 

y FINDETER en un plazo máximo de UN (1) MES. La ejecución de los mejoramientos 

deberá iniciar simultáneamente con la ejecución de los diagnósticos. (…)” [sic] 

 

4. De conformidad con la CLÁUSULA QUINTA del CONTRATO, el valor del mismo se 

pactó de la siguiente manera: “(…) El valor del presente CONTRATO es NOVECIENTOS 

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

SIETE PESOS ($ 918.269.707,00) M/CTE, incluido el AIU, el valor del IVA sobre la 

utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y/o 

local a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance 

financiero y ejecución del CONTRATO. 

 

1. EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS  

 

El valor de la Ejecución de diagnósticos asciende a la suma de VEINTISIETE 

MILLONES SEIS MIL PESOS, ($27.006.000,00) M/CTE., incluido el valor del 

IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, 

valor que corresponde a la sumatoria de las sedes a intervenir. 

 

2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO  

 

El valor de la Ejecución de Obras de Mejoramiento asciende a la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 

MIL SETECIENTOS SIETE PESOS ($891.263.707,00) M/CTE., incluido el AIU, 

el valor del IVA sobre la Utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
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contribuciones del orden nacional o local a que hubiere lugar.  

 

PARAGRAFO 1. El valor del presupuesto debe garantizar la funcionalidad y correcta 

operación de cada una de las áreas a intervenir dentro de las instituciones educativas, 

de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos, conforme a los productos 

entregados del contrato y aprobadas por la Interventoría y FINDETER.  

 

PARAGRAFO 2: Con base en los resultados de la ejecución de cada proyecto, se 

definirán los alcances reales de cada intervención, teniendo como insumo la lista de 

precios fijos ofertados y las prioridades de intervención, las cuales serán presentadas 

para aprobación por parte de la interventoría y Findeter, pero garantizando que se 

conserve el valor final adjudicado.  

 

PARAGRAFO 3: EL CONTRATANTE no reconocerá solicitudes de reajuste efectuadas 

por EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros 

adicionales que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al 

tiempo de presentación de su propuesta, incluyendo todos los componentes del 

precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), 

teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran incluidas las 

variaciones de esos componentes. (…)” [sic]. 

 

5. La CLAUSULA DÉCIMA QUINTA del CONTRATO hace alusión a el LUGAR DE 

EJECUCIÓN e indica que las obras por ejecutar para el Grupo 6 - Bolivar se realizarán 

en las sedes descritas en el numeral 2.2. de los presentes Estudios Previos, documento 

que hace parte integral del CONTRATO. 

 

6. El día treinta (30) de marzo dos mil veintidós (2022) fue suscrita el ACTA DE INICIO 

del CONTRATO, estableciendo como fecha de terminación el treinta (30) de mayo de 

dos mil veintidós (2022). 

 

7. El veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintidós (2022) las partes suscribieron OTROSÍ 

No.1, documento que PRORRÓGO el plazo general del CONTRATO por un término de 

CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, contados a partir del treinta (30) de mayo dos mil 

veintidós (2022) hasta el catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022) y MODIFICÓ 

la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL PROYECTO.  

 

8. El treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022) se suscribió ACTA DE SUSPENSIÓN 

No.1 a la ejecución del CONTRATO por el término de VEINTIOCHO (28) DÍAS, 

contados a partir del treinta (30) junio de dos mil veintidós (2022) inclusive, y hasta el 

veintisiete (27) de julio de dos mil veintidós (2022) instruida bajo COMITÉ TÉCNICO 
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No.6 celebrado en sesión virtual del veintinueve (29) al treinta (30) de junio dos mil 

veintidós (2022). 

 

9. El diecinueve (19) de julio de dos mil veintidós se suscribió PRÓRROGA No.1 A LA 

SUSPENSIÓN No.1 de la ejecución del CONTRATO por el termino de VEINTE (20) 

DÍAS, contados a partir del veintiocho (28) julio de dos mil veintidós (2022) inclusive, y 

hasta el dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022). 

 

10. EL CONTRATISTA DE OBRA mediante oficio OF-096 de fecha doce (12) de agosto de 

dos mil veintidós (2022) solicitó a la INTERVENTORÍA la prórroga y adición del 

CONTRATO DE OBRA, en los siguientes términos:  

 

“(…)  Por medio del presente escrito, nos permitimos solicitar de manera comedida se 

sirva aprobar Adición en valor al contrato mencionado en la referencia, y de igual 

manera Prórroga en tiempo de ejecución del mismo, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

 

1. A petición de la Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena se requiere de 

obras nuevas y mayor área a intervenir para satisfacer las necesidades de las IEs, 

lo cual modifica el alcance inicial del contrato. Estas actividades adicionales 

corresponden a las instituciones educativas ARROYO DE PIEDRA SEDE PRINCIPAL, 

SEDE PUNTA CANOA, ANTONIA SANTOS SEDE ALFONSO ARAUJO Y SOLEDAD 

ACOSTA DE SAMPER SEDE PRINCIPAL. Adicionalmente, la entidad solicita la 

inclusión de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD DE TUNJA sede ESCILDA MEDINA 

para que sea cobijada por el proyecto de obra en referencia.  

 

2. Se hace necesario hacer una adición al valor del contrato por TRESCIENTOS TREINTA 

Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON 

OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (336.613.035,88), para ejecutar 

correctamente los diagnósticos y cubrir las solicitudes emitidas por la Secretaría de 

Educación. En este orden de ideas, este recurso se utilizará dentro del marco de la 

intervención de estas sedes:  

- I.E. ANTONIA SANTOS SEDE ALFONSO ARAUJO. 

- I.E ARROYO DE PIEDRA SEDE PUNTA CANOA.  

- I.E ARROYO DE PIEDRA SEDE PRINCIPAL. 

-  I.E SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER SEDE PRINCIPAL.  

- I.E CIUDAD DE TUNJA SEDE ESCILDA MEDINA. 
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3. En cuanto a la solicitud de prórroga, la misma se encuentra soportada por las 

condiciones mencionadas anteriormente en el numeral 1 correspondiente a la 

ampliación del alcance contractual en las instituciones mencionadas anteriormente 

y los trámites jurídicos necesarios que conlleva la ejecución de obras de tipo eléctrica 

que deben ser aprobados por la empresa de energía AFINIA, razón por la cual se 

imposibilita el cumplimiento del alcance contractual de este proyecto. 

 

4. El tiempo que se solicita para la ampliación del plazo de ejecución de estas obras 

nuevas es de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS a partir de la aprobación del adicional, 

teniendo en cuenta las peticiones hechas por la Secretaría de Educación del Distrito 

de Cartagena y los tiempos que abarcan los procesos y trámites jurídicos con la 

empresa de energía, en este caso AFINIA. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, solicito de manera atenta dar aprobación a la 

Adición en valor y Prórroga en tiempo solicitados. ” [sic] 

 

11. La INTERVENTORÍA mediante oficio EDYOMDEERCB1-080 de fecha doce (12) de 

agosto de dos mil veintidós (2022) avaló la solicitud del CONTRATISTA DE OBRA, y 

recomendó la prórroga y adición del contrato, en los siguientes términos:  

 

“(…) El contratista de la obra mediante oficio OF-096 del día 12 del mes en curso solicita 

una adición por trescientos treinta y seis millones seiscientos trece mil treinta y cinco 

pesos con ochenta y ocho centavos ($336.613.035.88) y una prorroga en el tiempo por 

cuarenta (45) días calendario, sustentada en los siguientes hechos:  

 

La secretaria de educación es consciente de que en la ejecución de los diagnósticos se 

evidenció que satisfacer las necesidades de mejoramiento en algunos establecimientos 

educativos requiere de una mayor inversión a la inicialmente asignada por cuanto se 

incrementó los espacios o las actividades de mejoramientos en las siguientes 

Instituciones Educativas: IE Arroyo de Piedra en la sedes principal y Punta Canoa; IE 

Antonia Santos en la sede Alfonso Araujo; IE Soledad Acosta de Samper en la sede 

Principal; y se adiciona IE Ciudad de Tunja sede Escilda Medina. La decisión de la 

secretaría de educación del Distrito de Cartagena es atender con este contrato esa 

mayor cantidad de necesidades de mejoramiento en las sedes de los establecimientos 

educativos, lo cual aumento el valor del presupuesto total de ejecución para todas las 

13 sedes en la suma de $336.613.035,88. 

 

La adición en el tiempo en 45 días se sustenta ante la imposibilidad de iniciar los trabajos 

adicionales hasta tanto no se tenga legalizado el valor adicional del contrato de obra y 
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por el tiempo que se requiere para ejecutar esos trabajos adicionales a las obras 

inicialmente contratadas. 

 

La interventoría considera que es conveniente y recomendable adicionar y prorrogar el 

contrato de obra para que se pueda cumplir con su objeto y sus alcances y satisfacer 

las expectativas de la secretaria de educación; y opina que los motivos expuestos 

anteriormente, son hechos ciertos que justifican lo solicitado por el contratista de obra, 

por lo cual se recomienda a Findeter adelantar los trámites pertinentes.  

 

No se debe olvidar que, si se hacen modificaciones al contrato de obra en valor y en 

plazo, éstas conllevan a hacer similarmente modificaciones de la misma índole al 

contrato de interventoría. 

 

La adición de 45 días al plazo del contrato de interventoría respecto al plazo de ejecución 

inicial tiene un costo adicional de treinta y dos millones novecientos cincuenta y cuatro 

mil seiscientos setenta y seis pesos moneda legal ($32’954.676) incluido el IVA, tal y 

como se evidencia en el presupuesto discriminado del servicio de interventoría adjunto 

a la presente. En ese orden de ideas se le solicita a Findeter, que si se prorroga el 

contrato en 45 días, se le adicionen recursos financieros por el valor de $32’954.676 

para poder sufragar los costos y gastos del servicio de interventoría. (…)” [sic] 

 
12. El supervisor del CONTRATO mediante documento denominado “CONCEPTO DE LA 

SUPERVISIÓN” de fecha doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022), indicó lo 

siguiente: 

“(… ) El Grupo 1, está conformado por 12 sedes postuladas por el Distrito de Cartagena 

para realizar mejoramientos de infraestructura educativa con el fin de la puesta en 

marcha del regreso a clases presenciales con un presupuesto de obra de 

NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($918.269.707,00) razón por la cual, 

mediante convocatoria de obra No. 102345 003-2022 (PAF-ETCCARTAGENA-O-093-

2021) y el contrato de interventoría No 102345-004-2022 (PAF-ETCCARTAGENA-I-108-

2021) se adjudicó los contratos a los proponentes CONSORCIO 093 y CONSORCIO 

INESGO, respectivamente.  

Una vez revisada la solicitud de prorroga y adición del contratista de obra CONSORCIO 

093 y la aprobación de la interventoría del contrato CONSORCIO INESGO, la supervisión 

del contrato concluye lo siguiente:  
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Dentro del primer mes se llevó a cabo la gestión para las visitas de diagnóstico en 

compañía de la supervisión de Findeter y los supervisores de la Secretaria de 

Infraestructura Educativa del Distrito de Cartagena, realizando mesas de trabajo para 

el reajuste de los alcances, teniendo en cuenta que varias sedes han presentado 

novedades.  

Los motivos de la prórroga están sustentados en los siguientes argumentos: 

• Producto de las visitas realizadas por la supervisión en compañía de la Secretaria de 

Educación a las sedes educativas y en evidencia de su buena gestión, mediante del 

oficio del quince (15) de julio de 2022, la Secretaria de Educación de Cartagena, le 

manifestó a Findeter, su solicitud de realizar la inclusión de la sede Escilda Medina 

de la Institución educativa ciudad de Tunja, una vez surtido los levantamientos en 

la sede para estimar su presupuesto conforme al alcance mencionado por el 

supervisor asignado por el distrito, previa revisión de la interventoría, por lo cual, se 

estableció un presupuesto de SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA 

CENTAVOS M/CTE ($63.452.199,80).  
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• Por otro lado, las sedes educativas INSTITUCION EDUCATIVA ARROYO DE PIEDRA 
- PUNTA CANOA, INSTITUCION EDUCATIVA ARROYO DE PIEDRA PRINCIPAL e 
INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER SEDE PRINCIPAL 
presentaron novedades en la ejecución de su alcance, lo que ocasionó una alerta, 
teniendo en cuenta que se necesitan mayores cantidades para garantizar la estabilidad 
y calidad en obra, tal como lo exigen los términos de referencia. Por lo anterior, se 
realizó un acercamiento con el supervisor de Infraestructura educativa, JUAN DAVID 
MENDEZ, el cual consideró procedente realizar la estimación de los recursos 
necesarios para culminar la intervención en estas sedes, realizando la adición al 
contrato interadministrativo y posteriormente al contrato derivado.  

 

Entregado el presupuesto por el contratista de obra para realizar la intervención de las 
sedes ANTONIA SANTOS - ALFONSO ARAUJO, INSTITUCION EDUCATIVA 
ARROYO DE PIEDRA - PUNTA CANOA, INSTITUCION EDUCATIVA ARROYO DE 
PIEDRA PPAL e INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER SEDE 
PRINCIPAL, INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE TUNJA SEDE ESCILDA 
MEDINA PACHECO se realizó la revisión, encontrando favorable la solución propuesta 
y avalada por el contratista de interventoría, CONSORCIO INESGO  

• Una vez se giren los recursos destinados por la Secretaria de Educación Distrital de 
Cartagena en el marco del modificatorio No. 2 del contrato interadministrativo suscrito 
el 12 de agosto de 2022, los cuales deberán ingresar al PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER CARTAGENA, se realizará la adición de recursos solicitada por el 
contratista y avalada por el interventor, emitiendo los CDR correspondientes que 
atenderán estas necesidades de las instituciones educativas mencionadas.  

• Por otro lado, es importante resaltar que, a la fecha, la supervisión en acompañamiento 
de la Secretaria de Educación, han presionado a la entidad prestadora del servicio, 
encontrando apoyo desde la gerencia de AFINIA y dando tramite un poco tardío a los 



 
 
                         
 
 
 

 
OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 102345-003-2022 (PAF-ETCCARTAGENA-O-093-
2021) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO 
VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y EL CONSORCIO 093, 
IDENTIFICADO CON NIT. 901.564.217-1. 
 

 
Elaboró: Maria Andrea Martínez Gómez 
Revisó y Aprobó: Jose Luis Ariza de Lavalle                               Página 10 de 14 
  
 
 

 

 

 

 

 

procesos internos, sin embargo, aun presentan observaciones y consultas frente al 
proceso de energización en PUNTA CANOA y ALFONSO ARAUJO.  

• Dando cumplimiento a lo anterior, se da la instrucción y recomendación por parte de la 
supervisión de Findeter realizar la prórroga por cuarenta y cinco (45) días en el presente 
comité. Una vez se cuente con la disponibilidad presupuestal mencionada en el 
Modificatorio No.2 se procederá a realizar las adiciones.  

Por lo tanto, la supervisión del contrato considera viable la solicitud de la prórroga por 
cuarenta y cinco (45) días radicada por el contratista de obra CONSORCIO 093 y aprobado 
por la interventoría del contrato CONSORCIO INESGO, ya que se evidencia la gestión y la 
trazabilidad transparente de dar cumplimiento a la ejecución de la fase de ejecución del 
contrato de obra No. 102345 003-2022 (PAF-ETCCARTAGENA-O-093-2021)  

Por lo anterior, la solicitud de prórroga es necesaria teniendo en cuenta las dificultades 
para el desarrollo óptimo de las obras de mejoramiento, las cuales no son imputables al 
contratista. (…)” [sic] 

13. Mediante Acta No. 6 de fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022), el 

Comité Fiduciario, en sesión virtual, aprobó e instruyó a la Fiduciaria en su calidad de 

vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, la elaboración del presente OTROSÍ, 

en el sentido de PRORROGAR por el término de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, 

MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA del contrato de obra No. 102345-003- 2022 

(PAF-ETCCARTAGENA-O-093-2021), con el fin de modificar el listado de sedes 

priorizadas para la ejecución de obras de mejoramiento y ACLARAR la CLAUSULA 

DÉCIMA QUINTA del contrato de obra No. 102345-003- 2022 (PAF-ETCCARTAGENA-

O-093-2021), con el fin de aclarar que las obras por ejecutar del grupo 1 son las 

descritas en la CLAUSULA SEGUNDA del CONTRATO. . Lo anterior, con base en la 

solicitud del contratista, el aval de la Interventoría y el concepto del Supervisor 

14. La CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. – MODIFICACIONES CONTRACTUALES, 

referente a las modificaciones y Prórrogas del CONTRATO, establece que el mismo 

podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que 
surjan en la ejecución del CONTRATO. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo mutuo entre las 
partes.  
 

15. Conforme con lo anterior y de acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad, las 

partes acuerdan la suscripción del presente OTROSÍ No. 2 al CONTRATO, el cual se 
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regirá por las siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA PRIMERA. – PRORROGAR: el plazo general del CONTRATO por un 

término de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, contados a partir del primero (1) de 

septiembre dos mil veintidós (2022) hasta el quince (15) de octubre de dos mil veintidós 

(2022). 

En consecuencia, modificar la CLÁUSULA TERCERA del CONTRATO, la cual quedará de 

la siguiente manera: 

 

 “CLÁUSULA TERCERA. -PLAZO: El plazo global del contrato es de CINCO (5) 

MESES, que se contabilizarán a partir de la suscripción del acta de inicio u emisión 

de la orden de inicio del respectivo CONTRATO.  

 

El acta de inicio u orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberá firmarse 

simultáneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de 

Interventoría, según lo establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, 

previa aprobación de las pólizas respectivas y demás requisitos previos.  

 

El incumplimiento en el plazo del contrato establecido del proyecto dará lugar a la 

aplicación de las cláusulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos 

reportados por la interventoría según la evaluación de la programación y 

cumplimiento del plazo de ejecución.  

 

El contratista debe entregar la totalidad de diagnósticos aprobados por la 

interventoría y FINDETER en un plazo máximo de UN (1) MES. La ejecución de los 

mejoramientos deberá iniciar simultáneamente con la ejecución de los diagnósticos. 

(…)”  

 

CLÁUSULA SEGUNDA. –  MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA. -ALCANCE DEL 

PROYECTO, en cuanto al listado de sedes priorizadas para la ejecución de obras de 

mejoramiento, la cual quedará de la siguiente manera: 

 

“CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL PROYECTO: El alcance tiene por objeto 

la “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN 

INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA 

PRESENCIALIDAD - GRUPO 1 CARTAGENA - BOLÍVAR”. 
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Las principales actividades a ejecutar para la realización del mantenimiento y 

adecuación dentro de las instalaciones de las sedes priorizadas y viabilizadas por la 

Entidad Territorial Certificada en Educación deberán enmarcarse en la lista de precios 

establecidos en el contrato, después de aplicar el porcentaje de descuento según la 

oferta económica presentada.  

 

El alcance de las actividades a realizar, sin limitarse a ellas, será el siguiente, el cual 

deberá ser verificado por el contratista durante la ejecución del diagnóstico: 

 

 

 

NOTA: El alcance de las actividades mencionadas, es indicativo, por lo cual 

estas podrán ser modificadas de conformidad con el resultado de los 

diagnósticos ejecutados, siempre y cuando se ajusten al valor del contrato.  

 

De manera transversal a la ejecución de los proyectos, el Contratista debe 

desarrollar e implementar un Plan de Gestión Social y Reputacional, de acuerdo con 

el documento anexo y cuya gestión se encamina hacia la construcción y/o 

fortalecimiento del tejido social a través de estrategias informativas; de manera que 

se promueva la apropiación y sostenibilidad por parte de los actores interesados, así 

como las acciones que potencien los beneficios y minimicen los impactos.  

 

El contratista, deberá consultar con las entidades competentes los documentos, 

trámites y/o permisos a que haya a lugar que permitan el desarrollo del objeto del 
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Contrato, en las sedes educativas beneficiadas”. 

 

CLÁUSULA TERCERA: ACLARAR la CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. – LUGAR DE 

EJECUCIÓN, las obras a ejecutar para el Grupo 1 son las descritas en la CLÁUSULA 

SEGUNDA del CONTRATO.  

 

CLÁUSULA CUARTA - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a actualizar por su 

parte las pólizas de acuerdo con el presente OTROSÍ No. 2, dentro de los tres (3) días 

siguientes al envío del mismo por correo electrónico por parte de la Fiduciaria, y de 

acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - GARANTÍAS del 

CONTRATO, específicamente en los términos que a continuación se describen: 

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 
  

AMPARO 
MONTO DEL  

AMPARO 
VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

20% del valor del 
Contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del  
contrato 

 

AMPARO 
MONTO DEL  

AMPARO 
VIGENCIA 

Cumplimiento 30% del valor del Contrato 
 
Vigente por el plazo de ejecución 

del contrato y seis (6) meses más. 

De Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 

10% del valor del  
Contrato 

Vigente por el plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) años más. 

Calidad del Servicio 
30% del valor del  
Contrato  

Vigente por (3) tres años contados 

a partir de la fecha de suscripción 
del acta de entrega y recibo a 
satisfacción final del contrato. 

Estabilidad y calidad de  
obra 

30% del valor del  
Contrato 
 

Vigente por tres (3) años contados 
a partir de la suscripción del acta 
de entrega y recibo a satisfacción 
final de del Contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las demás 

estipulaciones continuarán vigentes en los mismos términos establecidos en el 

CONTRATO, siempre que no hayan sufrido modificación en virtud del presente OTROSÍ 

No. 2. 

CLÁUSULA SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO. El presente OTROSÍ No. 2 se 

perfecciona con la firma de las Partes. 

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., el dieciséis (16) de agosto de 

dos mil veintidós (2022). 

LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA 

Representante legal 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 

En su calidad de vocera y administradora del

Patrimonio Autónomo PA FINDETER PAF  

ANDREA PATRICIA HERNÁNDEZ 

HENRÍQUEZ 

Representante  

CONSORCIO 093  


