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CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No: 
387 DE 2018 (CORREDOR JUNIN) 

CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES 

NIT: 63.323.375-2 

OBJETO: 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO URBANÍSTICO JUNIN Y ÁREAS DE 

INFLUENCIA DEL CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN” 

FECHA DE INICIO: 21 DE AGOSTO DE 2018 

PLAZO INICIAL: DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS CALENDARIO  

VALOR INICIAL: 

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 377.971.370 

INCLUIDO IVA) 

ADICIÓN #1 : 
CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TRECE 

PESOS M/CTE ($ 104.103.513 INCLUIDO IVA)  

ADICIÓN #2 : 

DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($213.786.951 

INCLUIDO IVA) 

ADICIÓN #3 : 

CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CIETO VEINTIDOS MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($169.122.265 

INCLUIDO IVA) 

ADICIÓN #4 : 

TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE. ($36.984.421 INCLUIDO 

IVA) 

VALOR TOTAL: 
NOVECIENTOS UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($901.968.520 INCLUIDO IVA) 

AMPLIACIÓN #1: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO 

AMPLIACIÓN #2: NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO 

AMPLIACIÓN #3: SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO 

AMPLIACIÓN #4: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO 

PLAZO TOTAL: CUATROSCIENTOS SESENTA Y CINCO (465) DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

El día 10 de agosto de 2020, se reunieron en las instalaciones de la Empresa de Desarrollo 

Urbano EDU, el Ingeniero JUAN ESTEBAN IDARRAGA ZULUAGA, como Profesional líder de la 

subgerencia de Ejecución de Proyectos EDU, La Ingeniera ELSA TORRES ARENALES, como 

representante legal de la interventoría y el apoyo a la supervisión EDU YULIANA MARIN 

VELÁSQUEZ para dar por recibido los trabajos de interventoría que corresponde al frente de 

obra de CONECTOR AYACUCHO - PALACE (Cruce entre Ayacucho y Palace) Y CORREDOR 

JUNIN del objeto del Contrato AP No. 389 de 2019 para realizar la “CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO URBANÍSTICO JUNIN Y ÁREAS DE INFLUENCIA DEL CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN” 
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En la ejecución del proyecto, el contratista tuvo a su cargo el siguiente personal profesional: 

 

CARGO DESEMPEÑADO POR DEDICACIÓN 
DURACIÓ

N 

FECHA DE 

INICIO Y 

TERMINACIÓ

N 

DIRECTORA DE 

INTERVENTORÍA 

MARIA AMPARO 

LONDOÑO 

LONDOÑO 

100% 465 DÍAS 
21/08/2018 A 

29/11/2019  

RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 

LAIZ DIANA 

MONTENEGRO 

MARTINEZ 

100% 243 DÍAS 
21/08/2018 A 

21/04/2019  

RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 

OSCAR ALBERTO 

RIASCOS TIMANA 
100% 207 DÍAS 

22/04/2019 A 

15/11/2019 

PROFESIONAL SOCIAL 
JORGE ENRIQUE 

GAVIRIA 
100% 441 DÍAS 

21/08/2018 A 

05/11/2019  

PROFESIONAL AMBIENTAL 
NORA LUCIA HENAO 

ESCOBAR 
100% 446 DÍAS 

21/08/2018 A 

10/11/2019  

TECNOLOGO SST 
LEIDY KATERINNE 

CARRILLO QUEVEDO 
100% 176 DÍAS 

21/08/2018 A 

13/02/2019  

TECNOLOGO SST 
SARA MELISA 

ESPINOSA HIGUITA 
100% 231 DÍAS 

14/02/2019 A 

03/10/2019 

TECNOLOGO INSPECTOR 
JHONATHAN STIVEN 

BUITRAGO LOPEZ 
100% 239 DÍAS 

21/08/2018 A 

17/04/2019  

TECNOLOGO INSPECTOR 
EMMANUEL CANO 

ARENAS  
100% 58 DÍAS 

01/02/2019 A 

31/03/2019 

TECNOLOGO INSPECTOR 

JOSE GIOVANY 

GUTIERREZ 

GONZALEZ  

100% 197 DÍAS 
01/04/2019 A 

15/10/2019 

 

Luego de revisar los informes presentados por el contratista, el SUPERVISOR encuentra que se 

acataron las observaciones realizadas durante el proceso y se reciben como cumplimiento del 

objeto del contrato.  

 

Por lo anterior se establece el presente documento como acta de recibo final del frente 

correspondiente a CONECTOR AYACUCHO – PALACE Y CORREDOR JUNIN de los trabajos que 

hacen parte de la contratación y se firma hoy 10 DE AGOSTO de 2020 

 

El contratista deberá remitir copia de la presente Acta a la Compañía Aseguradora (cuando se 

trate de contratos con formalidades plenas). 
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ELSA TORRES ARENALES 

Representante legal de la interventoría,  

ELSA TORRES ARENALES 

 

 

 

 
JUAN ESTEBAN IDARRAGA ZULUAGA 

Vo.Bo. Profesional líder  

Subgerencia de Ejecución de Proyectos EDU 

 

 

 

 

YULIANA MARÍN VELÁSQUEZ 

Vo.Bo Apoyo a la supervisión. 

Subgerencia de Ejecución de Proyectos EDU 

 

 

 

 

 


