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Bogota D.C, 29 de marzo de 2019
PARA: JUAN CARLOS MUNOZ ORTIZ
Director de Contratacion.
DE: LUIS ERNESTO ACOSTA GUTIERREZ
Gerente de Infraestructura
ASUNTO: ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,

CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL (CDI) EN LA URBANIZACION UNINORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Y UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN LA URBANIZACION MOLINOS EN EL MUNICIPIO
DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”

Apreciado Doctor,

El Fondo Nacional de Vivienda — FONVIVIENDA- solicitd a FINDETER realizar el estudio Técnico y Juridico
correspondiente al predio para la construccion de un centro de desarrollo infantil (CDI) parala urbanizacion Uninorte en
el municipio de Guadalajara de Buga, y un centro de desarrollo infantil (CDI) ubicado en la urbanizacion Molinos en el
municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca; en desarrollo del Contrato interadministrativo No. 330 de 2015
suscrito entre FINDETER y el Fondo Nacional de Vivienda, para lo cual FINDETER teniendo en cuenta las visitas
técnicas de los dias 12 de octubre de 2018 y 21 de septiembre de 2018 , respectivamente, para el CDI de la
urbanizacion Uninorte en el municipio de Guadalajara de Buga, y CDI de la urbanizacién Molinos en el municipio de
Palmira, Departamento de Valle del Cauca, y conforme a las revisiones juridicas adelantadas se emitio el concepto de
viabilidad de los Proyectos para el programa de Equipamientos Urbanos. A continuacién, se presentan los Estudios
Previos para la contratacion en asunto.

Lo anterior, para que el grupo a su cargo elabore los Términos de Referencia y se realicen los trdmites para su
aprobacion; sin perjuicio de dar inicio al proceso de seleccion hasta tanto la Direccion de Contratacién valide que se
cumple con todos los requerimientos necesarios para su inicio.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER
1.1. ANTECEDENTES

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco de los convenios interadministrativos que ha suscrito con otras
entidades del Gobierno Nacional, ha identificado predios ubicados en proyectos de vivienda que han sido ejecutados o
pagados total o parciaimente con recursos de FONVIVIENDA y que podrian ser destinados para la construccion de
equipamientos publicos colectivos que beneficien a la poblacion del proyecto y de las areas contiguas.

El Fondo Nacional de Vivienda suscribié con FINDETER el Contrato Interadministrativo No. 330 del dieciocho (18) de febrero
del afio 2.015, cuyo objeto es “FINDETER prestara servicios de asistencia técnica a FONVIVIENDA, y administrara los
recursos que este ultimo transfiera al Pafrimonio Auténomo constituido por FINDETER, con el propdsito de ejecutar
equipamientos publicos colectivos, en proyectos de vivienda de interés social’.

Al tiempo que se desarrollan los proyectos de vivienda se ha identificado la necesidad de crear espacios que faciliten a los
usuarios de dichas viviendas la realizacién de actividades relacionadas con la educacién, la cultura, el deporte, la recreacién,
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para promover el bienestar, la calidad de vida, asi como contribuir a la salud publica, a la cultura, a la cohesién social, a la
conciencia nacional y a las relaciones internacionales.
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Los municipios de Guadalajara de Buga y Palmira son algunas de las entidades territoriales beneficiarias de los proyectos en
mencion. A los citados municipios les fueron asignados Centros de desarrollo infantil asi: Municipio de Guadalajara de Buga
con capacidad para 160 nifios y Municipio de Palmira con capacidad para 300 nifios . En esta nueva infraestructura (CDI),
ademas de brindar espacios orientados a la formacién de nifios, nifias y jévenes, también se contara con espacios para que
las familias de la urbanizacién y sus alrededores hagan uso de una biblioteca de forma gratuita.

Es por esto, que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través de FONVIVIENDA, prioriza la ejecucion de este
equipamiento y adicionalmente acude a Findeter con el objetivo de que éste preste la asistencia técnica debida, y asi
garantizar que los nifios y jévenes de las urbanizaciones Uninorte de Guadalajara de Buga y Molinos de Palmira, Valle del
Cauca, cuenten con la oportunidad de obtener el servicio educacion. Para el desarrollo del objeto del contrato que suplira la
necesidad mencionada, FINDETER suscribio con:

=  FIDUCIARIA BOGOTA S.A., un contrato de fiducia mercantil, cuyo objeto es: “(i) La transferencia a la Fiduciaria a titulo
de fiducia mercantil por parte del Fideicomitente, de Los Recursos, provenientes de los convenios que suscriba con las
entidades del sector central; (i) La conformacion de un Patrimonio Auténomo con los recursos transferidos. (i) La
administracion de los recursos econémicos recibidos. (iv) La Inversion de los recursos administrados en los términos
establecidos en el numeral 7.3 de la clausula séptima (79). (v) Adelantar las actividades que se describen en este
contrato para el proceso de contratacion de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario. (vi)
La realizacion de los pagos derivados de los contratos que se suscriban en desarrollo del presente contrato, con la previa
autorizacion expresa y escrita del Interventor y aprobacion del Comité Fiduciario”.

Con cargo a los recursos del contrato interadministrativo No. 330 de 2015 se aprueba la priorizacién de los proyectos:
“EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LA URBANIZACION UNINORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Y UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL (CDI) UBICADO EN LA URBANIZACION MOLINOS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA”

En el marco de los contratos referidos se lleva a cabo la presente convocatoria.
1.2. NECESIDAD DE LA CONTRATACION

En el marco de ejecucion del Contrato Interadministrativo No. 330 — 2015 suscrito entre Findeter y Fonvivienda se contempla
la construccién de equipamientos urbanos colectivos dentro de los que se encuentran colegios, centros de desarrollo infanti,
bibliotecas y parques.

Una vez iniciada la etapa de viabilizacion y priorizacion de los proyectos para la construccion de infraestructura en
urbanizaciones donde se desarroll6 el programa de vivienda gratuita (VPG) y Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores
(VIPA), se aprobd la ejecucion de los proyectos centros de desarrollo infantil (CDI) ubicados en la urbanizacion Uninorte en
el municipio de Guadalajara de Buga, y la urbanizacion Molinos en el municipio de Palmira, Departamento de Valle del
Cauca, conforme a las necesidades presentadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Al respecto resulta pertinente resaltar que la urbanizacién Uninorte cuenta con 620 familias y la urbanizacion Molinos cuenta
con 370 familias, establecidas en el respectivo territorio, para un total de 2.500 y 1.500 habitantes respectivamente.

En este sentido, de acuerdo con que las urbanizaciones mencionadas presentan un déficit en espacios para la educacion y
formacién, y teniendo en cuenta que la falta de equipamientos en la zona desincentiva a los nifios y jévenes a asistir a
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instituciones educativas, en la medida en que para acceder a este servicio, tendrian que desplazarse a otros lugares fuera de
la urbanizacion, se considera relevante y prioritario la construccion de instituciones educativas en las urbanizaciones.

pnciery del Desans

es de todos

Adicionalmente, se evidencia que la falta de formacion y educacion en una comunidad incrementa el riesgo de que los nifios y
jévenes se acerquen a fenémenos negativos en su formacién como la drogadiccion, delincuencia, y prostitucion.

Por lo anterior se hace necesario que la persona a contratar realice los ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LA URBANIZACION
UNINORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA, Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN LA URBANIZACION MOLINOS EN EL
MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Asi las cosas, Findeter adelantara una Convocatoria Publica por el esquema de precio global fijo sin formula de reajuste,
siendo responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean
consistentes con los requisitos de los estudios, disefios y construccion a contratar.

El objeto planteado se ejecutara en dos (2) etapas. La primera de ellas corresponde a (i) La etapa de Estudios y disefio y la
segunda que corresponde a (i) La construccion y puesta en funcionamiento del equipamiento objeto del proyecto. Las etapas
seran descritas en detalle en el contenido de estos estudios previos

Con lo anterior se busca que los CDI sean disefiados de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas por el
Gobierno Nacional.

2. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR
2.1. OBJETO

CONTRATAR LA EJECUCION DE: EJECUCION DE: ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LA URBANIZACION UNINORTE
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Y UN
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN LA URBANIZACION MOLINOS EN EL MUNICIPIO DE
PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

2.2. ALCANCE DEL PROYECTO
De conformidad con el objeto a contratar se disefiara, construira y se pondra en funcionamiento (i) un Centro de
Desarrollo Infantil. Asi las cosas, en el marco de la ejecucion contractual se presentaran dos etapas diferentes (i)

Estudios y disefios y (ii) Construccidn y puesta en funcionamiento.

De acuerdo a lo anterior a continuacién se encuentran relacionados los items de referencia a tener en cuenta en el
Centro de Desarrollo Infantil.

Proyecto urbanizacion Proyecto urbanizacion
No. ITEM DE REFERENCIA UND Uninorte -gl:Jga:alajara de Molinos - Palmira
CANTIDAD CANTIDAD

Aulas y zonas administrativas

En estos espacios incluyen se incluyen los
1 | siguientes: m2 736 1050
CDI:  Aulas, zonas administrativas, aula multiple-
comedor, zona de gateo, almacenamientos aulas,
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No.

ITEM DE REFERENCIA

UND

Proyecto urbanizacion
Uninorte - Guadalajara de
Buga
CANTIDAD

Proyecto urbanizacion
Molinos - Palmira

CANTIDAD

corredores internos (confinados por dos muros),
areas de descanso, primer respondiente, talleres,
zona de actividades, bodegas las cuales deben
contemplar las areas y especificaciones requeridas
de acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas
de Construccion - “Especificaciones Técnicas” que
hacen parte integral del presente proceso y a los
lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo
Infantil (CDI) conforme la guia de implementacién
de proyectos de infraestructuras de atencion a la
primera infancia “GIPI", asi como la NTC 6199
planeamiento y disefio de ambientes para la
educacion inicial en el marco de la atencién integral.

Zonas de servicios

En estos espacios se incluyen los siguientes:

CDI: En estos espacios se incluyen todas las areas
que por su especificacion contemplan redes
hidrosanitarias O especificaciones especiales. Se
incluyen en este item: cambio de pafiales, zona de
alimentacion, despensas, cocina, depdsitos,
baterias sanitarias, duchas, vestier, cocina, cuartos
de basuras, cuartos de aseo, servicios generales,
cuartos técnicos, lactario, preparacion de teteros y
zona de lactancia, zonas de lavado, las cuales
deben contemplar las areas y especificaciones
requeridas de acuerdo a las a las
Recomendaciones Minimas de Construccion -
“Especificaciones Técnicas” que hacen parte
integral del presente proceso y a los lineamientos
del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI)
conforme la guia de implementacién de proyectos
de infraestructuras de atencion a la primera infancia
“GIPI” y asi como la NTC 6199 planeamiento y
disefio de ambientes para la educacién inicial en el
marco de la atencién integral.

m?2

298

415

Circulacion cubierta abierta

En estos espacios se incluyen todas las
circulaciones abiertas con cubierta independiente O
areas cubiertas por la extension de cubierta de otro
espacio colindante. Se incluyen en este item:
rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de
entrada cubierta/salida cubierta, y las demas que se
incluyan en el disefio arquitectdnico, que cumplan
con estas caracteristicas, las cuales deben
contemplar las areas y especificaciones requeridas
de acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas
de Construccion - “Especificaciones Técnicas” que
hacen parte integral del presente proceso y a los
lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo
Infantil (CDI) conforme la guia de implementacién
de proyectos de infraestructuras de atencién a la
primera infancia “GIPI", asi como la NTC 6199
planeamiento y disefio de ambientes para la
educacion inicial en el marco de la atencién integral.

m?2

310

50

Aire Libre: Zonas Duras
En estos espacios se incluyen circulaciones
abiertas, cancha  multifuncional con  su

m?2

207

50
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No.

ITEM DE REFERENCIA

UND

Proyecto urbanizacion
Uninorte - Guadalajara de
Buga
CANTIDAD

Proyecto urbanizacion
Molinos - Palmira

CANTIDAD

correspondiente demarcacion, mobiliario, dotacion
de arcos y tableros y malla contra impacto,
plazoletas, y las deméas contempladas en el disefio
arquitectonico, con  sus  correspondientes
actividades preliminares, excavaciones,
adecuaciones del terreno, placas, obras de
confinamiento, acabados, obras de drenaje, red de
media tensién (cuando aplique), iluminacion,
mobiliario y todas aquellas obras, actividades e
insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento de las zonas duras, las cuales
deben garantizar el cumplimiento de las normas de
accesibilidad (anchos minimos, pendientes de
rampas, barandas, eftc.) ademas incluye
cerramiento incluyendo cimentacion y lo requerido
para su correcta instalacion y funcionamiento;
debera darse cumplimiento a las especificaciones
requeridas de acuerdo a las a las
Recomendaciones Minimas de Construccion -
“Especificaciones Técnicas” que hacen parte
integral del presente proceso y a los lineamientos
del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI)
conforme la guia de implementacion de proyectos
de infraestructuras de atencion a la primera infancia
“GIPI’, asi como la NTC 6199 planeamiento y
disefio de ambientes para la educacion inicial en el
marco de la atencion integral.

Aire Libre: Zonas Blandas

En estos espacios se incluyen preliminares,
excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del
terreno, llenos en tierra negra (no menores a 10
cm), empradizacién, obras de proteccion,
iluminacién, paisajismo (especies de arboles segln
disefio paisajistico avalado por la autoridad
competente, aprox. una especie cada 50 m2 de
zona verde (con altura no menor a 2 m), y todas
aquellas obras, actividades e insumos que
garanticen el correcto y adecuado funcionamiento
de las zonas verdes, las cuales deben garantizar el
cumplimiento de las especificaciones requeridas de
acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas de
Construccion - “Especificaciones Técnicas” que
hacen parte integral del presente proceso y a los
lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo
Infantil (CDI) conforme la guia de implementacién
de proyectos de infraestructuras de atencién a la
primera infancia “GIPI", asi como la NTC 6199
planeamiento y disefio de ambientes para la
educacion inicial en el marco de la atencién integral.

511

756
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Nota 1: Las actividades y areas definitivas son el resultado del taller participativo y del proyecto arquitecténico ajustado al presupuesto del proceso y
podran variar con la ejecucion de la etapa | y en la etapa Il lo cual se vera reflejado en actas de mayores y menores cantidades de obra sin que se
afecte el valor del contrato.

Por otro lado, a continuacién se describen las etapas que se tendran en cuenta para efectos de lograr el satisfactorio
cumplimiento del objeto contractual:

22.1. ETAPAL

Consiste en la ejecucién de todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS para la construccion de un centro de
desarrollo infantil (CDI) ubicados en las urbanizaciones Uninorte de Guadalajara de Buga y Molinos de Palmira, en el
Departamento del Valle del Cauca, , incluyendo el tramite para la obtencion de las licencias y permisos necesarios para la
ejecucion de las obras.

Los disefios y estudios técnicos se deben ejecutar de acuerdo a las Recomendaciones Minimas de Construccion -
“Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos del ICBF para Centros de
Desarrollo Infantil (CDI) conforme la guia de implementacion de proyectos de infraestructuras de atencién a la primera infancia
“GIPI", asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencién
integral, y en cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP,
RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios, etc.).

Durante esta etapa, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas topograficas y
condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un éptimo manejo del
disefio técnico y arquitectonico dejando en este Ultimo, en la medida de lo posible, elementos de identidad cultural propia de
la region.

2.21.1 Productos a desarrollar:

Seran los relacionados en el Anexo Técnico N° 1 — Recomendaciones Minimas de Construccién, con el propésito de
obtener como minimo los siguientes entregables:

1. Informe recopilacién informacion.

Una vez suscrita el acta de inicio del contrato, EL CONTRATISTA deberé entregar un Informe de recopilacién de informacion,
soportado en el insumo documental entregado por FINDETER y acorde con las visitas de campo realizadas al proyecto,
adicionalmente sera responsable de elaborar:

a. Estudio de la Situacién Normativa, Urbanistica y Legal
+  Informacién Cartogréfica Catastral
+  Consulta y compilacién informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.
+  Situacion legal del predio
+  Informacién general del inmueble
+  Localizacion urbanistica
+  Titularizacién del predio
+  Situacién juridica del inmueble y titulos de valorizacion
+  Areasy linderos
+  Naturaleza juridica del inmueble
+  Gravamenes y limitaciones
+  Impuestos y contribuciones
+  Servicios publicos domiciliarios
+  Observaciones y recomendaciones
+  Antecedentes: estado de legalizacién de edificaciones.
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+  Estudio Normativa, Afectaciones

+  Compilacién y andlisis de informacion de las entidades pertinentes
+  Cesion: Volumen de ocupacion en relacion al POT vigente

+  Esquema de implantacién — Aislamientos y cesiones

b. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana o Planeacion Municipal, segun aplique.

c. Consultas a las deméas entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(Arquitectonicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion, entre otras)

d. \Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en el predio, para lo
cual, este debera dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

e. Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartografica y linderos del predio para que la implantacién se realice dentro del
area legalizada juridica y cartograficamente.

f.  Teneren cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

g. Acta de entendimiento, resultado del taller participativo, con participacion de la entidad territorial certificada y conforme a
requerimiento de la entidad CONTRATANTE, para que las partes tengan claridad del alcance del proyecto.

h. En cualquier evento debera garantizar a FINDETER que la entrega de la informacién permita la legalizacion,
construccion y puesta en funcionamiento del CDI.

2. [Esquema Basico:

En la primera fase, se plasmara a grandes rasgos la idea general del CDI en planos esquematicos, a escala. Su funcién
es la de reflejar graficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen global de la infraestructura, para su aprobacion
por parte de la INTERVENTORIA, FINDETER y FONVIVIENDA. En esta fase se definira con detalle la configuracion
espacial y formal del proyecto teniendo en cuenta la propuesta bioclimatica, asi como los sistemas estructurales y
constructivos.

Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura existente,
manejo de aguas de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las
autoridades, materiales, asi como criterios constructivos y de Imagen (identidad cultural) que se piensa dar a cada uno
de los espacios, areas, edificios (en caso que aplique) o cualquier otro elemento que Arquitecténicamente cuente y tenga
valor en el proyecto, para esto sera necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa
Arquitecténico y el anélisis de &reas de cada espacio de dicho Programa. Adicionalmente se deben tener en cuenta las
inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados del Proyecto.

Se deberan elaborar tres (3) esquemas arquitectonicos diferenciales para revision, analisis y aprobacién del Comité de
Seguimiento del Proyecto, y una vez se cuente con la aprobacién se debera desarrollar el anteproyecto de conjunto,
arquitectonico y de instalaciones.

El contratista previamente debera realizar:

a. Visitas al terreno por proyectista.

b. Revisién de normas vigentes (datos técnicos y reglamentos).

c. Estudio de restricciones de uso.

d. Estudio de afectaciones, altura, colindancias, etc.

e. Estudio de infraestructura existente (cédula de investigacion de servicios), Instalaciones eléctricas, hidraulica,
drenaje, vialidades, teléfono.

f.  Verificacion de Tramites necesarios (licencias, permisos, etc.)

g. Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado
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Anteproyecto:

Con base del resultado de los productos arrojados en el esquema basico, el contratista se compromete a entregar los
siguientes productos en el anteproyecto:

a.

C.

Desarrollo de anteproyecto de conjunto:

Criterios basicos de disefio (incluye justificacién elementos de identidad cultural de la zona).

Listado de protocolos de referencia.

Diagramas de funcionamiento.

Propuesta bioclimatica.

Desarrollo del Programa Arquitectdnico general

Plano de implantacion del Proyecto en el contexto del Proyecto Urbano de Vivienda Gratuita, mostrando los
equipamientos proyectados.

Plano de Zonificacion.

Propuesta de la planta de conjunto.

Plano general de plataformas.

Propuesta de exteriores, jardineria, estacionamiento e instalaciones deportivas.

Curvas de nivel.

Presupuesto de obra

Estudio de vialidades y propuesta de accesos.

Elaboracion de trabajos de presentacion (renders, videos, entre otros) de no elaborar videos se debera
adelantar maqueta en tamafio pliego 0.7 x 1.00 m)

Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto.

Revision de cumplimiento de afectaciones y restricciones.

Desarrollo del anteproyecto arquitectonico

Criterios basicos de disefio (incluye justificacion elementos de identidad cultural de la zona incluye tétem).
Diagramas de funcionamiento.

Desarrollo del Programa Arquitecténico por area.

Verificacion de las normas y criterios de disefio.

Planos arquitecténicos de anteproyecto.

Propuesta de acabados.

Elaboracién de trabajos de presentacién (renders, videos, entre otros).
Plano de acabados para espacios tipo

Muestras de acabados.

Propuesta de estructura.

Propuesta de instalaciones.

Equipamiento.

Plano de ubicacion de apagadores.

Plano de ubicacién de lamparas (En caso de utilizarse celdas solares para el funcionamiento de los mismos,
indicar ubicacion de estas y los correspondientes accesorios).

Plano de ubicacién de mobiliario.

Plano de ubicacién de equipos especiales.

Plano de ubicacion de voz y datos

Memoria descriptiva del anteproyecto.

Planos base

Catalogo general de partidas de obra.

Estimado preliminar de costo de obra.

Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto

Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Gas e Incendio:

Pagina 8 de 69



es de todos d. colombh Finanoery del Desarrolla
JUNTOS LD WACTRGS POSIBLE

El futuro Gobierno Findeter :

o Definir localizacion de bajantes de aguas lluvias y residuales

o Localizacién de conexion final de drenajes a colector publico o redes existentes

e Localizacién de acometida de agua a red publica o existente (en caso de no ser posible conexién y existiendo
la posibilidad de ejecucion dados las caracteristicas del lote y los recursos destinados, revisar ejecucion de
pozo de agua cruda con instalacion de equipos para riego)

Definir criterios de localizacion de registros de control

Localizacién de medidor de gas o conexion a red existente, si es el caso.

Definir rutas de conduccion de tuberias de los diferentes sistemas

Definir criterios de localizacién de cajas de inspeccion

Criterio general de canalizacion

Ubicacion general de redes propuesta de intersecciones.

Andlisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno.

Andlisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno.

Definir ubicacion de la acometida eléctrica.

Definir ubicacion de toma general de agua.

Establecer punto de descarga al drenaje municipal.

Disefio preliminar de iluminacion

Los criterios para evaluar los esquemas arquitecténicos de manera objetiva seran los siguientes:

Criterio Basico: Integralidad de la propuesta: Se tendra en cuenta, como criterio basico para la evaluacion, la calidad
integral de la propuesta.

Se evaluaré la respuesta arquitectdnica y urbanistica a los programas arquitecténicos y a su entorno urbano: su imagen
institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la comunidad (identidad cultural). De igual forma
su facil mantenimiento.

Criterios Especificos: Ademas del criterio basico, las propuestas arquitectdnicas seran analizadas teniendo en cuenta
entre otros los siguientes aspectos de evaluacion, sin que el orden citado signifique preferencia:

+ Implantacién y relaciones con el entorno. (Contribucion a la construccion de ciudad — espacio publico).

*  Aporte Arquitecténico innovador y apoyo a los procesos pedagdgicos y culturales.

*  Cumplimiento del Programa Arquitectonico y de los lineamientos de los Estandares Basicos para Construcciones de
centros de desarrollo infantil CDI.

Calidad estética, imagen arquitectonica e identidad cultural.

Viabilidad técnica y econdmica: Los proyectos se deben ajustar a los costos especificados para cada caso.

Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.

Criterios Bioclimaticos.

4. Proyecto Definitivo:

Los ESTUDIOS Y DISENOS deberan dar cumplimiento a la normatividad vigente, y deben cumplir las determinaciones
previas realizadas por la Interventoria en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. Para lo cual debera
realizar las siguientes actividades:

a. Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia del proyecto.

b. Coordinar con la Interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracién, desarrollo y entrega de los productos de
la etapa 1, la forma en la que deberan ser presentados los estudios técnicos, disefios integrales objeto del presente
contrato.
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c. Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en el proyecto.

d. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

e. Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisién e interaccién de todos los componentes del
proyecto.

f.  Coordinar con la Interventoria y FINDETER la estructuracién, articulacion y traslapo de los estudios y disefios
técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

g- Revisién previa a la presentacion a la Interventoria y FINDETER de la totalidad de los estudios técnicos, ajustes a
disefios o disefios integrales elaborados por cada uno de los especialistas.

h. Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoria en las reuniones de avance de la ejecucion de
los ajustes y complementacion a estudios técnicos y disefios integrales.

i. Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr una total
correspondencia de todos los estudios.

j-  Coordinacién en 3D de la totalidad de los estudios y disefios, para garantizar la correspondencia de las diferentes
instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobre posicién de redes y tuberias en obra.

k. Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.

2.2.1.2. Productos a entregar:

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO esta obligado ejecutar los ESTUDIOS Y DISENOS entregar la
totalidad de planos de disefios y estudios descritos en este numeral y en los documentos de la convocatoria, al igual que
los correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacién de los medios
informaticos, con la consecuente utilizacién del software necesario y para cada tipo de documento de la siguiente
manera: Planos Arquitecténicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos Arquitectdnicos y de ingenieria en 3D
.DWG AutoCAD Coordinacion 3D del proyecto .DWG, .RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e Imagenes del Proyecto .JPG
Varios Programacion de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excel Presentaciones .PPT PowerPoint Otros.,
.PDF, .DOC, etc.

Los estudios técnicos y a los disefios y especificaciones técnicas, deben ser aprobados por la Interventoria y recibidos
por FINDETER dada la aprobacién de la interventoria.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por
FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobacién definitiva de la interventoria.

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Dentro de la Etapa 1, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos.

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS
ETAPA 1

Estudio de suelos.

Estudio topogréfico (m? del predio).

Disefio arquitecténico y urbano (bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural).

Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

Disefio estructural y de elementos no estructurales.

Disefio de redes hidrosanitarias. (incluye ejecucion de pozo para extraccion de agua cruda para riego, cuando
6 |aplique)

Disefio de redes de gas propano O gas natural en los sitios que se requieran en la construccién.

| |WIN|—
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LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS
ETAPA 1

Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e interior. (incluye consulta de requisitos para obtener aval
del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere)
Disefio redes eléctricas (contemplando acometida principal, integrando al disefio eléctrico elementos que
ayuden a la sostenibilidad del proyecto)
Disefio de redes de voz y datos (contemplando acometida principal)
8 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia
9 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua
10 | Propuesta tecnologia de sostenibilidad para el manejo de aguas residuales.
11 | Propuesta tecnolégica de sostenibilidad para manejo integral de residuos sélidos. (Basura)
Presupuesto Detallado de referencia. (Este presupuesto sera utilizado Unicamente como referencia, pero no
constituye el presupuesto contractual del proyecto)

12 Cronograma de Actividades de la Obra.
Memorias de Cantidades de Obra (tomado como producto de referencia).
Consolidacién de Especificaciones Técnicas conforme a lo solicitado en este proceso.
Andlisis de Precios Unitarios (Documentacién utilizada como referencia y soporte del presupuesto)
13 Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencia y plan de manejo de transito (este ultimo en caso de

requerirse).

14 | Gestidén con Empresas de Servicios Publicos.

15 Plan de Gestion Social (Informe de Socializacion del proyecto con la comunidad.). Ver productos sociales
(anexo)

16 | Balance de &reas manteniendo equilibrio presupuestal

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuacién:
1. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de
Laboratorio, Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacién y obras de contencion, Perfil del subsuelo y
modelo de perfil estratigrafico adoptado para los analisis, posicion del nivel freatico, tipo de perfil, analisis de las
alternativas posibles de cimentacién y recomendaciones generales de construccion para luego definir el tipo de
cimentacion apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.

Dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicidn de los elementos en las capas de
profundidad, asi como el tipo de cimentacién mas acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en
relacion al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y
toda aquella que para tal efecto regule su ejecucién. Incluye perforaciones, andlisis y recomendaciones para la
cimentacion de las construcciones, cerramientos, bahia de acceso, vias internas, parqueaderos, andenes, plazoletas,
entre otros.

Lo anterior se desarrollard de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento y se deberan tener en cuenta las siguientes actividades

a. El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las propiedades

geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacién, que evalle el estado de interaccion suelo-estructura y
entregue las recomendaciones para su cimentacion en el disefio estructural; igualmente, se deberan investigar las
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condiciones de consolidacion de las estructuras vecinas y su interaccion con la futura construccién de las obras. El
Contratista debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacién de sondeos, pruebas de campo y laboratorio,
analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige la NSR - 10.

Perforacién con equipo mecanico percusion y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR - 10.

Antes de iniciar las actividades de exploracidén y perforacion, el Contratista presentara para aprobacién del
Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la NSR 10,
el cual debe contener como minimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demés que se consideren
necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente los métodos, procedimientos y metodologia de disefio,
deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacién, no se podra dar inicio a la elaboracién de los
disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.

El Contratista debera presentar la alterativa de cimentacion para aprobacién por parte de la Interventoria.

El estudio de suelos debe comprender:

Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructural de

los diferentes elementos constitutivos del proyecto, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico

adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econémicas, protegiendo los predios y

construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

Las perforaciones mecanicas, en numero y profundidad minima exigida por la NSR — 10 que permitan conocer el

limite de la interaccién subsuelo-estructura.

Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo

de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los

estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion estandar

(SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la penetracién inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la

resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel fredtico y si se

detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre y confinada.

Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecanico de

clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar la

estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los

suelos.

Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacién necesaria para el desarrollo de los disefios

estructurales e hidraulicos

El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la

definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos

en cuenta por la Interventoria durante la ejecucion de las obras, igualmente, debera contener recomendaciones

para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracion y escorrentia y alternativas de

estabilizacion 0 manejo en caso de suelos expansivos o especiales.

El informe final debera contener como minimo la siguiente informacion:

+ Antecedentes

+ Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

+ Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques, descripcién de las
muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

+ Memorias de calculo, diagnostico de la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico.

+ Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

+ Disefios requeridos y recomendaciones.

+ Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion y capacidad portante de suelos, nivel
freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos, entre
otros.
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2. Estudio topografico (m? del predio)

El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicién de parametros de
planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que serviran de base en la
preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato en su Etapa 1. Se debe garantizar que el Levantamiento esté
ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacién altimétrica con la
precision requerida, referida al sistema de Catastro Municipal y que permitan adelantar los trAmites de permisos y
licencia necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento topogréafico detallado del lote indicado por FINDETER, de tal manera que se
prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futura
construccion, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del IGAC. Las placas del IGAC (debidamente
certificadas), deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacion general de la ciudad y donde
sea posible, indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso de que en el municipio no se cuente con placa
certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del
proyecto.

Los levantamientos topogréaficos deberan incluir toda la informacién de detalle, de acuerdo con los requerimientos de la
Interventoria.

El informe topografico debera contener ademas:

a. Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al sistema de coordenadas
del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa certificada del IGAC y los
puntos internos de control amarrados a €sos mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.

b. Plantay perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de las placas
y cuadro de coordenadas completas.

¢. Memorias topogréficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar las carteras
topogréficas de campo.

d. Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos existentes:

construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios publicos, pozos, sumideros,

accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes

Memorias de célculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y célculos ejecutados.

Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

Registro de levantamientos con GPS.

Informe de control topogréfico durante la ejecucion del proyecto

El topdgrafo encargado de cada levantamiento topogréfico anexard en las memorias copia de su respectiva

matricula profesional vigente y certificacién de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos

tecnologicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos. etc.).

X o Soae o

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes Términos de
Referencia Recomendaciones Minimas de Construccion

3. Disefio arquitectonico y urbano bajo criterios de normativa vigente
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Corresponde al disefio arquitectdnico y proyecto urbanistico, de la totalidad de los diferentes proyectos que debera
cumplir con el plan de necesidades de espacios fisicos, areas minimas y demas estipulaciones de acuerdo con la
normatividad que requiera el proyecto antes, durante y después de su ejecucion.

El disefio arquitectonico del proyecto debera respetar las areas minimas que se indican en el programa arquitecténico, la
descripcion espacial de los ambientes y tener como base las recomendaciones minimas de construccion
(especificaciones técnicas); ademas de la integracion de elementos en el proyecto que identifiquen culturalmente la zona
donde se esta desarrollando el proyecto.

La elaboracion de estudios y disefios de los proyectos, deberan obedecer a procedimientos de disefio estandarizados
basados en estimacién de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo relacionado en
el documento de recomendaciones minimas de construccidn. No se aceptaran disefios no argumentados, ni aquellos que
no puedan ser justificados técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitectonicos en concordancia y armonia con el entorno (incluye elaboracién de los
detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances que exige un proyecto arquitecténico
segUn el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos,
incluyendo todo lo que exija la Curaduria Urbana/planeacion municipal o la entidad competente para la obtencion de la
licencia de construccion/permiso de ocupacién del espacio publico), que se hayan visto afectados por el disefio
estructural, incluyendo, planos de localizacién, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles
constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoria y
FINDETER, debidamente referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean necesarios para la
comprension y construccién de los planos y de las especificaciones de disefio de los proyectos, deben estar en
coordinacién con los proyectos técnicos; planos y detalles de las zonas constitutivas del proyecto, amoblamientos y
paisajismo, planos detallados del proyecto estructural, hidraulico, sanitario, red contra incendio y red de gas,
instalaciones eléctricas, voz y datos, obras metélicas, decorados fijos, prefabricados, cortes de fachada, enchapados,
cielo rasos, pisos, segun su aplicacién en el proyecto y otro que a juicio de FINDETER se requieran para el desarrollo del
proyecto, esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucién arquitectonica; especificaciones
detalladas que complementen los planos arquitectonicos descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su
forma de aplicacion; coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los arquitectonicos, para lograr
una total correspondencia de todos los estudios. El contratista esta obligado a entregar tres juegos impresos de la
totalidad de los planos de disefios y estudios descritos al igual que los correspondientes medios 6pticos (Discos
compactos) que acuerde con FINDETER.

El contratista estd obligado a realizar la verificacién de la norma urbana y de construccion, todos los reglamentos
vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tengan los predios. El desconocimiento de alguna
de ellas no dar lugar a reclamaciones posteriores.

Los costos del disefio de las areas sean verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio, incluyendo detalles
constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.) debera estar incluido en el
valor por metro cuadrado de disefio que se oferte.

El contratista podra plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o que se
encuentren debidamente homologado por la Comision Asesora Permanente para el Régimen de Construccion
Sismoresistente de acuerdo al capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones urbanas y
bioclimaticas del lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y facilidad en mantenimiento.
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Proyecto Paisajistico

Estudios y disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo:

Pop0oTw

Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

Cobertura vegetal propuesta segln las especies.

Distancias y alturas minimas de plantacién.

Lineamientos establecidos por la Corporacién Auténoma Regional correspondiente.

Proyeccion de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con
ruido.

Se debera entregar ademas:

a.

b.

—h

oes3—xT—

2T

NS xs<gr

Localizacién general indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes, distancias a las esquinas
préximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas, zonas de cesion.

Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas
referencias.

Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida, superficie total construida, superficie libre total, indices
de ocupacion, indice de construccion, y demas que se requieran para los tramites de licencias/permisos de
ocupacion de espacio publico.

Plantas arquitectdnicas con localizacion y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, referencias de nivel al
proyecto global, para la correcta interpretacion por parte del constructor.

Cortes urbanisticos del proyecto y fachadas completas del proyecto (cuando aplique).

Cortes y alzados

Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y
longitudinales del proyecto, con la indicacién de los paramentos exteriores, planos de carpinteria metalica O de
madera, espesores de acabados, cotas de nivel estructural, y de piso fino, espesores de losas, planos de despiece
O de taller y demas referencias.

Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)

Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).

Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

Detalles de bafios (1:25, 1:20).

Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).

Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

Cantidades de obra (Producto de referencia).

Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econdémico y sostenible de los proyectos,
buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacién del ambiente.

Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en bioclimatica.

Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las deméas especialidades técnicas (estructural
hidrosanitario, eléctrico, etc.).

Planos de detalle de elementos de control de la radiacion solar o temperatura.

Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es necesario complementarlas
con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los materiales y trabajos
que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucidn y aprobacién (medios y métodos de controlar su calidad y
conformidad).

Render: Representacion de la imagen real tridimensional del proyecto vista desde un punto determinado.
Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia).

Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia).

Planos generales de areas.

Planos especificos sobre disefio geométrico de areas.

Planos de detalles arquitectonicos de tratamientos de areas.
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La escala constructiva de los planos a entregar dependera del tamafio de cada proyecto y de la informacién a presentar,
garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

4,

Memoria Descriptiva.

La memoria de disefio debe incluir en su contenido la siguiente informacion:

Q@ "0 o0oT

5.

Informacion general del proyecto.

+  Concepto general del proyecto.

+  Aspecto arquitectdnico general del proyecto.

*  Andlisis Urbano.

+  Andlisis Funcional.

*  Andlisis Cultural.

+  Estructura.

Localizacién del proyecto mapa y descripcion.

Registro Fotografico del lote.

Analisis del Programa y funcion de los planos en planta.
Aislamiento O cerramiento

Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida.
Alcance del proyecto

Diseios Estructurales.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectdnico definitivo y estar basado en las
recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural debe cumplir con las Normas Colombianas
de Disefio y Construccién Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los
disefios estructurales en el pais. Debera realizar a sus costas todas las observaciones que emitan la Secretaria de
planeacion o la entidad competente.

Como minimo se deberan entregar:

Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcidn de las teorias y andlisis estructurales aplicados,
descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacién de cargas vivas y muertas, sismo, efectos
de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacion de energia del
sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados del procesamiento de
datos. Debe entregarse una descripcién de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos
identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida, con sus correspondientes
esquemas.

La memoria de calculo contendra como minimo: Descripcion del proyecto y del sistema estructural empleado,
codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion, anélisis sismico y de viento, memorias del
computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacién y dimensiones de todos
los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles
especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos, se debera indicar las
especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la informacién que se
considere relevante para la construccién y supervisidén técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de
energia bajo el cual se disefid el material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de
acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Debera entregarse como minimo la
siguiente informacién:
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+  Planos estructurales (cimentacion, despieces, etc.), Planos de disefio general Planos de detalles y despieces
de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

+ Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de
cimentacién con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas,
pilotes, caisson, columnas de estabilizacién, muros de contencién, rellenos minimos recomendados y demas
elementos.

+  Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacién del tipo, localizacion y dimensiones de
las vigas, viguetas, efc.

+  Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicacién de secciones, ejes
de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y pantallas estructurales.

+  Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como son; vigas-
canales, remates, riostras, detalles de elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.),
y todos aquellos elementos estructurales que provengan de disefios técnicos, muros de contencion, cajas de
inspeccidn y pozos, etc.

+  Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma (figuracion),
desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las
caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los
planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion, columnas, losas, elementos varios). En
estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear segln su resistencia, y recubrimiento
segun el tipo de exposicion y localizacidn del elemento estructural.

+  Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de distribucién de
los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificacion;
desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a
ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas, detalles e indicaciones principales de
conexiones, anclajes, detalles de unién, secciones transversales, elementos que componen las fachadas con
indicacién clara de cuales de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera
sismicas o de viento.

Cuadro resumen de cantidades de obra. (Producto de referencia)

Lista de hierros y figuracién para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.

e. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para
la ejecucidn del proyecto.

f.  Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos.

oo

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas, aligeramientos,
concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicacién clara de si se
deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

+  Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacidn y normas sobre los ensayos para comprobar la calidad
de los materiales utilizados en la preparacién del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y
aditivos).

+ Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracion, manejo y proteccion de los moldes,
sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el
disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

+  Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y
transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en los
puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacion agua cemento maxima sugerida, a la comprobacion de
la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresion, flexién)
segun la funcion del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la
mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacidn, compactacion , curado, proteccién contra la accion fisica O
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quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para
efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la construccién). Se requiere se indiquen en los
planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales

Disefio de elementos de madera.

Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la

estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos

estructurales.

i. El consultor deberd entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus
memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos
estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas
de la construccién que deberdn contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la
estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para efectos del control
técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y construccion
aplicables.

j.  Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional del calculista responsable.

Se

La escala constructiva de los planos a entregar dependeréa del tamafio de cada proyecto y de la informacion a presentar,
garantizando en todo momento su claridad y legibilidad.

Todo lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual
forma parte del presente documento.

6. Disefio Hidrosanitario, Red Contra Incendios y Red de Gas

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la evacuacion y disposicion
final de aguas negras y aguas lluvias, si aplica para el proyecto (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.)
Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por la Interventoria de Disefios en cada una de las entregas
parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto competente,
NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desagiies (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar
memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas
lluvias, red contra incendios y red de gas cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles,
cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios. Se debera revisar la
posibilidad de la construccién de un pozo de agua cruda para riego (Atendiendo la necesidad presente y los recursos
disponibles para la ejecucion del proyecto).

Todos los puntos de conexién y desagiles deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la
Empresa Prestadora del Servicio. (Deberéa tener en cuenta entre los pardmetros exigidos por la Empresa Prestadora del
Servicio en relacién con las Cartas de Compromisos Especiales, Pélizas y Costos de Interventoria asociados). En todos
los casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios
publicos para garantizar la aprobacién de los proyectos, incluido el tramite de preliminares, si son necesarias. El
Contratista debera entregar los proyectos de conexién domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios
Publicos correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la Interventoria, la respectiva disponibilidad de servicio y
memorias de célculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacion de diametro de la acometida, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas
lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar
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hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes. Igualmente proponer sistemas de
aprovechamiento de las aguas lluvias.

El disefio de la red contra incendios debera cumplir con la NSR-10.

El disefio de las redes de gas natural debera ser proyectado de manera independiente para cocina y comedor escolar,
implementando medidores separados.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacién:

o
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Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las tuberias, notas,
detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose claramente
los tramos y flujos.

Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original y
dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente firmadas
con copia de la tarjeta profesional del responsable.

Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra. (Producto de referencia).

Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios para
la ejecucién del proyecto.

Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.

Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios, red de gas aire, vapor,
esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.

Detalles constructivos.

Memorias de calculo. (Producto de referencia).

Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia).

Cantidades de obra. (Producto de referencia).

Presupuesto detallado. (Producto de referencia).

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables

Las memorias deberdn ajustarse a las normas RAS y al cddigo colombiano de fontaneria y contendran como
minimo lo siguiente: Descripcidn del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de calculos
individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, bombas, redes de suministro, y de
evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, diametros
requeridos, diagramas isométricos, etc.

Los planos se elaborarén con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con el proyecto estructural para validar
que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.
Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

Calculo de aportes y areas aferentes.

Célculo y disefio de colectores.

Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacidn para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Calculo de caudales requeridos.

Trazado de la red de distribucion.

Dimensionamiento de tuberias.
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u. Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio

indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de la

Empresa de Acueducto y Alcantarillado municipal.

Memorias de célculo del alcantarillado de aguas negras.

Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.

Memorias de célculo de la red de acueducto.

Detalle de las instalaciones.

Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que conforman

todas las redes del proyecto, a nivel de urbanismo. Se incluyen, especificaciones para, tuberias, aparatos y

accesorios, valvulas, juntas de expansion, cdmaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, medidores, etc. La

especificacién debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension y fijacion,

recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de

aire/humo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, etc., Forma de medida, recomendaciones de

mantenimiento (manual de mantenimiento).

aa. Red contraincendios: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcién del proyecto, cddigos y
reglamentos empleados en el disefio, relacién de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que
se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos para la red, diagramas isométricos
tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc. En caso de no requerirse red contra incendios debera
indicarse en la norma basada para determinar que nos e requiere dicho elemento.

bb. Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los
ejes del proyecto.

cc. Determinacion y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

dd. Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

ee. Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

ff. Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.
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Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas de
Construccion), el cual forma parte del presente documento.

7. Disefio Eléctrico, telefénico, Voz y Datos

El Contratista deberé realizar los estudios, disefios eléctricos, disefio de cableado estructurado para voz y datos, sistema
de TV y sonido, sistema de iluminacién (En lo posible utilizacién de lamparas tipo LED y suministro de energia a través
de celdas solares cuando sea posible) y de detalle, realizando el andlisis de las cargas necesarias para el
funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones
establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP: REGLAMENTO
TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO vigente y demas normativa vigente aplicable.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollaran el proyecto, las
condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente debera entregar el disefio del
proyecto de conexion domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios publicos: serie 3 o lo que se defina de acuerdo
a la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobacion de los
proyectos. El costo de los derechos serd asumido por el contratista.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo a satisfaccién las normas establecidas por la EMPRESA DE
ENERGIA. Debe contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacién con sus respectivos circuitos,
diagramas unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion eléctrica
(En caso de requerirse), sonido, voz y datos (esta ultima en caso de requerirse). Se deben entregar las memorias de
célculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por EMPRESA DE ENERGIA, debidamente
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aprobada. El disefiador eléctrico debera entregar toda la informacion y hacer las correcciones necesarias durante el
tramite de aprobacién del servicio de energia. En todos los casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las
consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos por la empresa
correspondiente.

Se deberan entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion, fuerza, comunicaciones. CCTV,
plantas de localizacion, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas, sistemas
de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, subestacion, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de
tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

El proponente debera disefiar la infraestructura fisica para la instalacion de las redes de comunicaciones (voz y datos en
fibra dptica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros proveedores. Las especificaciones deben incluir la indicacion
de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones
para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores,
interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de distribucién de comunicaciones, tableros especiales, corta
circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia

El Contratista debe prever para:
La red eléctrica:

*  Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

» Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica, red de sonido, sistemas de control

de activos y de acceso.

*  Memorias de célculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos que aplican,
indice de los calculos realizados, indice de célculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal
(planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia), acometidas parciales, tablero
general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y
cuadro de cargas eléctricas.

»  Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacidn de la carga, se debe contemplar
una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria/Secretaria de planeacion.

«  Eldisefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

*  Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

*  Andlisis de precios unitarios. (Producto de referencia)

»  Cantidades de obra. (Producto de referencia)

*  Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia)

*  Normas técnicas de disefio y construccién aplicables

»  Entregar todos los estudios y demas requerimientos que solicite la empresa prestadora del servicio para aprobacién
de proyecto.

La red de voz y datos

a) Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra dptica del proveedor del enlace de internet hasta
el cuarto técnico o centro de cableado principal.

b) Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o en
fibra dptica manteniendo la topologia estrella.

c) Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo
SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.

d) Labandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40 por ciento.

e) Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser protegidas con
tapa.

f)  Enel area administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de trabajo.
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g) En los salones se debe contemplar un punto de datos para el docente y un punto de datos para el tablero
inteligente.

h) Cada dos salones ubicar un punto de red adicional, con el fin de poder ubicar un Access Point.

i)  Se recomienda dejar un punto de datos y una toma regulada en el comedor, en la ventanilla donde se entrega
el alimento a los alumnos. (no dentro de la cocina), si la distancia supera los 100 metros contemplar un punto
de red para un Access Point que de cubrimiento a esta area.

i) Desde el disefio se debe especificar la ubicacion y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de mobiliario
a utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (z6calo), siguiendo las
indicaciones de Dotaciones Escolares sobre el mobiliario a utilizar y de la ubicacién estratégica del mismo. (no
se deben contemplar tomas al piso)

k) En caso que el CDI cuente con programas de informacion, se debe contemplar la sala de informatica donde se
desarrollen estos programas, con cableado estructurado para la red LAN.
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Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico Recomendaciones Minimas de
Construccion, el cual forma parte del presente documento.

8. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia

El contratista debera entregar una propuesta tecnolégica de uso de equipos de ahorro de energia, que se integre de
manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacién de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

¢. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.
9. Propuesta de tecnologia de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua (si aplica)

El contratista deberd entregar una propuesta tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre de
manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debera presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacién de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

c. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacion de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

d. Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

El valor de ejecucion de esta propuesta se encontrara inmerso en el valor ofertado por el proponente.

10. Presupuesto (producto de referencia), Programacion, Cantidades de Obra (producto de referencia),
Especificaciones de Construccion y Analisis de Precios Unitarios (producto de referencia).

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccion.
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El CONTRATISTA debera estructurar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA ENTIDAD
CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones:
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El presupuesto y las cantidades de obra, para cada uno de los proyectos, deberan contener en forma clara y detallada
todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccién, cimentacion, estructura, obra negra - obra
gris, acabados, instalaciones eléctricas, telefénicas, de sonido, de voz y datos instalaciones hidrosanitarias, red
contraincendios, red de gas, equipos de biosaludables, juegos infantiles, mobiliario, paisajismo, etc. Se deben entregar
los analisis de precios unitarios indicativos de todas las actividades del presupuesto, el listado de insumos basicos, al
igual que todas las especificaciones de construccion, las cuales deben contener en forma clara la descripcion de la
actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida. Estas especificaciones deben coincidir con las
especificaciones generales de construccion entregadas por FINDETER al contratista y en caso de ser necesaria alguna
especificacion adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la metodologia de FINDETER, de tal manera que pueda ser
incorporada a las Especificaciones Generales. El presupuesto (de referencia) de obra entregado debe estar ordenado de
acuerdo con las especificaciones de construccion y las cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus
memorias, la programacién de obra definiendo los tiempos de duracién y secuencia de tiempos asociados a cada una de
las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de construccion, determinando los tiempos teéricos de
obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones
primeras y ultimas, fechas de finalizacion primeras y ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario,
Programa de inversion mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por
actividad y programacién de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada
incluyendo el valor del A.l.U.

Esto requiere del conocimiento detallado de los disefios de los proyectos, pues implica contar con dos insumos
fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra. La definicion de
los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizara mediante la metodologia para calcular
el costo de actividades de obra, conocida como “Analisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios
de mercado mediante la solicitud de cotizaciones, este ultimo se utiliza exclusivamente para la estimacién de costos de
mobiliario, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes especializados y reconocidos en el
mercado.

Nota: En ningun caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios presentados por el
contratista como contractuales, dado que la modalidad de contratacion es precio global fijo; estos productos
son de caracter indicativo.

Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no podran
modificarse sin justificacién y nueva aprobacion por parte de la interventoria y aceptacion de FINDETER.

El Contratista debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el proyecto que incluya
las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto

El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara y en concordancia con el
proyecto técnico, debera tener en cuenta:

a. La concordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias en
planos.

b. Launidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente.

c. Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos los fletes e
impuestos a que haya lugar.

d. Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante.

Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.

f.  Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo todos los fletes.

®
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g. Estimar los costos unitarios de los items de obra, definiendo las caracteristicas de los materiales y procesos
constructivos necesarios.

h. El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser necesaria la inclusién de
una actividad a precio global, en la especificacion técnica deberd incluirse la descripcidn detallada de la misma, y
las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.

i. Memorias de calculo de cantidades de obra.

j-  Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto

k. Listado de Insumos y materiales basicos

I.  Discriminacién de los costos indirectos
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Lo anterior, se vera reflejado en el FORMATO DE PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, el cual servira como base de
seguimiento a la ejecucidn de total de la etapa de obra.

Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Recomendaciones Minimas), el cual
forma parte del presente documento.

11. Plan de manejo ambiental

De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA debera presentar el
analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas locales o nacionales, o a los
requerimientos que asi realice el ente territorial. El plan sera de obligatorio cumplimiento previa aprobacion por parte de
la interventoria. En caso de requerirse, de acuerdo a las condiciones de afectacion ambiental y a lo requerido por la
normatividad correspondiente, el Plan de Manejo ambiental tendra los siguientes componentes:

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de analisis de informacion existente en el
terreno en la que se recolecte la informacién necesaria para generar una linea de base de analisis de influencia del
proyecto sobre el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso de
tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacién del concepto técnico forestal que cumpla con los
requisitos para la obtencién de permiso de tala segin el normatividad que establezca la Corporacién Auténoma Regional
o0 entidad competente en la que se elabore un inventario forestal que incluya la Georeferenciacién de los individuos
arbéreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcion del disefio y construccidn del proyecto, efectuar el pago de
evaluacién que autoliquide la SDA de acuerdo con la RESOLUCION 5589 DE 2011 en su articulo 30 (vigente) y aportar
la documentacion del Ing. forestal que hace las fichas técnicas en el que se formulen los modos de reposicidn y
tratamiento de arboles, el contratista esta obligado a determinar si asi se requiere el nimero y especificacion de las
especies que se afecten total o parcialmente por la implantacién del proyecto y establecer en coordinacién con
FINDETER la gestion requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la Entidad Competente
Ambiental o la Corporacién Autonoma Regional para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del
arbolado urbano. Del mismo modo el contratista esta obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con
la mayor eficiencia bioclimatica posible, teniendo en cuenta la guia ambiental para el habitat escolar establecida por
FINDETER.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios del disefio
sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta bioclimatica y
ambiental integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas: 1) Relacién arménica con el entorno. 2) Eleccién de
procesos y materiales de construccion con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de las obras con el entorno. 4)
Eficiencia energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de residuos. 7) Mantenimiento y conservacion.
8) Confort higrométrico. 9) Confort visual. 10) Confort olfativo. 11) Condiciones sanitarias. 12) Calidad del aire. 13)
Inventario Ambiental. Estos estudios incluyen el andlisis costo beneficio, que permita evaluar la condicién de viabilidad
técnica y econdmica de cada propuesta.
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12. Gestion con Empresas de Servicios Publicos.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido para el hito correspondiente, todos los estudios técnicos y los
disefios debidamente aprobados por la INTERVENTORIA y demas entidades competentes. Para este efecto debera
programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos
requisitos de aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacion de éstas. De
acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento de los tramites o
solicitudes que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta obtener su aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacién y documentacion que le
entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes solicitados
por la Interventoria O la entidad, O las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes
a la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacién, y no lo
exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria o
la entidad, dentro del plazo de ejecucién del Contrato

13. Plan de Gestion Social.

El Contratista debera garantizar la implementacién de un plan de Gestién Social durante toda la ejecucién del proyecto
desde la etapa 1, la etapa 2 ejecucion del proyecto, y hasta la entrega de las obras a la comunidad y el Municipio, con el
fin de llevar a cabo un analisis social de la ejecucién de la obra con el entorno y su impacto en el mismo. El plan de
gestion social debera ser aprobado por la interventoria.

Adicionalmente con el fin de involucrar a la comunidad beneficiada al desarrollo del Proyecto, se llevaran a cabo
reuniones informativas antes, durante y al finalizar el Proyecto. Ver anexo social.

14. Balance de areas

En desarrollo de la ejecucion de los disefios se debe realizar y presentar Balance General de Areas para mantener el
equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado.

2.2.1.3. Edicion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben adelantar
para cada proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los
trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectonicos,
estructurales, hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demas consignados en esta metodologia. Este informe debera ser
entregado dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al cumplimiento del mes vencido.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor deberd entregarlos bajo las normas técnicas
colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

+  NTC 1456
+  NTC 5613
+ NTC 4490
+ NTC 1594
+ NTC 1580
+ NTC 1687
+  NTC1914
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+  Demas normativa vigente y aplicable.
222  ETAPAII

Construccion de la obra. Consiste en la construccion y puesta en funcionamiento de UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL (CDI) EN LA URBANIZACION UNINORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA,
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN LA
URBANIZACION MOLINOS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, de
acuerdo con los estudios y disefios producto de la etapa | basados en los requerimientos de &reas anexos al documento
de Recomendaciones Minimas de Construccidn. Estos deben estar debidamente aprobados por las entidades que
intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones
ambientales, etc.).

Las obras que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el contratista,
desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su puesta en
funcionamiento.

Para la presentacion de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los requerimientos que
implique como centro de acopio, cargue y descargue, entre otros.

Se busca contar con un espacio disefiado de acuerdo con los estandares y las especificaciones dadas en las
Recomendaciones minimas de construccion y que facilite su ejecucion mediante la implementaciéon de un sistema
constructivo por método tradicional, que cumpla la NSR 10, que permita adaptarse a las condiciones fisicas y
bioclimaticas del sitio donde se desarrollara el proyecto, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la
ejecucion y de posterior facilidad en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de
excelente calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

Los equipamientos basicos del centro de desarrollo infantil que se deben ejecutar serian los siguientes:

a. Aulasy zona administrativa

Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto O metélicas segln disefio, acabados,
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, iluminacién y todas aquellas obras y actividades de acabados
que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento. En estos espacios se incluyen las aulas de los CDI, asi
como sus correspondientes zonas administrativas, depésitos, aula multiple, zona de gateo, almacenamientos,
despensas, corredores, tienda escolar, areas de descanso, talleres, cuartos de basuras, cuartos de aseo, zona de
actividades, bodegas y puesto de vigilante, las cuales deben contemplar las areas y especificaciones requeridas de
acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas de Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte
integral del presente proceso y a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme la
guia de implementacién de proyectos de infraestructuras de atencién a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC
6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion integral.

b. Zona de Servicios

Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto O metélicas segln disefio, acabados,
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos, iluminacién y todas aquellas obras y actividades de acabados
que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento. En estos espacios se incluyen todas las &reas que por su
especificacién contemplan redes hidrosanitarias O especificaciones especiales. Se incluyen en este item: cambio de
pafiales, zona de alimentacion, cocina, comedor, baterias sanitarias, duchas, vestier, cocina, servicios generales,
primer respondiente, enfermeria, cuartos técnicos, lactario, preparacion de teteros y zona de lactancia, zonas de
lavado, laboratorios y centro de recursos y aula de tecnologia, las cuales deben contemplar las éareas y
especificaciones requeridas de acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas de Construccién - “Especificaciones
Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo
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Infantil (CDI) conforme la guia de implementacién de proyectos de infraestructuras de atencién a la primera infancia
“GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacién inicial en el marco de la
atencion integral.

c. Circulaciones cubiertas abiertas

Incluye Preliminares, excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto O metélicas segun disefio, acabados,
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, iluminaciéon y todas aquellas obras y actividades de acabados que
garanticen el correcto y adecuado funcionamiento. En estos espacios se incluyen todas las circulaciones abiertas
con cubierta independiente O areas cubiertas por la extensién de cubierta de otro espacio colindante. Se incluyen
en este item: rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazoleta de entrada cubierta/salida cubierta, y las demas que
se incluyan en el disefio arquitectonico, que cumplan con estas caracteristicas, las cuales deben contemplar las
areas y especificaciones requeridas de acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas de Construcciéon -
“Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos del ICBF para
Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme la guia de implementacion de proyectos de infraestructuras de
atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacién
inicial en el marco de la atencion integral.

d. Area libre: Zonas duras

En estos espacios se incluyen circulaciones abiertas, cancha multifuncional con su correspondiente demarcacion,
mobiliario, dotacién de arcos y tableros y malla contra impacto, plazoletas, y las demas contempladas en el disefio
arquitectonico, con sus correspondientes actividades preliminares, excavaciones, adecuaciones del terreno, placas,
obras de confinamiento, acabados, obras de drenaje, red de media tension (cuando aplique), iluminacién, mobiliario
y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las zonas
duras, las cuales deben garantizar el cumplimiento de las normas de accesibilidad (anchos minimos, pendientes de
rampas, barandas, etc.), ademas incluye cerramiento incluyendo cimentacién y lo requerido para su correcta
instalacion y funcionamiento; debera darse cumplimiento a las especificaciones requeridas de acuerdo a las a las
Recomendaciones Minimas de Construccidén - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente
proceso Y a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme la guia de implementacién
de proyectos de infraestructuras de atencién a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y
disefio de ambientes para la educacién inicial en el marco de la atencion integral.

e. Area libre: Zonas blandas

Incluye Preliminares, excavaciones, acabados, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, iluminacion y todas aquellas
obras y actividades de acabados que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento. En estos espacios se
incluyen preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en tierra negra (no menores
a 10 cm), empradizacion, obras de proteccién, iluminacién, paisajismo (especies de arboles segun disefio
paisajistico avalado por la autoridad competente, aprox. una especie cada 50 m2 de zona verde (con altura no
menor a 3 m), y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento
de las zonas verdes, las cuales deben garantizar el cumplimiento de las especificaciones requeridas de acuerdo a
las a las Recomendaciones Minimas de Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del
presente proceso y a los lineamientos del ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme la guia de
implementacién de proyectos de infraestructuras de atencién a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199
planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el marco de la atencion integral.

f.  Cerramiento perimetral

Incluye Preliminares, excavaciones, estructuras en concreto O metalicas, acabados, instalaciones hidrosanitarias,
eléctricas, iluminacién y todas aquellas obras y actividades de acabados que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento. Incluye cimentacion, preliminares, adecuaciones de terreno y las demas necesarias para garantizar
el cumplimiento de las especificaciones requeridas de acuerdo a las a las Recomendaciones Minimas de
Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos del
ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme la guia de implementacién de proyectos de infraestructuras
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de atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la
educacion inicial en el marco de la atencién integral.

El contratista, segln los disefios y normas aplicables, deberd ejecutar las obras de iluminacion de todos los espacios del
proyecto: red de media/baja tension, acometidas, puesta a tierra, apantallamiento, cajas, postes metalicos, luminarias
tipo LED, celdas solares ductos y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado
funcionamiento del sistema de iluminacion del proyecto.

Dentro de las obras a desarrollar se incluye:

*  Red de Media/baja Tensidn segun disefios y normas aplicables.
+ lluminacién del proyecto segun disefios y normas aplicables.

+  Drenaje del proyecto segun disefios y normas aplicables.

+ Instalaciones Eléctricas segun NTC 2050, RETIE y RETILAP

Para esta etapa, EL CONTRATISTA debera realizar todas las actividades necesarias y suministrar, transportar e instalar
todos los insumos, materiales y demas elementos requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una
de las obras y espacios contemplados en el proyecto.

Las obras y suministros que se ejecutaran en la etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual
el CONTRATISTA, desde la etapa de estudios y disefios, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para
su puesta en funcionamiento.

Con lo anterior se busca contar con un proyecto disefiado de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas
por este tipo de infraestructura.

2.2.2.1 Recibo del sitio de la obra

El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoria, posterior a la suscripcion del acta de inicio del contrato y dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes, procedera a recibir el predio en el que se van a ejecutar las obras. De este
procedimiento se deberd dejar constancia mediante acta escrita como minimo de lo siguiente:

+  Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

*  Registro fotografico.

+  Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes especialmente
con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas.

2.2.2.2 Demoliciones

En caso que se requieran ejecutar demoliciones, para su ejecucidon se deberan realizar las siguientes actividades
conjuntamente entre el Contratista, la Interventoria y FINDETER:

a. Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

+  Descripcion del elemento y su procedimiento de demolicion de tal manera que no se produzcan dafios en las
estructuras adyacentes.

+  Cantidad del material de demolicion.

+  Destino o disposicion final (se debe definir con el Municipio la disposicién de los escombros, a la escombrera
Municipal o al lugar que se determine para ello).

b. Registro fotografico del procedimiento desde su inicio hasta su finalizacion.
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2.2.2.3 Ejecucion de laobra

Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas en las Recomendaciones Minimas de Construccion y tener
como referencia los lineamientos establecidos por el Municipio, asi como la guia de implementacién de proyectos de
infraestructuras de atencién a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes
para la educacion inicial en el marco de la atencién integral.

Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion la cual debe estar enmarcada en los hitos
contractuales y dentro del plazo de la etapa.

Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo contractual. Con el
personal minimo indicado.

Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios publicos listas y
funcionando.

2.2.2.4 Normatividad Aplicable

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Las que
apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacién del proyecto para los tramites
de obtencion de la licencias O permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracidn social de las personas con limitacién y se
dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al
presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145,
NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

NVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,
NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989
Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano.

Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestién ambiental y manejo de residuos.

Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas
de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana
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*  Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad
en la construccion.

*  Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

+  Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisién de
ruido y ruido ambiental.

+  Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

*  Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS

+  Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.
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NORMAS AISC, AlSI.
Codigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en edificaciones, NTC-1669.

+  Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

+  Codigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

+  Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por
el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

«  Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

*  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico RETILAP

+  Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

+  Legislacion de transito vehicular y peatonal

+  Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

+  Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

+  Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

+  Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio y
construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del Proyecto) y su regulacion
especifica.

+  Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

+  Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2
del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccidn sostenible y se adopta la
Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

*  Documento Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.

+  Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al
respecto

+  Norma Técnica Colombiana NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.

+  Norma Técnica Colombiana NTC 4109 — “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Topellantas de
Concreto”.

+  Guia de implementacién de proyectos de infraestructuras de atencion a la primera infancia “GIPI".

+  NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacién inicial en el marco de la atencién integral

2.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LA URBANIZACION UNINORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

El lugar donde se ejecutara el contrato seré en el municipio de Guadalajara de Buga, Departamento del Valle del Cauca

que atendera la urbanizacién Uninorte, ubicado en el casco urbano del municipio, aproximadamente a 480 metros de la
urbanizacion UNINORTE desde el punto mas cercano, y contiguo a la casa de la justicia.
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Fotografia 1. Localizacion proyecto. Fotografia 2. Vista del predio

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN LA URBANIZACION MOLINOS EN EL MUNICIPIO DE
PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

El lugar donde se ejecutarad el contrato serd en el municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca en la
urbanizacién Molinos, ubicado en la direccion Calle 59 Ay Calle 59B con carreras 42A y 42C,

Fotografia 2. Vista del predio

24. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo global del contrato es de ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DIAS, que se contabilizara a partir de la
suscripcién del acta de inicio del contrato. En la misma fecha se suscribira un acta de inicio para cada uno de los
proyectos en forma separada.

El acta de inicio del CONTRATO DE OBRA debera firmarse simultaneamente con el acta de inicio del contratista de
Interventoria, para cada proyecto, segin lo establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa
aprobacion de las pdlizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, que cada uno de los proyectos tiene un plazo diferencial de acuerdo con
sus caracteristicas técnicas particulares, como se presenta a continuacion
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LA URBANIZACION UNINORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Tres (3) meses y quince (15) dias NUEVE (9) MESES Y
ETAPA II: Ejecucion de obra. Seis (6) meses QUINCE (15) DIAS

* El plazo de cada proyecto esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y una de terminacién.

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN LA URBANIZACION MOLINOS EN EL MUNICIPIO DE
PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Tres (3) meses y quince (15) dias ONCE (11) MESES Y
ETAPA Il Ejecucion de obra. Ocho (8) meses QUINCE (15) DIAS

* El plazo de cada proyecto esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y una de terminacion.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucién de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econémica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada proyecto dara lugar a la aplicacién de las clausulas
contractuales a que haya lugar, no obstante que el plazo general del contrato no haya terminado.

Una vez sea celebrado el contrato producto de la presente convocatoria, se entendera que el CONTRATISTA acepta
suscribir acta de suspension por cada proyecto y por término indefinido, en el momento en el que se presente la totalidad
de las siguientes condiciones:

1. Radicacién POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana o la Secretaria de Planeacion
Municipal de los disefios, estudios y deméas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicién de
la Licencia de Construccion pertinente o permiso de ocupacién de espacio publico, para la ejecucion del proyecto.

2. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos
en el Municipio, de los disefios, estudios y demés soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicién de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexion de los servicios publicos al proyecto,
asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

3. Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del orden local o
nacional (en caso de requerirse), para el trdmite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios
para la ejecucién del proyecto.

4. Entrega a la supervision designada por FINDETER de las Hojas de Vida y demés soportes necesarios del personal
minimo exigido para la Etapa Il - Construccién de las Obras.

Cumplido los anteriores requisitos, el contratista de obra se obliga a suscribir el Acta de Suspensién del Contrato, para
cada proyecto, junto con la del contratista de interventoria en un plazo maximo de dos (02) dias siguientes a la
comunicacién radicada por la Supervision.

Se suscribira el reinicio del contrato, para cada proyecto, una vez se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Una vez obtenida la Licencia de Construccion o permiso de ocupacion de espacio publico del proyecto,
otorgada por parte de la autoridad competente.
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Una vez se obtenga las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad
ambiental competente (En el caso en que aplique).

3. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido
para la Etapa Il del contrato.
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LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos
en el Contrato. La no aceptacion o renuencia a la suscripcion del Acta de Suspension por parte del contratista sera
objeto de la aplicacién de las acciones contractuales a que haya lugar, toda vez que son situaciones previsibles por el
contratista.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar
dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra
etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el contratista con la presentacion de la propuesta
y la posterior suscripcion del contrato.

De igual manera debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de
garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de
contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan
dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el presente
documento.

3. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO
3.1 METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
311  ETAPAL ESTUDIOS Y DISENOS.

Para la estimacion del presupuesto de la ETAPA |, se adopta la metodologia de reembolso de sueldos reales del
Contratista, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los sueldos, mas costos directos.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacién del trabajo, afectados por el factor
multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria,
ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demas tributos que se causen por el
hecho de su celebracién, ejecucién vy liquidacién del contrato, asi como los gastos administrativos generados durante la
ejecucion del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de analisis de costos y en los precios
topes definidos por FINDETER para sueldos y deméas gastos que inciden en los contratos de consultoria y / o prestacion
de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los andlisis de estudio de precios de
mercado y del factor multiplicador.

3.1.2.  ETAPAIL.EJECUCION DE OBRA.

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto implica que el contratista, en la etapa de ejecucion de estudios y
disefios, elabore el presupuesto con base en los datos que arrojen cada uno de los estudios, la entidad realizd un
muestreo en los Ultimos tres afios de las obras similares que se han construido en todo el pais, y teniendo en cuenta que
el programa de Equipamientos beneficiara a las familias que habitan en las viviendas gratuitas otorgadas por el Gobierno
Nacional, se tomé como referencia los proyectos realizados para dichas viviendas.
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Con base en esto la entidad contratante determind el costo del metro cuadrado de construccion para las diferentes areas
que se contemplan en el presupuesto, de cada regién, incluyendo las incidencias de las fuentes de materiales, precios
de mercado de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.
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Costos Indirectos: Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:

+ Administracién: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del
proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes
(aéreofterrestre/fluvial), campamento, vallas, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles,
papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, placa conmemorativa, copias, entre otros, costos de podlizas e
Impuestos y tributos aplicables.

+ Imprevistos: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de proyectos
de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos que
pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el contratista
debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucion de la obra (excavacion -
cimentacioén - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de antigranizo, recubrimientos de
epdxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).

« Utilidad: Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconémicas del pais.
PRESUPUESTO

El valor total del presupuesto estimado de la convocatoria asciende a la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
($6.495.690.477,00) MCTE, Incluido AlU, IVA sobre utilidad, IVA (etapa 1 estudios y disefios), y todos los costos, gastos,
impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecucion del objeto
contractual y honorarios ETAPA I. El cual se desglosa de acuerdo a lo siguiente:

e El presupuesto estimado para la ETAPA I: ESTUDIOS Y DISENOS es de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($366.552.620,00) M/CTE
incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.

PROYECTO ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR POR ETAPA
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LA
URBANIZACION UNINORTE UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA,
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)
UBICADO EN LA URBANIZACION MOLINOS EN EL
MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA
TOTAL DEL PROYECTO J VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ $366.552.620

A ETAPA I: Estudios y disefios. $ 183.276.310

D ETAPA I: Estudios y disefios. $ 183.276.310
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El Presupuesto Estimado para la etapa Il. EJECUCION DE OBRAS es de SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE
MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($6.129.137.857,00)
M/CTE. incluido el AlU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones
de orden nacional y local a que hubiere lugar.

Adicionalmente se discriminan los valores correspondientes a los valores estimados para las diferentes etapas, como se
detalla a continuacion:

2. ETAPA II. EJECUCION DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LA URBANIZACION UNINORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Y UN CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL (CDI) UBICADO EN LA URBANIZACION MOLINOS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LA URBANIZACION UNINORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE

GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

No DESCRIPCION ‘ UND ‘ CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL
VALOR DIRECTO OBRA $2.084.766.923
AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS:

1 Contemplan los espacios dgﬂmdos enel m2 736 1509.402,00 | $1.110.919.872
alcance del proyecto, descrito en los
términos de referencia.
ZONAS DE SERVICIOS: Contemplan los
o | espacios definidos en el alcance del m? 298 2426540,00|  $723.108.920
proyecto, descrito en los términos de
referencia.
CIRCULACION CUBIERTA ABIERTA:
3 Contempla los espacios deﬂmdos enel m2 310 518.642,00 $160.779.020
alcance del proyecto, descrito en los
términos de referencia.
AREA LIBRE: ZONAS DURAS;
4 Contempla los espacios deflnldos en el m2 207 220.207,00 $45.582.849
alcance del proyecto, descrito en los
términos de referencia.
AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS:
5 Contemplan los espacios dgﬂmdos enel m2 511 86.842,00 $44.376.262
alcance del proyecto, descrito en los
términos de referencia.
VALOR COSTOS INDIRECTOS $596.243.340
Administracién 1?%65 $409.656.700
Imprevistos | 3,00% $62.543.008
Utilidad | 5,00% $104.238.346
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$19.805.286

COSTO TOTAL OBRA

$2.681.010.263

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN LA URBANIZACION MOLINOS EN EL MUNICIPIO DE

PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

No DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | VALOR TOTAL
VALOR DIRECTO OBRA $2.694.481.202
AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS:

1 Contemplan los espacios dgflnldos en el m2 1,050 1500.402,00| $1.584.872.100
alcance del proyecto, descrito en los
términos de referencia.
ZONAS DE SERVICIOS: Contemplan los
9 | espacios definidos en el alcance del m? 415 2.426.540,00| $1.007.014.100
proyecto, descrito en los términos de
referencia.
CIRCULACION CUBIERTA ABIERTA:
3 Contempla los espacios deflnldos en el m2 50 518.642,00 $25.932.100
alcance del proyecto, descrito en los
términos de referencia.
AREA LIBRE: ZONAS DURAS;
4 Contempla los espacios deflnldos en el m2 50 220.207,00 $11.010.350
alcance del proyecto, descrito en los
términos de referencia.
AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS:
5 Contemplan los espacios dgﬂmdos enel m2 756 86.842,00 $65.652.552
alcance del proyecto, descrito en los
términos de referencia.
VALOR COSTOS INDIRECTOS $753.646.392
Administracién 1%}002 $512.490.325
Imprevistos | 3,00% $80.834.436
Utilidad | 5,00% $134.724.060
Valor IVA sobre la utilidad | 19% $25.597.571
C | COSTO TOTAL OBRA $3.448.127.594
D. VALOR TOTAL DE OBRA (B+C) $6.129.137.857
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*El valor total de la oferta incluye la construccion de obras de contencion, plazoletas, mobiliario urbano, senderos
peatonales, cerramientos de espacios, muros del proyecto, redes eléctricas, hidraulicas y todo aquello que permita al
equipamiento ser funcional.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROCESO POR CADA PROYECTO

A continuacién, se muestra el resumen de los costos del proyecto:

PROYECTO ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR POR ETAPA
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LA A ETAPA I: Estudios y disefios. $ 183.276.310
URBANIZACION UNINORTE UBICADA EN EL B ETAPA II: Ejecucion de obra $ 2.681.010.263

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA,

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA c VALOR DEL TOTAL $ 2.864.286.573
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO | D ETAPA I: Estudios y disefios. $ 183.276.310
EN LA URBANIZACION MOLINOS EN EL MUNICIPIO E ETAPA II: Ejecucion de obra $ 3.448.127.59
DE PALMIRA, DEPA%T:J“CTTO DEL VALLE DEL F VALOR DEL TOTAL $ 3.631.403.904
TOTAL DEL PROYECTO J VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 6.495.690.477

VALORES MAXIMOS Y MINIMOS PARA LA PROPUESTA ECONOMICA

A continuacion, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo del valor de cada una de las
etapas, y del valor total del presupuesto estimado, dentro de los cuales se deben presentar las ofertas econémicas.

o PRESUPUESTO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LA URBANIZACION
UNINORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA.

DESCRIPCION DE LA ETAPA Valor Minimo de la Etapa Valor Maximo de la Etapa
ETAPA I: Estudios y disefios. (Incluye IVA 19%) $164.948.679,00 Hasta la suma de $183.276.310,00
ETAPA II: Ejecucion de obra ((Incluye IVA sobre utilidad y A.LU) $ 2.412.909.237,00 Hasta la suma de $ 2.681.010.263,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa | * Etapa Il) $ 2.577.857.916,00 Hasta la suma de $2.864.286.573,00

o PRESUPUESTO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN LA URBANIZACION
MOLINOS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

DESCRIPCION DE LA ETAPA Valor Minimo de la Etapa Valor Maximo de la Etapa
ETAPA I: Estudios y disefios. (Incluye IVA 19%) $ 164.948.679,00 Hasta la suma de $183.276.310,00
ETAPA II: Ejecucion de obra ((Incluye IVA sobre utilidad y A.l.U) $ 3.103.314.835,00 Hasta la suma de $3.448.127.594,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO-PE (Etapa | + Etapa ll) $ 3.268.263.514,00 Hasta la suma de $3.631.403.904,00

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:

o CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LA URBANIZACION UNINORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO
DE GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

a. Tope maximo del A.l.U. en las propuestas: 27.65%
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o CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN LA URBANIZACION MOLINOS EN EL
MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
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b. Tope maximo del A.l.U. en las propuestas: 27.02%

3.2. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato y demas a que haya lugar
del orden nacional y/o local.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL CONTRATANTE vy realiza la contratacion
bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

3.3. PERSONAL

El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto
contractual el personal minimo solicitado para cada una de las etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones
necesarias, hasta la entrega del proyecto dentro del pazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas
o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

3.4.1. PERSONAL MIiNIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera presentar al Interventor, previo a la suscripcion del acta de
inicio del Contrato las Hojas de Vida y demas soportes correspondientes del personal necesario para el desarrollo de la
Etapa | - Estudios y Disefios. De igual manera y conforme a lo sefialado en el Numeral 2.4. PLAZO DE EJECUCION
DEL CONTRATO, el Contratista debera presentar al Interventor las Hojas de Vida y demas soportes correspondientes
del personal necesario para el desarrollo de la Etapa Il — Construccion de las Obras, y en todo caso en la oportunidad
por exigida por el Interventor el personal minimo requerido, el cual debera tener la dedicaciéon necesaria para la
ejecucion de las Etapas |y Il, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia
general y especifica de este personal. Lo anterior, deberd ser aprobado por el interventor e informado a la entidad
CONTRATANTE.

Asi mismo el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL
PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de
la clausula penal de apremio establecida en el contrato por este concepto.

3.4.1.1 ETAPA | DEL CONTRATO - ESTUDIOS Y DISENOS

Para la ejecucion de esta etapa para los dos (2) proyectos, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
debera garantizar el personal minimo Requerido para el desarrollo de los mismos segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ETAPA |

Cant Cargo Formacién Experiencia Experiencia Especifica No. de PorC:: e
’ 9 Académica General P P Contratos N
Dedicacion
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ETAPA |

Cant.

Cargo

Formacion
Académica

Experiencia
General

Experiencia Especifica

No. de
Contratos

Porcentaje
de
Dedicacion

Director de
Consultoria

Arquitecto o
ingeniero civil

8 afios

Director de Consultoria en contratos que se
encuentren en cualquiera de las
Edificaciones de tipo institucional
aceptadas y definidas en la presente
convocatoria.

En al menos uno de los contratos
presentados el area de construccion
cubierta debera ser igual o mayor a 3.000
m2

40% para cada
proyecto

Arquitecto
Disefiador

Arquitecto

6 afios

Experiencia profesional en disefio de
contratcos que se encuentren en cualquiera
de las Edificaciones de tipo institucional
aceptadas y definidas en la presente
convocatoria.

En al menos uno de los contratos
presentados el area de construccion
cubierta debera ser igual o mayor a 3.000
m2

100%
distribuido en
los 2 proyectos

Especialista
Estructural

Ingeniero Civil con
posgrado en
estructuras

6 afios

Experiencia  profesional en  Disefio
estructural en contratos que se encuentren
en cualquiera de las Edificaciones de tipo
institucional aceptadas y definidas en la
presente convocatoria.

En al menos uno de los contratos
presentados el area de intervencion debera
ser igual 0 mayor a 3.000 m2.

60%
distribuido en
los 2 proyectos

Especialista
Hidrosanitario

Ingeniero civil O
Ingeniero Sanitario
O Ingeniero
Sanitario y
Ambiental con
posgrado en el
dreadela
hidraulica, o la
Ingenieria Sanitaria

6 afios

Experiencia  profesional en  Disefio
hidrosanitario en contratos que que se
encuentren en cualquiera de las
Edificaciones de  tipo institucional
aceptadas y definidas en la presente
convocatoria.

En al menos uno de los contratos
presentados el area de intervencion debera
ser igual 0 mayor a 3.000 m? por contrato

60%
distribuido en
los 2 proyectos

Especialista
Eléctrico

Ingeniero Eléctrico
o Electricista

6 afios

Experiencia profesional en Disefio eléctrico
en contratos que se encuentren en
cualquiera de las Edificaciones de tipo
institucional aceptadas y definidas en la
presente convocatoria.

En al menos uno de los contratos
presentados el area de intervencion debera
ser igual 0 mayor a 3.000 m? por contrato

60%
distribuido en
los 2 proyectos

Especialista en
Geotecnia

Ingeniero Civil con
estudios de
posgrado en

Geotecnia

4 afios

Experiencia profesional en Estudios de
Geotecnia en contratos que se encuentren
en cualquiera de las Edificaciones de tipo
institucional aceptadas y definidas en la
presente convocatoria.

En al menos uno de los contratos
presentados el area de intervencion debera
ser igual 0 mayor a 3.000 m? por contrato

60%
distribuido en
los 2 proyectos
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ETAPA |

Apoyo

Arquitecto

L. L Porcentaje
Formacion Experiencia et - No. de
Cant. Cargo - Experiencia Especifica de
Académica General Contratos s
Dedicacion
Ing. Civil o
. sanitario con
Profesional s S . 20%
1 Especialista espe(:la!lzamon en 4 afios E_xperlenma en contratos de infraestructura 3 distribuido en
X ambiental o civil.
Ambiental | . los 2 proyectos
ngeniero
Ambiental
Profesional de Experiencia en programacién de obra,
" Arquitecto o ~ elaboracion de presupuestos 'y 100%
1 Programacion y | iero Civil 3 afios ificaci técni d 2 distribuid
Presupuesto ngeniero Civi especificaciones técnicas para contratos de istribuido en
infraestructura civil. los 2 proyectos
Experiencia  profesional en  disefio
bioclimatico de contratos que se
Profesional Arquitecto O encuentren en cualquiera de las 20%
1 especialista ingeniero civil con 3 afios Edificaciones de  tipo institucional 2 distribuido en
bioclimatico especializacion aceptadas y definidas en la presente los 2 proyectos
convocatoria.
Trabajador Social,
1 Profesional Social gzlccigllggg: 3 Afios 2 distrii(L)Joiﬁo en
Antropélogo, Experiencia en contratos de infraestructura
: .- los 2 proyectos
Comunicador civil.
Social
. . . 100%
1 Profesional de | Ingeniero Civil 0 2 afios N/A N/A distribuido en

los 2 proyectos

El director de consultoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucién de los trabajos:

e Una (1) Comision de Topografia compuesta por un (1) Profesional Topdgrafo y un (1) cadenero, con una dedicacion

del 30% para cada proyecto, del plazo de ejecucidn de los trabajos.
e Un (1) dibujante con dedicacion del 50% para el proyecto, durante el plazo de ejecucion de los trabajos.
e Profesionales designados en el Anexo, plan de gestion social.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas
pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los contratos a certificarse deberan corresponder a cualquiera de las
siguientes tipologias:

e Prisiones, reformatorios, carceles, manicomios, asilos, hospitales, sanatorios, clinicas, centro de salud, centros para
discapacitados, Orfanatos, ancianatos, guarderias, centros de desarrollo infantil, universidades, colegios. Escuelas,
centros de educacion, academias, jardines infantiles y otras instituciones docentes.

“AREA CUBIERTA” la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y

areas sin cubrir o techar.

Nota 2: No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacion.
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Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera garantizar el personal
minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacion:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ETAPA Il

No. de
- Cardo Formacién Experiencia Requerimiento particular de Experiencia Contratos Porc::ta;e
: 9 Académica General Especifica 0 -
Proyectos | Dedicacion
Director de Obra en contratos que se encuentren en
cualquiera de las Edificaciones de tipo institucional
aceptadas y definidas en la presente convocatoria. 60%
1 Director de Ingeniero Civil o 8 Afios 3 distribuido
Obra Arquitecto En al menos uno de los Contratos presentados el enlos 2
area de construccién cubierta debera ser igual o proyectos
mayor a 3.000 m2
Residente de obra en contratos que se encuentren en
cualquiera de las Edificaciones de tipo institucional
i 1 0,
Residente de Ingeniero Civil o i aceptadas y definidas en la presente convocatoria. 100% para
2 : 6 Afios 2 cada
Obra Arquitecto .
En al menos uno de los contratos presentados el area proyecto
de construccién cubierta deberd ser igual o mayor a
3.000 m2
Residente de obra de acabados en contratos que se
encuentren en cualquiera de las Edificaciones de tipo
H 1 1 H 0,
Residente de ?osr?\%zl:tr;ila aceptadas y definidas en la presente dis?riob/ljido
1 Obra - Arquitecto 4 afios ‘ 1
Acabados en los 2
En al menos uno de los contratos presentados el area proyectos
de construccién cubierta debera ser igual 0 mayor a
3.000 m2
Profesional de Ingeniero
Seguridad Ambiental o
Industrial Y ) o
Ingeniero civil con
Salud . .
X estudios de —_— . S . 100% para
Ocupacional y Experiencia en el manejo de la seguridad industrial
) posgrado en el « Bl R cada
2 medio area ambiental o 6 afios en contratos de las Edificaciones de tipo institucional 3 rovecto
ambiente . aceptadas y definidas en la presente convocatoria. proy
Profesional en
(SISOMA) O ;
: Seguridad
Profesional en 4
i Industrial o salud
Aseguramiento ocupacional
de Calidad P
Trabajador Social,
Psicélogo,
. . r 0,
2 Profes!onal SOC'OI,OQO’ 3 afios Experiencia en contratos de infraestructura. 2 100% para
Social Antropdlogo, cada
Comunicador proyecto
Social
Experiencia en actividades de indole estructural en
contratos que se encuentren en cualquiera de las 6%
. Ingeniero Civil con Edificaciones de tipo institucional aceptadas y o
Especialista - . . distribuido
1 Posgrado en 6 afios definidas en la presente convocatoria. 3
Estructural en los 2
estructuras rovectos
En al menos uno de los contratos presentados el area proy
de intervencidn debera ser igual 0 mayor a 3.000 m2.

Pagina 41 de 69



El futuro Gobierno F|ndeter ‘7
es de todos dﬂ colombla Finpnciery ded Dasarrollo
JUSTOS LG HACTMOS POSIBLE
No. de B .
Formacion Experiencia Requerimiento particular de Experiencia Contratos | Porcentaje
Cant. Cargo P g 0 de
Académica General Especifica S
Proyectos Dedicacion
Experiencia en actividades de indole eléctrica en
contratos que se encuentren en cualquiera de las 6%
L . - Edificaciones de tipo institucional aceptadas y o
Especialista | Ingeniero Eléctrico - - . distribuido
1 o - 6 afios definidas en la presente convocatoria. 3
Eléctrico o Electricista en los 2
En al menos uno de los contratos presentados el area proyectos
de intervencién debera ser igual 0 mayor a 3.000 m2.
Ingeniero civil 0
Ingeniero Sanitario Experiencia en actividades de indole hidrosanitario en
o Ingeniero contratos que se encuentren en cualquiera de las 6%
. Sanitario y Edificaciones de tipo institucional aceptadas y o
Especialista . - - . distribuido
1 . - Ambiental con 6 afios definidas en la presente convocatoria. 3
Hidrosanitario posgrado en el enlos 2
area de la En al menos uno de los contratos presentados el area proyectos
hidraulica, o la de intervencion deberé ser igual 0 mayor a 3.000 m2
Ingenieria Sanitaria
Ing. Civil o
. sanitario con 6%
Profesional Y L . . o
o especializacion en - Experiencia en el manejo ambiental de contratos distribuido
1 Especialista . 4 afos . e 3
X ambiental o relacionados con edificaciones. en los 2
Ambiental . .
ingeniero proyectos
Ambiental
Experiencia profesional en disefio de contratos de
Construccion que se encuentren en cualquiera de las
Edificaciones de tipo institucional aceptadas y 6%
Arquitecto . - definidas en la presente convocatoria. distribuido
1 T Arquitecto 8 afios 5
Disefiador enlos 2
proyectos
En al menos uno de los contratos presentados el area
de intervencion deberé ser igual 0 mayor a 3.000 m2
Profesional de . Experiencia en la elaboracién de presupuestos y 6%
iy Arquitecto o ~ o o o
1 Programacion . O 2 afos especificaciones  técnicas para contratos de 2 distribuido
Ingeniero Civil ) -
y Presupuesto infraestructura civil. enlos 2
proyectos
, ) . 100% para
2 Profesional de Ingenlerp Civilo 2 afios NA N/A cada
Apoyo Arquitecto
proyecto

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas
pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los contratos a certificarse deberan corresponder a cualquiera de las

siguientes tipologias:

Prisiones, reformatorios, carceles, manicomios, asilos, hospitales, sanatorios, clinicas, centro de salud, centros para
discapacitados, Orfanatos, ancianatos, guarderias, centros de desarrollo infantil, universidades, colegios. Escuelas,
centros de educacion, academias, jardines infantiles y otras instituciones docentes.

“AREA CUBIERTA” la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

Nota 2: No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacion.
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Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos, asi:
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+  Dos (2) Maestros de obra por cada proyecto, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos
por proyecto. Nota: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante
todo el plazo del proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento
de los hitos del proyecto. El retraso presentado debe estar en un porcentaje mayor al 3%, este porcentaje serd
tomado de los informes semanales de interventoria. El nimero de maestros aqui expresados es por proyecto.

+  Una (1) Comision de Topografia compuesta por un (1) profesional Topégrafo y un (1) cadenero, con una dedicacién
del 50% del plazo de ejecucion de los trabajos, distribuido en los 4 proyectos.

+ Un (1) Servicio de Vigilancia por proyecto con una dedicacion del 100% por proyecto del plazo de ejecucion de los
trabajos, dia/noche, por proyecto.

* Una (1) secretaria, Un (1) dibujante y Un (1) contador con dedicacién acorde con las necesidades del proyecto.
*  Un (1) almacenista por proyecto con dedicacion acorde con las necesidades del mismo.
+  Profesionales designados en el Anexo, plan de gestién social.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucién de cada una
de las etapas del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad
para cada una de las etapas.

En la etapa Il — Ejecucion de obra, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera contemplar UNA
JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion
establecidos en el presente documento.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparfien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado como REQUISITO
PREVIO PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO.

No obstante, el contratista debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que
participaron durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre, se podra contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas

pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los contratos a certificarse deberan corresponder a cualquiera de las

siguientes tipologias:

e Prisiones, reformatorios, carceles, manicomios, asilos, hospitales, sanatorios, clinicas, centro de salud, centros para
discapacitados, Orfanatos, ancianatos, guarderias, centros de desarrollo infantil, universidades, colegios. Escuelas,

centros de educacion, academias, jardines infantiles y otras instituciones docentes.

“AREA CUBIERTA” la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

Nota 2: No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacién.
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Nota 3: EI CONTRATISTA debera vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del
personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la Urbanizacion
beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacidn con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.
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3.5. METODO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO
3.5.1. ETAPAIDEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la etapa | es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto en el numeral 3.2, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los
gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo minimo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la etapa |; computadores, licencias de utilizacién
de software; la totalidad de tributos originados por la celebracidn, ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucién del
contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO,
imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO
para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningln
reajuste realizado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacién con los costos, gastos o
actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion de estas etapas y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la oferta.

3.5.2. ETAPAII DEL CONTRATO

El método para la determinacion del valor de la etapa Il es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En
consecuencia, el precio previsto en el numeral 3.2, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los
gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo minimo del
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios;
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion de la etapa Il; computadores, licencias de utilizacién
de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a
que haya lugar; la remuneracion para el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, imprevistos y en general,
todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO para el cabal
cumplimiento de ejecucién del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningln reajuste realizado
por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales
que aquel requeria para la ejecucion de esta etapa y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

3.53.  MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO
Tratdndose de precio global fijo, no habra lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecucién de
cantidades o items no identificados en los estudios y disefios tendientes al cumplimiento del alcance del objeto inicial; la

ejecucion de estos es obligatoria para el contratista y no modifica el valor contratado.

El valor del contrato inicial podra ser modificado en razén de la necesidad o conveniencia de ampliacién del alcance
inicial del objeto contractual por decisién de FINDETER.

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere
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La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte de la interventoria
Balance de obra actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia los precios ofertados.

Aval y concepto técnico de la Interventoria del Proyecto

oo oo

3.5.4. CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion del objeto
contractual, sin que para ello LA CONTRATANTE reconozca valor alguno adicional al establecido dentro del valor global
del contrato.

4.  MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCION
41. MODALIDAD

El presente proceso de seleccién se adelanta mediante la modalidad de seleccién de que trata el numeral 4.4
“CONVOCATORIA PUBLICA” del MANUAL OPERATIVO EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A). El procedimiento a seguir sera el previsto en el numeral 4.7
“NORMAS GENERALES APLICABLES A LA CONTRATACION MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICA” del precitado
manual.

4.2. CRITERIOS MINIMOS DE SELECCION HABILITANTES

La Gerencia de Infraestructura de FINDETER, teniendo en cuenta las actividades que se desarrollaran durante la
ejecucion del contrato, su tipo, alcance, magnitud y complejidad, y en aras de propender por la seleccion de un
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO idéneo que ejecute el contrato con las mejores calidades, ha
determinado que el proponente debera cumplir con los siguientes requerimientos minimos:

4.21. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El factor técnico de habilitacion es la Experiencia Especifica del proponente, debera ser en:

o CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DE TIPO INSTITUCIONAL QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE
CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES TIPOLOGIAS:

Prisiones, reformatorios, carceles, manicomios, asilos, hospitales, sanatorios, clinicas, centro de salud, centros para
discapacitados, Orfanatos, ancianatos, guarderias, centros de desarrollo infantil, universidades, colegios. Escuelas,
centros de educacion, academias, jardines infantiles y otras instituciones docentes.

Para efectos de acreditar la citada experiencia, el proponente debera presentar en MAXIMO TRES (3) CONTRATOS
terminados previamente a la fecha de cierre del proceso, celebrados con personas o entidades publicas o privadas que
cumplan la experiencia con las siguientes condiciones:

[.  La sumatoria del valor de los contratos acreditados debera ser igual o superior a 1.5 veces el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) de la convocatoria, expresado en SMMLV.

Il.  Lasumatoria del AREA DE CONSTRUCCION CUBIERTA acreditada mediante los contratos aportados, debera

ser igual o superior a 2.001m2.

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrén en cuenta las siguientes definiciones:
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Por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o
mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los contratos a certificarse, deberan corresponder a cualquiera de las
siguientes tipologias:

e  Prisiones, reformatorios, carceles, manicomios, asilos, hospitales, sanatorios, clinicas, centro de salud, centros
para discapacitados, Orfanatos, ancianatos, guarderias, centros de desarrollo infantil, universidades, colegios.
Escuelas, centros de educacion, academias, jardines infantiles y otras instituciones docentes.

“AREA CUBIERTA” la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
&reas sin cubrir o techar.

Nota 2: No se acepta la experiencia relacionada con contratos de Adecuacién o Remodelacion.
4.3. REQUISITOS FINANCIEROS

Los requerimientos financieros de la convocatoria seran definidos por el rea financiera de FINDETER en los Términos
de Referencia de la Convocatoria.

4.4. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

El CONTRATISTA debe realizar los tramites para obtener las licencias O permisos requeridos para la materializacién del
proyecto, o sus modificaciones O actualizaciones para lo cual debera atender y realizar los estudios técnicos y disefios,
requeridos por la autoridad competente para el tramite de dichas licencias O permisos.

El CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios
para tramitar la solicitud de Licencia de Construccion O permiso de ocupacion de espacio publico, ante la Curaduria
Urbana/Secretaria de planeacion y/o ante la entidad urbanistica competente; del mismo modo esta obligado a asistir a
cualquier tipo de reunién que se citare con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria
Urbana/Secretaria de planeacion y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la
correspondiente Licencia de Construccion/Permiso de ocupacién de espacio publico debidamente ejecutoriada,
incluyendo la Licencia de Urbanismo/Permiso de ocupacion de espacio publico si a ello hubiere lugar previa verificacion
por parte de la interventoria.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA vy los costos de las
expensas sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA. El CONTRATISTA adelantara bajo su total
responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los trdmites para obtener la licencia de
construccion ante las entidades competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

+  Firma de planos y formularios para obtencion de licencias/permisos.

+  Firma de memoriales de responsabilidad.

+ Licencia de construccion y licencias O permisos para el suministro de servicios publicos y demas tramites
necesarios para la construccion y puesta en funcionamiento del Centro de desarrollo infantil, ante las entidades
pertinentes.

+  Los demas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades competentes.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucién del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia O permiso

adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.
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JUNTOS LD HACTNCS POSIBLE
5. CONDICIONES DEL CONTRATO
5.1. FORMA DE PAGO

51.1. ETAPAIDEL CONTRATO. ESTUDIOS Y DISENOS.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)
pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa I, una vez se cuente con el recibo a satisfaccion y
aprobacion por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales (planos de construccion,
levantamiento topografico, estudio de suelos, proyecto arquitectonico, memorias de célculo de los estudios y disefios,
especificaciones técnicas de construccion, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida
forma de la solicitud de la licencia de construccidn/permiso de ocupacién de espacio publico y los demas permisos
requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa |, se pagara una vez se hayan entregado las licencias de
construccion O permiso de ocupacién de espacio publico debidamente aprobados; dicha entrega sera realizada a la
Interventoria y a FINDETER.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccién por parte de la Interventoria de la etapa |, incluidas la
licencia de construccion/permiso de ocupacion de espacio pUblico y demas permisos requeridos, se podra dar inicio a la
ejecucion de la etapa Il.

51.2.  ETAPA Il DEL CONTRATO. EJECUCION DE LAS OBRAS.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)
pagara al CONTRATISTA el valor de la etapa Il — Ejecucion de las obras, de la siguiente forma:

Pagos parciales de acuerdo a los porcentajes de avance mensuales o quincenales reflejados en el presupuesto
resumido por capitulos (producto indicado en el literal e, numeral 10 del capitulo proyecto definitivo), este documento
debera contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra mensual O quincenal y
con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos de la etapa Il, se efectuard una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual se
devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, sefialados en los Términos de Referencia a
la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b. Recibo a satisfaccién de la obra por parte de la INTERVENTORIA y el ente Municipal.

c. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

d. Previa suscripcién del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se
podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacién del contrato. En caso en que,
agotado el tiempo para la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en
debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucion de la rete garantia, la cual se
utilizard para costear los productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de
interventoria.

NOTA: Los suministros, accesorios, equipos y demas materiales, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente
instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA deberd acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
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SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda,
o certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucién del proyecto.
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El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos
pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

El CONTRATISTA DE OBRA sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones
contratadas.

El CONTRATISTA DE OBRA debera indemnizar O asumir todo dafio que se cause a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado
del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, del “Esquema de
Ejecucion”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta
ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del
Cadigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcidén administrativa y los principios de la gestién fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente colombiana
NSR-10 y demas normas relacionadas con la ejecucion de obras en espacios publicos.

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad
exigible y especificaciones minimas de construccidn que hacen parte de Los términos de referencia, con sujecion al
presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

c.  Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la Convocatoria y
consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demés normas
relacionadas con la ejecucion de obras en espacios publicos.

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORIA
y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y todas
aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria

f.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

g- No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho.

h. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j-  Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcién del acta de inicio del contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pdlizas requeridas para la ejecucién de
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO.
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Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Auténoma Regional, el Departamento O Municipio
segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no so6lo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencién de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta
causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirad a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto
del valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo asi como las
normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica
todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada
acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este
aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las
sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.
Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

Presentar el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1
“PERSONAL MINIMO”, previo a la suscripcion del acta de inicio.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA DE OBRA.

Utilizar la informacién entregada por Findeter O PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y FONVIVIENDA estrictamente para los proyectos asignados
en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.
Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se cuenta
una sede en Bogota.

Participar a través del representante legal O Director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra a
los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER, FONVIVIENDA y demas entidades involucradas en el desarrollo
del Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones e las que se revisaran las actas de las reuniones
anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision
del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos,
requerimientos, solicitudes de gestién, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de
esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los
mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en este
contrato.

Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) O FINDETER, y a FONVIVIENDA en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas
con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto del
presente contrato.
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Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) O FINDETER, y FONVIVIENDA en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente ante
cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo
o implementacion del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de FINDETER O EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y de FONVIVIENDA, de acuerdo con los lineamientos establecidos por
éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o
sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A)) toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar el plazo
del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes

Velar porque CONTRATANTE O FINDETER, se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras personas,
subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del
contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.

Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestion Social, el cual hace parte integral de los presentes términos de
referencia y del contrato - Anexo 4.

Realizar toma aérea periodica del avance presentado en la ejecucion de la etapa II.

Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cuadro de hitos de las distintas
etapas.
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OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversién del contrato, para lo cual debera suscribirse el
acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con
la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) o el contratista deban tomar para
asegurar el flujo de fondos del contrato

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle CONTRATO, asi como las
erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por
el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econdmica. Asumir los riesgos establecidos en la
matriz de riesgos establecida para el proceso

Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad y
buena fe en las distintas etapas contractuales.

Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. Para adelantar
el tramite y aprobacién de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe O productos que
corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del
CONTRATO

Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER vy la aprobacién
por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En
todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacién debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.
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5.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL

OBJETO CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a.

Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un Sesenta por ciento (60%) del personal de obra no calificado
de la region, preferiblemente habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se estéa desarrollando el proyecto. En
caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la Urbanizacion beneficiaria, se podra llevar a
cabo su contratacion con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto.

Presentar previa suscripcion del contrato, al interventor, el personal minimo profesional y técnico exigido para la
ejecucion del contrato en cada una de sus etapas el contenido en el presente documento y de acuerdo con la
metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue susceptible de ponderacién. El contratista se
compromete a suministrar el personal minimo exigido asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal
cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno AL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), de lo cual se entendera incluido
su costo en la propuesta econdmica que presente el interesado. En ningln caso podra presentar equipo de trabajo
que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecuciéon con FINDETER
O EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)
u otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional
o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retiré. La aceptacion del nuevo profesional estara
sujeta a la aprobacion de INTERVENTORIA.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y disefios y obra, mantener al frente
de los estudios, disefios y ejecucion de obra al Director del Proyecto y deméas personal de especialistas aprobados
por la INTERVENTORIA

El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas Colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que
rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y deméas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion
de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ninglin tipo de vinculo laboral del
personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico O profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con lo establecido en
los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en dptimas condiciones fisicas
y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.
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Contemplar en su propuesta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos
de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA CONTRATANTE no haré reconocimiento adicional, ni por
separado por tales fines y seré causal de aplicaciéon de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los
elementos de seguridad industrial.
Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al sistema
de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la interventoria.
Presentar mensualmente al interventor, segin sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

5.5. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO y la INTERVENTORIA, deben suscribir
el acta correspondiente del contrato, la cual debera contener entre otros aspectos los siguientes:

~o o0 T

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

Plazo.

Fecha de Terminacion.

Valor.

Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Su suscripcion procedera una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos, que deberan ser
entregados en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del contrato, previa aprobacién por parte
del INTERVENTOR:

a.

Programas detallados para la_ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los programas
detallados para la ejecucidn del proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la
informacion presentada en la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras
discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucién del objeto contractual,
y seran, como minimo:

+  Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de
cantidades de la oferta econdmica. Indicando duracién responsable, recursos fisicos y método de seguimiento
y monitoreo a la programacion.

* Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

+ Laindicacién de la duracién de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.

*  Ruta critica.

Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y aprobara
el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos para los profesionales definidos en el presente documento y los
cuales deberan ser presentados con anterioridad a la suscripcion del acta de inicio y conforme a lo sefialado en el
Numeral 2.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Igualmente verificara los contratos de trabajo o los
contratos de prestacidn de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del
proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente
de todo el personal propuesto.

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos. Debera especificar la jornada
de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas.

Flujo de inversién del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato, expresado en
pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacién del flujo de inversion de los recursos del contrato debera
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realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacién software tipo Project o similar, por cada una de las
actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.
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e. Aprobacion de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias, se hallen
conforme lo exigido en los Términos de Referencia, para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la
CONTRATANTE.

f.  Afiliacion a la sequridad social integral. Verificara los soportes de afiliaciéon y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.LU: El interventor validara el Formato de ANALISIS
DETALLADO DEL A.LU y la consistencia de la propuesta econémica.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccién por la interventoria la Etapa de Estudios y Disefios y tramitadas y
aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera Iniciar la Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de Estudios y Disefios, y el inicio de la Obra, no se
cancelard ninguna suma o adicional al establecido en el valor del contrato. Durante el lapso comprendido entre la
entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista y hasta la expedicién de las licencias o permisos
correspondientes conforme a lo indicado en el Numeral 2.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO entendiéndose
asi que no se contabilizara ese tiempo como plazo del contrato.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la ejecucion de las obras dara
lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.

Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta necesario
la prorroga del plazo para la ejecucién del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello debe
adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le
adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se
debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la
clausula penal o de las acciones que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacién de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

5.6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

5.6.1 ETAPA |. ESTUDIOS Y DISENOS.

En esta etapa EL CONTRATISTA debera realizar ejecutar todos los estudios técnicos y disefios para la construccion de
centros de desarrollo infantil (CDI) ubicados en las urbanizaciones Uninorte de Guadalajara de Buga y Molinos de Palmira,
Valle del Cauca, los disefios y estudios técnicos se deben realizar de acuerdo a las Recomendaciones Minimas de
Construccion - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a los lineamientos del ICBF
para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme la guia de implementacién de proyectos de infraestructuras de
atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la educacién
inicial en el marco de la atencion integral, y en cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen
cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, etc.).
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Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del
terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico y
arquitectonico; incluyendo elementos de identidad cultural de la zona donde se desarrolla el proyecto.

Se busca contar con un equipamiento urbano disefiado de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas
para la ejecucion de un centro de desarrollo infantil (CDI) ubicados en las urbanizaciones Uninorte de Guadalajara de Buga
y Molinos de Palmira, Valle del Cauca.

5.6.1.1 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS Y DISENOS.

a.

b.

Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (Recomendaciones minimas de

construccion) del presente proceso.

Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion Unicamente para el desarrollo del

objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en

ninguin caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los

diagnésticos y estudios y disefios a ejecutar.

Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccidn y en especial con la Norma de

Sismo Resistencia NSR-10, y todas aquellas normas relacionadas con construccion de espacio publico, la Ley de

Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacién funcional y ambiental del

proyecto.

Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucion de los

disefios de los Centros de desarrollo infantil.

Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con los

proyectos.

Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencion de la

licencia de construccion

De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de construccion del

Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los célculos y planos estructurales, de las memorias

de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el

cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construccién Sismo resistente - NSR - 10, y la

norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin,

quienes se haran responsables legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacién contenida en ellos.

En caso de solo requerirse permiso de ocupacion de espacio publico, debera atenderse todos los requerimientos de

la secretaria encargada de la expedicion de dicho permiso y garantizar la expedicién del mismo.

Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y | Media Complejidad de que

trata el articulo 18 del presente decreto Unicamente se acompafiara copia de los planos estructurales del proyecto

firmados y rotulados por el profesional que los elaboré. Cuando se requiera.

Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo para

los procesos de contratacion de obras e interventorias respectivas.

Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econdmico del proyecto, como minimo en los

siguientes términos:

+  Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales
naturales;

+  Caracterizacion de la poblacion a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar.

+  Creacion de empleos con la ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA deberéa efectuar todos los trdmites y gestiones necesarias para la obtencion y la aprobacion de

los estudios y disefios, asi como para los tramites y obtencién de las licencias requeridas y permisos a que haya a

lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del

personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio publico.
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Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacion del proyecto para la obtencion de permisos o
de ocupacion de espacio publico o licencia de construccion en caso de requerirse, ante las entidades competentes,
asi como el suministro de los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por
la produccién, impresién, presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia o
Permiso correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha Licencia o Permiso sera a
cargo del CONTRATISTA y sera un costo reembolsable. El CONTRATISTA adelantara bajo su total responsabilidad
y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la licencia de construccién
ante las entidades competentes.

El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente revisados y
aprobados por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucién de esta etapa del contrato, para
proceder a su verificacion por parte de FINDETER.

EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion audiovisual de los
avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER, FONVIVIENDA y todas aquellas
entidades que estas dos ultimas estimen durante la totalidad del desarrollo de los estudios y disefios, para definir los
parametros a aplicar en los disefios. El lugar de los comités sera definido por FINDETER.

Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la totalidad de los
estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las entidades territoriales,
FONVIVIENDA, FINDETER y demés que apliquen, en estas reuniones deben entregarse los hitos como: Esquemas
arquitectonicos basicos, anteproyecto arquitecténico, proyecto arquitecténico.

El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccién los componentes de urbanismo con mobiliario,
paisajismo, arborizacion.

Adicionalmente, el contratista deberd elaborar renders, esquemas y maquetas para la facil divulgacion y
socializacién del proyecto.

Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto por fases con el fin de ajustarse al presupuesto
disponible del Equipamiento Urbano Colectivo. De igual manera debera entregar el presupuesto y la programaciéon
de las obras. Hace parte integral de los presentes Términos de Referencia, los requerimientos técnicos para los
estudios y disefios, los cuales, se encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente sera considerada que la
Etapa de Estudios y Disefios ha sido culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacion y aquellas
entidades que EL CONTRATANTE considere.

Dada la modalidad de contratacion, en ningun caso se considerara como argumento para la no continuacion del
contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista deberé presentar una
nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los
términos de referencia, asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos presentados en su
propuesta para garantizar la ejecucion de las obras

El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracién del proyecto
arquitectonico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, Los
costos de desplazamiento seran asumidos por el contratista. Posterior a la implantacién arquitectdnica, se requiere
como minimo una visita adicional para la socializacion definitiva del proyecto y la implantacion del mismo en el lote
respectivo.

Tener en cuenta como insumo para la elaboracién del proyecto arquitecténico los criterios desarrollados en los
Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema basico suministrado por FINDETER.

El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de bienestar y confort
con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

+  La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantacién

+  Orientacion y proteccién solar

+  Ventilacion natural

+  Materiales y sistemas constructivos

¢+ lluminacién

+  Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)
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+  Como obligacién el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método alternativo que permita
adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y
de posterior facilidad en el mantenimiento.

+  Elsistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad,
buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

aa. El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen
menores costos de operacion y mantenimiento.

bb. Dentro de los criterios arquitectonicos el contratista se obliga a la preservacion de la arborizacion nativa del predio.

cc. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacién de la totalidad de los estudios

y disefios por parte de la Interventoria y verificacion de LA CONTRATANTE, y contar con las licencias y permisos

indispensables para iniciar la obra.

dd. Tener en cuenta en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto las Recomendaciones
Minimas de Construccidn que forman parte integral de los presentes Términos de Referencia y los lineamientos del
ICBF para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) conforme la guia de implementacién de proyectos de infraestructuras
de atencion a la primera infancia “GIPI”, asi como la NTC 6199 planeamiento y disefio de ambientes para la
educacién inicial en el marco de la atencién integral.

ee. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de las Recomendaciones
Minimas de Construccion.

ff. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacion por parte de la Interventoria.

gg. Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacion de FINDETER, se
llevara a cabo socializacion de los disefios a la comunidad, la cual debe ser acompafiada por la Interventoria,

Findeter, FONVIVIENDA y demas entidades participantes.

hh. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del Proyecto, con el fin de atender inquietudes de la
comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicion de impactos.

nciery del Desans

es de todos

Dada la modalidad de contratacién, en ningln caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta
de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los respectivos términos de
referencia, que se debera ajustar al presupuesto estimado del Contrato.

5.6.1.2. OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periddicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios contemplados, los cuales
deberan ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades de
una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal
debe ser concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de célculo, informes
periodicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccién, cantidades finales para la obra, presupuesto
detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion constructiva y especificaciones técnicas detalladas)
deberan ser entregados en medio magnético, en Original y dos (2) copias de la totalidad de los planos de construccion.

Llevar una bitdcora de la ejecucién de los estudios y disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las ordenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan
que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la consultoria y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacion detallada para esta etapa. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada
por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la interventoria. A ella
tendrén acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.).

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener:

Pagina 56 de 69



El futuro Findeter A
es de todos Financiers del Desarmeils ‘,

Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes.

Registros fotogréaficos avances.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

o0 T o

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

a. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios
«  Documentacién técnica productos entregables de la consultoria
+  Bitacora

b. Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

c. Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizacién de las demas

d. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, hasta la fecha del acta de recibo a
satisfaccion.

e. Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los productos de los estudios y
disefios técnicos y de la entrega final de los productos y de la aprobacion y recibo a satisfaccion.

Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de conformidad a lo solicitado por la Interventoria.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original, dos (2)
copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

5.6.2. ETAPA Il. EJECUCION DE OBRA.

Construccion de la obra que consiste en la construccion de centros de desarrollo infantil (CDI) las urbanizaciones Uninorte
de Guadalajara de Buga y Molinos de Palmira, Valle del Cauca, de acuerdo con los estudios y disefios producto de la etapa
| basados en los requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion.

5.6.2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

a. Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y mantener su provisién
durante el tiempo necesario.

b. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto del
contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

¢. Realizar, la construccién del campamento de obra con un &rea minima de 100 m2, cuya ubicacion debera contar
con la aprobacion de la interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento, seran las siguientes:

+ EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacion provisional que redna
condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccion y seguridad.

+  El campamento estard conformado por oficinas para la direccién de la obra y la interventoria, un campamento
para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su
exposicion a la intemperie.

+ La capacidad del depdsito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacion detallada de la
obra.
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+  El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacion con aguas
residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a
los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento O Instalacion de bafios méviles de
acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL CONTRATISTA sera
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes
y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omision.

*  Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las condiciones que existian
inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

Instalar una valla informativa (L: 10.0 x A: 4.0 mt) de acuerdo con la informacion y modelo que debe ser
suministrado por FINDETER. En cada proyecto.
Instalar valla de la Licencia de Construccién (cuando se requiera licencia), la cual debe instalarse de acuerdo con la
normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacion que expidié la respectiva Licencia.
Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que se
apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a
los trabajos, evite perturbaciones de transito, incomodidades a los vecinos, que garantice el no ingreso de personas
ajenas a la obra. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion preventiva
necesaria para la segura circulacién del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para
de igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucién de la
obra. Estos costos estan asumidos en la Administracion del proyecto.
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5.6.2.2. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

a.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los Términos de
Referencia.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la

programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de

los mismos en el sitio de la obra.

Adaquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su

explotacion. EI CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de

los trabajos

Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos utilizados

para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan

metrolégico de los equipos a utilizar.

Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello debera mantener los frentes de obra y de

acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacién a tres lineas y con soportes tubulares.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se requieran O

soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra. En

cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los documentos que
permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

+  Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de medicién
trazables a patrones de medicién nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse
la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

+  Ajustar o reajustarse, segin sea necesario.

+ Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

+  Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el almacenamiento.

* Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
desinfeccién de tuberias, pruebas de estanqueidad y demés pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto
que se soliciten por parte del INTERVENTOR O la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi
como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.
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5.6.2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

a.

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo que
permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de acuerdo a
la Curva S estimada de la fase de la obra.
Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario o habitante de los
predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compaiiia de la Interventoria, en la cual
se hara una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del area
a intervenir.
Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales.
Conformar una veeduria compuesta por un funcionario de la Alcaldia, la Junta de Accion Comunal del area
beneficiada, 2 representantes de la comunidad, profesional social tanto del contratista como de la Interventoria, que
debera hacer seguimiento minimo 2 veces por mes.
EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y unico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas.
Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se
ejecute la obra durante la ejecucion y cierre, balance financiero y ejecucion del Proyecto.
Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y
a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o0 FINDETER O LA
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacién de estos materiales.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién del contrato, en
especial en cuanto guarda relacion con:
+  Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de
obra.
+  Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.
+  Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado en la
ejecucion de objeto contractual.
Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que
tenga el proyecto a construirse O los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados
contractualmente.
El contratista debera implementar, frentes de trabajo simultaneo, en UNA (01) jornada de trabajo extendido de doce
(12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.). Cada frente de trabajo debera contar con el equipo
suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir
con el alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en la
metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico
suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del
presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecucion normal de la obra, previa aprobacién
por parte de la INTERVENTORIA, se podra aumentar el nimero de frentes de trabajo para reducir el horario de la
jornada.
Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la Interventoria indicando y dejando
expresas las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas adicionales
Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el
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Interventor por esta causa podra ordenar la modificacidn de los procedimientos o la suspension de los trabajos. Los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que se requieran,
seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacion de las
actividades correspondientes.

Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa, por lo
tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarén directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor
del contrato

Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes a la
suscripcién del acta de terminacion del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras O equipos
instalados, con la aprobacion de la Interventoria, en medio impreso y magnético.

Se deben suministrar videos de como realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

Reparar O reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las obras de
urbanismo o en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucidn del proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente,
sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las especificaciones
técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion del
contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el
caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Entregar el Equipamiento Urbano Colectivo funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos,
conforme las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.
Tramitar la certificacion RETIE y RETILAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del municipio
prestadora del servicio de energia eléctrica en la regidn y entregar las conexiones definitivas debidamente
energizadas.

El sistema constructivo propuesto por el contratista deberd cumplir con las normas vigentes aplicables (Cédigo
Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10 y demés normas que apliquen).

El sistema constructivo propuesto deberd utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y
buen funcionamiento durante su vida en servicio.

Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo.
“RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION”.

Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacién de la obra,
cuando asi se requiera.

Asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran del
consultor que elabord los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion, adicionales a las
autorizadas previamente, con el propésito de hacer verificacion al proyecto.

Construir un tétem en cada proyecto conforme a lo indicado en las recomendaciones minimas de construccion.
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5.6.2.4. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

a.

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener, para cada uno de
los frentes de trabajo:

Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S,
analisis y recomendaciones.

Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

Registros fotograficos.
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Resultados de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas.

Informe de control topogréfico

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestién social.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

e Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
¢ Documentacion técnica, entre ella:

+  Bitacora de obra.

+  Libro de medidas

+  Planos record de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios,
en medio impreso y magnético

*  Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.

+ Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

+  Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas poélizas que lo requieran.

+  Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

+ Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.

*  Registro fotografico definitivo.

+  Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto, para lo cual
el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER

Para las entregas con los municipios O FONVIVIENDA se debe contar con la siguiente documentacién aprobada por la
interventoria:

+  Planos récord de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios,
en medio impreso y magnético

+  Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar como funcionan, y cuél debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.

+ Acta de inventario que contenga la relacion de los espacios que se entregan con su correspondiente inventario
de elementos visibles y contables.

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se
debera especificar los materiales de obra de permanente uso, asi como de los equipos instalados, su
funcionamiento y mantenimiento. Se deberd anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este manual
contendrd en una escala reducida, pero legible, los planos arquitecténicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El
manual debera contar con la aprobacion por parte de la interventoria.

Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucién de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.
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e. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual/quincenal de obra, de entrega
final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.

f.  Presentar la documentacion requerida de acuerdo con los formatos vigentes de acta de liquidacion, los cuales son
requisito para la liquidacién del contrato, asi como los informes relacionados en las obligaciones de informacion, con
la debida aprobacién de la interventoria.

La informacién presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos y
demas contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de Construccion se
listan los elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y Proyecto.

EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original, dos (2)
copias fisicas y dos (2) copias magnéticas.

5.7. EJECUCION

5.7.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA
El contratista debera presentar para aprobacion de la interventoria y su correspondiente implementacion el plan de
aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccién
Control de documentos y datos

Control de registros

Recursos:

+  Provisién de recursos

+  Materiales

*  Recursos humanos

* Infraestructura y ambiente de trabajo
h. Requisitos

i.  Comunicacion con el Cliente

j. Disefioy desarrollo:

+  Proceso de disefio y desarrollo

+  Control de cambios del disefio y desarrollo
Compras

Produccién y prestacion del servicio
Identificacion y trazabilidad

Propiedad del cliente

Preservacion del producto

Control de producto no conforme
Seguimiento y medicion

Auditoria

@mpoo0oTw
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57.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS
El CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener
€omo minimo:

a. Frentes de trabajo minimos requeridos.
b. Laslineas de mando y coordinacién.
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c. Los niveles de decision.

d. El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion de los
trabajos.

e. Las funciones del personal que interactuara con FINDETER vy el interventor durante la ejecucion del contrato.

f.  Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y
seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa,
que cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

57.3. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de
Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacion con
el Interventor, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacion del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccién superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi
como el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado,
especialmente del area de influencia del proyecto y de la region, incluyendo las personas en condicién de
desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

a. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el
programa detallado de obra.

b. Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato. Se
debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo,
sistemas de comunicacion, documentacién técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar,
transportes, localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracién del
contrato.

¢. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

d. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion O fabricacion, ensayos, transporte hasta la
obra, almacenamiento, proteccién y distribucién.

e. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos
para la ejecucidn de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

5.74. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos:
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a. Programa de seguridad industrial
b. Programa de salud ocupacional
c. Programa de manejo ambiental.
d. Programa de manejo de trafico
5.7.5. CURVAS

Findete

Financiars del Dasarro
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El CONTRATISTA debera elaborar la curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el
proposito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el
punto de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacion de los Hitos de las
etapas | y Il sefialados en las semanas indicadas en los Términos de Referencia. En tal sentido, el CONTRATISTA
deberd evaluar y ajustar su programacion con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento, considerando los
anteriores literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas establecidas en los Términos de

Referencia.

5.7.5.1. ETAPAI. ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LA URBANIZACION UNINORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE

GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO

Visita lote 1

Taller participativo 1

Presentacién esquemas arquitecténicos* 4

Presentacién anteproyecto arquitectonico* 7

Entrega productos anteproyecto a interventoria 1

Aprobacion de los disefios por parte de interventoria 14

Radicacién de solicitud de permiso de ocupacion de espacio publico O demas 14

permisos

* Coordinacion de reunion por parte del contratista para presentacion del proyecto a designados del FONVIVIENDA, Entidad territorial,

Interventoria y FINDETER.

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN LA URBANIZACION MOLINOS EN EL MUNICIPIO DE

PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO

Visita lote 1

Taller participativo 1

Presentacién esquemas arquitectonicos* 4

Presentacién anteproyecto arquitectonico* 7

Entrega productos anteproyecto a interventoria 11

Aprobacién de los disefios por parte de interventoria 14

Radicacién de solicitud de permiso de ocupacion de espacio publico O demas 14

permisos

* Coordinacion de reunion por parte del contratista para presentacion del proyecto a designados del FONVIVIENDA, Entidad territorial,

Interventoria y FINDETER. ]
5.7.5.2. ETAPAIl. EJECUCION DE OBRA
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LA URBANIZACION UNINORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
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HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO*
Obras preliminares 1
Excavacién, cimentacién y rellenos 4
Estructuras en concreto 10
Mamposteria y concretos menores 15
Estructura metalica y cubierta 20
Acabados y urbanismo (Terminacion) 24

* Semana en la cual se debe terminar la actividad relacionada.

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADO EN LA URBANIZACION MOLINOS EN EL MUNICIPIO DE
PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

HITOS SEMANA DE CUMPLIMIENTO*
Obras preliminares 1
Excavacion, cimentacion y rellenos 5
Estructuras en concreto 16
Mamposteria y concretos menores 23
Estructura metalica y cubierta 28
Acabados y urbanismo (Terminacién) 32

* Semana en la cual se debe terminar la actividad relacionada.

NOTA: En caso de aprobarse una modificacion al plazo contractual por parte de la Entidad Contratante, esta grafica sera
objeto de ajuste por parte de FINDETER con el apoyo de LA INTERVENTORIA, para lo cual el Constructor acepta desde
los Términos de Referencia cefiirse a las condiciones de los mismos.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacién por parte del Interventor y avalado por FINDETER,
seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrd modificarlos unilateralmente. La modificacién de cualquiera
de los planes y programas debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa
del Interventor y la verificacion por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de
ellos, el interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de trabajo O
en el equipo O en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que
se trate, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante, el
incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.

Si, por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta
necesario la prorroga del plazo para la ejecucién del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello
debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. descontara dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le
adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO -
ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se
debera dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la
clausula penal O de las acciones que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales
circunstancias le generen.

6. INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
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La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO. El interventor desempefiara las
funciones previstas en el manual de Interventoria del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA
- FINDETER, FIDUCIARIA BOGOTA S.A que se encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.
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El CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de
sus actividades, esta en la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del PATRIMONIO
AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER y del Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se
encuentre vigente.

7. GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o poliza, que debera amparar los siguientes amparos, cobertura y vigencia: PARA
CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL CONTRATISTA DEBERA ATENDER LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE MITIGACION ADOPTADO POR FINDETER

7.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una garantia de seriedad de la propuesta con las
siguientes caracteristicas:

A) Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendra un caracter sancionatorio.

B) Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

C) Vigencia: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del
proceso, y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad junto con la propuesta, o esta no corresponda o no haga referencia al
presente proceso de seleccion, la oferta seré rechazada; asi mismo, habiéndose presentado oportunamente la garantia y
que esta corresponde o hace referencia al presente proceso de seleccidn, y no contenga los requerimientos de los
términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos en la forma requerida y remitir las
modificaciones dentro del término perentorio que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la
propuesta.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. Este soporte de pago sera admisible
por la entidad, hasta el plazo maximo de la actividad “Oportunidad para Subsanar”, establecida en el
cronograma de la convocatoria. No se admitira la certificacion de No expiracion por falta de pago.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticién suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

7.2. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del Contratista
frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucién del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision
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de los posibles riesgos en la ejecucidn del mismo, el contratista debera constituir las garantias, asi, para cada uno de los
proyectos objeto del contrato:

Expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada
por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

30% del valor del contrato

Cumplimiento
para cada proyecto

Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones 10% del valor del contrato

sociales e indemnizaciones para cada proyecto Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y tres (3) afios mas.

laborales
Responsabiidad Civil | 20% del valor del contrato Vigente por el plazo de ejecucion del proyecto y cuatro (4) meses mas
Extracontractual para cada proyecto gente por &1 p ! proyecio y

Vigente por (3) tres afios contados desde la fecha de suscripcion del
acta de entrega y recibo a satisfaccion final de la Etapa 1 para cada
proyecto

30% del valor de la Etapa

Calidad del Servicio - Etapa 1
para cada proyecto

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la suscripcion del acta
de entrega y recibo a satisfaccion final de obra (Etapa 2) por parte de la
interventoria para cada proyecto

Estabilidad y calidad de obra — | 50% del valor de la Etapa 2
Etapa 2 para cada proyecto

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual,
ningin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la
respectiva aprobacion de estas

La pdliza que expida la compafiia de seguros debera contener, por condicién particular expresa, que para efectos de
este contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulacion de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacién asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la
péliza, sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA CONDICION RESOLUTORIA

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucién del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y por
causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagaré a EL CONTRATISTA Unicamente el valor establecido para la
etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningin motivo FINDETER pagarad a EL CONTRATISTA un valor superior al
pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE
tendra la potestad de continuar o no con el contratista para la etapa 2.

El CONTRATISTA podra dar inicio a la etapa 2 o de Ejecucion y Entrega de Obras, SI'Y SOLO SlI, se encuentra suscrita
el acta de recibo a satisfaccion de la etapa I; y conforme a lo sefialado en el Numeral 2.4. PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, incluido todos sus componentes mencionados en las especificaciones técnicas, previa aprobacion por la
Interventoria de todos los entregables de la Etapa 1

En caso en que el contratista advierta su posicidon con respecto a la no continuacién del contrato en la etapa 2, la
interventoria y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da o no
por terminado el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del contratista la entidad
CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacidn, en ningiin caso se considerara como argumento para la no continuacién del contrato,
los mayores costos resultantes de la etapa de los disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta
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de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia,
asi como el menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los términos de
referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.
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Habréa lugar de aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando:

a. Cuando exista oposicién de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente
para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién
técnica viable econdémicamente.

b. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion al
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres u
obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. El ENTE TERRITORIAL
debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que haga la
CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la
disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicién resolutoria.

d. Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién.

e. En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la Interventoria y
por causas NO IMPUTABLES al contratista, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA Unicamente el valor
establecido para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ninglin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA
un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de la REVISION,
AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, LA CONTRATANTE tendra la potestad de continuar
0 no con el contratista para la etapa 2.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguirdn en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto el mencionado
contrato de terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

Por ningiin motivo FINDETER pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y
DISENOS.

8.1. CLAUSULA - INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a:

a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER 'y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
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figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
més favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER

9.  TIPIFICACION, ESTI’MACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Conocer los riesgos que afectarian este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar
los fines que el estado persigue con la contratacién. Con este proposito se ha preparado una matriz de riesgos que
permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y planes de contingencia
y continuidad del proyecto a contratar.

10. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacién es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. En caso de requerirse
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero
y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos. Igualmente, se realizara un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por
todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro
lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comin acuerdo, elaborara el Acta y dejara constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo
anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL
CONTRATISTA

Atentamente, VoBo,

LUIS ERNESTO ACOSTA GUTIERREZ LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE
Gerente de Infraestructura de FINDETER Secretaria General

Proyectd: Ing. Lina Marcela Ardila - Profesional Gerencia de Infraestructura. Reviso: Ivan Ramirez - Coordinador Contratacion Derivada

Revis¢:  Ing. Juan Mauricio Montealegre — Profesional Gerencia de Infraestructura.
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