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CONTRATO X  PROYECTO   FASE/ETAPA  No. 1 

 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR 

TIPO DE CONTRATO: OBRA 

OBJETO DEL CONTRATO: 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO  UBICADO EN 

LA URBANIZACIÓN  EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

NÚMERO DEL CONTRATO: PAF-EUC-O-024-2019 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA A 

REINICIAR: 

ETAPA 1 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO INGENIERIA VII  

NIT 901.321.357-1 

JAIME HERRERA OSORIO C. C. 79.655.971  (35%) 

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS C. C. 12.110.283 (30%) 

INGASI SAS NIT 900.496.236-3 (35%) 

INTERVENTOR: 

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS 

NIT 900.457.115-5 

REPRESENTANTE LEGAL  

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON 

CC 80.418.195 

SUPERVISOR: TATIANA PAOLA REYES LOPEZ 

PLAZO INICIAL CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA: 

PLAZO TOTAL: DIEZ (10) MESES Y QUINCE DIAS 

ETAPA 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRES (3) MESES Y QUINCE (15) 

DIAS  

ETAPA 2: EJECUCION DE OBRA, SIETE (7) MESES 

VALOR INICIAL CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA: 

CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES 

CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 

PESOS M/CTE. ($ 5.477.401.376,00) 

ETAPA 1: DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS 

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 

M/CTE. ($ 222.224.897,00) 

ETAPA 2: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($5.255.176.479,00) 

FECHA DE INICIO 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA: 

11 DE OCTUBRE DE 2019 

FECHA DE TERMINACIÓN 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA: 

ETAPA 1: 26 DE JULIO DE 2021 
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No. 1 
Desde Hasta 

15/11/2019 28/11/2019 

Prórroga 1 a la suspensión 

No. 1 
29/11/2019 28/12/2019 

Prórroga 2 a la suspensión 

No. 1 
29/12/2019 27/01/2019 

Prórroga 3 a la suspensión 

No. 1 
28/01/2020 16/02/2020 

Prórroga 4 a la suspensión 

No. 1 
17/02/2020 01/04/2020 

Prórroga 5 a la suspensión 

No. 1 
25/03/2020 04/05/2020 

Prórroga 6 a la suspensión 

No. 1 
05/05/2020 03/07/2020 

Prórroga 7 a la suspensión 

No. 1 
04/07/2020 01/09/2020 

Prórroga 8 a la suspensión 

No. 1 
02/09/2020 31/10/2020 

Prórroga 9 a la suspensión 

No. 1 
1/11/2020 14/01/2021 

Prórroga 10 a la 

suspensión No. 1 
14/01/2020 14/03/2021 

Prórroga 11 a la 

suspensión No. 1 
15/03/2021 13/05/2021 

Reinicio No. 14 DE MAYO DE 2021 

TIEMPO TOTAL DE 

LA SUSPENSIÓN: 
QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS 

PRÓRROGAS: Prórroga No. 0  

TIEMPO TOTAL DE 

LAS PRÓRROGAS: 
0 

ADICIONES: Adición No 0  

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES: 
0 

 

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO de LA ETAPA 

1, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el 16 de marzo de 

2021, toda vez que se da cumplimiento al parágrafo primero de dicha suspensión dado que 

fueron superados los motivos que originaron la suspensión. 

 

En consecuencia, se procede al reinicio de la ETAPA 1 y se define como nueva fecha de 

terminación el VEINTISEIS (26) días del mes de JULIO del año 2021. 
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El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas 

del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 

TECNICA-FINDETER-EQUIPAMIENTOS PUBLICOS para su aprobación. 

 

En constancia, se firma la presente acta de REINICIO, en original y dos (2) copias por los que en ella 

intervinieron a los CATORCE (14) días del mes de MAYO del año 2021. 

 
CONTRATANTE,     CONTRATISTA, 

 

 

 

 
__________________________            __________________________ 

Firma  Firma 

JULIAN GARCIA SUAREZ JAIME HERRERA OSORIO 

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL 

FIDUCIARIA BOGOTA S. A. actuando como 

administradora y vocera del FIDEICOMISO      

ASISTENCIA TECNICA – FINDETER – 

EQUIPAMIENTOS PUBLICOS 

CONSORCIO INGENIERIA VII 

C.C. 79.655.971 de Bogotá      

C.C. 16.794.828 de Cali  

  

 
INTERVENTOR,      

 

 

 
______________________________________           

Firma   

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON  

REPRESENTANTE LEGAL  

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS  

C.C. 80.418.195 de Bogotá  

 

 
Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del 

presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ 

etapas), así: 

 
Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor  

Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor  

Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter 

 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 


