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CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ADMINISTRADO POR LA 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. 

CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERÍA VII. 

OBJETO: EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA 
URBANIZACIÓN EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, 
DEPARTAMENTO DE TOLIMA. 

Entre los suscritos, por una parte, ANDRÉS NOGUERA RICAURTE, identificado con cédula de ciudadanía 
80.503.834 de Bogotá D. C,, en su calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A., actuando 
como administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, en su calidad de CONTRATANTE, y por la otra JAIME HERRERA OSORIO, 
identificado con cédula de ciudadanía 79.655.971 de Bogotá D. C., en su calidad de Representante de CONSORCIO 
INGENIERÍA VII, en su calidad de CONTRATISTA, y quienes conjuntamente se denominarán LAS PARTES; hemos 
convenido celebrar el presente otrosí No. 01 al contrato PAF-EUC-O-024-2019 previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que, LAS PARTES suscribieron el CONTRATO de obra No. PAF-EUC-O-024-2019, cuyo objeto es la ejecución 
de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento de un colegio ubicado en la Urbanización El Tejar 
en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima el veinte (20) de septiembre de 2019. 

2. Que, LAS PARTES suscribieron ACTA DE INICIO ETAPA I, el once (11) de octubre de 2019. 

3. Que, LAS PARTES suscribieron ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 desde el quince (15) de noviembre de 2019 
por el término de catorce (14) días. 

4. Que, LAS PARTES suscribieron una PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01 desde el veintinueve (29) 
de noviembre de 2019 por el término de treinta (30) días. 

5. Que, LAS PARTES suscribieron una PRÓRROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01 desde el veintinueve (29) 
de diciembre de 2019 por el término de treinta (30) días. 

6. Que, LAS PARTES suscribieron una PRÓRROGA No. 03 A LA SUSPENSIÓN No. 01 desde el veintiocho (28) 
de enero de 2020 por el término de veinte (20) días. 

7. Que, LAS PARTES suscribieron una PRÓRROGA No. 04 A LA SUSPENSIÓN No. 01 desde el diecisiete (17) 
de febrero de 2020 por el término de cuarenta y cinco (45) días. 

8. Que, LAS PARTES suscribieron una PRÓRROGA No. 05 A LA SUSPENSIÓN No. 01 desde el veinticinco (25) 
de marzo de 2020 por el término de cuarenta (40) días. 

9. Que, LAS PARTES suscribieron una PRÓRROGA No. 06 A LA SUSPENSIÓN No. 01 desde el cinco (05) de 
mayo de 2020 por el término de sesenta (60) días. 

10. Que, LAS PARTES suscribieron una PRÓRROGA No. 07 A LA SUSPENSIÓN No. 01 desde el cuatro (04) de 
julio de 2020 por el término de sesenta (60) días. 

11. Que, LAS PARTES suscribieron una PRÓRROGA No. 08 A LA SUSPENSIÓN No. 01 desde el dos (02) de 
septiembre de 2020 por el término de sesenta (60) días. 

12. Que, LAS PARTES suscribieron una PRÓRROGA No. 09 A LA SUSPENSIÓN No. 01 desde el treinta y uno 
(31) de octubre de 2020 por el término de setenta y cinco (75) días. 
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13. Que, el CONTRATISTA, mediante comunicación No. OFICIO 043-2020 SOLICITUD OTROSÍ 1 del trece (13) 
de octubre de 2020, solicitó lo siguiente: “De conformidad con el Acuerdo 009 de 2002 y según el oficio CU-RE-
2019-4282 expedido por la Curaduría Urbana N°2 del Municipio de Ibagué, para los equipamientos de uso 
institucional clasificados como “cobertura urbana” el lote a intervenir debe tener con mínimo 1 hectárea (10,000 
M2), que es una norma de obligatorio cumplimiento. Como el predio base destinado contractualmente para la 
ejecución del proyecto que nos ocupa se encuentra clasificado dentro de este caso y de conformidad con el 
Certificado de Libertad y Tradición el área solo cuenta con 7,844.57 M2, la administración municipal de Ibagué 
está realizando los trámites legales para anexar dos lotes identificados con número de matrícula inmobiliaria 
350-207351 y 350-207343 con áreas de 1.502,07M2 y 2.031,55M2 respectivamente con los cuales el total del 
área sería de 11,378.19 M2 haciendo posible el cumplimiento de la norma ante la curaduría urbana y viable el 
proyecto (…)”.” 

14. Que, el INTERVENTOR, mediante comunicación No. CON-027-2019 del diecinueve (19) de octubre de 2020, 
informó: “(…) Se recomienda a la entidad contratante realizar el modificatorio al contrato de obra, realizando la 
incorporación de los dos lotes adicionales para dar cumplimiento a la norma. Recomendar a la Alcaldía de 
Ibagué englobar los tres lotes en un solo predio. De igual forma hasta tanto no sea expedida la norma urbanística 
por Planeación Municipal y comunicada a las curadurías Urbanas no es recomendable continuar con las labores 
de diseño del proyecto Manifestamos que se debe realizar el levantamiento topográfico de los dos lotes 
adicionales e incorporarlos al ya existente para con base en este realizar el diseño correspondiente al objeto del 
contrato de obra. (…)”. 

15. Que, el SUPERVISOR mediante concepto del doce (12) de noviembre de 2020 después de analizadas las 
razones expuestas por el Contratista de Obra en su comunicación. OFICIO 043 -2020 SOLICITUD OTROSÍ y 
de acuerdo con los argumentos expuestos por la interventoría en la comunicación CON-027-2019, todos los 
antecedentes anteriormente expuestos, y la suscripción del otrosí No 1 al Convenio Interadministrativo No. 028 
de 2019 firmado entre Findeter y el Municipio de Ibagué donde se hace la incorporación de los lotes necesario 
para dar cumplimiento a la norma municipal vigente, esta supervisión solicita modificar la CLÁUSULA DÉCIMA. 
– LUGAR DE EJECUCIÓN del Contrato de Obra No. PAF-EUC-O-024-2019 y la CLÁUSULA NOVENA. – 
LUGAR DE EJECUCIÓN del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-I-022-2019. 

16. Que, el COMITÉ TÉCNICO en sesión virtual del veintisiete (27) de noviembre de 2020, tal y como consta en el 
Acta No. 433 (Contrato Interadministrativo 330 de 2015), estudió la solicitud y recomendó al Comité Fiduciario 
la modificación de la modificar la CLÁUSULA DÉCIMA. – LUGAR DE EJECUCIÓN del Contrato de Obra No. 
PAF-EUC-O-024-2019 y la CLÁUSULA NOVENA. – LUGAR DE EJECUCIÓN del Contrato de Interventoría No. 
PAF-EUC-I-022-2019. 

17. Que, el COMITÉ FIDUCIARIO en sesión virtual del primero (01) de diciembre de 2020, tal y como consta en el 
Acta No. 198, luego de revisar la solicitud con base en la recomendación del Comité Técnico, aprobó la presente 
modificación; e instruyó a la Fiduciaria Bogotá S. A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo 
Fideicomiso – Asistencia Técnica FINDETER Equipamientos Públicos para la elaboración y suscripción del 
presente documento. 

18. Que, la CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. – MODIFICACIONES CONTRACTUALES del contrato, establece 
que: “El presente contrato podrá modificarse o prorrogarse, en cualquier tiempo, por mutuo acuerdo de las 
partes. (…)”. 

Por lo anterior, LAS PARTES han convenido las siguientes: 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA. – LAS PARTES acuerdan modificar el lugar de ejecución del Contrato de Interventoría No. 
PAF-EUC-O-024-2019. 

Para todos los efectos legales y contractuales, la CLÁUSULA DÉCIMA. – LUGAR DE EJECUCIÓN será la siguiente: 
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“CLÁUSULA DÉCIMA. – LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar donde se ejecutará el contrato será en el Municipio de 
Ibagué, Departamento del Tolima en la Urbanización El Tejar, ubicado en la Calle 19 Carrera 36 sur y Carrera 38ª 
sur del Barrio Boquerón, cuya área es de 11.378,19m2 aproximadamente y el área posible de construcción es de 
4.706.74m2 aproximadamente, la urbanización hace parte del programa 100.000 viviendas gratis que adelanta el 
Gobierno Nacional y por medio del cual se llevó a cabo la construcción de viviendas bajo esta modalidad.” 

PARAGRAFO: LAS PARTES acuerdan no modificar las demás anotaciones del parágrafo de la CLÁUSULA 
DÉCIMA. – LUGAR DE EJECUCIÓN: 

CLÁUSULA SEGUNDA. – EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías de acuerdo con lo 
establecido en el presente otrosí.   

CLÁUSULA TERCERA. – LAS PARTES declaran y aceptan expresamente que los demás términos y condiciones 
el contrato, que no son objeto de modificación con el presente otrosí, continuarán vigentes en su integridad, siempre 
que no contraríen lo estipulado en el presente documento. 

CLÁUSULA CUARTA. – LA CONTRATANTE se reserva el derecho de continuar o iniciar con las acciones 
sancionatorias propias del contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 

CLÁUSULA QUINTA. – El presente otrosí se perfecciona con la firma del mismo por las partes. 

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D. C., dando su conformidad al contenido del presente 
escrito, luego de su atenta y cuidadosa lectura, el dos (02) de diciembre de dos mil veinte (2020).  

CONTRATANTE, 

_______________________________ 

CONTRATISTA, 

_____________________________________ 
ANDRÉS NOGUERA RICAURTE JAIME HERRERA OSORIO 
Representante Legal Representante Legal  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. como administradora y 
vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
– ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

CONSORCIO INGENIERÍA VII 

____________________________________
ANA ISABEL CUERVO ZULUAGA
Comparece Ana Isabel Cuervo Zuluaga identificada con la cédula de ciudadanía
No.30.295.441,en su calidad de representante legal de Fiduciaria Bogotá S.A., 
tal como se hace constar en el certificado expedido por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, sociedad que actúa única y exclusivamente como vocera 
y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA-FINDETER.
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