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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA  No. UNO (1) 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR 

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA 

OBJETO DEL CONTRATO: 

“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL 

UBICADO EN LA URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL 

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA” 

NÚMERO DEL CONTRATO: PAF-EUC-O-033-2022 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA A 

REINICIAR: 

SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA 

URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR LA GIRALDA EN EL MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA. - ETAPA 1 

CONTRATISTA: 

BIOTECNOLOGÍA COLOMBIA S.A.S. 

REPRESENTANTE LEGAL:  JORMAN ANDRÉS SOSA CAMACHO, 

IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.096.240.853 

INTERVENTOR: 

CONSORCIO EL OTÚN 2022 

Representante Legal: GINA PAOLA TORRES LÓPEZ, identificada con cedula de 

ciudadanía No. 52.788.791 de Bogotá 

Conformación: 

1. LYD PROYECTOS SAS, identificado con NIT 900311811-6, representado 

legamente por JORGE ANDRÉS PULIDO OSPINA, identificado con C.C. No. 

79.792.527 de Bogotá, con un porcentaje de participación de 35% 

2. NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 79.977.831 de Bogotá, con una participación del 35% 

3. GINA PAOLA TORRES LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 

52.788.791 de Bogotá, con una participación del 30% 

SUPERVISOR: TATIANA PAOLA REYES LÓPEZ 

PLAZO INICIAL CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA: 

•PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: DOCE (12) MESES  

• ETAPA I: CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 

• ETAPA II: CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 

VALOR INICIAL CONTRATO 

VALOR TOTAL CONTRATO: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS 

($ 2.755.601.916,00) M/CTE, INCLUIDOS COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS 

(IVA), TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR. 

VALOR ETAPA 1: SETENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y 

UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($77.331.692,00) M/CTE. 

VALOR ETAPA 2: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 

($2.678.270.224,00) M/CTE. 

FECHA DE INICIO ETAPA 1: 16/08/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 

ETAPA 1 INICIAL: 
31/12/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 

ETAPA 1 (CON REINICIO): 
13/03/2023 
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No.1  
Desde Hasta 

26 de agosto de 2022 26 de septiembre de 2022 

Prórroga 1 a la suspensión No. 1 27 de septiembre de 2022 07 de noviembre de 2022 

Reinicio No.1 08 de noviembre de 2022 

TIEMPO TOTAL DE 

LA SUSPENSIÓN: 
Dos (2) Meses y Doce (12) días 

PRÓRROGAS: Prórroga No. N.A.  

TIEMPO TOTAL DE 

LAS PRÓRROGAS: 
N.A. 

ADICIONES: Adición No N.A.  

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES: 
N.A. 

 
Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO de la Etapa No. 1 del contrato 

PAF-EUC-O-033-2022 de acuerdo con los términos establecidos en el acta de comité técnico N° 543 del 26 de 

agosto de 2022 y prorrogada la suspensión mediante comité técnico 548 del 23 de septiembre de 2022, toda vez 

que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión. 

 

En consecuencia, se procede al reinicio de la Etapa No. 1 del contrato PAF-EUC-O-033-2022, y se define como 

nueva fecha de terminación el día Trece (13) del mes de marzo del Año 2023 

 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, 

a la CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - para su aprobación. 

 

En constancia, se firma la presente acta de REINICIO, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron 

a los Ocho (8) días del mes de noviembre del año 2022. 

 

CONTRATISTA              CONTRATANTE 

 

 

  

_________________________________                           _________________________________ 

FIRMA 

JORMAN ANDRÉS SOSA CAMACHO 

REPRESENTANTE LEGAL 

BIOTECNOLOGÍA COLOMBIA S.A.S. 

PAF-EUC-O-033-2022           

FIRMA 

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA 

REPRESENTANTE LEGAL 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad 

de Vocera y Administradora del Patrimonio 

Autónomo PA FINDETER - PAF 

 

INTERVENTOR 

 

 

__________________________________ 

FIRMA 

GINA PAOLA TORRES LÓPEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO EL OTÚN 

PAF-EUC-I-113-2022 
 

Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 

Aprobó: Jose Luis Ariza De Lavalle - Coordinador UGJ PA FINDETER


