
 

 

 

PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. PAF-

FUNTICVD-C-004-2022-01 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO 

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – FONTIC 

Y UNIÓN TEMPORAL ECOMMERCE 360  

CONTRATANTE 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER - FONTIC 

CONSULTOR UNIÓN TEMPORAL ECOMMERCE 360 

NIT  901.581.463-7  

OBJETO 

REALIZAR EL DISEÑO, LA IMPLEMENTACIÓN Y EL 
MONITOREO DE UN ESQUEMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
EMPRESARIAL ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO 
DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y LOS PAGOS 
DIGITALES A LOS COMERCIANTES Y EMPRESARIOS 
COLOMBIANOS (GRUPO 1) 

PLAZO 
CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA 
ORDEN DE INICIO 

FECHA ACTA INICIO 18/04/2022 

FECHA SUSPENSIÓN 1 16/09/2022 – 05/10/2022 

FECHA SUSPENSIÓN 2 06/10/2022 – 14/10/2022 

FECHA PRÓRROGA 
SUSPENSIÓN 2 

Hasta el 27/10/2022  

FECHA REANUDACIÓN 28/10/2022 

VALOR $2.976.115.394 

TIPO DE CONTRATO CONSULTORÍA 

LUGAR DE EJECUCIÓN NIVEL NACIONAL 

DOMICILIO 
CONTRACTUAL 

BOGOTÁ D.C. 

MANUAL OPERATIVO PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - FONTIC 

 

Entre los suscritos, ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN, mayor de edad, domiciliada y residente 

en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 52.313.841, 

quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad 

de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública Número cuatro 

mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y 

uno (1991) otorgada en la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con 

domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de 

Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, quien actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 



 

 

FINDETER – FONTIC, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil irrevocable de 

administración y pagos No. 3-1-104712 suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR .S.A y 

FINDETER el día 15 de febrero de 2022 y quien para los efectos del presente documento 

se denomina EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, MARIA FERNANDA 

QUIÑONES ZAPATA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 

52.536.434, quien ostenta la calidad de representante de la UNIÓN TEMPORAL 

ECOMMERCE 360, quien en adelante se denominará EL CONSULTOR, nos permitimos 

celebrar la presente Prórroga a la SUSPENSIÓN No. 2 al Contrato de Consultoría No. PAF-

FUNTICVD-C-004-2022-01, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA: Que mediante documento suscrito el 07 de abril de 2022, entre FIDUCIARIA 

POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER – FONTIC y UNIÓN TEMPORAL ECOMMERCE 360, se celebró el Contrato de 

Consultoría No PAF-FUNTICVD-C-004-2022-01, cuyo objeto es “REALIZAR EL DISEÑO, 

LA IMPLEMENTACIÓN Y EL MONITOREO DE UN ESQUEMA DE ACOMPAÑAMIENTO 

EMPRESARIAL ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

Y LOS PAGOS DIGITALES A LOS COMERCIANTES Y EMPRESARIOS COLOMBIANOS, 

GRUPO 1”, y por un plazo de ejecución de cinco (5) meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio, hecho que tuvo lugar el día 18 

de abril de 2022. 

SEGUNDA: Que el 16 de septiembre de 2022 se suscribió entre las partes la SUSPENSIÓN 

No. 1 al CONTRATO DE CONSULTORÍA No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-01, por el cual 

se suspendió la ejecución del contrato en un periodo de 20 días calendario, entre el 16 de 

septiembre de 2022 y el 05 de octubre de 2022. 

TERCERA: Que el 6 de octubre de 2022, se suscribió entre las partes la SUSPENSIÓN No. 

2 al CONTRATO DE CONSULTORÍA No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-01, por el cual se 

suspendió la ejecución del contrato en un periodo de 9 días calendario, entre el 6 y el 14 de 

octubre de 2022. 

CUARTA: Que EL CONSULTOR mediante comunicación del 13 de octubre de 2022, 

solicitó ante el Supervisor del contrato, prorrogar la suspensión del plazo de ejecución hasta 

por un periodo de 09 días hábiles, aduciendo lo siguiente: 

“Acorde con los avances efectuados a la fecha y teniendo en cuenta que el contrato se viene 

desarrollando en sus fases 1 a 7, me permito relacionar actividades que impactarán el plazo 

de ejecución contractual: 

1. Ajustes en el manual de marca y revisión de la nueva imagen institucional como 

consecuencia del cambio de gobierno. (Pendiente definición MINTIC) 

2. Aprobaciones en temas de comunicaciones por cambio en el MINTIC y lineamientos 

relacionados a estás actividades. (Pendiente definición MINTIC) 

3. Se debe definir la ciudad para llevar a cabo el evento de cierre, lo que impacta la logística 

que se va a realizar. (Pendiente definición MINTIC) 



 

 

4. Entrega de casos de éxito siguiendo los lineamientos enviados el pasado diez (10) de 

septiembre de 2022, la Unión Temporal Ecommerce 360, ya realizó la entrega de los casos 

de éxito, pendiente la aprobación final y la socialización en el evento de cierre, actividad que 

está en cabeza de MINTIC. (Pendiente definición MINTIC) 

Las anteriores actividades, en el tiempo restante de ejecución, no podrán realizarse, dado a 

que el cumplimiento de las mismas se encuentran sujetas a la definiciones por parte de 

MINTIC, por lo que se sugiere la suspensión del contrato. 

Es importante informar que a la fecha ya se tienen inscritos 2.000 beneficiarios, 2.000 

capacitados y 2.000 apropiados. (En cumplimiemto, de conformidad al cronograma) 

Así mismo se han venido cumpliendo las metas e indicadores descritos en el Anexo Técnico 

y en las obligaciones contractuales, de esta manera la Unión Temporal está en cumplimiento 

de la relación contractual. 

Por todo lo anterior, de manera formal, me permito solicitar la prorroga a la suspensión del 

contrato hasta por el término de nueve (9) días hábiles”. 

QUINTA: Que el 14 de octubre de 2022, el supervisor del contrato expide “CONCEPTO DE 

SUPERVISIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DEL 

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-01”, en el que 

manifiesta que “En consecuencia, y una vez revisados los soportes del presente trámite 

contractual, y teniendo en cuenta que la suspensión No.1 fue por el término de veinte (20) 

días calendario, y la suspensión No.2 por el término de nueve (09) días calendario, y 

considerando que esa suspensión sumada a la presente solicitud de prórroga a la 

suspensión vigente supera el término de un (1) mes, esta Supervisión recomienda al Comité 

Técnico y Fiduciario avalar la prórroga a la suspensión del contrato No. PAF-FUNTICVD-

C-004-2022-01 por el término de nueve (09) días hábiles. Para constancia se firma el 

presente documento a los catorce (14) días del mes de octubre del 2022”. 

SEXTA: Que El Comité Técnico Operativo mediante Acta No. 8 del 14 de octubre de 2022, 

aprobó la prórroga a la suspensión del contrato No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-01, por el 

término de 09 días hábiles solicitado por EL CONSULTOR y recomienda al Comité 

Fiduciario su aprobación. 

SÉPTIMA: Que El Comité Fiduciario mediante Acta del 14 de octubre de 2022, aprobó la 

prórroga a la suspensión del contrato No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-01, por el término 

de 09 días hábiles solicitado por EL CONSULTOR. 

OCTAVA: Que el Contrato de Consultoría No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-01 establece 

en su cláusula Vigésima Sexta, lo siguiente: “SUSPENSIÓN: Se podrá suspender 

temporalmente la ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las 

partes, en la cual conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo 

de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no  

Que en virtud de lo anterior, LAS PARTES acuerdan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA: Prorrogar la Suspensión al plazo de ejecución del Contrato No. PAF-

FUNTICVD-C-004-2022-01, por el término de nueve (09) días hábiles, contados a partir del 

día siguiente a la fecha de finalización de la Suspensión No. 2.  



 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El presente contrato reiniciará su ejecución el día veintiocho (28) 

de octubre de 2022.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las PARTES acuerdan que una vez transcurrido el término de 

la presente prórroga a la Suspensión No. 2, el plazo de ejecución se reiniciará 

automáticamente en la fecha antes mencionada. No obstante lo anterior, la fecha de reinicio 

puede ser inferior si se superan los motivos que dieron origen a la suspensión, para lo cual, 

las PARTES deberán suscribir un Acta de Reinicio. 

 

SEGUNDA: EL CONSULTOR se obliga a ajustar las pólizas que amparan el Contrato No. 

PAF-FUNTICVD-C-004-2022-01, conforme a lo acordado en el presente documento. 

 

TERCERA: Durante el periodo de prórroga a la Suspensión No. 2 del contrato, EL 

CONSULTOR asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre 

otros. La suspensión no dará lugar a reclamaciones económicas por parte de EL 

CONSULTOR. 

 

CUARTA: La prórroga a la suspensión del contrato no genera erogación alguna a cargo de 

EL CONTRATANTE ni reconocimiento económico a favor de EL CONSULTOR. 

 

QUINTA: Las cláusulas del Contrato de Consultoría No. PAF-FUNTICVD-C-004-2022-01 

que no son objeto de modificación a través del presente documento, continúan vigentes. 

 

Para constancia, se firma en Bogotá el 14 de octubre de 2022. 

 

EL CONSULTOR    EL CONTRATANTE 

 

 

 

MARIA FERNANDA QUIÑONES Z.  ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN 

Representante    Representante legal 

UNIÓN TEMPORAL ECOMMERCE 360 FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

Vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo Findeter - Fontic 


