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ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-002-
2022 (PAF-ICBF-1-001-2022), SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER
(PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y ARQUITECTURA
MAS VERDE S.A.S., CON NIT. 900.361.140-6.

Entre los suscritos, PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), con NIT. 830.053.105-3,
constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos
No. 3-1-68573, actuando a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA S.A., en
su calidad de vocera y administradora, representada legalmente por CHRISTIAN RAMIRO
FANDINO RIVEROS, identificado con la cédula de ciudadania No. 1.094.919.534, en su condicién
de Vicepresidente de Contratacin Derivada, debidamente autorizado para la suscripcion del
presente documento de conformidad con el certificado expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia, que hace parte integral del presente documento, y quien en adelante y
para efectos de este vinculo contractual se denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la
otra, ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S., identificada con NIT. 900.361.140-6, y representada
legalmente por PAOLA CARDENAS CHAVES, identificada con cédula de ciudadania No. (
52.455.608, quien en adelante y para todos los efectos de este vinculo contractual se
denominard EL. CONTRATISTA; hemos decidido celebrar la presente ACTA DE TERMINACION
ANTICIPADA al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-002-2022 (PAF-ICBF-I-OOI—ZOZZ), en
adelante el CONTRATO, que se regulard por las Cldusulas enunciadas a continuacion, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Eldieciséis (16) de marzo de dos mil veintidés (2022), el PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDE-

TER (PAF), administrado por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., y ARQUITECTURA MAS VERDE

’g’ S.A.S., celebraron el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-002-2022 (PAF-ICBF-1-001-2022),

cuyo objeto es contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINAN-

CIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y .IURfDICA) PARA LA REVISION, AJUSTE, Y ACTUALI-

ZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL ICBF, Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y |

DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DF LA UNIDAD L
APLICATIVA EL REDENTOR EN LA CIUDAD DE BOGOTA”,

2. En congruencia al ALCANCE DEL PROYECT O, contemplado en la CLAUSULA SEGUNDA-ALCANCE
DEL OBIETO, el alcance del presente contrato de pacto en los siguientes términos:

(...) El contrato que tiene por objeto la “REVISION, AJUSTE, Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS ENTREGADOS POR EL ICBF, Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLE-
MENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA UNIDAD APLICATIVA EL
REDENTOR EN LA CIUDAD DE BOGOTA”, requiere el acompafiamiento de una interve
que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutard en hpli-
miento de las obligaciones adquiridas en el contrato de consultoria, asi como uellas
contenidas en sus elementos integrales (términos de referencia, estudio previ ntrato),
especialmente en relacidn con:
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ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-002-
2022 (PAF-ICBF-1-001-2022), SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER
(PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y ARQUITECTURA
MAS VERDE S.A.S., CON NIT. 900.361.140-6.

® Los aspectosy alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto cantratado.

° Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

® Actividades legales.

» Actividades financieras y presupuestales.

° Toda estipulacién contractual y de los planes operativos.

®  Proteccion de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad.

° Vigilancia permanente de la correcta ejecucién del objeto contratado.

e Los plazos, términos y demds condiciones con tractuales, garantizando la eficiente y
oportuna inversion de los recursos establecidos contractualmente. {.)”

3. De conformidad con la CLAUSULA CUARTA- PLAZO del CONTRATO, el plazo de ejecucién de este { B
se pactd en los siguientes términos:

“CLAUSULA CUARTA. — PLAZO: El plazo global del CONTRATO es de CINCO (5) MESES, que
se contabilizard a partir de la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del CON TRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: El plazo determinado para la ejecucion del contrato, contempla un
periodo de hasta DOS (2) MESES como mdximo, para el proceso de cierre contractual y [i-
quidacion de los contratos, plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del con-
trato de consultoria. {...)”
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4. De acuerdo con la CLAUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO: el valor del este se pactd en
los siguientes términos:

“CLAUSULA QUINTA. — VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente SESENTA Y SEIS M-
LLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
(566.433.752,00) M/CTE., incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demds
contribuciones a que hubiere lugar del orden nacional o local a que hubiere lugar. {...)”

5. Conforme, con el principio de autonomia de la voluntad, las partes del Contrato de comtin
acuerdo han suscrito los siguientes documentos contractuales:

DOCUMENTO SUCRIPCION DESCRIPCION
Se suscribid Acta de Inicio del Contrato esta-
bleciendo como fecha de terminacién el vein-
) ACTA DE INICIO 29/03/2022 < ; B
tinueve (29) de agosto de dos mil veintidds
(2022). S
Suspende la ejecucion del Contrato por URF
SUSPENSION No. 1 28/06/2022 (01) MES, contados a partir del veingj )
(24) de junio hasta el veinticuatro (24) julio |
“Phgina 2de 8
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ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-002-
2022 (PAF-ICBF-1-001-2022), SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER
(PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORAS.A. Y ARQUITECTURA
MIAS VERDE S.A.S., CON NIT. 900.361.140-6.

de dos mil veintidés (2022) o hasta que se su-

peren los hechos que motivaron la suspension.
6. EL INTERVENTOR mediante oficio con radicado No. INTERV - REDENTOR ~ 083 de fecha trece
(13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) analiza y avala la solicitud de terminacion antici-
pada del Contrato de Consultoria sobre el cual ejerce la interventoria y ademads solicita la termj-

nacién anticipada del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-002-2022 (PAF-ICBF-I-OOI-ZOZZ),
en los siguientes términos:

“(...) De otra parte y en atencion a que esta Interventoria integral (técnica, administrativa,
financiera, contable, ambiental, social y juridica) en los tiempos de ejecucion contractual (

1. Mantuvo todo el personal minimo —equipo de especialistas técnicos— V sus respectivas
dedicaciones requerido en los términos de referencia.

2. Controld, exigid, acompaiié y verificé el cumplimiento de las obligaciones contractuales —
¥ no contractuales— de Fl Contratista.

Por lo anterior y teniendo en concepto favorable de terminacién por mutuo acuerdo de ma-
nera anticipada del Contrato No. PAF-ICBF-C-001-2022, Arquitectura Mds Verde S.AS. en
calidad de Interventor igualmente solicita la terminacion mutuo acuerdo de manera anti-
cipada el Contrato de Interventoria No. PAF-ICBF-1-001-2022 teniendo en cuenta que:

TRINTER AT L PRI PRA
VIGILADG O Couoar

1. Que verificado el documento denominado “Terminos_de_referencia_Interventoria. pdf’
en sunumeral 2.7.1 Condiciones resolutorias asi como e| documento denominado “68573-
002-2022 (PAF-ICBF-1-001 -2022)” en la Cldusula Vigésima Sexta - Condiciones resolutorias,
se configura una de las condiciones resolutorias que da origen a la resolucion contractual
y cesacion de sus efectos derivados:

a. “Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que
el proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del CON- -
TRATISTA a cuyo cargo esté Ja responsabilidad”.

Finalmente, esta Interventoria solicita a la Entidad Contratante que sean liquidados y p
dos el saldo pendiente adeudado a esta Interventoria y equivalente al Treinta.por
(30,0%) toda vez que se encuentran cumplidas las obligaciones contractuales tan
sultoria como de Interventoria hasta donde técnica, administrativa y juridica
sible. {...)” [sic]
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ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-002-
2022 (PAF-ICBF-1-001-2022), SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER
(PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y ARQUITECTURA
MIAS VERDE S.A.S., CON NIT. 900.361.140-6.

7. El dia nueve (09) de diciembre de veintitrés (2024), el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR ICBF, remitié un comunicado bajo el radicado No. 202412230000389471, dirigido a
FINDETER, sefialando lo siguiente:

“(...) Con base en el concepto emitido por la Subdireccidn de Responsabilidad Penal frente a
la no continuidad del proyecto, se presenté la definicién a consideracién del comité Coordi-
nador de la Direccién General del ICBF, el pasado 27 de noviembre de 2024, mediante el
cual se ratificé de conformidad con la justificacién técnica presentada por el drea misional
(Subdireccion de Responsabilidad Penal para Adolescentes), no se requiere dar continuidad
a la construccion de la Fase Il de la Unidad Aplicativa El Redentor, atendiendo las dindmicas
actuales del servicio misional de acuerdo con el actual registro de ingresos que reporta el
Sistema de Responsabilidad Penal en los dltimos afios.

En conclusion, se solicita a FINDETER proceder con lo siguiente:
1. Dar respuesta al derecho de peticién presentado por parte del contratista derivado de In-

terventoria mediante radicado No. INTERV — REDENTOR — 084 de fecha 028 de octubre de
2024,

TR A FTRARC (P
o8 Contamia

2. Adelantar los trémites que conlleven a la modificacién del Contrato Interadministrativo
No. 1743 de 2017, en atencién de la no ejecucicén de la Fase I para la Unidad Aplicativa El
{ Redentor.

Teans

3. Proceder con la terminacién y liquidacion de los contratos derivados PAF-ICBF-C001-2022
y PAF-ICBF-1-001-2022,

4. Una vez finalizado el trémite de liquidacién de los contratos derivados, remitir a la super-
vision del Contrato Interadministrativo el balance financiero final de la ejecucion presu-
puestal de éstos. TELVA solicita inicio de proceso de arreglo directo en donde se reconoz- (
can los dafios y perjuicios causados, y se acuerde la anterior suma indemnizatoria o
transdccional justa y razonahle”.

8. La SUPERVISION del CONTRATO, a través de documento denominado “CONCEPTO DE SUPER-
VISION” de fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil veinticinco (2025), emitié concepto sefia-
lando lo siguiente:

“(...) En consecuencia, se ha configurado una de las condiciones resolutorias previstas en"l{ L.
Cldusula Vigésima Segunda del Contrato de Interventoria No. 68573-02-2022 (PAF-1 {:‘I '

001-2022), especificamente aquella referida a la “imposibilidad de ejecucion del
sobre el cual se realiza la vigilancia e interventoria". Por lo tanto, procede contin/u

LA
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ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-002-
2022 (PAF-ICBF-1-001-2022), SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER
(PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y ARQUITECTURA

MAS VERDE S.A.S., CON NIT. 900.361.140-6.
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terminacion anticipada de mutuo acuerdo e iniciar la etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que ello genere ningtin reconocimiento econémico adicional al valor corres-
pondiente a la Etapa |, el cual ya fue pagado al contratista.

Esto se sustenta en el hecho de que el contratista tuvo pleno conocimiento del contrato, los
estudios previos y los términos de referencia al momento de presentar su propuesta y al
suscribir el contrato. Ademds, expresé de manera formal y voluntaria su aceptacién de las
cldusulas contractuales, incluyendo la condicién resolutoria aqui invocada, por lo que no le
es dable ahora alegar desconocimiento o controvertir su aplicacion.

En consecuencia, se ha configurado la causal, consistente en la imposibilidad de ejecucién
del contrato de obra y de contrato de interventoria. Esta imposibilidad se materializa en el
hecho de que no fue posible obtener las licencias urbanisticas necesarias para dar continui-
dad al contrato, debido al desistimiento del tramite por parte de la curaduria. Este desisti-
miento obedecid a la no vigencia de la licencia de urbanismo inicialmente aportada y a la
imposibilidad de su saneamiento, situacién derivada del incumplimiento de las obligaciones
urbanisticas impuestas al ICBF en el acto administrativo que la expidid.

Es preciso sefialar que, al momento de iniciar la ejecucién contractual, se entregd al contra-
tista copia de una licencia de urbanismo que se encontraba vigente. Posteriormente, las
observaciones emitidas por la curaduria surgieron cuando dicha licencia ya habia perdido
vigencia, por lo que no pueden ser interpretadas como un incumplimiento imputable a Fin-
deter. Por el contrario, se trata de una situacion juridica sobrevenida que encaja plenamente
en la hipétesis de condicién resolutoria pactada entre las partes.

Adicional a esto, debe tenerse en cuenta lo previsto en la Clausula Novena del precitado
contrato de consultoria, segtin la cual, “el CONSULTOR previamente a la celebracién del
contrato, ha hecho sus propios cdlculos y estimaciones, con base en los cuales ha dimensio-
nado su oferta. Tales estimaciones y cdlculos deben haber considerado el contexto en el cual
se ejecutard el contrato, asi como todos los fenémenos que puedan afectar la ejecucion de
este.” Dentro de las estimaciones, el consultor debid prever lu posibilidad de acaecimiento
de una condicion resolutoria, las cuales, se reiteran, fueron conacidas y aceptadas por el
contratista, no solo con la presentacion de la propuesta, sino, ademds, con la suscripcion
del contrato.

Por tanto, procede continuar con la terminacién anticipada del contrato por mutuo acuérdos

e iniciar la etapa de cierre, balance financiero y ejecucion, sin que ello implique résQroti->
miento econdmico alguno adicional al valor correspondiente a la E tapa |, ya pag '
tratista. Esta determinacicén se fundamenta, ademds, en el hecho de que el contfy
pleno conocimiento del contrato, de los estudios previos y de los términos de réferencia, y
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ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-002-
2022 (PAF-ICBF-1-001-2022), SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER
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que al presentar su propuesta y suscribir el contrato manifesté formal y expresamente su
voluntad de obligarse conforme a las cléusulas pactadas, incluyendo aquella que consagra
la condicidn resolutoria que ahora se ha configurado, por lo que no le es dable alegar des-
conocimiento ni oponerse a su aplicacién.

De otra parte y respecto a la solicitud del pago adeudado, resulta procedente citar la cldu-
sula sexta del contrato en mencion, en la cual se estipula la forma de pago.

()

Adicional a esto, como se evidencid anteriormente, FINDETER en el marco de la asistencia
técnica, brindé acompafiamiento constante al Instituto para que se pudiera obtener la Li-
cencia de Construccion de la fase 2 de la unidad aplicativa el Redentor, por fo cual, en dife-
rentes comunicaciones se solicité informar el estado del cumplimiento de las obligaciones
urbanisticas, teniendo en cuenta el plazo que quedaba para el cumplimiento de ellas, de
acuerdo al plazo otorgado por la Curaduria Urbana de Bogotd No. 1, de un (1) afio desde
que quedo ejecutoria la Resolucion No. 11001-1- 23-2876 del 22 de noviembre de 2023, es
decir el 29 de diciembre de 2023, a través de la cual otorgaron la licencia de urbanismo en
modalidad de saneamiento, destacando nuevamente que no cumplir dicho plazo, se debe-
rdn desarrollar una prérroga a la licencia mencionada que tendrd un costo aproximado a
S 470.000.000 millones de pesos. Esto, en aras de que se cumpliera el plan de regulacién
para la obtencién de la licencia de urbanismo y de esta manera la licencia de construccion
como condicién indispensable para el pleno cumplimiento del objeto contractual.,

o~

o Conemmin

VIGILADD ™ TINTEROTAC a siNANC PR

Frente a las diferentes situaciones que han estado presentes en el desarrollo del contrato, [
especialmente al cumplimiento de los compromisos del ICBF y finalmente la instruccidn de

no continuidad y cesacion de la necesidad que se da en el mes de diciembre de 2024, me-

diante comunicacién No. 2024122300003894 71, y ante el acaecimiento de la condicion re-

solutoria, se extingue la necesidad de la continuacion del objeto contractual yen la misma (
medida la continuidad de la relacién contractual.

En atencidn a las comunicaciones anteriormente detalladas, la supervision revisé los argu-
mentos que fueron expuestos por las partes para soportar la solicitud de terminacién agti- .-

-
_)’C‘\

cipada de los contratos de Consultoria e Interventoria No. 68573-001- 2022 (PARC
001-2018) y No. 68573-002-2022 (PAF-ICBF-1-001-2022), y acopid los documen
pondientes para preparar la solicitud de terminacion anticipada por acaecimie eon-
dicion resolutoria.

En virtud de lo anterior, soportados en el concepto de interventoria y la instruccién del ICBF,
la Supervision recomienda la “Terminacion anticipada del Contrato de Interventoria No.
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ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA PARA EL. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-002-
2022 (PAF-ICBF-1-001-2022), SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER
(PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y ARQUITECTURA
MAS VERDE S.A.S., CON NIT. 900.361.140-6.

68573-02-2022 (PAF-ICBF-1-001-2022), por acaecimiento de una condicidn resolutoria. (i)
[sic]

9. Mediante ACTA No. 089, el COMITE TECNICO DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER
(PAF), en sesion virtual celebrada en sesién virtual celebrada del veintiocho (28) de mayo al
nueve (09) de junio de dos mil veinticinco (2025), APROBO E INSTRUYO a |a Fiduciaria, en su
calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, de conformidad con lo esta-
blecido en el respectivo Manual Operativo lo siguiente:

“(...) APRUEBA E INSTRUYE la Terminacién anticipada del Contrato de Interventoria No.
68573-02-2022 (PAF-ICBF-1-001- 2022), por acaecimiento de una condicidn resolutoria.”

10.De conformidad con lo establecido en cliusula VIGESIMA SEXTA, DENOMINADA CONDICION
RESOLUTORIA del Contrato, el cual indica:

“(...) CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. — CONDICION RESOLUTORIA: Si como resultad
la verificacién de las condiciones de ejecucion del proyecto, se presentara algun
eventos listados a continuacion, se entenderd que dicho presupuesto féctico co
i acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto dard origen a la reso
: contrato y a la cesacion de los efectos que de éste se deriven:

I§J a. Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del CONTRA-
TISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad. {...)”

11.Conforme con lo anterior y de acuerdo con el principio de autonomia de la voluntad, las partes
acuerdan la suscripcion de la presente ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA, la cual se regird
por las siguientes;

CLAUSULAS
CLAUSULA PRIMERA. - En virtud del presente documento, las partes intervinientes dan por ter-

minado anticipadamente y de manera concertada, el CONTRATO DE CONTRATO DE INTERVEN-
TORIA No. 68573-002-2022 (PAF-ICBF-I~001-2022).

CLAUSULA SEGUNDA. — Las partes declaran que se tuvo la ejecucidn, aprobacién, entrega y re-
cibo a satisfaccién de los productos, salvo la licencia de construccion. Es decir, se cumplieron
tnicamente los requisitos para el pago del 70% del valor de |a Etapa I.

.
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{fiduprevisora)

ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA PARA EL. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-002-
2022 (PAF-ICBF-1-001-2022), SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER
(PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y ARQUITECTURA
MAS VERDE S.A.S., CON NIT. 900.361.140-6.

CLAUSULA TERCERA: EL CONTRATANTE declara que el contratista cumplié la
aprobacién, entrega y recibo a satisfaccién de los productos, salvo la licencia de ¢
Es decir, se cumplieron tnicamente los requisitos para el pago del 70% del valor de |

CLAUSULA CUARTA. —~ ARCHIVO. Reposan en el archivo del CONTRATO, los documentos con-
tractuales y demds soportes que ratifican cumplida la gestién de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF), asi
como de las actuaciones del INTERVENTOR y la SUPERVISION del Contrato.

CLAUSULA QUINTA. — EFECTOS. Los efectos de la presente acta empezardn desde el momento
en el que la misma sea suscrita por parte del contratante.

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de terminacién anticipada de mutuo
acuerdo el dia nueve (09) de junio de dos mil veinticinco (2025).

EL CONTRATANTE, LA CONTRATISTA,

; Firmado digitalmente , ‘ / |

2 por CHRISTIAN RAMIRO | \

i FANDINO RIVEROS \ A .

_2 CHRISTIAN RAMIRO FANDINO RIVEROS PAOLA CARDENAS CHAVES

lg[ Representante legal Representante legal

: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S.
En su calidad de vocera y administradora NIT. 900.361.140-6

PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF)

Notal: Firma Christian Ramiro Fandifio Riveros, en calidad de Vicepresidente de
Contratacién Derivada y Representante Legal de Fiduprevisora S.A., en virtud de lo
dispuesto en el articulo 12 dela Resolucién 015 de 2022, emitida por el Presidente
de Fiduprevisora S.A.; y de conformidad con fa autorizacién de posesién por parte
dela Superintendencia Financiera de Calombia comunicada el 01de noviembre de
2024.

Elaboré: Nohora A. Camacho — Profesional Juridica P.A. Findeter q\ o
Revisd: José Luis Ariza de Lavalle — Coordinador Juridico - P.A. Findeter —
Revisé: Diana Marcela Robayo — Abogada Vicepresidencia de Contratacién Derivada

Pagina 8 de 8
B,
Bogotd D.C. Calle 72 No 1003, Tel, (601) 756 6633 | Barranquilla (605) 385 4510 I Fiduprevisors SA NIT840525,145- § i = <y
Bucaramanga (€07] 697 1687 Ext: 6900 | Call (602) 435 5026 | Cartagenna (¢05) 693 1611 | Linea gratuita nacional 018000 180510 & ‘ﬁ‘ﬁ h H 13
Ibagué (€05} 277 0439 | Medellin (604) 140 0937 | Popaydn (602) 837 3367 PAX 101} 736¢613 sy :\K’l l).c
Rivacha (6a5) 729 5328 Villavicendio (608) 683 3751 Peticionss o olictudes Cme e ".\ il _,'
Linea gratuita nacional 01 £000 180510 woww il predison tom colubritudes quajasyaachimot P

OLANSUR CEUCORRNOOU AN R QP COCOATENTE mardi A G LR DU | M e, eia &d Olacwce ded Consurndn Frarces & § EUOARA LA FEASRAS.
Fomrcen y g wiehy i PR s orads 100 4 deesd hea gar facms cloie Fene # Dederacy el Crovwomichcn Niearvriees pon 6 e oyt ot b 0.4 e
Py et Comumichu Flearciom son Prcipet JOSE FECERCO USTNAL CORIALER Comer 3t et e st com Cwoon Camens 1A Mo 856 41 thira 3614

g 0 LAV ELCASS e s g o Bues 8 Oxlerrice il Compamichon
s b leriton o ") dreda o ey




	20250805175135797
	20250805175238164

		2025-08-08T11:24:54-0400
	CHRISTIAN RAMIRO FANDIÑO RIVEROS




