
 
 
 

 
 

 

SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ICBFGS-O-055-2022-01 

SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA 

DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DHABI Y JASA LTDA.   

CONTRATANTE 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER – ICBF ABU DHABI 

CONTRATISTA JASA LTDA. 

NIT 800.177.012-0 

OBJETO 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO I) 
UBICADO EN CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA 

PLAZO 
DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA 
ORDEN DE INICIO 

FECHA ACTA INICIO 21/10/2022 

VALOR $2.078.313.995 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

LUGAR DE EJECUCIÓN CALI – VALLE DEL CAUCA 

DOMICILIO 
CONTRACTUAL 

BOGOTÁ D.C. 

MANUAL OPERATIVO 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU 
DHABI 

 

Entre los suscritos, ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN, mayor de edad, domiciliada y residente 

en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 52.313.841, 

quien ostenta la calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad 

de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública Número cuatro 

mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y 

uno (1991) otorgada en la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con 

domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de 

Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, quien actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER – ICBF ABU DHABI, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil 

irrevocable de administración y pagos No. 3.1-104719 suscrito entre FIDUCIARIA 

POPULAR .S.A y FINDETER el día 15 de febrero de 2022 y quien para los efectos del 

presente documento se denomina EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, 

SALVADOR ARTURO MONTES PABON, mayor de edad, identificado(a) con cédula de 

ciudadanía número 13.459.803, quien ostenta la calidad de representante legal de JASA 

LTDA., identificada con Nit. 800.177.012-0, quien en adelante se denomina EL 

CONTRATISTA, nos permitimos celebrar la presente SUSPENSIÓN al Contrato de Obra 

No. PAF-ICBFGS-O-055-2022-01, previas las siguientes: 



 
 
 

 
 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA: Que mediante documento suscrito el 03 de octubre de 2022, entre FIDUCIARIA 

POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER – ICBF ABU DHABI y JASA LTDA., se celebró el Contrato de Obra No PAF-

ICBFGS-O-055-2022-02, cuyo objeto es “realizar los ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO I) UBICADO EN CALI, 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”, y por un plazo de ejecución de diez (10) 

meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio, 

hecho que tuvo lugar el día 21 de octubre de 2022. 

SEGUNDA: Que EL CONTRATISTA mediante comunicación del 27 de octubre de 2022, 

solicitó ante el interventor del contrato, suspender el plazo de ejecución hasta por un periodo 

de un mes, teniendo en cuenta que no se cuenta con la delimitación del espacio en el cual 

se desarrollará el proyecto Sacúdete tipo 1, ante lo cual expone que “Así pues, en síntesis, 

la realidad constructiva a fecha de hoy para el proyecto Sacúdete Tipo 1, vemos claras 

inconsistencias que generan confusión para nosotros como contratistas respecto a i) Lugar 

y forma de implantación del proyecto. ii) Ejecución de los compromisos adquiridos por parte 

de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali y iii) Proyecto de la Secretaría del Departe y la 

Recreación, situaciones que van en contra vía de la buena fe contractual y acarrean la 

imposibilidad real y efectiva para ejecutar el contrato”.  

TERCERA: Que mediante comunicación CIS-009-2022 del 31 de octubre de 2022, EL 

INTERVENTOR del Contrato de Obra No PAF-ICBFGS-O-055-2022-02, se pronunció 

respecto de la solicitud de EL CONTRATISTA, en los siguientes términos: “…la 

interventoría considera que a la fecha no están dadas las condiciones para continuar 

desarrollando los estudios y diseños que permitan la construcción del centro sacúdete tipo 

1 en este predio, toda vez que bajo lo indicado en párrafos que anteceden al presente, 

podrían presentarse reprocesos, mayores tiempos de ejecución, y costos adicionales del 

proyecto; por consiguiente, compartimos la solicitud del consultor de suspender 

temporalmente por un (01) mes su contrato, situación que obligaría también a suspender el 

contrato de interventoría citado en la referencia 2. En consecuencia, de la manera más 

respetuosa, le solicitamos a Findeter adelantar los actos administrativos necesarios que 

permitan suspender a partir del 01 de noviembre de 2022 el contrato No. PAF-ICBFGS-O-

055-2022-01, y el de interventoría No. PAF-ICBFGS-I-134-2022-01, contratos que 

reiniciarían el 01 de diciembre de 2022, o antes, si las causales que motivan estas 

suspensiones se superan con antelación”. 

CUARTA: El 1 de noviembre de 2022, el supervisor del contrato expide “CONCEPTO DE 

LA SUPERVISIÓN SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 

PAF-ICBFGS-O-055-2022-01 Y SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No. PAF-ICBFGS-I-134-2022-01 POR UN (1) MES”, en la que manifiesta 

que “Teniendo en cuenta la situación descrita y que hasta tanto no se tenga claridad de los 

linderos y áreas disponibles para la construcción del proyecto, el contratista no puede 

continuar con la ejecución de la etapa I del contrato de obra No. PAF-ICBFGS-O-055-2022-



 
 
 

 
 

01, en consideración a la solicitud enviada por el contratista de obra, la interventoría y los 

soportes presentados, se solicita al comité realizar la suspensión de los contratos de obra 

No. PAF-ICBFGS-O-055-2022-01 y de interventoría No. PAF-ICBFGS-I-134-2022-01 por el 

término de un (1) mes o antes si se logra superar los motivos mencionados”. 

QUINTA: Que el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo Findeter – ICBF ABU DHABI 

establece en su numeral 2.2.5.2, las funciones del Comité Técnico, en cuyo literal h) se 

establece como función “h) Aprobar e instruir a la Fiduciaria como vocera y administradora 

del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI frente a las diferentes 

situaciones que se presenten en ejecución de los contratos derivados que impliquen 

suspensiones. En caso en que la suspensión del contrato supere más de un (1) mes ya sea 

en un solo trámite o la sumatoria de las suspensiones, el Comité Técnico deberá informar 

y recomendar al Comité Fiduciario la procedencia de la suspensión por el término que 

supere el plazo mencionado anteriormente, siempre y cuando esto garantice la continuidad 

de la ejecución del contrato”.  

SEXTA: Que El Comité Técnico Operativo mediante Acta No. 017 del 02 al 04 de noviembre 

de 2022, aprobó la suspensión del contrato No. PAF-ICBFGS-O-055-2022-01, por el 

término de un (1) mes, solicitado por EL CONTRATISTA e instruyó su elaboración. 

SÉPTIMA: Que el Contrato de Obra No. PAF-ICBFGS-O-055-2022-01 establece en su 

cláusula Vigésima Octava, lo siguiente: “SUSPENSIÓN: Se podrá suspender 

temporalmente la ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las 

partes, en la cual conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo 

de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no 

se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión”. 

OCTAVA: Que a la fecha de suscripción de la presente suspensión, el contrato No. PAF-

ICBFGS-O-055-2022-01 se encuentra vigente. 

Que en virtud de lo anterior, LAS PARTES acuerdan las siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA: Suspender el plazo del Contrato No. PAF-ICBFGS-O-055-2022-01, por el 

término de UN (01) MES, contados a partir de la fecha de suscripción del presente 

documento.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Las PARTES acuerdan que una vez transcurrido el término de 

la presente suspensión, el plazo de ejecución se reiniciará automáticamente en la fecha 

antes mencionada. No obstante lo anterior, la fecha de reinicio puede ser inferior si se 

superan los motivos que dieron origen a la suspensión, para lo cual, las PARTES deberán 

suscribir un Acta de Reinicio. 

 

SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ajustar las pólizas que amparan el Contrato No. 

PAF-ICBFGS-O-055-2022-01, conforme a lo acordado en el presente documento. 

 



 
 
 

 
 

TERCERA: Durante el periodo de suspensión del contrato EL CONTRATISTA asume todos 

los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión no 

dará lugar a reclamaciones económicas por parte de EL CONTRATISTA. 

 

CUARTA: La suspensión del contrato no genera erogación alguna a cargo de EL 

CONTRATANTE ni reconocimiento económico a favor de EL CONTRATISTA. 

 

QUINTA: Las cláusulas del Contrato de Obra No. PAF-ICBFGS-O-055-2022-01 que no son 

objeto de modificación a través del presente documento, continúan vigentes. 

 

Para constancia, se firma en Bogotá el 

 

EL CONTRATISTA    EL CONTRATANTE 

 

 

 

SALVADOR ARTURO MONTES PABON ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN 

Representante legal    Representante legal 

JASA LTDA.     FIDUCIARIA POPULAR S.A. 

Vocera y administradora del Patrimonio 

Autónomo Findeter – ICBF ABU DHABI  

cuatro (04) de noviembre de 2022.


