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ESTUDIO DE NECESIDAD

1. DEFINICION TECNICA DE LA NECESIDAD:

Esta convocatoria se ha estructurado para la contratacion de la “ELABORACION DE
DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISENOS O DISENOS INTEGRALES,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO 16”, por el esquema de precio
global fijo sin formula de reajuste, siendo responsabilidad de los proponentes verificar que las
disposiciones de los documentos de la convocatoria sean consistentes con los requisitos de los
estudios, disefios y construccién a contratar.

El Ministerio de Educacion Nacional suscribié con FINDETER el Contrato Interadministrativo
No. 1013 del 24 de diciembre de 2014 , cuyo objeto es “Prestar el servicio de asistencia técnica
y administracién de recursos para la viabilizacién de proyectos para la posterior contratacion
de estudios, disefios, construccion, mantenimiento, de obras e interventorias correspondiente a
los proyectos de infraestructura educativa, en las ENTIDADES TERRITORIALES priorizadas
por EL MINISTERIO e informados por escrito a FINDETER o los que sean definidos por el
MINISTERIO. En desarrollo de este objeto, las partes convienen constituir un Patrimonio
Auténomo para la administracion de los recursos publicos que transfiera el MINISTERIO vy las
Entidades Territoriales en calidad de contrapartidas. En consecuencia, FINDETER actia como
prestador del servicio de asistencia técnica y administrador de los recursos y, el Comité
Fiduciario que se indicard posteriormente establecera las condiciones de ejecucién de los
recursos destinados a la contratacion de las obras e interventorias correspondiente a los
proyectos de infraestructura educativa.

El dia 16 de febrero se realizo por parte del Ministerio el cierre de la convocatorias 2015, en
marco de la Resolucién No 201 de 2015 por la cual se adopta las guias técnicas para la
postulacion de predios y presentacion de proyectos de Infraestructura Educativa para el afio
2015. Como resultado el Ministerio prioriz una primera etapa quinientos (500) predios para la
revision técnica y juridica de la informacién y documentacion aportada por las entidades
territoriales certificadas.

En marco los anterior se suscribi6 el Contrato Interadministrativo nimero 620 de 2015 entre el
Ministerio de Educacion Nacional y FINDETER cuyo objeto es “Prestar el servicio de
asistencia técnica y administracion de recursos para: 1) Viabilizar los predios y proyectos de
infraestructura educativo postulados en el marco de la primera convocatoria 2015, para la
contratacion de los estudios, disefios, construccién, reconstruccion, ampliacién y mejoramiento
de las obras e interventorias, correspondientes; Il) Ejecutar los proyectos de infraestructura
para la atencién de emergencias y los que sean definidos por FINDETER, necesarios para el
desarrollo de sus politicas educativas, se han priorizado, dando con esto inicio a la ejecucion
de las etapas a mediano y largo plazo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa.

Para el desarrollo del objeto de los contratos referidos, FINDETER suscribié contrato, con la
previa autorizacion expresa y escrita del Interventor y aprobacién del Comité Fiduciario”.
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a) FIDUCIARIA BOGOTA S.A., un contrato de fiducia mercantil, cuyo objeto es: “(i) La
transferencia a la Fiduciaria a titulo de fiducia mercantil por parte del Fideicomitente,
de Los Recursos, provenientes de los convenios que suscriba con las entidades del
sector central; (i) La conformacion de un Patrimonio Autébnomo con los recursos
transferidos. (iii) La administracién de los recursos econdmicos recibidos. (iv) La
Inversion de los recursos administrados en los términos establecidos en el numeral
7.3 de la clausula séptima (72). (v) Adelantar las actividades que se describen en
este contrato para el proceso de contrataciéon de los ejecutores de los proyectos
seleccionados por el Comité Fiduciario. (vi) La realizacion de los pagos derivados de
los contratos que se suscriban en desarrollo del presente contrato, con la previa
autorizacion expresa y escrita del Interventor y aprobacion del Comité Fiduciario”.

b) En el marco de este contrato fiduciario se lleva a cabo la presente convocatoria

2. CONDICIONES DEL CONTRATO O ACEPTACION DE OFERTA COMERCIAL A
CELEBRAR:

La presente convocatoria tiene como objeto contratar por precio global fijo sin formula de
reajuste la obra del proyecto “ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES
A DISENOS O DISENOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO
16!!

OBLIGACIONES:

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que se estén
establecidas o se deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y
documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y
aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la
correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos
863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Cadigo Civil. Asi mismo, se
consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funciéon administrativa y los
principios de la gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la
Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia
Mercantil, y demés normas concordantes y reglamentarias, asi como las
norma sismo resistente colombiana NSR-10.

b. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones pactadas de calidad,
oportunidad, y demas obligaciones definidas en el presente proceso de
seleccion, incluyendo sus Anexos RECOMENDACIONES MINIMAS DE
CONSTRUCCION , asi como el documento de LINEAMIENTOS TECNICOS
PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — JORNADA UNICA que hacen
parte integral del presente proceso y sus TERMINOS DE REFERENCIA.
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. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando las obras contratadas
de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y especificaciones minimas
de construccién que hacen parte de Los términos de referencia, con sujecién
al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

. Cumplir con las condiciones técnicas, ambientales, juridicas, econémicas,
financieras y comerciales exigidas en la CONVOCATORIA N° PAF — JU27 -
G16DC - 2015 y consignadas en la propuesta, asi como en la norma sismo
resistente colombiana NSR-10.

. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le
soliciten en desarrollo del CONTRATO.

Entregar y cumplir el Cronograma estimado de desarrollo del Contrato en sus
dos etapas.

. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le
impartan por parte de la INTERVENTORIA y de LA CONTRATANTE vy
suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables y
todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa
necesaria.

. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y
contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la
normal ejecucion del CONTRATO.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley
con el fin de hacer u omitir algan hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada
para el desarrollo del objeto del CONTRATO.

. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de
acuerdo con los procedimientos sefialados en el Manual Operativo del
Patrimonio Auténomo.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en
los términos establecidos. Las garantias deberan presentarse como requisito
para la suscripcién del acta de inicio del contrato.

. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las
pélizas requeridas para la ejecucién de cruces viales, férreos, de cuerpos de
agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO en lo referente a
acometidas de servicios publicos.

. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto
disponga la Corporacion Auténoma Regional, el Departamento y/o Municipio
segln corresponda, adoptando las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecologicas y de seguridad industrial necesarias para no poner en
peligro a las personas, los bienes o al medio ambiente, y garantizar que asi lo
hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO,
desde el momento en que el INTERVENTOR lo disponga.
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. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles no sélo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las
disposiciones legales, las normas especiales para la gestién y obtenciéon de
las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos
anteriores serd de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR
por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la
suspension de los trabajos.

. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirdA a cabalidad con los
requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no
generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta causa,
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad
Ambiental se pagaran directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante
el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del
valor del contrato.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido
el Ministerio de Trabajo asi como las normas vigentes del ENTE
TERRITORIAL. Deberé tener especial cuidado para salvaguardar la integridad
fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente
contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando Ila
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por
parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE
para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, de todo el personal vinculado directamente a la
ejecucion de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios
para la ejecucion de la obra.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y
salud ocupacional vigentes en el pais.

. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién y ejecucién
del CONTRATO

. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o
de terceros, o al personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa
0 con ocasion del desarrollo del mismo. La obtencion de aquellos permisos
gue sean necesarios para la ejecucion de los trabajos, que resulten
adicionales a los que entregue FINDETER y/o PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), son responsabilidad del Contratista.
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w. Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, el cual
debera tener dedicacion exclusiva para la ejecucion del mismo.

x. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la
mayor permanencia sea imputable al CONTRATISTA. Dicho pago se realizara
a través de una cesion de derechos del CONTRATISTA sobre las cuentas sin
cobrar o por causar al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

y. Utilizar la informacion entregada por Findeter y/o PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A) y el Ministerio estrictamente para los proyectos asignados en desarrollo
del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su
copia a terceros.

z. Dar a conocer a FINDETER y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) cualquier
reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

aa.Comunicarle a FINDETER y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) cualquier
circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

bb.Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de
ejecucion del contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que
permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

cc.Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el
comité de seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir el
Municipio, FINDETER, MEN y demas entidades involucradas en el desarrollo
del Proyecto.

dd.Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de
las obligaciones establecidas en este contrato.

ee.Participar y apoyar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) vylo
FINDETER, y al Ministerio de Educacion Nacional en todas las reuniones a las
gue éste lo convoque relacionadas con la ejecucién del contrato.

ff. Permitir que FINDETER y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA SA) vy el
Ministerio de Educacién Nacional definan directrices, lineamientos y efectlie
seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas
directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la
citada Entidad Estatal se aplicaran en la ejecucion del Contrato.

gg.Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia
de la documentacién objeto del presente contrato.

hh.Colaborar con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) y/o FINDETER, y el
Ministerio de Educacién Nacional en el suministro y respuesta de la
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informacion en los formatos que sefiale el MEN o FINDETER, correspondiente
ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado
Colombiano en relacién con la ejecucién, desarrollo o implementacién del
contrato objeto del presente documento.

ii. Utilizar la imagen de FINDETER y/o EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) y del Ministerio de Educacion Nacional, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes
ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra
parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

jj- Entregar al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A)) toda la informacion y los
documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del contrato, al finalizar
el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

kk.Velar porque la CONTRATANTE y/o FINDETER y/o MEN, se mantengan
indemnes de cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratistas,
proveedores y demds servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas
para la ejecucidn del contrato.

Il. En caso de que se instaure demanda o accién legal alguna, o se formule
reclamo contra FINDETER y/o PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA-FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), por asuntos
gue segun el contrato sean de responsabilidad del Contratista, esta se lo
comunicara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, para que por su
cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley
para mantenerla indemne, y se adelanten las negociaciones para llegar a un
arreglo del conflicto.

mm. En caso de presentarse retrasos imputables al contratista, en la
entrega y puesta en funcionamiento del colegio objeto del presente proceso, el
contratista asumird los costos derivados de los arriendos adicionales de las
sedes educativas correspondientes al plan de contingencia para garantizar la
prestacion del servicio educativo.

nn.Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o
perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del
contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus dependientes
subordinados o subcontratistas.

oo.Presentar un informe final de ejecucién que dé cuenta de las actividades
realizadas en desarrollo del contrato.

Las demas que por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.
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EJECUCION DE OBRA

3. DESCRIPCION Y LUGAR DE LA OBRA

LOCALIZACION

FINDETER, en desarrollo de los Contratos Interadministrativos No. 1013 de 2014 y 620 de 2015
suscritos con el “ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISENOS O

DISENOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO 16”

Los proyectos se encuentran ubicados en:

DEPARTAMENTO | MUNICIPIO INSTITUCION EDUCATIVA DIRECCION
CHOCO QUIBDO IE ARMANDO LUNA ROA - (sede principal) TRANSVERSAL 10 N° 30-65
. IE ANTONIO ABAD HINESTROZA DE YUTO SEDE COL DPTAL
CHOCO ATRATO ANTONIO ABAD HINESTROZA DE YUTO VEREDAYUTO

Se busca contar con una infraestructura educativa disefiada de acuerdo con los estandares y las
normativas establecidas por el Ministerio de Educacion Nacional y que prioritariamente permitan la
implementacion del programa de jornada unica en las diferentes zonas del pais.

DESCRIPCION:
Los proyectos se desarrollaran en dos (2) Etapas:

ETAPA 1: Elaboracién de diagndsticos, estudios técnicos y ajuste a disefios o disefios integrales:
consiste en la elaboracién de todos los estudios técnicos y disefios integrales o ajuste cuando exista
dicha informacion, para la construccién de las infraestructuras Educativas en los Municipios de
QUIBDO Y ATRATO en el Departamento de CHOCO que incluye las siguientes reas estimadas por
proyecto:

ETC INSTITUCION EDUCATIVA ITEM AREAMINIMAm2 | «
Aulas de clase 1300.60
Baterias sanitarias y servicios generales 152,10
e pry
Rampas 188,00
Circulaciones Abiertas Cubiertas 821,18
2.965.28

ETC INSTITUCION EDUCATIVA ITEM AREA MINIMA m2

IE ANTONIO ABAD Aulas de clase 520,24
Choch HINESTROZA DE YUTO SEDE Baterias sanitarias y servicios generales 61.04 -
(ATRATO) COL DPTAL ANTONIO ABAD | Laboratorios de fisica, quimica, ciencias naturales y bilinglismo 87.50
HINESTROZA DE YUTO. - . » T
Laboratorios de tecnologia, innovacién y multimedia 87.50
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Areas recreativas y canchas deportivas 570,00
Escaleras 20,00
Rampas 94,00
Circulaciones Abiertas Cubiertas 324,12
1.764.40

Los diagndsticos, estudios técnicos, ajustes a disefios o disefios integrales se deben realizar de
acuerdo a la Norma NTC 4595 Planeamiento y Disefio de Instalaciones y Ambientes Escolares. Lo
anterior acogiendo las RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION , asi como el
documento de LINEAMIENTOS TECNICOS PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — JORNADA
UNICA que hacen parte integral del presente proceso.

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas
particulares del terreno o infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve
a cabo un éptimo manejo del disefio técnico y arquitectdnico.

ETAPA 2: Consiste en la construccion de las obras de las Infraestructuras Educativas en los
Municipios de QUIBDO Y ATRATO en el Departamento de CHOCO de acuerdo con los estudios
técnicos, ajustes a disefios o disefios integrales producto de la Etapa 1, basados en los requerimientos
de areas sefialados en el cuadro anterior.

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para
la ejecucion y desarrollo del Proyecto por parte del Contratista y objeto de seguimiento por parte de la
Interventoria:

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.
Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial’ previo a la radicaciéon del
proyecto para los tramites de obtencién de la licencias y/o permisos.

e Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, disefio y dotacion de instalaciones y
ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641-4732-4733/99).

o Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes

e NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que
regule el disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

e Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracion social de las personas con limitacion.
Accesibilidad al medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC.
4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

e Ley 1618/13 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas
con Discapacidad.

e Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas de
Construccion y Adecuacién en Salud Ocupacional, segun Resolucion 2400 de 1979.

¢ Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.

o Trénsito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).
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Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de
1981, NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994,
GTC 24 de 1989

Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la
Calidad del Agua para Consumo Humano.

Analisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.
Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y
Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Establece normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la proteccion de la
calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de
Higiene y seguridad en la construccion.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma
nacional de emisién de ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cadigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000 (Resolucién
1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdémico de la
Republica de Colombia) y RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la
Resolucién namero 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico RAS

Cabdigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

Cabdigo para suministro y distribucién de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-
1669.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

Cadigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de
2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de
lluminacién y Alumbrado Piblico RETILAP

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.
Legislacion de trénsito vehicular y peatonal
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e Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado
expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

e Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp.

e Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de
AlLS))

o Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

e Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las
particularidades del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno
(localizacion del Proyecto) y su regulacién especifica.

e Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.

4. DETERMINACION DEL PRESUPUESTO
Etapa 1. Estudios y disefios

Para la estimacion del presupuesto de la ETAPA 1, se adopta la metodologia de reembolso
de sueldos reales del Contratista, afectados por un factor multiplicador aplicable sobre los
sueldos, mas costos directos.

El valor del presupuesto incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo,
afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias,
fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de
laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA y demas tributos que se
causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacién, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de analisis de
costos y en los precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que
inciden en los contratos de consultoria y / o prestacion de servicios, mediante la cual se
determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio de precios de mercado
y del factor multiplicador.

Etapa 2. Construccion

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto implica que el contratista, en la etapa de
ejecucioén de estudios y disefios, elabore el presupuesto con base en los datos que arrojen
cada uno de los estudios, la entidad realiz6 un muestreo en los Ultimos tres afios de los
Mega Colegios y Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que se han construido en todo el pais.

Con base en estos dos factores la entidad contratante determind el costo del metro
cuadrado de construccién para las diferentes areas que se contemplan en el presupuesto,
de cada region incluyendo las incidencias de las fuentes de materiales, precios de mercado
de la zona, transporte, accesibilidad, mano de obra, entre otros.
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Administracién

Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacién y tiempo
del proyecto. Gastos de oficina. Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos,
ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), campamento, vallas, trdmites, arriendos de
oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos,
copias, entre otros Impuestos y tributos aplicables.

Imprevistos

Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de
proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo
se tiene en cuenta los imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del
presente proceso, adicionalmente con este imprevisto el contratista debe solventar todas
aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucién de la obra (excavacion -
cimentacion - estructuras — concretos — cubiertas, cargas adicionales por sistema de
antigranizo, recubrimientos de epoxicos por factores de humedad, salinidad, entre otros).

4.1. PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para la ejecucién del presente proyecto es hasta la suma indicada en la
casilla “valor total del presupuesto”, que se presenta a continuacion:

Cuadro No. 1

1. ETAPA1, DE EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISENOS O DISENOS INTEGRALES

ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISENOS O DISENOS INTEGRALES PARA LA
DESCRIPCION: | CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO 16.

INSTITUCION

CANTIDAD Vr. UNITARIO

Erc EDUCATIVAIPROYECTO U WA sl
) IE ARMANDO LUNA ROA - (sede
QUIBDO (CHOCH) - GLB 1
principal) 105.053.311,00 16.808.530 121.861.841

IE ANTONIO ABAD HINESTROZA DE
CHOCO (ATRATO) YUTO SEDE COL DPTAL ANTONIO GLB 1
ABAD HINESTROZA DE YUTO 44.696.994,00 7.151.519 51.848.513

[}

VALOR TOTAL DE LA ETAPA 1 DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, 173.710.354

1 AJUSTES A DISENOS O DISENOS INTEGRALES
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El presupuesto estimado, incluye todos los costos (directos e indirectos), gastos e impuestos que se llegaren a
causar con ocasion de la ejecucion del contrato.

5. FORMA DE PAGO

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagara al contratista el valor de cada proyecto por el cual le fue adjudicado el contrato,
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| |2 ETAPA 2, EJECUCION DE OBRAS
DESCRI | CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN EL ( Con formato: Fuente: 8 pto
PCION: | DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO 16.
§ INSTITUCIO AREA e 2% 3% 3% %% |
ETC N ITE MINIVA | Vr.Unit.M2 | poesrs A : I o Vr. PARCIAL
EDUCATIVA m2 A - = A
| Auas declase | 300,60 | 1.319.710,00 | 1.716.414.8% | 377.611.262 | 51.492.445 | 51.492.445 | 8.238.791 | 2.205.249.769 [Con formato: Fuente: 7 pto
Baterias . .
sanitarias y
prpron 05210 | 1.365.179,00 | 207.643.726 | 45681.620 | 6.229312 | 6.229312 | 996690 | 266.780.660 [Con formatos: Fuente: 7 pto
generales
IE ARMANDO |  Comedory
Quibds | LUNAROA- | cocina (Aula 46340 | 143726400 | 666.028.138 | 146.526.190 | 19.980.844 | 19.980.844 | 3.196.935 | 855.712.951 [Con formatos: Fuente: 7 pto
(Choct) (SEDE Miitiple
PRINCIPAL). | Egcaleras 4000 | 33270000 | 13.308.000 2927760 | 309240 | 399240 | 63878 | 17.098.118 [Con formato: Fuente: 7 pto
| Rampas 188.00 | 33270000 | 62.547.600 13760472 | 1876428 | 1876428 | 300228 | 80.361.156 [Con formato: Fuente: 7 pto
Circulaciones
Ablertas p21.18 | 42287765 | 347.258.669 | 76.396.907 | 10417.760 | 10417.760 | 1.666.842 | 446.157.938 ; .
Cubiertas [Con formato: Fuente: 7 pto
SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS 965,28 2871360507 [Con formato: Fuente: 7 pto
Auasdeclase | j20.24 | 1.249500,00 | 650.039.880 | 143.008.774 | 19.501.196 | 19.501.196 | 3.120.191 | 835.171.237 4 [Con formato: Centrado
Baterias g
Sig&ﬁ“ p104 | 120255000 | 78897252 | 17357395 | 2.366.918 | 2.366.918 | 378707 | 101.367.190 [ Con formato: Fuente: 7 pto
generales [Con formato: Centrado
Laboratorios de
m 1 [Con formato: Fuente: 7 pto
IE ANTONIO ciencias §750 | 135030000 | 118151250 | 25.993.275 | 3544538 | 3544538 | 567.126 | 151.800.727 [ _
ABAD naturales = - Con formato: Centrado
HNESTROZ | _bingismo ( con formato: Fuente: 7 pto
Choco SEbE oL Laboralonqs de <
(ATRATO | =57 eenologia. 750 | 135030000 | 118151250 | 25993275 | 3.544.538 | 3544538 | 56.126 | 151.800.727 [COI'I formato: Centrado
! ANTONIO multimedia [Con formato: Fuente: 7 pto
ABAD Areas 4
HINESTROZ ; .
ADEYUTO, | "SEEMESY | 57000 | 26289537 | 149850361 | 32067079 | 4495511 | 4495511 | 719282 | 192507744 [ Con formato: Centrado
deportivas [Con formato: Fuente: 7 pto
| Escaleras 20,00 315.000,00 6.300.000 1.386.000 | 189.000 | 189.000 | 30.240 8.004.240 4 [Con formato: Centrado
| Rampas 24,00 31500000 | 29.610.000 6.514.200 | 888.300 | 888.300 | 142128 | 38.042928 < [ Con formato: Fuente: 7 pto
Circulaciones 4 . .
Abiertas 32412 | 40425000 | 131.025510 | 28825612 | 3930765 | 3.930.765 | 628922 | 168341574 [Con formato: Centrado
Cubiertas
SUBTOTAL OBRAS COSTOS DIRECTOS E 1.764.40 1.647.146.367 [ Con formato: Fuente: 7 pto
INDRECTOS | &&= F LR
- - [Con formato: Centrado
VALOR TOTAL OFERTA (1+2) [ 5.692.217.313 < [Con formato: Fuente: 7 pto
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de acuerdo con la siguiente forma de pago, previa presentacion a FINDETER de los productos
revisados y aprobados por la Interventoria:

ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISENOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de los Estudios Técnicos y Disefios,
previo recibo a satisfaccién y aprobacion por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios
Técnicos y Disefios Integrales de la infraestructura educativa (planos de construccion, levantamiento
topogréfico, estudio de suelos, memorias de calculo de los estudios y disefios, especificaciones
técnicas de construccion, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a radicacion en debida
forma de la solicitud de la licencia de construccion y los demas permisos requeridos con los respectivos
soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la Etapa 1, se pagara una vez se hayan entregado
las licencia de construccién debidamente aprobadas, dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a
FINDETER.

Una vez se obtenga aprobacién definitiva del informe correspondiente a la Etapa 1. Se podra dar inicio
ala ejecucion de la Etapa 2.

ETAPA 2, EJECUCION DE LAS OBRAS

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa 2. Ejecucién de las obras, asi:

Pagos parciales de acuerdo a actas mensuales y/o quincenales de recibo parcial de obra ejecutada, los
cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA, e informe técnico de avance de obra
mensual y/o quincenal y que se pagaran dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a
radicacidn de la respectiva factura y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%), la cual
se devolvera al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a) Entrega de los documentos sefialados en la etapa de entrega de obras, sefalado en estos
Términos de Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b) Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la INTERVENTORIA y del Municipio o Entidad
Territorial.

c) Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del
presente documento.
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El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencién en Garantia, se realizard previa
suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes.

6. PLAZO

La duracion del CONTRATO, ser4 de doce meses (12) MESES contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio, asi:

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION

ETAPA 1, ESTUDIOS ¥ CUATRO MESES (4) MESES

DISENOS
ETAPA 2, OBRA OCHO (8) MESES
PLAZO TOTAL DOCE (12) MESES

Supervision: Las actividad consistente en controlar, exigir, absolver, acompanar y verificar
el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO que resulte del presente proceso de
seleccion se realizaran a través de la INTERVENTORIA que se contrate para tal fin, quien
tendra las funciones, actividades y obligaciones tanto generales como especificas
establecidas en los Términos de Referencia de INTERVENTORIA, asi como en el Contrato
de Interventoria.

El Contrato de Interventoria seré objeto de las funciones de supervision.

7. ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION Y/O GARANTIAS

GAR@NTiAS PARA AMPARAR LA ETAPA 1 DEL CONTRATO: ESTUDIOS TECNICOS Y
DISENOS

GARANTIA COBERTURA DE LA GARANTIA VIGENCIA
Cumplimiento Etapa 1 Estudios y 30% del valor de la Etapa 1 Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
Disefios (Estudios y Disefios) seis (6) meses mas
De Salarios, prestaciones sociales | 10% del valor de la Etapa 1 Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres
e indemnizaciones laborales (Estudios y Disefios) (3) afios més.
Responsabilidad Civil 30% del valor de la Etapa 1 Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y
Extracontractual (Estudios y Disefios) cuatro (4) meses mas.
Calidad del servicio Etana 1 30% del valor de la Etapa 1]Vigente Tres afios desde la fecha de suscripcion

P (Estudios y Disefios) del acta de recibo final de la Etapa 1
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La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos,
razon por la cual, ningln contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias

podrd iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 2 DEL CONTRATO: OBRA

GARANTIA

COBERTURA DE LA GARANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento Etapa 2 Obra

30% del valor de la Etapa 2 (Obra)

Vigente por el plazo de ejecucion de la Etapa 2
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio
de la Etapa 2 y seis (6) meses mas

De Salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales

10% del valor de la Etapa 2
(Obra)

Vigente por el plazo de ejecucién de la Etapa 2
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio

de la Etapa 2 y tres (3) afios més.

Vigente por el plazo de ejecucién de la Etapa 2
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio
de la Etapa 2y cuatro (4) meses més.

Responsabilidad Civil

Extracontractual 30% del valor de la Etapa 2 (Obra)

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcion del acta de recibo final de obra por
parte de la Interventoria.

Estabilidad y calidad de obra 30% del valor de la Etapa 2 (Obra)

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos,
razon por la cual, ningln contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias
podré iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.”.

MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo
tanto del contrato que se suscriba. Este es resultado de un ejercicio de identificacion,
valoracion y distribuciéon de dichos riesgos.

Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron,
aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de
riesgos contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de
presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean
incorporados en matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico
del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en
el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su
contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el
principio de la buena fe precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio,
que debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos
previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.
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8. PERFILES MINIMO REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Para la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera garantizar segun las necesidades
identificadas el siguiente perfil:

ETAPA 1, DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISENOS Y DISENOS

INTEGRALES

El personal permanecera por CUATRO (4) MESES para esta etapa, hasta entregar el resultado del
Diagnostico, Estudios Técnicos, Ajustes a Disefios y Disefios Integrales:

ETAPA 1, DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISENOS Y DISENOS INTEGRALES

JPERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica . d°_@ de
edicacion
Formacion EXPERIENC Numero de " enla
Cant Cargo e e 1A provect -
=L == | Académica Como €ctos | guracién |
s : cumplimiento | “tota| del
bl contrato
Director de consultoria de estudios
técnicos y disefios integrales para
Construccion de edificaciones de tipo
institucional como: Centros de desarrollo
Director de . - infantil y/o Jardines Infantiles y/o Hogares o
JU Constiltoria Arquitecto 6 afios infantites o-agrupados, institticiones 3 50% 1
educativas, universidades, hospitales
centros de salud, centros penitenciarios o
similar; con areas cubiertas iguales o
mayores a 3000 m2.
Arquitecto disefiador en proyectos de
Construccion de edificaciones de tipo
institucional como: Centros de desarrollo
. infantil y/o Jardines Infantiles y/o Hogares
1 ?Wr;‘eﬂnt:—fm Arquitecto 4 afios infantiles o agrupados, instituciones 2 ,100.00%
S educativas, universidades, hospitales,
centros de salud, centros penitenciarios o
similar; con areas cubiertas iguales o
mayores a 3000 m2.
| PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Experiencia Especifica ; ;/,, de
edicacion
Formacién | EXPERIENC Numero de enla
L Lo Académica GEN%R AL Como: m{%t duracién
e cumplimiento | total del
minimo contrato
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Construccion de edificaciones
. - institucionales de acuerdo a la definicion
Ingeniero Civil "
Especialista con del Titulo K numeral 2.6 de la NSR-10
1 Especialsia R 6 afios Grupo de ocupacion institucional 2 20%
R Estructural——especiafizacion—|—— {Grup £ DOUPAX —L = =2
Construccion de centros comerciales y/o
en estructuras ” o
Construccion de edificaciones en altura
con areas cubiertas iguales 0 mayores a
3000 m2.
Ingeniero Civil
Especialista con < Especialista en geotecnia en proyectos de o
d - i 4 afios P . 2 10%
————————— Geotecnia——especializacion—|———— ——construccion de-edificaciones.
en geotecnia
Ingeniero civil
Especialista Ln - - Ingeniero Hidrosanitario en Proyectos de o
J - P especializacion 4 afios PP 2 13%
-——Hidrosanitario |~ = construccion, ae eatficaciones.
— | enhidraulica, o
sanitario
e Ingeniero Ingeniero eléctrico o electricista en
Especialista ANGENIET0 - =
J —,_?,— Eléctrico o 4 afios Proyectos de construccién de 2 13%
CICUUILU . o o n
- Electricista edificaciones.
Ing. Civilo
. sanitario con
Profesional PP . . —
T especializacion Profesional ambiental con experiencia en 2 7%
-|-en-ambiental. O 1 proyectos de-infraestructura = 2
ingeniero
Ambiental
Ing. Civilo
. sanitario con . T .
Profesional en rET— Profesional en seguridad industrial con
. especializacion ~ —— o
J Sequridad - 4 afios experiencia en proyectos de 2 %
~enambiental. O | —— : "
- - infraestructura
ingeniero
Ambiental
) Profesional de programacion de obra,
Profesional de Arquitecto 0 elaboracién de presupuestos
y ~ presup! y
1 | Programacion ,—q.—,\.., 4 afios P - 2 13%
""""" P resuuesto ingeniero Civit — [ espect flcacmﬁes'tecmcaspara
Fresupuesio construccion de edificaciones.
. . rofesional en Trabajo Social con
y | Drofesional | Trabajador(@) | o5 | experiencia en proyectosde 2 7%
A~ Trabajo Social | Social - " -
infraestructura
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ATAPA 2, EJECUCION DE OBRAS.

Este personal permanecera por el plazo de la obra:

LPERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Con formato: Fuente
Negrita

- 11 pto, Sin J

Experiencia Especifica

[Con formato: Fuente

: 9 pto

)

posgrado en el

.. EXPERIENC Numero de % de dedicacion en
Cant. Cargo F_Eorm I'ac[on 1A . proyectos la duracién total del
I GENERAL LIS cumplimiento contrato
minimo
33%
Debera estar
5 brovectos presente en la toma
. e de decisiones, en los
. (Minimo Un Proyecto, Comités de
Director de Ingeniero Civil 0 Director de obra en dgperq Seruna Sequimiento
J A PN 6 Afios proyectos de construccion Edificacion(1) con P
== Arquitecto de Edificaciones!"). Brea cubierta minima | Comites de obray—
construida de 3.000 w
v a— requiera.
M2). ( Participara en todos
los frentes de trabajo
0 Proyectos)
3 proyectos (Minimo
) ) . Residente de obra en Un Provecto, deberd EC‘F’ .depz’era 100% (Uno por frente
Residentes de | Ingeniero Civil 0 ~ = ser una Edificacién -
2 Obra Arquitecto 3 Afios proyectos de c.onstruwcuon (1) con area cubierta de Trabajo o
de Edificacionest. minima construida de proyecto)
2.000 M2).
Ingeniero
Ambiental o
Ingeniero civil @.‘w
con estudios de w‘w .
U — estudios de impacto 33% ( Participara en

d SISOMA area.ambiental o 2 Afios ?WP@‘?U@L /o elaboracion y 2 proyectos todo; los frentes de
“Profesional en glecucion de Elanes de trabajo o proyectos)
" Sequridad Manejo Amblental de
—g—. proyectos de infraestructura.
Industrial o salud
ocupacional
La implantacion de sistemas
de calidad en empresas de
Profesionalen | Profesional en Ingenieria y/o que haya 33% ( Participara en
J Ingenieria o Ingenieria o 2Afios participado en la elaboracion NA. todos los frentes de
Administracién | Administracién de por lo menos dos (2 trabajo o proyectos)
planes de calidad para
proyectos de obras civiles.
. . Trabajador(a) Social en 17% ( Participara en
Alwmirﬁ%bsa% @a.d%@) 3 Afios minimo 2 proyectos de N.A. todos los frentes de
Socal Socal obras civiles. trabajo o proyectos)
J—
(<3 -

;
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—
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. 84 Profesional elaboracion o
%ﬁmm i ) p—
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aseguramic { Administracié (2)-planes-de log-frenios-de-irabeie
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e
todo——o
—
la—Nerma
NTGC—1SO
NTC—— IS0
(%3—Respensable
) del—manejo
#—Profesional do 1
) Profesional 2““"9% seguridad 05—50%
- en-Seguridad | e 3 Ades industrial—en | ®— N.A. P 4
J Administracio du _
n—o—Salud
&
799 Trabajador(a) i~
. Trabajado(a) | ¢ Trabajador(a) Social —en 59_( Pariipara-en todos

1 A JESERE | 1003 Afies minimo—2 | (02— N-A. .

Secial Secial los—frentes—de—trabaje
mp oyectos g_e oproyectos}
£05_Profesional 198—lngenier 198)__Elaberacién

ot de—Costos—y oivil——o | 43 Ades de (993 proyectos | (10— 20%
prasupueste Aguiizete prastpdastos

——Construccion de edificaciones institucionales de acuerdo a la definicion del Titulo K numeral 2.6 de<

la NSR-10 (Grupo de ocupacion institucional,

U]

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, EL CONTRATISTA debera contar con el«

siguiente personal minimo para la ejecucion de los trabajos:

e DOS (2) Maestros de obra, con una dedicacién del 100% del plazo de ejecucion de los+
trabajos, uno para cada frente de obra o proyecto.

e UNA (1) Comision de Topografia compuesta por un Topografo y dos cadeneros, con una<
dedicacion del 30% del plazo de ejecucion de los trabajos.

e DOS (2) Aimacenistas, con una dedicacién del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos
uno para cada frente de obra o proyecto.

El personal anteriormente descrito para el contrato, serda de caracter obligatorio en el

proyecto, por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su
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totalidad, al momento de elaborar su oferta econémica.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien,
NO deben presentarse con la propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el
proponente que resulte seleccionado como requisito previo para suscribir el acta de
iniciacion del contrato.

9. CALIFICACION DE LA LABOR DESARROLLADA POR EL CONTRATISTA

Se calificaran los siguientes criterios: Cumplimiento, Oportunidad, Calidad y Metodologia.
10. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacién es alto.

11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan que al producirse cualquiera de las causas de terminacion del contrato,
se procedera a su liquidacion en los plazos establecidos en los siguientes numerales:

En el evento en que ocurra una de las situaciones establecidas en el numeral 2 de la
Clausula Décima Séptima, referente a la “Terminacién Anticipada”, la CONTRATANTE
remitird al CONTRATISTA, el documento en el que informe dicha situacion y a mas tardar
dentro de los diez (10) dias habiles, remitira el Acta de Liquidacion y a partir de dicha fecha
se contara el término de dos meses (2) meses para su suscripcion.

En el evento de culminacion de las obras, procedera la liquidaciéon de mutuo acuerdo dentro
de los seis (6) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de terminacion del
contrato.

La liquidacién por mutuo acuerdo se hara por acta firmada por las partes, en la cual deben
constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o no se llega a acuerdo sobre su
contenido, la CONTRATANTE elaborara un “acta de cierre contractual”, la cual constituira
un balance del contrato, y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del
CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos relevantes sobre el
CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de la adopcion de las medidas necesarias frente a
incumplimientos del CONTRATISTA

Los términos de referencia para la participacion de los diferentes oferentes, se anexan a

este estudio.

CORDIALMENTE
Proceso Adquisicion de bienes y servicios BS Pégina 28 de 29



ESTUDIO DE NECESIDAD Codigo: BSFO-31

Findeter A CONVOCATORIA PRIVADA, Version: 3
Financiera del Desarrollo q SELECCION DE CONSULTORIAS Y gchh(':ll clig aprobacion:
- u -

EJECUCION DE OBRA

Vo.Bo: JOSE ANDRES TORRES RODRIGUEZ

ANEXOS:
Términos de Referencia.

Proceso Adquisicion de bienes y servicios BS Pégina 29 de 29



