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OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 011-2023 
 
Entre los suscritos, 
 
(i)  MAURICIO ORDÓÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.553.835, 
en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – 
FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura pública número mil ciento noventa y 
nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria 
Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, vinculada al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de 
mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien 
en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE. 
 
(ii) ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A., con NIT. 800.173.768-1, representado legalmente por SARAH DEL 
MAR SANSON TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.084.026, y ii) JORGE PIDDO SEGUIDO DE 
LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA, con NIT. 900.516.298-8, representada legalmente por LUZ MARINA 
BELTRÁN CHÁVES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.021.977, quienes conforman el CONSORCIO 
INTER-EDUCATIVO identificado con Nit. 901.786.131-8, representado por SARAH DEL MAR SANSON TORRES, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.084.026, según consta en documento privado del quince (15) de 
noviembre de dos mil veintitrés (2023) -adjunto-, y quienes de forma conjunta se denominarán para todos los 
efectos de este vínculo contractual, el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la INTERVENTORÍA 
 
Hemos decidido celebrar el presente OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 011-2023, en 
adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el ocho (08) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el Contrato de Interventoría que tiene 
por objeto “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN 
DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, 
DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA (GRUPO 11) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y 
VIABILIZADOS POR FINDETER” 
 
2. Que el referido contrato tiene plazo de siete (07) meses contabilizados desde la suscripción del acta de inicio 
o emisión de la orden de inicio del respectivo Contrato.  

 
3. Que el quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), las Partes suscribieron el Acta de Inicio. 
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4. Que el valor del Contrato es de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($396.473.310,00) M/CTE incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar. 

 
5. Que el veintidós (22) de mayo del dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron Otrosí No. 1 con el fin de 
modificar la Cláusula Sexta del Contrato. 

 
6. Que el veinticuatro (24) de mayo del dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron Acta de Suspensión 
No. 1. 

 
7. Que el primero (01) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron Otrosí No. 2 con el fin de 
modificar la Cláusula tercera del Contrato 

 
8. El contratista de obra mediante comunicado No. CE-052-024 - Concepto y justificación mejoramiento Escuela 

urbana rural mixta sede el Paraíso, señaló lo siguiente:  
 

“(…) “Antecedentes: La institución educativa el paraíso incluida dentro del listado contractual de sedes 
educativas grupo II, no aporto inicialmente los documentos concluyentes a la entidad que viabilizarían del 
mejoramiento de la sede, por tanto dentro de los tiempos contractuales de diagnóstico no fue posible viabilizar 
su ejecución; no obstante en el transcurso de la etapa de obra, la alcaldía de Tierralta aporto los documentos 
jurídicos correspondientes , subsanando la situación del predio mediante decreto 139-2004 que acredita la 
posesión del lote uno (1) a nombre de Escuela urbana rural mixta sede el Paraíso y lote dos (2) adquirido por 
el municipio de Tierralta, los cuales fueron validados por el Consorcio nuevo Horizonte y posteriormente 
aprobados por el consorcio Inter educativo el día 20 de agosto 2024; Adicionalmente la entidad en 
concordancia autoriza la ejecución del diagnóstico técnico el cual verifica las necesidades de la sede educativa 
, el cual fue avalado el día 24 de agosto por interventoría.  
 
El mejoramiento y alcance a realizar en la Escuela urbana rural mixta sede el Paraíso se definió mediante acta 
de reunión 1 en: Reposición del aula prescolar, mejoramiento de 8 aulas y bloque administrativo, por un valor 
estimado inicialmente de $ 754.573.885. Según programación estimada el proyecto, en coordinación con la 
interventoría y socializada con la Escuela urbana rural mixta sede el Paraíso, tendría una duración de 2 meses 
para la etapa de obra:  
 
Etapa de Validación y logística inicial: 8 de agosto de 2024 a 3 de septiembre 2024  
Etapa de ejecución de obra: de 4 septiembre 2024 a 4 de noviembre 2024.  
 
En tanto anterior se requiere ampliar el plazo de ejecución del contrato 013-2023 a 60 días con nueva fecha 
de terminación final 4 de noviembre de 2024” (…)” 

 
9. Que mediante comunicación No. CONINTEREDUC-INT/FIDUAGRARIA011-GER-079-24 con fecha del 

veintisiete (27) de agosto del 2024, la Interventoría manifestó lo siguiente en relación con la solicitud del 
contratista de obra: 
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“La Interventoría ve procedente y está de acuerdo con la justificación que emite el contratista, por lo tanto, da 
el aval para la prórroga solicitada” 

 
10. Que mediante comité Fiduciario No. 73 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN de fecha tres (03) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), aprobó: (i) 
prorrogar por el término de sesenta (60) días calendario (ii) adicionar recursos por la suma de CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($59.387.389) al 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 011-2023. 
 

11. Que las partes han acordado la modificación del contrato en los términos que más adelante se establecen en 
el presente documento. 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la Clausula tercera del contrato, el cual para todos los efectos 
quedará de la siguiente manera: 
 

“CLAÚSULA TERCERA. – PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del contrato es de SIETE (07) MESES Y NOVENTA (90) 
DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del contrato.  
 
El acta de inicio o emisión de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA deberá firmarse simultáneamente 
con el acta de inicio o emisión de orden de inicio del contrato de obra, según lo establecido en los documentos y 
plazos de la presente convocatoria, previa aprobación de las pólizas respectivas y demás requisitos previos.  
 
El plazo del contrato será el siguiente: 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PLAZO TOTAL 

COMPONENTE I. INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y OBTENCIÓN 
DE LICENCIAS Y PERMISOS EN LOS CASOS QUE APLIQUE (*) SIETE (7) MESES Y 

NOVENTA (90) DÍAS 
CALENDARIO COMPONENTE II. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CIERRE CONTRACTUAL (**) 

 
(*) En todo caso, el plazo contemplado para el desarrollo del componente I será de máximo UN (1) MES. Los plazos 
se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada componente.  
 
Los componentes I y II antes mencionados podrán desarrollarse simultáneamente para cada una de las sedes del 
grupo, garantizando siempre la normal ejecución de la obra, contando con el diagnóstico preliminar y el balance de 
Intervención inicial previa revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría y las actividades a 
desarrollar corresponderán entre otras a las siguientes: preliminares de obra, demoliciones, desmontes, verificación 
estado de redes, etc. En todo caso el componente I no podrá superar el plazo de un (1) mes contado a partir de la 
suscripción del acta u orden de inicio del contrato  
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El incumplimiento en el plazo establecido dará lugar a la aplicación de las cláusulas contractuales correspondientes, 
conforme a los atrasos reportados por la interventoría según la evaluación de la programación y cumplimiento del 
plazo de ejecución.  
 
(**) Este plazo contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como máximo, para el proceso de cierre contractual y 
liquidación del contrato, el cual inicia una vez vencido el plazo de ejecución del contrato objeto de interventoría. La 
distribución de plazos descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente para cada componente 
al momento de elaborar la propuesta económica. 
 
LA CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos 
en el Contrato. Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el contratista de obra adopte los 
procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la realización del componente I y la obtención de 
licencias y permisos que se requieran para realizar el proyecto, así como contemplar todas y cada una de las 
actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura.” 

 
CLÁUSULA SEGUNDA:  Las partes acuerdan modificar la cláusula sexta, la cual para todos los efectos quedará de 
la siguiente manera: 
 

“CLÁUSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de 
QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
($505.860.699,00) M/CTE incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere 
lugar, los cuales se discriminan de la siguiente manera. 
 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

A 
COMPONENTE I 

INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE 
LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS 
Y DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS (EN LOS CASOS QUE APLIQUE) 

$ 70.415.990 

B 
COMPONENTE II 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA Y CIERRE CONTRACTUAL 

$ 435.444.709 

C 
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL 
(A+B) 

$ 505.860.699 

 
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del CONTRATISTA; 
desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades 
relacionadas con la ejecución del Contrato de Interventoría, computadores, licencias de utilización de software; 
la totalidad de tributos originados por la celebración y ejecución del contrato, y suscripción del acta liquidación 
del mismo; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA y en general, todos los 
costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. LA 
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CONTRATANTE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación 
con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron 
previsibles al momento de la presentación de la oferta.” 

CLÁUSULA TERCERA: Las restantes disposiciones del Contrato, que no han sido modificadas mediante el presente 
documento se mantienen en su integridad y continúan vigentes salvo en aquello que pudieren contrariar las 
disposiciones contenidas en este otrosí. 

CLÁUSULA CUARTA: El presente Otrosí No. 3 al Contrato, se perfecciona con la firma de Las Partes. 

Las Partes manifiestan libremente que han dado la lectura total y cuidadosa al presente documento y se obligan 
a todo lo en él convenido y declarado. En constancia de lo anterior, se suscribe este Otrosí No. 3, el tres (3) de 
septiembre de dos mil veinticuatro (2024) 

EL CONTRATANTE, 

MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 

EL CONTRSTISTA, 

SARAH DEL MAR SANSON TORRES 
C.C. 37.084.026
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER-EDUCATIVO

Elaboró: Tatiana Anaya 
Cargo: Abogada JAC 

Revisó y aprobó: Gabriela Pulido 
Cargo: JAC 

Revisó: Andrés Camilo Rubiano 
Cargo: Profesional Administración de Negocios 

Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria 
Cargo: Jefe Administración de Negocios 


