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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 025- PAF-MENPNIE-I-109-2023 

Entre los suscritos, 

(i) MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.553.835, en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura 
pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos 
noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad 
anónima de economía mixta del orden nacional, perteneciente al sector agropecuario vinculada al 
Ministerio de Hacienda y crédito Público, organismo dotado de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 
4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y 
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad 
de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien 
en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE. 

 

(ii) SOLIUN S.A.S, identificada con NIT 900.768.458-0, representada legalmente por RAÚL ORLANDO 
DELGADO CABIATIVA, identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492, según consta en 
Certificado de Existencia y Representación Legal -adjunto- y ii) RAÚL ORLANDO DELGADO 
CABIATIVA, identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492, actuando en nombre y 
representación propia, quienes conjuntamente conforman el  CONSORCIO SAN MARTÍN 109, 
representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, identificado con cédula de 
ciudadanía 79.573.492 y quienes se denominará para todos los efectos de este vínculo contractual, 
el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la INTERVENTORÍA. 

 
Hemos decidido celebrar la presente ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AL INTERVENTORÍA No. 025- PAF-
MENPNIE-I-109-2023, en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a 
continuación, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el 20 de mayo de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 
025- PAF-MENPNIE-I-109-2023 que tiene por objeto “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), 
PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”. 
 

2. Que el referido contrato tiene plazo de SIETE (07) MESES contabilizados desde la suscripción del acta 
de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo Contrato. 



 
 
 
 

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 025- PAF-MENPNIE-I-109-2023 SUSCRITO ENTRE EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS–
SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. 
Y CONSORCIO SAN MARTÍN 109 

Página 2 de 3 
 

 
3. Que, de conformidad con la cláusula sexta del CONTRATO se estableció que el valor de éste sería el 

siguiente: 
 

“CLÁUSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS ($254.748.548,00) M/CTE, incluido IVA y todos los costos, gastos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar, los cuales se 
discriminan de la siguiente manera: 

 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

A 
COMPONENTE 

I 

COMPONENTE I. INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE 
LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y 
OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS EN LOS CASOS 

QUE APLIQUE (*) 

$ 48.912.801 

B 
COMPONENTE 

II 

COMPONENTE II. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 

LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CIERRE 
CONTRACTUAL (**) 

$ 205.835.747 

C VALOR TOTAL (A+B) $ 254.748.548 
(…)” 

 
4. Que el diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024), las partes suscribieron el Acta de Inicio 

del Contrato. 
 

5. Que mediante documento privado del quince (15) de noviembre de dos mi veinticuatro (2024), las Partes 
suscribieron Otrosí No. 1, con el fin de modificar la Cláusula Tercera y la Cláusula Sexta del Contrato. 

 
6. Que mediante documento privado del diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), las 

Partes suscribieron Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender la ejecución del contrato por un 
término de treinta (30) días calendario, es decir, desde el diecisiete (17) de diciembre hasta el quince 
(15) de enero de dos mil veinticinco (2025) 

 
7. Que mediante Comité Fiduciario No. 111 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN de fecha veintiuno (21) de enero del dos mil veinticinco (2025) aceptó 
e instruyó a Fiduagraria S.A en calidad de vocera y administradora del Patrimonio para suspender el 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 025- PAF-MENPNIE-I-109-2023 por el término de quince (15) días 
calendario, es decir, desde el veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025) hasta el cuatro (04) 
de febrero de dos mil veinticinco (2025). 

 
Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regirá por las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes de común acuerdo determinan la suspensión de la ejecución del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 025- PAF-MENPNIE-I-109-2023, por un término de quince (15) 
días calendario, contados desde e incluyendo el veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025) 
hasta el cuatro (04) de febrero de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática 
a partir del cinco (05) de febrero de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato 
de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá 
un acta de reinicio. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que en el periodo de suspensión no se reconocerá por 
ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato, toda 
vez que son situaciones previsibles por el CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA TERCERA: El CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones 
acordadas en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 

CLÁUSULA CUARTA: El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantías 
exigidas y a actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspensión y la ejecución del contrato, 
para lo cual, se deberá informar lo correspondiente a la existencia del presente documento a la compañía 
Aseguradora, y presentarla ante EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a tres (03) días, contados a 
partir de la suscripción de la presente Acta. 

CLÁUSULA QUINTA: La presente Acta de suspensión No. 2 del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 025- 
PAF-MENPNIE-I-109-2023, se perfecciona con la firma de las partes 

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Acta de Suspensión No. 2, en la ciudad de Bogotá 
D.C, el veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025) 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

 

MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 

 

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA 
C.C. 79.573.492 
Representante Legal 
CONSORCIO SAN MARTÍN 109 
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