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PRÓRROGA No. 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 025- PAF-
MENPNIE-I-109-2023 

Entre los suscritos, 

(i) MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.553.835, 
en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – 
FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura pública número mil ciento 
noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en 
la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, 
perteneciente al sector agropecuario vinculada al Ministerio de Hacienda y crédito Público, organismo 
dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, autorizada para 
funcionar mediante Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), 
sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa 
en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien en 
adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE. 

 

(ii) SOLIUN S.A.S, identificada con NIT 900.768.458-0, representada legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO 
CABIATIVA, identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492, según consta en Certificado de Existencia y 
Representación Legal -adjunto- y ii) RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, identificado con cédula de 
ciudadanía 79.573.492, actuando en nombre y representación propia, quienes conjuntamente conforman el  
CONSORCIO SAN MARTÍN 109, representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, 
identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492 y quienes se denominará para todos los efectos de este 
vínculo contractual, el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la INTERVENTORÍA. 
 
Hemos decidido celebrar la presente PRÓRROGA No. 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AL INTERVENTORÍA 
No. 025- PAF-MENPNIE-I-109-2023, en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas 
a continuación, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el 20 de mayo de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 025- PAF-
MENPNIE-I-109-2023 que tiene por objeto “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, 
DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”. 
 

2. Que el referido contrato tiene plazo de SIETE (07) MESES contabilizados desde la suscripción del acta de inicio 
o emisión de la orden de inicio del respectivo Contrato. 
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3. Que, de conformidad con la cláusula sexta del CONTRATO se estableció que el valor de éste sería el siguiente: 
 
“CLÁUSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
($254.748.548,00) M/CTE, incluido IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de 
orden nacional y local a que hubiere lugar, los cuales se discriminan de la siguiente manera: 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

A 
COMPONENTE 

I 

COMPONENTE I. INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE 
LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y 
OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS EN LOS CASOS 

QUE APLIQUE (*) 

$ 48.912.801 

B 
COMPONENTE 

II 

COMPONENTE II. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA 

LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CIERRE 
CONTRACTUAL (**) 

$ 205.835.747 

C VALOR TOTAL (A+B) $ 254.748.548 
(…)” 
 

4. Que el diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024), las partes suscribieron el Acta de Inicio del 
Contrato. 
 

5. Que mediante documento privado del quince (15) de noviembre de dos mi veinticuatro (2024), las Partes 
suscribieron Otrosí No. 1, con el fin de modificar la Cláusula Tercera y la Cláusula Sexta del Contrato. 
 

6. Que mediante documento privado del diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes 
suscribieron Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender la ejecución del contrato por un término de 
treinta (30) días calendario, es decir, desde el diecisiete (17) de diciembre hasta el quince (15) de enero de dos 
mil veinticinco (2025) 
 

7. Que mediante documento privado del veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025), las Partes 
suscribieron Acta de Suspensión No. 2, con el fin de suspender la ejecución del Contrato por un término de 
quince (15) días calendario, es decir, desde el veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025) hasta el 
cuatro (04) de febrero de dos mil veinticinco (2025). 
 

8. Que mediante Comité Fiduciario No. 120 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN de fecha cuatro (04) de febrero del dos mil veinticinco (2025) aceptó e instruyó 
a Fiduagraria S.A en calidad de vocera y administradora del Patrimonio para suspender el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 025- PAF-MENPNIE-I-109-2023 por el término de un (01) mes, es decir, desde el cinco 
(05) de febrero de dos mil veinticinco (2025) hasta el cinco (05) de marzo de dos mil veinticinco (2025). 
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Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes de común acuerdo determinan la suspensión de la ejecución del CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA No. 025- PAF-MENPNIE-I-109-2023, por un término de un (01) mes, contados desde e 
incluyendo el cinco (05) de febrero de dos mil veinticinco (2025) hasta el cinco (05) de marzo de dos mil 
veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del seis (06) de marzo de dos mil 
veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte 
los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que en el periodo de suspensión no se reconocerá por ningún 
motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato, toda vez que son 
situaciones previsibles por el CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA TERCERA: El CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones acordadas 
en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 

CLÁUSULA CUARTA: El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantías exigidas y a 
actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspensión y la ejecución del contrato, para lo cual, se 
deberá informar lo correspondiente a la existencia del presente documento a la compañía Aseguradora, y 
presentarla ante EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a tres (03) días, contados a partir de la suscripción de 
la presente Acta. 

CLÁUSULA QUINTA: La presente Prórroga No. 1 al Acta de suspensión No. 2 del CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
No. 025- PAF-MENPNIE-I-109-2023, se perfecciona con la firma de las partes 

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Prórroga No. 1 al Acta de Suspensión No. 2, en la ciudad 
de Bogotá D.C, el cuatro (04) de febrero de dos mil veinticinco (2025) 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

 

MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 

 

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA 
C.C. 79.573.492 
Representante Legal 
CONSORCIO SAN MARTÍN 109 
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