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CONTRATO x  PROYECTO   FASE/ETAPA  No.  

 
Contrato: aplica para el acta de reinicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa. 

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos. 

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá 

indicarse el número de la fase o etapa que se reinicia. 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR 

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA 

OBJETO DEL CONTRATO: 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, 

ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS 

DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE 

SANTANDER (GRUPO 15), PRIORIZADAS POR EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS 

POR FINDETER 

NÚMERO DEL CONTRATO: 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 25- PAF-MENPNIE-I-

109-2024 

DESCRIPCIÓN 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA A 

REINICIAR: 

GRUPO 15, DEPARTAMENTO NORTE SANTANDER 

TIBÚ: 9 SEDES 

EL TARRA: 7 SEDES 

REINICIO ETAPA 2 

CONTRATISTA: 

UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS 

FINDETER 

GRUPO 15 REPRESENTANTE EUSEBIO RAFAEL PEREZ 

AMADOR. 

NIT: 901829333-5 

INTEGRANTE NO. 1 DISEÑO Y CONTRUCCIONES FERRO 

SAS., NIT: 900.618.882-8. P.P. 60%,  

INTEGRANTE NO. 2 INVERSIONES MODELIA ARENAS SAS, 

NIT: 

901.026.361-5. P.P.20%,  

INTEGRANTE NO. 3 EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR, 

C.C: 

13.267.635. P.P.20% 
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INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR 

INTERVENTOR: 

CONSORCIO SAN MARTIN 109 

integrante 1: SOLIUN SAS, nit:900.768.458-0 (participación 

50%) 

integrante 2: RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, c.c: 

79.573.492 (participación 50%) 

REPRESENTANTE LEGAL: RAÚL ORLANDO DELGADO 

CABIATIVA, C.C: 79.573.492 

SUPERVISOR: ARQ. ROSA MARCELA PEÑA VELÁSQUEZ 

PLAZO INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA: 

SIETE (07) MESES 

VALOR INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA: 

$ 254.748.548,00 

FECHA DE INICIO 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA: 

17 JUNIO DE 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA: 

15 DE JUNIO DE 2025 

 

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No. 1 
Desde Hasta 

17/12/2025 15/01/2025 

Prórroga a la 

suspensión No.  
N/A N/A 

Reinicio No. 01 

Suspensión No. 002 
16 de enero de 2025 

 Desde Hasta 

 21 de enero de 2025 04 de febrero de 2025 

Prórroga No 1 a la 

suspensión No. 2 
05 de febrero de 2025 

 
05 de marzo de 2025 

Prórroga No 2 a la 

suspensión No. 2 
06 de marzo de 2025 06 de abril de 2025 

Reinicio No. 02 07 de abril de 2025 

TIEMPO TOTAL DE 

LA SUSPENSIÓN: 
Tres (03) meses quince (15) días 

PRÓRROGAS: Prórroga No. 01 Cuarenta y cinco (45) días 

TIEMPO TOTAL DE 

LAS PRÓRROGAS: 
Cuarenta y cinco (45) días 
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

 

ADICIONES: Adición No 1 

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES: 

Cuarenta y siete millones trescientos noventa y un mil doscientos treinta 

( $ 47.391.230) 

 

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO del contrato de 

interventoría NO. 25- PAF-MENPNIE-I-109-2023, de acuerdo con los términos establecidos 

en el acta de suspensión suscrita el 04 de marzo de 2025, toda vez que, fueron superados los 

motivos que originaron la suspensión. 

 

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato de interventoría 25- PAF-MENPNIE-I-

109-2023, y se define como nueva fecha de terminación para el contrato de interventoría a los 

quince (15) días del mes de junio de 2025. 

 

El interventor se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las 

cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A, para su aprobación. 

 

En constancia, se firma la presente acta de REINICIO, en original y dos (2) copias por los que 

en ella intervinieron a los siete (7) días del mes de marzo del año 2025. 

 
SUPERVISOR      INTERVENTOR  

 

 
__________________________   __________________________ 

Firma       Firma 

ROSA MARCELA PEÑA VÁSQUEZ        

SUPERVISIÓN       

FINDETER   

        

 
     

 
Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del 

presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ 

etapas), así: 

 
Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor  

Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor  

Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter 

 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 

RAÚL ORLANDO DELGADO 

CABIATIVA  

REPRESENTANTE LEGAL 

En representación Consorcio San Martin 

109  

 


