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CONTRATO x  PROYECTO   FASE/ETAPA  No.  

 
Contrato: aplica para el acta de reinicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa. 

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos. 

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá 

indicarse el número de la fase o etapa que se reinicia. 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR 

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA 

OBJETO DEL CONTRATO: 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, 

ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS 

DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE 

SANTANDER (GRUPO 15), PRIORIZADAS POR EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS 

POR FINDETER 

NÚMERO DEL CONTRATO: 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 25- PAF-MENPNIE-I-

109-2024 

DESCRIPCIÓN 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA A 

REINICIAR: 

GRUPO 15, DEPARTAMENTO NORTE SANTANDER 

TIBÚ: 9 SEDES 

EL TARRA: 7 SEDES 

REINICIO ETAPA 2 

CONTRATISTA: 

UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS 

FINDETER 

GRUPO 15 REPRESENTANTE EUSEBIO RAFAEL PEREZ 

AMADOR. 

NIT: 901829333-5 

INTEGRANTE NO. 1 DISEÑO Y CONTRUCCIONES FERRO 

SAS., NIT: 900.618.882-8. P.P. 60%,  

INTEGRANTE NO. 2 INVERSIONES MODELIA ARENAS SAS, 

NIT: 

901.026.361-5. P.P.20%,  

INTEGRANTE NO. 3 EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR, 

C.C: 

13.267.635. P.P.20% 
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INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR 

INTERVENTOR: 

CONSORCIO SAN MARTIN 109 

integrante 1: SOLIUN SAS, nit:900.768.458-0 (participación 

50%) 

integrante 2: RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, c.c: 

79.573.492 (participación 50%) 

REPRESENTANTE LEGAL: RAÚL ORLANDO DELGADO 

CABIATIVA, C.C: 79.573.492 

SUPERVISOR: ARQ. ROSA MARCELA PEÑA VELÁSQUEZ 

PLAZO INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA: 

SIETE (07) MESES 

VALOR INICIAL 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA: 

$ 254.748.548,00 

FECHA DE INICIO 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA: 

17 JUNIO DE 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA: 

15 DE JUNIO DE 2025 

 

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No. 1 
Desde Hasta 

17/12/2025 15/01/2025 

Prórroga a la 

suspensión No.  
N/A N/A 

Reinicio No. 01 

Suspensión No. 002 
16 de enero de 2025 

Suspensión No. 2 
Desde Hasta 

21 de enero de 2025 04 de febrero de 2025 
Prórroga No 1 a la 

suspensión No. 2 
05 de febrero de 2025 05 de marzo de 2025 

Prórroga No 2 a la 

suspensión No. 2 
06 de marzo de 2025 06 de abril de 2025 

Reinicio No. 02 07 de abril de 2025 

Suspensión No. 3 
Desde Hasta 

14 de abril de 2025 03 de mayo de 2025 

Reinicio No. 03 04 de mayo de 2025 

TIEMPO TOTAL DE 

LA SUSPENSIÓN: 
Cuatro (04) meses cinco (05) días 

PRÓRROGAS: Prórroga No. 01 Cuarenta y cinco (45) días 
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

TIEMPO TOTAL DE 

LAS PRÓRROGAS: 
Cuarenta y cinco (45) días 

ADICIONES: Adición No 1 

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES: 

Cuarenta y siete millones trescientos noventa y un mil doscientos treinta 

( $ 47.391.230) 

 

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO del contrato de 

interventoría NO. 25- PAF-MENPNIE-I-109-2023, de acuerdo con los términos establecidos 

en el acta de suspensión 3 suscrita el 14 de abril de 2025, toda vez que, fueron superados los 

motivos que originaron la suspensión. 

 

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato de interventoría 25- PAF-MENPNIE-I-

109-2023, y se define como nueva fecha de terminación para el contrato de interventoría a los 

cinco (05) días del mes de julio de 2025. 

 

El interventor se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las 

cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A, para su aprobación. 

 

En constancia, se firma la presente acta de REINICIO III, en original y dos (2) copias por los 

que en ella intervinieron a los cuatro (4) días del mes de mayo del año 2025. 

 
SUPERVISOR      INTERVENTOR  

 

 
__________________________   __________________________ 

Firma       Firma 

ROSA MARCELA PEÑA VÁSQUEZ        

SUPERVISIÓN       

FINDETER   

        

 
     

 
Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del 

presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ 

etapas), así: 

 
Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor  

Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor  

Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter 

 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 

RAÚL ORLANDO DELGADO 

CABIATIVA  

REPRESENTANTE LEGAL 

En representación Consorcio San Martin 

109  

 


