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ACTA DE TERMINACION

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

D D No.

INFORMACION DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

TIPO DE CONTRATO

INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO
COMPONENTE I

COMPONENTE II. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRAS
DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CIERRE CONTRACTUAL

(**)

NUMERO DEL CONTRATO

No 025-PAF-MENPNIE-1-109-2023

DESCRIPCION CONTRATO,
PROYECTO, FASE O ETAPA
A TERMINAR:

“INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS DE MEJORAMIENTO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15),
PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Y VIABILIZADOS POR FINDETER”

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER
GRUPO 15

REPRESENTANTE EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR. NIT:
901829333-5

INTEGRANTE NO. 1 DISENO Y CONTRUCCIONES FERRO SAS., NIT:
900.618.882-8. P.P 60%,

INTEGRANTE NO. 2 INVERSIONES MODELIA ARENAS SAS, NIT:
901.026.361-5. P.P. 20%,

INTEGRANTE NO. 3 EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR, C.C:
13.267.635, PORCENTAJE DE PARTICIPACION:20%

CONSORCIO SAN MARTIN 109
NIT: 901830037-1
INTEGRANTE 1: SOLIUN SAS, NIT:900.768.458-0. P.P.50%

INTERVENTOR INTEGRANTE 2: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA,
C.C:79.573.492. PP.50%
REPRESENTANTE LEGAL: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA,
C.C: 79.573.492

SUPERVISOR ROSA MARCELA PENA VASQUE

PLAZO INICIAL

COMPONENTE Il CUATRO (4) MESES

VALOR INICIAL DOSCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y

COMPONENTE Il CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE ($205.835.747)

FECHA DE INICIO
COMPONENTE 11

17 DE JULIO DE 2024

FECHA DE TERMINACION
INICIAL COMPONENTE I

17 DE NOVIEMBRE DE 2024
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

Desde Hasta
Suspension No.1 17 de diciembre de 15 de enero de 2025
2024
Prorrog_e} a la N/A N/A
suspension No.
Reinicio No. 1 16 de enero de 2025
SUSPENSIONES Y Desde Hasta
REINICIOS: Suspension No. 002 21 de enero de 2025 04 de febrero de 2025
Prorrog_a} I a la 05 de febrero de 2025 05 de marzo de 2025
suspension No. 2
Prorroga | a la .
suspension No. 2 06 de marzo de 2025 06 de abril de 2025
Reinicio No. 02 07 de abril de 2025
Desde Hasta
Suspensién No. 003 14 de abril de 2025 3 de mayo de 2025
Reinicio No. 03 04 de mayo de 2025
TIEMPO TOTAL DE . .
LA SUSPENSION Cuatro (04) meses y cinco (5) dias
PRORROGAS Prérroga No. 1 Cuarenta y cinco (45) dias
TIEMPO TOTAL DE c . 45) di
LAS PRORROGAS uarenta y cinco (45) dias
- Cuarenta y siete millones trecientos noventa y un mil
ADICIONES Adicion No 1 doscientos treinta pesos MCT ($47.391.230)
VALOR TOTAL DE | cuarentay siete millones trecientos noventa y un mil doscientos treinta pesos MCT
LAS ADICIONES ($47.391.230)

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO | SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS

VALOR FINAL

CONTRATO, Trecientos dos millones ciento treinta y nueve mil setecientos setenta y ocho
PROYECTO, FASE O | pesos MCT ($302.139.778)

ETAPA

FECHA DE

TERMINACION 5 DE JULIO DE 2025

COMPONENTE Il

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificacion de las obligaciones
contractuales de COMPONENTE II. INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRAS DE
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ACTA DE TERMINACION

MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA'Y CIERRE
CONTRACTUAL dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identifico que se requieren ajustes que impiden
el recibo total a satisfaccidn, tal y como se describe a continuacién:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
ZONA DE <
No. ENTREGABLE INTERVENCION OBSERVACION
SEDE ORU BAJO:
Aula 5, 6, Bodega, Pendiente por finalizar
1 Pintura vinilo acrilica plastica lavable Tipo 1 pasillo adyacente, actiSi dad
Costado posterior de la
sede
SEDE ORU BAJO:
Pintura vinilo 100% acrilica plastica mate, con Aula 5, 6, Bodega, pendiente por finalizar
2 altos solidos, de alta calidad con maxima pasillo adyacente, acti\ei dad
proteccion para intemperie Costado posterior de la
sede
SEDE ORU BAJO: Pendiente por finalizar
3 Suministro e Instalacién de Tuberia EMT de 1/2 | Costado posterior de la t.p. dad
sede activiaa
Salida para Luminaria en tuberia EMT Incluye SEDE ORU BAJO: pendiente por finalizar
4 12 metros de cableado en 2 No 12 AWG + 1 Aula 5, pasillo acti\ei dad
No 12T, tuberia EMT adyacente
SEDE ORU BAJO: Pendiente por finalizar
5 Salida de tomacorriente doble con polo a tierra Aula 5, pasillo P
actividad
adyacente
SEDE ORU BAJO: Pendiente por finalizar
6 Suministro e Instalacion de tuberia PVC de 1/2 Aula 5, pasillo P
actividad
adyacente
7 Suministro e instalacién de Interruptor SEADjaOSRl;agﬁ\;O: Pendiente por finalizar
Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable adyacente actividad
8 Suministro e instalacion de Interruptor SEEjaO5Rga3ﬁ30: Pendiente por finalizar
Monopolar de 1x30 A, Tipo Enchufable. adyacente actividad
9 Suministro e Instalacion de luminaria SEADjaOSR;"agﬁ‘éO: Pendiente por finalizar
fluorescente 2x58W T8 hermetica. adyacente actividad
10 Suministro e Instalacion de luminaria Tipo SEDE ORU BAJO: Pendiente por finalizar
Tortuga para areas exteriores. Pasillos Externos actividad
SEDE ORU BAJO: Pendiente por finalizar
11 Suministro e Instalacion de Tuberia EMT de %’ Aula 5, pasillo P
actividad
adyacente
Red eléctrica Bifasica en Cable de Cu en 3 x SEDE ORU BAJO: pendiente vor finalizar
12 N° 12 AWG (2 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 12T Aula 5, pasillo actifji o
AWG THHN/THWN 90° adyacente
Acometida Eléctrica Monofasica desde Poste SEDE ORU BAJO:
13 Hasta Medidor de Energia Eléctrica en Cable Acometida desde el Pendiente por finalizar
Encauchetado Antifraude 2 x N° 8 AWG poste de luz actividad
THHN/THWN 90°
14 Suministro e instalacion de Interruptor Bipolar SEEjaOSRgagﬁ;O: Pendiente por finalizar
de 2x20 A, Tipo Enchufable adyacente actividad
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Salida interruptor sencillo en 3 No.12 AWG SEDE ORU BAJO: Pendiente por finalizar
15 EMT % Aula 5, pasillo actividad
“ adyacente
. . SEDE ORU BAJO: Pendiente por finalizar
16 Aseo sencillo de zonas exteriores. Sede completa actividad

La interventoria se compromete a realizar el seguimiento para ajustes de pendientes establecidos en la
tabla anterior a cargo el contratista de obra, el cual se compromete a entregarlos en quince (15) dias

hébiles contados a partir de la fecha de suscripcion de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta de terminacion, en original y dos (2) copias por los que en ella

intervinieron a los cinco (5) dias del mes de julio del afio 2025

SUPERVISOR

Firma -

ROSA MARCELA PENA VASQUEZ

SUPERVISOR FINDETER

INTERVENTOR

Firma
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN MARTIN 109
NIT: 901830037-1
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