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CONTRATO X  PROYECTO   FASE/ETAPA  No.  

 

Contrato: Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa. 
Proyecto: Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos. 
Fase o Etapa: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual 
también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación. 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

TIPO DE 
CONTRATO 

interventoría 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS 
DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE 
LOS MUNICIPIOS DE SEGOVIA Y NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA (GRUPO 19), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER” 

NÚMERO DEL 
CONTRATO 

008-2024  (PAF-MENPNIE-I-114-2023) 

DESCRIPCIÓN 
CONTRATO, 
PROYECTO, FASE 
O ETAPA A 
TERMINAR: 

Recibo a satisfacción de Elaboración de diagnósticos, 
estudios técnicos, y diseños de mejoramiento en las instituciones 
educativas oficiales de los municipios de Segovia y Nechí del 
departamento de Antioquia (Grupo 19), priorizadas por el ministerio de 
educación nacional y viabilizados por FINDETER 

CONTRATISTA N.A. 

INTERVENTOR 

CONSORCIO INESGON 

Integrantes: CC Participación 

Eduardo Torres Corredor  12.979.612 85% 

Saúl Bravo Bolaños 5.276.456 10% 

Gonzalo Fernando Córdoba Perugache 87.513.029 5% 

SUPERVISOR Angélica María Anaya Guzmán 

PLAZO INICIAL 
CONTRATO, 
PROYECTO, FASE 
O ETAPA 

Seis  (6) meses 

VALOR INICIAL 
CONTRATO, 
PROYECTO, FASE 
O ETAPA 

$ 220’274.265,00 

FECHA DE INICIO 
CONTRATO, 
PROYECTO, FASE 
O ETAPA 

9/05/2024 
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INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
CONTRATO, 
PROYECTO, FASE 
O ETAPA 

18/08/2025 

 

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES 
Y REINICIOS: 

 
Desde 

 
Hasta 

 

Suspensión No.1 30/09/2024 23/10/2024 

Reinicio No. 1 24/10/2024 

Suspensión No.2| 01/11/2024 21/11/2024 

Reinicio No. 2 22/11/2024 

Suspensión No. 3 30/12/2024 28/01/2025 

Prórroga a la suspensión No. 3 29/01/2025 12/02/2025 

Reinicio No. 3 13/02/2025 

Suspensión No. 4 07/03/2025 07/04/2025 

Reinicio No. 4 08/04/2025  

TIEMPO TOTAL  
DE  LA 
SUSPENSIÓN 

Cuatro (04) meses 

PRÓRROGAS  

Prórroga No. 1 
Tres (03) 
meses 

Prórroga No. 2 
Tres (03) 
meses 

Prórroga No. 3 
Un (01) mes, 
diez (10 días) 

TIEMPO TOTAL 
DE LAS 
PRÓRROGAS 

Siete (07)  meses, diez (10) días  

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO trece (13) meses, diez(10) días calendario 

VALOR FINAL 
CONTRATO, 
PROYECTO, FASE O 
ETAPA 

$ 415’238.812 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

18/10/2025 
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CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

NOMBRE DE LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

  LA CONCHA 

 ZARAGOCITA 

 FRAY MARTIN DE PORRES 

  TRINIDAD ARRIBA 

  LIBORIO BATALLER 

NOMBRE DE LA SEDE 

 LA CONCHA, LA POMPOSA Y PUERTO ASTILLA 

 PLAN BONITO, LAS VICTORIAS Y RAFAEL NUÑEZ 

 PUERTO CALAVERA 

 SANTA ELENA Y ALTO SAN PEDRO 

 CUTURU MEDIO  Y HELECHALES DOS 
 

 

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones 

contractuales del contrato 008-2024–2023 (PAF-MENPNIE-I-114- 2023), dando cumplimiento a la fecha 

final del plazo contractual establecido. 

 

 

Una vez verificados los productos  o servicios, se identificó que se requieren ajustes que impiden el 

recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación: 

 

 
PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA DE 

INTERVENTORIA 

No. ENTREGABLE OBSERVACIÓN 

1 Informe final de interventoría Pendiente por entregar. 

2 Productos del contrato de obra 

Pendiente de que el contratista haga la 

radicación de los diagnósticos, 

estudios y diseños, de los planos 

récord, de los manuales de correcta 

operación y mantenimiento y del 

informa final de los componente 1 y 2  

3 Documentos para la liquidación del contrato de obra 

Pendiente la entrega de algunos 

documentos para la liquidación del 

contrato de obra  
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El Contratista de interventoría se compromete a realizar los ajustes y entregas pendientes en un mes, esto 

es hasta el 20 de noviembre de 2025 

 

 

Nota*: El contenido de la presente acta de terminación, tiene lugar conforme la revisión y aprobación 
realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, 
legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios 
previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría 
de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado. 
 
Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta 
la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en 
la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma 
del acta de terminación, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor. 

 

 

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella 

intervinieron a los veinte días  (2o) días del mes de octubre del año 2025. 

 

 

     EL INTERVENTOR          LA SUPERVISORA 

 
 
 
  
______________________________ 

Firma 

 
  
 
 
____________________________ 
Firma 

EDUARDO TORRES CORREDOR 
REPRESENTANTE LEGAL 

ANGELICA MARIA ANAYA GUZMAN 
REPRESENTANTE LEGAL 

Consorcio Inesgon Supervisor designado por Findeter 

 
 

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente 

documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así: 

 

 
Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda. 
 
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda. 
  
Para los Contratos de Interventoría, firman Interventor y Supervisor designado por Findeter. 
 
Para otras tipologías de contratos que no tienen interventoría, firman Contratista y Supervisor designado por Findeter. 
 
Vo.Bo Abogado Contratación Derivada Findeter. 

 
Vo.Bo Supervisor <en los casos en que no suscriba el acta> 
  
 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 


