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PRORROGA No. 1 AL ACTA DE SUSPENSION No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 004-2024
Entre los suscritos,

(i) MAURICIO ORDONEZ GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadania nimero 79.553.835, en condicién
de representante legal de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. -
FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura publica numero mil ciento
noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada
en la Notaria Veintinueve (29) de Bogota D.C., como sociedad anonima de economia mixta del orden
nacional, perteneciente al sector agropecuario vinculada al Ministerio de Hacienda y crédito Publico,
organismo dotado de personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente,
autorizada para funcionar mediante Resolucion S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos
noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de
Colombia, que a su vez actla en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA
MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante
el PATRIMONIO AUTONOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de
2023, quien en adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominara el CONTRATANTE.

(ii) DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S BIC, identificado con NIT 900.152.489-4, representado legalmente
por JULIAN DAVID BELLO ALARCON identificado con cedula No. 1.073.384.871 ii) CARING S.AS BIC
identificado con NIT 860.600.240-6 representado legalmente por JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL,
identificado con cedula No. 1.032.436.533 iii) GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ, identificado con la
cedula No. 19.398.295, quienes de forma conjunta conforman el CONSORCIO CDG GUAIJIRA,
representado Legalmente por JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL, identificado con cédula de
ciudadania No. 1.032.436.533, segun consta en documento privado del 22 de diciembre de 2023 -
adjunto- y quienes se denominara para todos los efectos de este vinculo contractual, el CONTRATISTA,
el INTERVENTOR o la INTERVENTORIA.

Hemos decidido celebrar la presente PRORROGA No. 1 AL ACTA DE SUSPENSION No. 2 AL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. 004-2024, en adelante el CONTRATO, que se regulara por las Clausulas enunciadas a
continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

. Que el 09 de febrero de dos mil veinticuatro (2024) se suscribié el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 004-

2024 que tiene por objeto “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECN/CA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL YJURfDICA) PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y
EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
URIBIA, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”, en adelante “el Contrato”.

Que el referido Contrato tiene un plazo de SIETE (07) MESES que se contabilizara a partir de la suscricion
del acta de inicio o emisidn de la orden de inicio del respectivo contrato.

Que el valor del Contrato es de TRECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
VEINTIUN PESOS M/CTE ($ 327.138.021,00), Incluido AIU, IVA sobre utilidad, IVA sobre los diagndsticos y
suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que deba
incurrir el CONTRATISTA para la ejecucion del objeto contractual y honorarios.
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Que el primero (01) de abril de 2024 las Partes suscribieron el Acta de Inicio.

Que mediante documento privado del diecinueve (19) de junio de 2024, las Partes suscribieron Otrosi No. 1
con el fin de modificar la clausula segunda, la clausula tercera y la clausula sexta del contrato.

Que mediante documento privado del veintiocho (28) de octubre de 2024, las Partes suscribieron Otrosi No.
2 con el fin de incluir items no previstos.

Que mediate documento privado del veintinueve (29) de octubre de 2024, las Partes suscribieron Acta de
Suspensidn No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el término de treinta (30) dias calendario, es decir
desde el veintinueve (29) de octubre hasta el veintisiete (27) de noviembre de 2024.

Que mediante documento privado del veintisiete (27) de noviembre de 2024, las Partes suscribieron
Prorroga No. 1 al Acta de suspensidn No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el término de cuarenta
y cinco (45) dias calendario, es decir desde el veintiocho (28) de noviembre de 2024 hasta el once (11) de
enero de 2025.

Que mediante documento privado del treinta (30) de diciembre de 2024, las Partes suscribieron Prorroga
No. 2 al Acta de suspension No. 1, con el fin de suspender el Contrato por un término de veinte (20) dias
calendario, contados desde e incluyendo el doce (12) de enero hasta el treinta y uno (31) de enero de 2025,
reiniciando el Contrato de forma automatica a partir del primero (01) de febrero de 2025.

Que mediante documento privado del treinta y uno (31) de enero de 2025, las Partes suscribieron Prorroga
3 al Acta de suspension No. 1, con el fin de suspender el Contrato por un término de veinte (20) dias
calendario, contados desde e incluyendo el primero (01) de febrero hasta el hasta el veinte (20) de febrero
de 2025, reiniciando el contrato de forma automatica a partir del veintiuno (21) de febrero de 2025, sin
perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribira un acta de reinicio.

Que mediate documento privado del diez (10) de marzo de 2025, las Partes suscribieron Acta de Suspension
No. 2, con el fin de suspender el Contrato por el término de un (01) mes, desde e incluyendo el diez (10) de
marzo hasta el hasta el diez (10) de abril de 2025, reiniciando el contrato de forma automatica a partir del
once (11) de abril de 2025, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribira
un acta de reinicio.

Que mediante Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA
TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y
DOTACION del diez (10) de abril de 2025, segun consta en el Acta No. 143, se aprobd e instruy6 a
FIDUAGRARIA S.A., como vocera del mismo, la suspensién del CONTRATO DE OBRA No. 003-2024 PAF-
MENPNIE-0-120-2023 por el término de veinte (20) dias, es decir desde el diez (10) de abril hasta el treinta
(30) de abril de 2025.

Que las partes han acordado la ampliacién al Acta de Suspension No. 2 al Contrato, en los términos que mas
adelante se establecen en el presente documento

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Las partes de comUn acuerdo determinan la suspension de la ejecucién del CONTRATO
DE OBRA No. 003-2024 PAF-MENPNIE-0-120-2023 por el término de veinte (20) dias calendario, es decir desde
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el diez (10) de abril hasta el treinta (30) de abril de 2025, reiniciando el contrato de forma automatica a partir
del primero (1°) de mayo de 2025, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se
suscribira un acta de reinicio.

CLAUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que en el periodo de suspensiéon no se reconocera por ningun
motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato, toda vez que son
situaciones previsibles por el CONTRATISTA.

CLAUSULA TERCERA: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones acordadas
en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial.

CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pélizas de garantias exigidas y a
actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspension y la ejecucion del contrato, para lo cual, se debera
informar lo correspondiente a la existencia del presente documento a la compania Aseguradora, y presentarla
ante EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a tres (03) dias, contados a partir de la suscripcion de la presente
Acta.

CLAUSULA QUINTA: La presente Prérroga No. 1 al Acta de suspension No. 2 del CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 004-2024, se perfecciona con la firma de las partes

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Prérroga No. 1 al Acta de Suspension No. 2, en la ciudad
de Bogota D.C, el diez (10) de abril de 2025.

EL CONTRATANTE, EL CONTRAT}STA,
N (e M v
MAURICIO RDON-EZ GOMEZ JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL
Representante Legal C.C. 1.032.436.533
FIDUAGRARIA S.A. Representante Legal
En su calidad de vocera y administradora del CONSORCIO CDG GUAIJIRA.

PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA
LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE
RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION

Elabord: Juan Felipe Esguerra L Revisé y aprobé: Gabriela Pulido Revisé: Andrés Camilo Rubiano Reviso y aprobé: Yaneth Santamaria
Cargo: Abogado JAC Cargo: Jefe de Asuntos Contractuales Cargo: Profesional Administracion de Negocios Cargo: Jefe Administracion de Negocios
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