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OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 004-2024 
 
Entre los suscritos, 
 
(i)  MAURICIO ORDÓÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.553.835, 

en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – 
FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura pública número mil ciento 
noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en 
la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, 
perteneciente al sector agropecuario vinculada al Ministerio de Agricultura, organismo dotado de personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante 
Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control 
y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad de vocera 
y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 
identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del 
contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien en adelante y para efectos de este vínculo 
contractual se denominará el CONTRATANTE. 
 

(ii) DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S BIC, identificado con NIT 900.152.489-4, representado legalmente por 
DIEGO CAMILO ORTIZ CORREDOR identificado con cedula No. 80.177.812 ii) CARING S.A.S BIC identificado 
con NIT 860.600.240-6 representado legalmente por JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL, identificado con 
cedula No. 1.032.436.533 iii) GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ, identificado con la cedula No. 19.398.295, 
quienes de forma conjunta conforman el CONSORCIO CDG GUAJIRA, representado por JULIAN LEONARDO 
DUARTE VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía  No. 1.032.436.533, según consta en documento 
privado del 22 de diciembre de 2023 -adjunto- y quienes se denominará para todos los efectos de este 
vínculo contractual, el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la INTERVENTORÍA.  

 
Hemos decidido celebrar el presente OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 004-2024, en 
adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el 08 de marzo de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 004-

2024 que tiene por objeto “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
URIBIA, DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER” 

 
2. Que el referido contrato tiene plazo de SIETE (7) meses contabilizados desde la suscripción del acta de inicio 

o emisión de la orden de inicio del respectivo Contrato.  
 
3. Que, de conformidad con la cláusula sexta del CONTRATO se estableció que el valor de éste sería el 

siguiente: 
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“CLAÚSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de TRECIENTOS 
VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL VEINTIUN PESOS M/CTE ($ 327.138.021,00) incluido 
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, los cuales se discriminan de la 
siguiente manera: 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
A 

COMPONENTE 
I 

INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS 

Y PERMISOS (EN LOS CASOS QUE APLIQUE) 
$72.295.608 

B 
COMPONENTE 

II 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CIERRE CONTRACTUAL 
$254.842.413 

C VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $327.138.021 
 

(…)” 
 

4. Que el primero (01) de abril de dos mil veinticuatro, las partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato. 
 

5. Que mediante documento privado del diecinueve (19) de junio de 2024, las Partes suscribieron Otrosí No. 1 
con el fin de modificar la cláusula segunda, la cláusula tercera y la cláusula sexta del contrato. 

 
6. Que mediate documento privado del veintinueve (29) de octubre de 2024, las Partes suscribieron Acta de 

Suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el término de treinta (30) días calendario, es decir 
desde el veintinueve (29) de octubre hasta el veintisiete (27) de noviembre de 2024. 

 
7. Que mediante documento privado del veintisiete (27) de noviembre de 2024, las Partes suscribieron Prórroga 

No. 1 al Acta de suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el término de cuarenta y cinco 
(45) días 

 
8. Que mediante documento privado del treinta (30) de diciembre de 2024, las Partes suscribieron Prórroga 

No. 2 al Acta de suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato por un término de veinte (20) días 
calendario, contados desde e incluyendo el doce (12) de enero hasta el treinta y uno (31) de enero de 2025, 
reiniciando el Contrato de forma automática a partir del primero (01) de febrero de 2025. 

 
9. Que mediante documento privado del treinta y uno (31) de enero de 2025, las Partes suscribieron Prórroga 

3 al Acta de suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato por un término de veinte (20) días 
calendario, contados desde e incluyendo el primero (01) de febrero hasta el hasta el veinte (20) de febrero 
de 2025, reiniciando el contrato de forma automática a partir del veintiuno (21) de febrero de 2025, sin 
perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 
10. Que mediate documento privado del diez (10) de marzo de 2025, las Partes suscribieron Acta de Suspensión 

No. 2, con el fin de suspender el Contrato por el término de un (01) mes, desde e incluyendo el diez (10) de 
marzo hasta el hasta el diez (10) de abril de 2025, reiniciando el contrato de forma automática a partir del 
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once (11) de abril de 2025, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá 
un acta de reinicio. 

 
11. Que mediante documento privado del diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025), las Partes 

suscribieron Prórroga No. 1 al Acta de Suspensión No. 2, con el fin de suspender el Contrato por el término 
de veinte (20) días calendario, es decir desde el diez (10) de abril hasta el treinta (30) de abril de 2025, 
reiniciando el contrato de forma automática a partir del primero (1°) de mayo de 2025, sin perjuicio de que 
las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 
12. Que mediante documento privado del treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025), las Partes 

suscribieron Prórroga No. 2 al Acta de suspensión No. 2, con el fin de suspender el Contrato por un término 
un (01) mes, es decir contados desde e incluyendo el primero (01) de mayo de dos mil veinticinco (2025) 
hasta el primero (01) de mayo de dos mil veinticinco (2025), reiniciando el contrato de forma automática a 
partir del dos (02) de junio de dos mil veinticinco (2025), sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar 
antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 
13. Que mediante Comité Fiduciario No. 154 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN del veintiséis (26) de mayo de dos mil veinticinco (2025) al veintisiete (27) 
de mayo de dos mil veinticinco (2025), aprobó (i) prorrogar por el plazo de cuatro (04) mes al contrato, (ii) 
por valor de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($126.794.535,50) al CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 004-
2024. 

 
14. Que las partes han acordado la modificación del contrato en los términos que más adelante se establecen 

en el presente documento. 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la Cláusula Tercera del Contrato, la cual, para todos los 
efectos quedará de la siguiente manera: 
 

“CLAÚSULA TERCERA. – PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del contrato es de TRECE (13) MESES Y QUINCE 
(15) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del contrato.  
 
El acta de inicio o emisión de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA deberá firmarse 
simultáneamente con el acta de inicio o emisión de orden de inicio del contrato de obra, según lo establecido 
en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobación de las pólizas respectivas y demás 
requisitos previos. 
 
El plazo del contrato será el siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PLAZO TOTAL 
COMPONENTE I. INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS TRECE (13) MESES Y 
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DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS Y PERMISOS EN LOS CASOS QUE APLIQUE (*) 

QUINCE (15) DIAS 

COMPONENTE II. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE  
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CIERRE CONTRACTUAL (**) 

  
(*) En todo caso, el plazo contemplado para el desarrollo del componente I será de máximo UN (1) MES. Los 
plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada componente.  
 
Los componentes I y II antes mencionados podrán desarrollarse simultáneamente para cada una de las sedes 
del grupo, garantizando siempre la normal ejecución de la obra, contando con el diagnóstico preliminar y el 
balance de Intervención inicial previa revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría y las 
actividades a desarrollar corresponderán entre otras a las siguientes: preliminares de obra, demoliciones, 
desmontes, verificación estado de redes, etc. En todo caso el componente I no podrá superar el plazo de un 
(1) mes contado a partir de la suscripción del acta u orden de inicio del contrato  
 
El incumplimiento en el plazo establecido dará lugar a la aplicación de las cláusulas contractuales 
correspondientes, conforme a los atrasos reportados por la interventoría según la evaluación de la 
programación y cumplimiento del plazo de ejecución.  
 
(**) Este plazo contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como máximo, para el proceso de cierre 
contractual y liquidación del contrato, el cual inicia una vez vencido el plazo de ejecución del contrato objeto 
de interventoría. La distribución de plazos descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta 
independientemente para cada componente al momento de elaborar la propuesta económica. LA 
CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los 
establecidos en el Contrato.  
 
Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el contratista de obra adopte los 
procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la realización del componente I y la obtención 
de licencias y permisos que se requieran para realizar el proyecto, así como contemplar todas y cada una de 
las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la 
infraestructura.” 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan modificar la Cláusula Sexta del Contrato, la cual, para todos los 
efectos quedará de la siguiente manera: 
 

“CLAÚSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de QUINIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA Y 
SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 550.276.219,66) incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
a que hubiere lugar, los cuales se discriminan de la siguiente manera: 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
A 

COMPONENTE 
INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS 

$72.295.608 
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I Y PERMISOS (EN LOS CASOS QUE APLIQUE) 
B 

COMPONENTE 
II 

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CIERRE CONTRACTUAL 
$477.980.611,66 

C VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $550.276.219,66 
 
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, 
transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del CONTRATISTA; desplazamiento, 
transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución 
del Contrato de Interventoría, computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos 
originados por la celebración y  ejecución del contrato, y suscripción del acta liquidación del mismo; las 
deducciones a que haya lugar; la remuneración para el CONTRATISTA y en general, todos los costos en los que 
deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. LA CONTRATANTE no 
reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o 
actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de 
la presentación de la oferta.” 

 
CLÁUSULA TERCERA: Las restantes disposiciones del CONTRATO, que no han sido modificadas mediante el 
presente documento se mantienen en su integridad y continúan vigentes salvo en aquello que pudieren 
contrariar las disposiciones contenidas en este otrosí. 
 
CLÁUSULA CUARTA:  El presente Otrosí al CONTRATO, se perfecciona con la firma de Las Partes. 
 
Las Partes manifiestan libremente que han dado la lectura total y cuidadosa al presente documento y se obligan 
a todo lo en él convenido y declarado. En constancia de lo anterior, se suscribe este Otrosí, el veintisiete (27) 
de mayo de dos mil veinticinco (2025). 
 

EL CONTRATANTE, 
  
 
 
 
MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – MEN 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 
 

EL CONTRATISTA,  
 
 
 
 
JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL 
C.C. 1.032.436.533 
Representante 
CONSORCIO CDG GUAJIRA,  

Elaboró: Tatiana Anaya 
Cargo: Abogada JAC 

Revisó y aprobó: Gabriela Pulido 
Cargo: JAC 

Revisó: Andrés Camilo Rubiano 
Cargo: Profesional Administración de Negocios  

Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria 
Cargo: Jefe Administración de Negocios 

 


