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PRORROGA No. 1 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-0-026-2024 SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
- SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA
S.A.Y CONSORCIO PUTUMAYO 2024

PRORROGA No. 1 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-O-
026-2024

Entre los suscritos,

(i) MAURICIO ORDONEZ GOMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero
79.553.835, en condicion de representante legal de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura
publica numero mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos
noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogota D.C., como sociedad
anonima de economia mixta del orden nacional, perteneciente al sector agropecuario vinculada al
Ministerio de Hacienda y crédito Publico, organismo dotado de personeria juridica, autonomia
administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolucion S.B
4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actia en calidad
de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA
ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO
AUTONOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien
en adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominara el CONTRATANTE.

(i) GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO identificado con cédula de ciudadania No. 71.368.489 y
CONSTRUCCIONES B&M SAS, con NIT 900.084.333-2 , representado por NADIS MARGOTH
BENAVIDES ARAUIJO, identificada con cédula de ciudadania No. 37.932.031 de Barrancabermeja,
quienes conjuntamente conforman el CONSORCIO PUTUMAYO 2024 representado legalmente por
GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO, identificado con cédula de ciudadania No. 71.368.489 de
Medellin; segun consta en documento privador del 01 de marzo de 2024 -adjunto-, y quienes se
denominara para todos los efectos de este vinculo contractual, el CONTRATISTA.

Hemos decidido celebrar la presente PRORROGA No. 1 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1 AL CONTRATO
DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-0-026-2024, en adelante el CONTRATO, que se regulara por las
Clausulas enunciadas a continuacién, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 24 de mayo de dos mil veinticuatro (2024) se suscribié el CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-
MENPNIE-0-026-2024 que tiene por objeto “ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE
LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASIS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO CAICEDO DEL DEPARTAMENTO
DE PUTUMAYO (GRUPO 14), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS
POR FINDETER”

2. Que el referido contrato tiene plazo de CINCO (05) MESES contabilizados desde la suscripcion del acta
de inicio o emision de la orden de inicio del respectivo Contrato.
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3. Que, de conformidad con la clausula sexta del CONTRATO se establecio que el valor de éste seria el
siguiente:

“CLAUSULA SEXTA - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
M/CTE ($4.242.685.000,00), incluido IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demds
contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar

COMPONENTE DESCRIPCION PRESUPUESTO
COMPONENTE I: ELABORACION DE LOS
A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y DEMAS $ 80.920.000
COMPONENTE | PERMISOS REQUERIDOS EN CASO DE QUE
APLIQUE
5 COMPONENTE IIEJECUCION DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS $4.161.765.000
COMPONENTE I PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
C VALOR TOTAL (A+B) $ 4.242.685.000

()"

4. Que el doce (12) de junio de dos mil veinticuatro (2024), las partes suscribieron el Acta de Inicio del
Contrato.

5. Que mediante documento privado del doce (12) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes
suscribieron Acta de Suspension No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el término de quince (15)
dias calendario, es decir, desde el doce (12) de noviembre hasta el veintiseis (26) de noviembre de dos
mil veinticuatro (2024).

6. Que mediante Comité Técnico No. 200 del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA
ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION de fecha veinticinco (25) de noviembre del dos mil veinticuatro (2024)
hasta el veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), acepto e instruy6 a Fiduagraria S.A
en calidad de vocera y administradora del Patrimonio para suspender el CONTRATO DE OBRA No. 020-
PAF-MENPNIE-0-026-2024 por el término de quince (15) dias calendario, es decir, desde el veintisiete
(27) de noviembre hasta el once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las siguientes:
CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Las partes de comln acuerdo determinan la suspension de la ejecucion del
CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-0-026-2024, por un término de quince (15) dias
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calendario, contados desde e incluyendo desde el veintisiete (27) de noviembre hasta el once (11) de
diciembre de dos mil veinticuatro (2024), reiniciando el contrato de forma automatica a partir del doce
(12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar
antes, para lo cual se suscribira un acta de reinicio.

CLAUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que en el periodo de suspensién no se reconocera por
ningun motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato, toda
vez que son situaciones previsibles por el CONTRATISTA.

CLAUSULA TERCERA: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones
acordadas en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial.

CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pélizas de garantias
exigidas y a actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspension y la ejecucion del contrato,
para lo cual, se debera informar lo correspondiente a la existencia del presente documento a la compania
Aseguradora, y presentarla ante EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a tres (03) dias, contados a
partir de la suscripcién de la presente Acta.

CLAUSULA QUINTA: La presente Prérroga No. 1 al Acta de suspension No. 1 del CONTRATO DE OBRA
No. 020-PAF-MENPNIE-0-026-2024, se perfecciona con la firma de las partes

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Prorroga No. 1 Acta de Suspension No. 1, en la
ciudad de Bogota D.C, el veintiseis (26) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

MAURICIO ORDONEZ GOMEZ GER,MAN’DIJ'ARIO‘\GONZALEZ DELGADO
Represerjtante Legal C.C. 71.368.489 de Medellin
FIDUAGRARIA S.A. Representante legal

En su calidad de vocera y administradora del CONSORCIO PUTUMAYO 2024

PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER
PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION
DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION
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