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PRÓRROGA No. 2 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-O-026-
2024 

Entre los suscritos, 

(i) MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.553.835, 
en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – 
FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura pública número mil ciento 
noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en 
la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, 
perteneciente al sector agropecuario vinculada al Ministerio de Hacienda y crédito Público, organismo 
dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, autorizada para 
funcionar mediante Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), 
sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa 
en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien en 
adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE. 

 

(ii) GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO identificado con cédula de ciudadanía No. 71.368.489 y 
CONSTRUCCIONES B&M SAS, con NIT 900.084.333-2 , representado por NADIS MARGOTH BENAVIDES 
ARAUJO, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.932.031 de Barrancabermeja, quienes conjuntamente 
conforman el CONSORCIO PUTUMAYO 2024 representado legalmente por GERMAN DARIO GONZALEZ 
DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.368.489 de Medellín; según consta en documento 
privador del 01 de marzo de 2024 -adjunto-, y quienes se denominará para todos los efectos de este vínculo 
contractual, el CONTRATISTA. 
 
Hemos decidido celebrar la presente PRÓRROGA No. 2 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE 
OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-O-026-2024, en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas 
enunciadas a continuación, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el 24 de mayo de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-
O-026-2024 que tiene por objeto “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN 
DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO 
ASÍS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO CAICEDO DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14), 
PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER” 

 
2. Que el referido contrato tiene plazo de CINCO (05) MESES contabilizados desde la suscripción del acta de inicio 

o emisión de la orden de inicio del respectivo Contrato.  
 

3. Que, de conformidad con la cláusula sexta del CONTRATO se estableció que el valor de éste sería el siguiente: 
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“CLAÚSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE 
($4.242.685.000,00), incluido IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden 
nacional y local a que hubiere lugar 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

A 
COMPONENTE I 

COMPONENTE I: ELABORACIÓN DE LOS 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, 
DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS 
PERMISOS REQUERIDOS EN CASO DE QUE 
APLIQUE 

$ 80.920.000 

B 
COMPONENTE II 

COMPONENTE IIEJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS 
PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

$ 4.161.765.000 

C VALOR TOTAL (A+B) $ 4.242.685.000 
 (…)” 

 
4. Que el doce (12) de junio de dos mil veinticuatro (2024), las partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato. 

 
5. Que mediante documento privado del doce (12) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes 

suscribieron Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el término de quince (15) días 
calendario, es decir, desde el doce (12) de noviembre hasta el veintiséis (26) de noviembre de dos mil 
veinticuatro (2024). 
 

6. Que mediante documento privado del veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes 
suscribieron Prórroga No. 1 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato término de quince 
(15) días calendario, es decir, desde el veintisiete (27) de noviembre hasta el once (11) de diciembre de dos mil 
veinticuatro (2024). 
 

7. Que mediante Comité Fiduciario No. 105 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN de fecha diez (10) de diciembre del dos mil veinticuatro (2024), aceptó e 
instruyó a Fiduagraria S.A en calidad de vocera y administradora del Patrimonio para suspender el CONTRATO 
DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-O-026-2024 por el término de diez (10) días calendario, es decir, desde el 
doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro hasta el veintiuno (21) de diciembre de dos mil veinticuatro 
(2024). 
 
Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 
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CLÁUSULA PRIMERA: Las partes de común acuerdo determinan la suspensión de la ejecución del CONTRATO 
DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-O-026-2024, por un término de diez (10) días calendario, contados desde e 
incluyendo el doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro hasta el veintiuno (21) de diciembre de dos mil 
veinticuatro (2024), reiniciando el contrato de forma automática a partir del veintidós (22) de diciembre de dos 
mil veinticuatro (2024), sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un 
acta de reinicio. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que en el periodo de suspensión no se reconocerá por ningún 
motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato, toda vez que son 
situaciones previsibles por el CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA TERCERA: El CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones acordadas 
en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 

CLÁUSULA CUARTA: El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantías exigidas y a 
actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspensión y la ejecución del contrato, para lo cual, se 
deberá informar lo correspondiente a la existencia del presente documento a la compañía Aseguradora, y 
presentarla ante EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a tres (03) días, contados a partir de la suscripción de 
la presente Acta. 

CLÁUSULA QUINTA: La presente Prórroga No. 2 al Acta de suspensión No. 1 del CONTRATO DE OBRA No. 020-
PAF-MENPNIE-O-026-2024, se perfecciona con la firma de las partes 

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Prórroga No. 2 Acta de Suspensión No. 1, en la ciudad de 
Bogotá D.C, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024). 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA 

 

 

MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 

 

 

GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO 
C.C. 71.368.489 de Medellín 
Representante legal  
CONSORCIO PUTUMAYO 2024 
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