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PRORROGA 3 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-0-026-2024 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA
MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y CONSORCIO
PUTUMAYO 2024

PRORROGA 3 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-0-026-2024
Entre los suscritos,

(i) MAURICIO ORDONEZ GOMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero 79.553.835,
en condicidén de representante legal de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. -
FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura publica niumero mil ciento
noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en
la Notaria Veintinueve (29) de Bogota D.C., como sociedad anénima de economia mixta del orden nacional,
perteneciente al sector agropecuario vinculada al Ministerio de Hacienda y crédito Publico, organismo
dotado de personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, autorizada para
funcionar mediante Resolucion S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992),
sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actua
en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA
ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO
AUTONOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien en
adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominara el CONTRATANTE.

(i) GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO identificado con cédula de ciudadania No. 71.368.489 vy
CONSTRUCCIONES B&M SAS, con NIT 900.084.333-2 , representado por NADIS MARGOTH BENAVIDES
ARAUJO, identificada con cédula de ciudadania No. 37.932.031 de Barrancabermeja, quienes conjuntamente
conforman el CONSORCIO PUTUMAYO 2024 representado legalmente por GERMAN DARIO GONZALEZ
DELGADO, identificado con cédula de ciudadania No. 71.368.489 de Medellin; segun consta en documento
privador del 01 de marzo de 2024 -adjunto-, y quienes se denominara para todos los efectos de este vinculo
contractual, el CONTRATISTA.

Hemos decidido celebrar la presente PRORROGA 3 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1 AL CONTRATO DE OBRA
No. 020-PAF-MENPNIE-0-026-2024, en adelante el CONTRATO, que se regulara por las Clausulas enunciadas
a continuacion, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 24 de mayo de dos mil veinticuatro (2024) se suscribié el CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-
0-026-2024 que tiene por objeto “ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION
DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO
ASIS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO CAICEDO DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14),
PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”

2. Que el referido contrato tiene plazo de CINCO (05) MESES contabilizados desde la suscripcion del acta de inicio
0 emision de la orden de inicio del respectivo Contrato.

3. Que, de conformidad con la clausula sexta del CONTRATO se establecio que el valor de éste seria el siguiente:
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“CLAUSULA SEXTA - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de CUATRO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
($4.242.685.000,00), incluido IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones de orden
nacional y local a que hubiere lugar

COMPONENTE DESCRIPCION PRESUPUESTO
COMPONENTE I: ELABORACION DE LOS
A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y DEMAS $ 80.920.000
COMPONENTE | PERMISOS REQUERIDOS EN CASO DE QUE
APLIQUE
5 COMPONENTE IIEJECUCION DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS $4.161.765.000
COMPONENTE 1 PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
C VALOR TOTAL (A+B) $ 4.242.685.000

()"

. Que el doce (12) de junio de dos mil veinticuatro (2024), las partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato.

. Que mediante documento privado del doce (12) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes
suscribieron Acta de Suspension No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el término de quince (15) dias
calendario, es decir, desde el doce (12) de noviembre hasta el veintiséis (26) de noviembre de dos mil
veinticuatro (2024).

. Que mediante documento privado del veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes
suscribieron Prorroga No. 1 al Acta de Suspension No. 1, con el fin de suspender el Contrato término de quince
(15) dias calendario, es decir, desde el veintisiete (27) de noviembre hasta el once (11) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024).

. Que mediante documento privado del diez (10) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes
suscribieron Prérroga No. 2 al Acta de suspension No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el término de
diez (10) dias calendario, es decir, desde el doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro hasta el veintiuno
(21) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

. Que mediante Comité Fiduciario No. 108 del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA
ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION de fecha veinte (20) de diciembre del dos mil veinticuatro (2024), aceptd e
instruyd a Fiduagraria S.A en calidad de vocera y administradora del Patrimonio para suspender el CONTRATO
DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-0-026-2024 por el término de cuarenta y cinco (45) dias calendario, es decir,
desde el veintidos (22) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) hasta el cuatro (04) de febrero de dos mil
veinticinco (2025).
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Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las siguientes:
CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Las partes de comun acuerdo determinan la suspension de la ejecucion del CONTRATO
DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-0-026-2024, por el término de cuarenta y cinco (45) dias calendario, contados
desde e incluyendo el veintidos (22) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) hasta el cuatro (04) de febrero
de dos mil veinticinco (2025), reiniciando el contrato de forma automatica a partir del cinco (05) de febrero de
dos mil veinticinco (2025), sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribira un
acta de reinicio.

CLAUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que en el periodo de suspensién no se reconocera por ningun
motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato, toda vez que son
situaciones previsibles por el CONTRATISTA.

CLAUSULA TERCERA: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones acordadas
en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial.

CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pélizas de garantias exigidas y a
actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspensién y la ejecucion del contrato, para lo cual, se
debera informar lo correspondiente a la existencia del presente documento a la compania Aseguradora, y
presentarla ante EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a tres (03) dias, contados a partir de la suscripcion de
la presente Acta.

CLAUSULA QUINTA: La presente Prérroga No. 3 al Acta de suspension No. 1 del CONTRATO DE OBRA No. 020-
PAF-MENPNIE-0-026-2024, se perfecciona con la firma de las partes

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Prorroga No. 3 al Acta de Suspension No. 1, en la ciudad
de Bogota D.C, a los veinte (20) dias del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA J
\ Y M

MAURICI) ORDONEZ GOMEZ GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO

Representante Legal C.C. 71.368.489 de Medellin
FIDUAGRARIA S.A. Representante legal
En su calidad de vocera y administradora del CONSORCIO PUTUMAYO 2024

PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA
LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE
RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION

Elaboré: Tatiana Anaya Vargas Revisé y aprobé: Gabriela Pulido Revisé: Andrés Camilo Rubiano Reviso y aprobé: Yaneth Santamaria
Cargo: Abogada JAC Cargo: Jefe de Asuntos Contractuales Cargo: Profesional Administracion de Negocios Cargo: Jefe Administracion de Negocios
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