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PRÓRROGA 4 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-O-
026-2024 

Entre los suscritos, 

(i) MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.553.835, en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura 
pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos 
noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad 
anónima de economía mixta del orden nacional, perteneciente al sector agropecuario vinculada al 
Ministerio de Hacienda y crédito Público, organismo dotado de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 
4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y 
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad 
de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien 
en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE. 

 

(ii) GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO identificado con cédula de ciudadanía No. 71.368.489 y 
CONSTRUCCIONES B&M SAS, con NIT 900.084.333-2 , representado por NADIS MARGOTH 
BENAVIDES ARAUJO, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.932.031 de Barrancabermeja, 
quienes conjuntamente conforman el CONSORCIO PUTUMAYO 2024 representado legalmente por 
GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.368.489 de 
Medellín; según consta en documento privador del 01 de marzo de 2024 -adjunto-, y quienes se 
denominará para todos los efectos de este vínculo contractual, el CONTRATISTA. 
 
Hemos decidido celebrar la presente PRÓRROGA 4 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO 
DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-O-026-2024, en adelante el CONTRATO, que se regulará por las 
Cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el 24 de mayo de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-
MENPNIE-O-026-2024 que tiene por objeto “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, 
DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO CAICEDO DEL 
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER” 
 
2. Que el referido contrato tiene plazo de CINCO (05) MESES contabilizados desde la suscripción del acta 

de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo Contrato.  
 

3. Que, de conformidad con la cláusula sexta del CONTRATO se estableció que el valor de éste sería el 
siguiente: 
 
“CLAÚSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de 
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 
M/CTE ($4.242.685.000,00), incluido IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

A 
COMPONENTE I 

COMPONENTE I: ELABORACIÓN DE LOS 
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, 
DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS EN CASO 
DE QUE APLIQUE 

$ 80.920.000 

B 
COMPONENTE II 

COMPONENTE IIEJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS 
PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

$ 4.161.765.000 

C VALOR TOTAL (A+B) $ 4.242.685.000 
 (…)” 

 
4. Que el doce (12) de junio de dos mil veinticuatro (2024), las partes suscribieron el Acta de Inicio del 

Contrato. 
 

5. Que mediante documento privado del doce (12) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), las 
Partes suscribieron Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el término de 
quince (15) días calendario, es decir, desde el doce (12) de noviembre hasta el veintiséis (26) de 
noviembre de dos mil veinticuatro (2024). 
 

6. Que mediante documento privado del veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), las 
Partes suscribieron Prórroga No. 1 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato 
término de quince (15) días calendario, es decir, desde el veintisiete (27) de noviembre hasta el once 
(11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024). 
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7. Que mediante documento privado del diez (10) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes 
suscribieron Prórroga No. 2 al Acta de suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el 
término de diez (10) días calendario, es decir, desde el doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro 
hasta el veintiuno (21) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024). 
 

8. Que mediante documento privado del veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro 
(2024), las Partes suscribieron Prórroga No. 3 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender el 
contrato por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados desde e incluyendo el 
veintidós (22) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) hasta el cuatro (04) de febrero de dos mil 
veinticinco (2025), reiniciando el contrato de forma automática a partir del cinco (05) de febrero de 
dos mil veinticinco (2025). 
 

9. Que mediante Comité Fiduciario No. 118 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN de fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinticinco (2025), 
aceptó e instruyó a Fiduagraria S.A en calidad de vocera y administradora del Patrimonio para 
suspender el CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-O-026-2024 por el término de un (01) mes 
y quince (15) días calendario, es decir, desde el cinco (05) de febrero de dos mil veinticinco (2025) 
hasta el veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025). 
 
Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes de común acuerdo determinan la suspensión de la ejecución del 
CONTRATO DE OBRA No. 020-PAF-MENPNIE-O-026-2024, por el término de un (01) mes y quince 
(15) días calendario, contados desde e incluyendo el cinco (05) de febrero de dos mil veinticinco (2025) 
hasta el veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025), reiniciando el contrato de forma 
automática a partir del veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025), sin perjuicio de que las 
parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que en el periodo de suspensión no se reconocerá por 
ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato, toda 
vez que son situaciones previsibles por el CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA TERCERA: El CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones 
acordadas en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 

CLÁUSULA CUARTA: El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantías 
exigidas y a actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspensión y la ejecución del contrato, 
para lo cual, se deberá informar lo correspondiente a la existencia del presente documento a la 
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compañía Aseguradora, y presentarla ante EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a tres (03) días, 
contados a partir de la suscripción de la presente Acta. 

CLÁUSULA QUINTA: La presente Prórroga No. 4 al Acta de suspensión No. 1 del CONTRATO DE OBRA 
No. 020-PAF-MENPNIE-O-026-2024, se perfecciona con la firma de las partes 

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Prórroga No. 4 al Acta de Suspensión No. 1, en 
la ciudad de Bogotá D.C, a los treinta y uno (31) de enero del dos mil veinticinco (2025). 

EL CONTRATANTE, 

 

MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA 
MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN 

EL CONTRATISTA, 

 

GERMAN DARIO GONZALEZ DELGADO 
C.C. 71.368.489 de Medellín 
Representante legal  
CONSORCIO PUTUMAYO 2024 
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