
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 026- PAF-MENPNIE-O-034-2024 SUSCRITO ENTRE EL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – 

SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. 

Y LA UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO 15 

Página 1 de 3 

 

 

 

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 026-PAF-MENPNIE-O-034-2024 

Entre los suscritos, 

(i) MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 

79.553.835, en condición de representante legal de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura 

pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos 

noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad 

anónima de economía mixta del orden nacional, perteneciente al sector agropecuario vinculada al 

Ministerio de Hacienda y crédito Público, organismo dotado de personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 

4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y 

vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad 

de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO 

AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien 

en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE. 

 
(ii) DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES FERRO S.A.S, con NIT 900.618.882-8., representada legalmente por 

MÓNICA LILIANA ROJAS NEIRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 60.380.076 según consta 

en Certificado de Existencia y Representación Legal -adjunto-, ii) INVERSIONES MODELIA ARENAS 

S.A.S., con NIT 901.026.361-5, representado legalmente por WILLIAM FRANCISCO ESCALANTE 

DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.090.422.506, según consta en Certificado 

de Existencia y Representación Legal -adjunto- y iii) EUSEBIO RAFAEL PÉREZ AMADOR, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 13.267.635, quienes conjuntamente conforman la UNIÓN 

TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO 15 representado por EUSEBIO 

RAFAEL PÉREZ AMADOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.267.635, según consta en 

documento privado del veinte (20) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) -adjunto-, quienes se 

denominará para todos los efectos de este vínculo contractual, el CONTRATISTA. 

 
Hemos decidido celebrar la presente ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 026- 

PAF-MENPNIE-O-034-2024, en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas 

a continuación, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el 20 de mayo de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el Contrato de Obra que tiene por objeto 

“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE 

SANTANDER (GRUPO 15), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y 

VIABILIZADOS POR FINDETER”. 
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2. Que el referido contrato tiene plazo de CINCO (05) MESES contabilizados desde la suscripción del acta 

de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo Contrato. 

 
3. Que el valor del Contrato es de e CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA 

Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($4.099.776.236,00) M/CTE, Incluido AIU, IVA sobre 

utilidad, IVA sobre los diagnósticos y suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones 

de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y 

honorarios. 

 
4. Que el diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron el Acta de Inicio. 

 
5. Que mediante documento privado del quince (15) de noviembre de dos mi veinticuatro (2024), las Partes 

suscribieron Otrosí No. 1, con el fin de modificar la Cláusula Tercera del Contrato. 

 
6. Que mediante Comité Fiduciario No. 106 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN de fecha diecisiete (17) de diciembre del dos mil veinticuatro (2024), 

aceptó e instruyó a Fiduagraria S.A en calidad de vocera y administradora del Patrimonio para suspender 

el CONTRATO DE OBRA No. 026- PAF-MENPNIE-O-034-2024 por el término de treinta (30) días 

calendario, es decir, desde el diecisiete (17) de diciembre hasta el quince (15) de enero de dos mil 

veinticinco (2025). 

 
Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes de común acuerdo determinan la suspensión de la ejecución del 

CONTRATO DE OBRA No. 024-PAF-MENPNIE-O-022-2024, por un término de treinta (30) días 

calendario, es decir, desde el diecisiete (17) de diciembre hasta el quince (15) de enero de dos mil 

veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que 

las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que en el periodo de suspensión no se reconocerá por 

ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato, toda 

vez que son situaciones previsibles por el CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA TERCERA: El CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones 

acordadas en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 

CLÁUSULA CUARTA: El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantías 

exigidas y a actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspensión y la ejecución del contrato, 

para lo cual, se deberá informar lo correspondiente a la existencia del presente documento a la compañía 

Aseguradora, y presentarla ante EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a tres (03) días, contados a 

partir de la suscripción de la presente Acta. 
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CLÁUSULA QUINTA: La presente Acta de suspensión No. 1 del CONTRATO DE OBRA No. 026-PAF- 

MENPNIE-O-034-2024, se perfecciona con la firma de las partes 

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Acta de Suspensión No. 1, en la ciudad de Bogotá 

D.C, el diecisiete (17) de diciembre del dos mil veinticuatro (2024). 

 

 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

 

 
MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ 

Representante Legal 

FIDUAGRARIA S.A. 

En su calidad de vocera y administradora del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 

PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN 

DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 

 

 
EUSEBIO RAFAEL PÉREZ AMADOR 

C.C. 13.267.635 

Representante legal 

UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS 

FINDETER GRUPO 15 
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