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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 026-PAF-MENPNIE-O-034-2024 

Entre los suscritos, 

(i) MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.553.835, en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura 
pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos 
noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad 
anónima de economía mixta del orden nacional, perteneciente al sector agropecuario vinculada al 
Ministerio de Hacienda y crédito Público, organismo dotado de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 
4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y 
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad 
de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien 
en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE. 

 

(ii) DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES FERRO S.A.S, con NIT 900.618.882-8., representada legalmente por 
MÓNICA LILIANA ROJAS NEIRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 60.380.076 según consta 
en Certificado de Existencia y Representación Legal -adjunto-, ii) INVERSIONES MODELIA ARENAS 
S.A.S., con NIT 901.026.361-5, representado legalmente por WILLIAM FRANCISCO ESCALANTE 
DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.090.422.506, según consta en Certificado 
de Existencia y Representación Legal -adjunto- y iii) EUSEBIO RAFAEL PÉREZ AMADOR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.267.635, quienes conjuntamente conforman la UNIÓN 
TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO 15 representado por EUSEBIO 
RAFAEL PÉREZ AMADOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.267.635, según consta en 
documento privado del veinte (20) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) -adjunto-, quienes se 
denominará para todos los efectos de este vínculo contractual, el CONTRATISTA. 

 
Hemos decidido celebrar la presente ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 026- 
PAF-MENPNIE-O-034-2024, en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas 
a continuación, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el 20 de mayo de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el Contrato de Obra que tiene por objeto 
“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER (GRUPO 15), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y 
VIABILIZADOS POR FINDETER”. 
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2. Que el referido contrato tiene plazo de CINCO (05) MESES contabilizados desde la suscripción del acta 
de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo Contrato. 

 
3. Que el valor del Contrato es de e CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA 

Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($4.099.776.236,00) M/CTE, Incluido AIU, IVA sobre 
utilidad, IVA sobre los diagnósticos y suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones 
de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y 
honorarios. 

 
4. Que el diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron el Acta de Inicio. 

 
5. Que mediante documento privado del quince (15) de noviembre de dos mi veinticuatro (2024), las Partes 

suscribieron Otrosí No. 1, con el fin de modificar la Cláusula Tercera del Contrato. 
 

6. Que mediante documento privado del diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), las 
Partes suscribieron Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender la ejecución del contrato por un 
término de treinta (30) días calendario, es decir, desde el diecisiete (17) de diciembre hasta el quince 
(15) de enero de dos mil veinticinco (2025). 

 
7. Que mediante Comité Fiduciario No. 111 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN de fecha veintiuno (21) de enero del dos mil veinticinco (2025), aceptó 
e instruyó a Fiduagraria S.A en calidad de vocera y administradora del Patrimonio para suspender el 
CONTRATO DE OBRA No. 026- PAF-MENPNIE-O-034-2024 por el término de quince (15) días 
calendario, es decir, desde el veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025) hasta el cuatro (04) 
de febrero de dos mil veinticinco (2025). 

 
Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes de común acuerdo determinan la suspensión de la ejecución del 
CONTRATO DE OBRA No. 026- PAF-MENPNIE-O-034-2024, por un término de quince (15) días 
calendario, contados desde e incluyendo el veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025) hasta 
el cuatro (04) de febrero de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática a 
partir del ocho (08) de febrero de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato 
de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá 
un acta de reinicio. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que en el periodo de suspensión no se reconocerá por 
ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato, toda 
vez que son situaciones previsibles por el CONTRATISTA. 
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CLÁUSULA TERCERA: El CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones 
acordadas en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 

CLÁUSULA CUARTA: El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantías 
exigidas y a actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspensión y la ejecución del contrato, 
para lo cual, se deberá informar lo correspondiente a la existencia del presente documento a la compañía 
Aseguradora, y presentarla ante EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a tres (03) días, contados a 
partir de la suscripción de la presente Acta. 

CLÁUSULA QUINTA: La presente Acta de suspensión No. 2 del CONTRATO DE OBRA No. 026-PAF-
MENPNIE-O-034-2024, se perfecciona con la firma de las partes 

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Acta de Suspensión No. 2, en la ciudad de Bogotá 
D.C, el veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025). 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

 

 

MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 

 

 

EUSEBIO RAFAEL PÉREZ AMADOR  
C.C. 13.267.635  
Representante legal  
UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS 
FINDETER GRUPO 15 
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