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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. 026-PAF-MENPNIE-O-034-2024 

Entre los suscritos, 

(i) MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.553.835, 
en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – 
FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura pública número mil ciento 
noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en 
la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, 
perteneciente al sector agropecuario vinculada al Ministerio de Hacienda y crédito Público, organismo 
dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, autorizada para 
funcionar mediante Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), 
sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez 
actúa en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien en 
adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE. 

 

(ii) DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES FERRO S.A.S, con NIT 900.618.882-8., representada legalmente por MÓNICA 
LILIANA ROJAS NEIRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 60.380.076 según consta en Certificado 
de Existencia y Representación Legal -adjunto-, ii) INVERSIONES MODELIA ARENAS S.A.S., con NIT 
901.026.361-5, representado legalmente por WILLIAM FRANCISCO ESCALANTE DELGADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.090.422.506, según consta en Certificado de Existencia y Representación Legal 
-adjunto- y iii) EUSEBIO RAFAEL PÉREZ AMADOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.267.635, 
quienes conjuntamente conforman la UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO 
15 representado por EUSEBIO RAFAEL PÉREZ AMADOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.267.635, según consta en documento privado del veinte (20) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) -
adjunto-, quienes se denominará para todos los efectos de este vínculo contractual, el CONTRATISTA. 

 
Hemos decidido celebrar la presente ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. 026- PAF-
MENPNIE-O-034-2024, en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, 
previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el 20 de mayo de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el Contrato de Obra que tiene por objeto 
“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER (GRUPO 15), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR 
FINDETER”. 
 

2. Que el referido contrato tiene plazo de CINCO (05) MESES contabilizados desde la suscripción del acta de inicio 
o emisión de la orden de inicio del respectivo Contrato. 

 
3. Que el valor del Contrato es de e CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 
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MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($4.099.776.236,00) M/CTE, Incluido AIU, IVA sobre utilidad, IVA sobre 
los diagnósticos y suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local 
en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y honorarios. 

 
4. Que el diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron el Acta de Inicio. 

 
5. Que mediante documento privado del quince (15) de noviembre de dos mi veinticuatro (2024), las Partes 

suscribieron Otrosí No. 1, con el fin de modificar la Cláusula Tercera del Contrato. 
 

6. Que mediante documento privado del diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes 
suscribieron Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender la ejecución del contrato por un término de 
treinta (30) días calendario, es decir, desde el diecisiete (17) de diciembre hasta el quince (15) de enero de dos 
mil veinticinco (2025). 

 
7. Que mediante documento privado del veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025), las Partes 

suscribieron Acta de Suspensión No. 2 al Contrato, con el fin de suspenderlo por un término de quince (15) días 
calendario, contados desde e incluyendo el veintiuno (21) de enero de dos mil veinticinco (2025) hasta el cuatro 
(04) de febrero de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del ocho (08) 
de febrero de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin 
perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 
8. Que mediante documento privado del cuatro (04) de febrero de dos mil veinticinco (2025), las Partes 

suscribieron Prórroga No. 1 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender la ejecución del Contrato por 
un término de un (01) mes, contados desde e incluyendo el cinco (05) de febrero de dos mil veinticinco (2025) 
hasta el cinco (05) de marzo de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir 
del seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma 
automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 
9. Que mediante documento privado del cuatro (04) de marzo de dos mil veinticinco (2025), las Partes suscribieron 

Prórroga No. 2 al Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender la ejecución del Contrato por un término 
de un (01) mes, contados desde e incluyendo el seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025) hasta el seis 
(06) de abril de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del siete (07) de 
abril de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio 
de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

 
10. Que mediante Comité Fiduciario No. 145 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN de fecha catorce (14) de abril del dos mil veinticinco (2025), aceptó e instruyó 
a Fiduagraria S.A en calidad de vocera y administradora del Patrimonio para suspender el CONTRATO DE OBRA 
No. 026- PAF-MENPNIE-O-034-2024 por el término de veinte (20) días calendario, es decir, desde el catorce 
(14) de abril de dos mil veinticinco (2025) hasta el tres (03) de mayo de dos mil veinticinco (2025). 

 
Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regirá por las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes de común acuerdo determinan la suspensión de la ejecución del CONTRATO DE 
OBRA No. 026- PAF-MENPNIE-O-034-2024, por un término de veinte (20) días calendario, contados desde e 
incluyendo el catorce (14) de abril de dos mil veinticinco (2025) hasta el tres (03) de mayo de dos mil veinticinco 
(2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del cuatro (04) de mayo de dos mil veinticinco (2025), 
fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar 
antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que en el periodo de suspensión no se reconocerá por ningún motivo 
mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato, toda vez que son situaciones 
previsibles por el CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA TERCERA: El CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones acordadas en 
el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 

CLÁUSULA CUARTA: El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantías exigidas y a 
actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspensión y la ejecución del contrato, para lo cual, se deberá 
informar lo correspondiente a la existencia del presente documento a la compañía Aseguradora, y presentarla ante 
EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a tres (03) días, contados a partir de la suscripción de la presente Acta. 

CLÁUSULA QUINTA: La presente Acta de suspensión No. 3 del CONTRATO DE OBRA No. 026-PAF-MENPNIE-O-034-
2024, se perfecciona con la firma de las partes 

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Acta de Suspensión No. 3, en la ciudad de Bogotá D.C, el 
catorce (14) de abril de dos mil veinticinco (2025). 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

 

 

MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
– SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN 

 

 

EUSEBIO RAFAEL PÉREZ AMADOR  
C.C. 13.267.635  
Representante legal  
UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS 
FINDETER GRUPO 15 
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