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CONTRATO X  PROYECTO   FASE/ETAPA  No.  

 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR 

TIPO DE CONTRATO: Contrato de obra 

OBJETO DEL CONTRATO: 

“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, 

DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO 

DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), PRIORIZADAS POR EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR 

FINDETER”   

NÚMERO DEL CONTRATO: PAF-MENPNIE-O-034-2024 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA A 

REINICIAR: 

COMPONENTE II: ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, 

ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 

DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS (EN CASO EN QUE APLIQUEN). 

COMPONENTE II: EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA. 

CONTRATISTA: 

• UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS 

FINDETER GRUPO 15,  

NIT: 9 0 1 8 2 9 3 3 3-5 

• DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES FERRO S.A.S. 60% 

 NIT 900.618.882-8   

R/L MONICA LILIANA ROJAS NEIRA  

• INVERSIONES MODELIA ARENAS S.A.S 20% 

NIT 901.026.361-5, 

WILLIAM FRANCISCO ESCALANTE DELGADO 

• EUSEBIO RAFAEL PÉREZ AMADOR  20% 

C.C. 13.267.635 

INTERVENTOR: 
CONSORCIO SAN MARTIN 109 

R/L RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA 

SUPERVISOR: ARQ. ROSA MARCELA PEÑA 

PLAZO INICIAL CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA: 

PLAZO TOTAL: CINCO (5) MESES 

PLAZO COMPONENTE I: UN (1) MES 

PLAZO COMPONENTE II: CUATRO (4) MESES 

VALOR INICIAL CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA: 

CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENCIENTOS 

SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS M/CTE ($ 

4.099.776.236 M/cte) 

FECHA DE INICIO 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA: 

Acta de inicio componente I: 17 de junio de 2024 

Acta de inicio componente II: 17 de junio de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA: 

 Fecha de terminación inicial: 16 de noviembre de 2024  
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

 

Suspensión No. 01 

 

Desde Hasta 

17 de diciembre de 2024 15 de enero de 2025 

Prórroga a la suspensión 

No.  

N/A 

 
N/A 

Reinicio No. 01 16 de enero de 2025 

Suspensión No. 002 

 

Desde Hasta 

21 de enero de 2025 04 de febrero de 2025 

Prórroga I a la suspensión 

No. 2 

05 de febrero de 2025 

 
05 de marzo de 2025 

Prórroga II a la 

suspensión No. 2 
06 de  marzo de 2025 06 de abril de 2025 

Reinicio No. 02 07 de abril de 2025 

Suspensión No. 03 
Desde Hasta 

14 de abril de 2025 03 de mayo de 2025 

Reinicio No. 03 04 de mayo de 2025 

TIEMPO TOTAL DE 

LA SUSPENSIÓN: 
 Cuatro (04) meses cinco (05) días 

PRÓRROGAS: Prórroga No. 01 Cuarenta y cinco (45) días 

TIEMPO TOTAL DE 

LAS PRÓRROGAS: 
Cuarenta y cinco (45) días 

ADICIONES: Adición No N/A 

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES: 
N/A 

 

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO del contrato de 

obra cuyo objeto es: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y 

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”  , de acuerdo con los términos 

establecidos en el acta de suspensión 3 suscrita el catorce  (14) de abril  de 2025, toda vez que, 

fueron superados los motivos que originaron la suspensión. 

 

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato de obra y se define como nueva fecha de 

terminación a los cinco (05) días del mes de mayo del año 2025 

 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas 

del contrato, a la CONTRATANTE SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., para su aprobación. 
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En constancia, se firma la presente acta de REINICIO III, en original y dos (2) copias por los que en 

ella intervinieron a los cuatro (04) días del mes de mayo del año 2025. 

 

INTERVENTOR    

  

 

 
__________________________   

Firma       

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SAN MARTIN 109 

C.C 79.573.494 

CONTRATISTA 

 

 

 
 ______________________________  

Firma 

ING. EUSEBIO PEREZ AMADOR 

REPRESENTANTE LEGAL 

U.T. MEJORAMIENTO DE ESCUELAS  

FINDETER GRUPO 15 

C.C.  13.267.635 

 

 
Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del 

presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ 

etapas), así: 

 
Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor  

Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor  

Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter 

 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 


