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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 040-PAF-MENPNIE-O-088-2024 

Entre los suscritos, 

(i) MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.553.835, en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura 
pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos 
noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima 
de economía mixta del orden nacional, perteneciente al sector agropecuario vinculada al Ministerio de 
Hacienda y crédito Público, organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 4142 del seis (06) de 
octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 
830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia 
mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se 
denominará el CONTRATANTE. 

 

(ii) CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S, NIT. No. 900.556.729-1 representada 
legalmente por HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía 18.187.894 de 
Puerto Asís, según consta en Certificado de Existencia y Representación -adjunto-; (ii) ENGYCOL GROUP 
SAS con NIT No. 900.730.100-5, representada legalmente por JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA, 
identificado con cédula de ciudadanía 87.217.717 de Ipiales, según consta en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal -adjunto-, quienes de forma conjunta conforman el CONSORCIO 
GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO, representada legalmente por JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA, 
identificado con cédula de ciudadanía 87.217.717 de Ipiales según consta en documento privado del 
veintiséis (26) de junio del dos mil veinticuatro (2024) -adjunto- y quien se denominará para todos los 
efectos de este vínculo contractual, EL CONTRATISTA. 

 
Hemos decidido celebrar la presente ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 040-PAF-
MENPNIE-O-088-2024, en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a 
continuación, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el 26 de agosto de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 040-PAF-
MENPNIE-O-088-2024 que tiene por objeto “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, 
DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO (GRUPO 12), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 
VIABILIZADOS POR FINDETER” 

 
2. Que el referido contrato tiene plazo de CUATRO (04) MESES contabilizados desde la suscripción del acta de 
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inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo Contrato.  
 
3. Que, de conformidad con la cláusula sexta del CONTRATO se estableció que el valor de éste sería el 

siguiente: 
 

“CLAÚSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de 
DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS ($2.628.232.452,00) M/CTE, Incluido AIU, IVA sobre utilidad, IVA sobre los 
diagnósticos y suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y 
local en que deba incurrir EL CONTRATISTA para la ejecución del objeto contractual y honorarios. 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

A 
COMPONENTE 

I 

ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS 
TECNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y 
DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS (EN CASO EN QUE 
APLIQUE). 

$ 50.700.000 

B 
COMPONENTE 

II 

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

$ 2.577.532.452 

C VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $ 2.628.232.452 
(…)” 

4. Que el treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), las partes suscribieron el Acta de Inicio del 
Contrato. 
 

5. Que mediante documento privado del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), las Partes 
suscribieron Acta de Suspensión No. 1 al Contrato, con el fin de suspender la ejecución por un término de 
veinticuatro (24) días calendario, contados desde e incluyendo el treinta y uno (31) de enero de dos mil 
veinticinco (2025) hasta el veintitrés (23) de febrero de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de 
forma automática a partir del veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se 
reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo 
cual se suscribirá un acta de reinicio 

 
6. Que mediante Comité Fiduciario No. 133 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN de fecha once (11) de marzo de dos mil veinticinco (2025) hasta el catorce 
(14) de marzo de dos mil veinticinco (2025) aprobó e instruyó a FIDUAGRARIA S.A., como vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO para suscribir Acta de Suspensión con el fin de suspender la 
ejecución por el término quince (15) días calendario el CONTRATO DE OBRA 040-PAF-MENPNIE-O-088-
2024. 
 

Que las partes han acordado la modificación del contrato en los términos que más adelante se establecen en 
el presente documento 
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CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes de común acuerdo determinan la suspensión de la ejecución del CONTRATO 
DE OBRA 040-PAF-MENPNIE-O-088-2024, por un término de quince (15) días calendario, contados desde e 
incluyendo el catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025) hasta el veintiocho (28) de marzo de dos mil 
veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del veintinueve (29) de marzo de dos mil 
veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte 
los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que en el periodo de suspensión no se reconocerá por ningún 
motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato, toda vez que son 
situaciones previsibles por el CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA TERCERA: El CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones acordadas 
en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 

CLÁUSULA CUARTA: El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantías exigidas y a 
actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspensión y la ejecución del contrato, para lo cual, se 
deberá informar lo correspondiente a la existencia del presente documento a la compañía Aseguradora, y 
presentarla ante EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a tres (03) días, contados a partir de la suscripción de 
la presente Acta. 

CLÁUSULA QUINTA: La presente Acta de suspensión No. 2 del CONTRATO DE OBRA 040-PAF-MENPNIE-O-088-
2024, se perfecciona con la firma de las partes 

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Acta de Suspensión No. 2, en la ciudad de Bogotá D.C, el 
catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025) 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

 

MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 

 

JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA 
C.C.  87.217.717 de Ipiales 
Representante legal  
CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO 
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