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OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 040-PAF-MENPNIE-O-088-2024

Entre los suscritos,

(i) MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.553.835, en 
condición de representante legal de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. 
FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura pública número mil ciento noventa y 
nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria 
Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, perteneciente al 
sector agropecuario vinculada al Ministerio de Hacienda y crédito Público, organismo dotado de personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución 
S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por 
parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad de vocera y administradora 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 
830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil 
No. 3-1-114561 de 2023, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el 
CONTRATANTE.

(ii) CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ORITO S.A.S, NIT. No. 900.556.729-1 representada 
legalmente por HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía 18.187.894 de Puerto 
Asís, según consta en Certificado de Existencia y Representación -adjunto-; (ii) ENGYCOL GROUP SAS con NIT No. 
900.730.100-5, representada legalmente por JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA, identificado con cédula de 
ciudadanía 87.217.717 de Ipiales, según consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal -adjunto-, 
quienes de forma conjunta conforman el CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO, representada legalmente por 
JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA, identificado con cédula de ciudadanía 87.217.717 de Ipiales según consta en 
documento privado del veintiséis (26) de junio del dos mil veinticuatro (2024) -adjunto- y quien se denominará 
para todos los efectos de este vínculo contractual, EL CONTRATISTA.

Hemos decidido celebrar la presente OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 040-PAF-MENPNIE-O-088-2024, 
en adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 26 de agosto de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 040-PAF-MENPNIE-O-088-
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (GRUPO 12), 
,

2. Que el referido Contrato tiene un plazo de CUATRO (04) MESES que se contabilizará a partir de la suscrición del acta 
de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo contrato. 

3. Que el valor del Contrato es de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($2.628.232.452,00) M/CTE, Incluido AIU, IVA sobre utilidad, IVA sobre 
los diagnósticos y suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que 
deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y honorarios.
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4. Que el treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), las partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato.

5. Que mediante documento privado del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), las Partes suscribieron 
Acta de Suspensión No. 1 al Contrato, con el fin de suspender la ejecución por un término de veinticuatro (24) días 
calendario, contados desde e incluyendo el treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025) hasta el veintitrés 
(23) de febrero de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del veinticuatro (24) 
de febrero de dos mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio 
de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio.

6. Que mediante documento privado del catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025), las Partes suscribieron Acta 
de Suspensión No. 2 al Contrato, con el fin de suspender la ejecución por un término de quince (15) días calendario, 
contados desde e incluyendo el catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025) hasta el veintiocho (28) de marzo 
de dos mil veinticinco (2025) reiniciando el contrato de forma automática a partir del veintinueve (29) de marzo de dos 
mil veinticinco (2025), fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los 
puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio.

7. Que mediante comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN del veinte (20) 
de mayo dos mil veinticinco (2025) hasta el veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025), según consta en el 
acta No. 153, se aprobó e instruyó a Fiduagraria S.A., como vocera del mismo, para prorrogar el término del Contrato 
tres (03) meses.

Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la Cláusula Tercera del CONTRATO, la cual para todos los efectos 
quedará de la siguiente manera:

CLAÚSULA TERCERA PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución global del contrato es de SIETE (07) 
MESES, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del 
contrato.

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberá firmarse o emitirse simultáneamente con 
el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoría, según lo establecido en los documentos y 
plazos de la presente convocatoria, previa aprobación de las pólizas respectivas y demás requisitos previos.

El plazo del contrato será el siguiente:

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PLAZO TOTAL

COMPONENTE I. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y, DISEÑOS Y, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS EN 
LOS CASOS QUE APLIQUE (*) SIETE (07) MESES

EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS 
PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (**)
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(*) En todo caso, el plazo contemplado para el desarrollo del Componente I será de máximo UN (1) MES 
CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de inicio del contrato. (**) Los plazos 
se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada componente.

Los componentes I y II antes mencionados podrán desarrollarse simultáneamente para cada una de las sedes del 
grupo, garantizando siempre la normal ejecución de la obra, contando con el diagnóstico preliminar y el balance 
de Intervención inicial previa revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría y las actividades a 
desarrollar corresponderán entre otras a las siguientes: preliminares de obra, demoliciones, desmontes, 
verificación estado de redes, etc. En todo caso el componente I no podrá superar el plazo de un (1) mes contado 
a partir de la suscripción del acta u orden de inicio del contrato 

El incumplimiento en el plazo establecido dará lugar a la aplicación de las cláusulas contractuales 
correspondientes, conforme a los atrasos reportados por la interventoría según la evaluación de la programación 
y cumplimiento del plazo de ejecución.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá presentar la modificación de las pólizas con el respectivo soporte de 
pago, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente otrosí

CLÁUSULA TERCERA: El presente Otrosí No. 1 del CONTRATO DE OBRA No. 040-PAF-MENPNIE-O-088-2024, se 
perfecciona con la firma de las partes

Para constancia de lo anterior, suscribimos el presente Otrosí No. 1, en la ciudad de Bogotá D.C, el veintidós (22) de 
mayo del dos mil veinticinco (2025).

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ 
Representante Legal
FIDUAGRARIA S.A.
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN

JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUÑIGA 
C.C.  87.217.717
Representante legal 
CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO

Elaboró: Tatiana Anaya Vargas
Cargo: Abogada JAC

Revisó y aprobó: Gabriela Pulido 
Cargo: Director Jurídico 

Revisó: Andrés Camilo Rubiano
Cargo: Profesional Administración de Negocios

Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria
Cargo: Jefe Administración de Negocios


