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OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 013-2023 
 
Entre los suscritos, 
 
(i)  MAURICIO ORDÓÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.553.835, 
en condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – 
FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura pública número mil ciento noventa 
y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria 
Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, vinculada al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa 
y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre 
de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – 
SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN identificado con NIT. 830.053.630-9, en 
adelante el PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 
de 2023, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el CONTRATANTE. 
 
(ii) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON SAS con NIT. 830.005.455-
1 representada legalmente por JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.334.943 de acuerdo con certificado de Existencia y Representación Legal – adjunto-, y ii) JOSÉ RICARDO 
VALENCIA MARTÍNEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.334.943, quienes conforman el 
CONSORCIO NUEVO HORIZONTE, representado por JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.334.943, quienes se denominarán para todos los efectos de este vínculo 
contractual, el CONTRATISTA 
 
Hemos decidido celebrar el presente OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 013-2023, en adelante el 
CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el 08 de enero de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el Contrato de Obra que tiene por objeto 
“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, 
DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA (GRUPO 11), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Y VIABILIZADOS POR FINDETER” 
 
2. Que el referido contrato tiene plazo de CINCO (5) MESES contabilizados desde la suscripción del acta de 
inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo Contrato.  

 
3. Que el valor del Contrato es de NUEVE MIL TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($ 9.037.000.000,00) 
M/CTE Incluido AIU, IVA sobre utilidad, IVA sobre los diagnósticos y suministros, y todos los costos, gastos, 
impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del 
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objeto contractual y honorarios. 
 

4. Que el quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron el Acta de Inicio. 
 

5. Que veinticuatro (24) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron Acta de Suspensión 
No. 1. 

 
6. Que el primero (01) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron Otrosí No. 1, con el fin 
de modificar la cláusula tercera del Contrato. 

 
7. El contratista de obra mediante comunicado No. CE-052-024 - Concepto y justificación mejoramiento 
Escuela urbana rural mixta sede el Paraíso, señaló lo siguiente:  
 

“(…) “Antecedentes: La institución educativa el paraíso incluida dentro del listado contractual de sedes educativas 
grupo II, no aporto inicialmente los documentos concluyentes a la entidad que viabilizarían del mejoramiento de 
la sede, por tanto dentro de los tiempos contractuales de diagnóstico no fue posible viabilizar su ejecución; no 
obstante en el transcurso de la etapa de obra, la alcaldía de Tierralta aporto los documentos jurídicos 
correspondientes , subsanando la situación del predio mediante decreto 139-2004 que acredita la posesión del 
lote uno (1) a nombre de Escuela urbana rural mixta sede el Paraíso y lote dos (2) adquirido por el municipio de 
Tierralta, los cuales fueron validados por el Consorcio nuevo Horizonte y posteriormente aprobados por el 
consorcio Inter educativo el día 20 de agosto 2024; Adicionalmente la entidad en concordancia autoriza la 
ejecución del diagnóstico técnico el cual verifica las necesidades de la sede educativa , el cual fue avalado el día 
24 de agosto por interventoría.  
 
El mejoramiento y alcance a realizar en la Escuela urbana rural mixta sede el Paraíso se definió mediante acta 
de reunión 1 en: Reposición del aula prescolar, mejoramiento de 8 aulas y bloque administrativo, por un valor 
estimado inicialmente de $ 754.573.885. Según programación estimada el proyecto, en coordinación con la 
interventoría y socializada con la Escuela urbana rural mixta sede el Paraíso, tendría una duración de 2 meses 
para la etapa de obra:  
 

Etapa de Validación y logística inicial: 8 de agosto de 2024 a 3 de septiembre 2024  
Etapa de ejecución de obra: de 4 septiembre 2024 a 4 de noviembre 2024.  

 
En tanto anterior se requiere ampliar el plazo de ejecución del contrato 013-2023 a 60 días con nueva fecha de 
terminación final 4 de noviembre de 2024” (…)” 

 
8. Que mediante comunicación No. CONINTEREDUC-INT/FIDUAGRARIA011-GER-079-24 con fecha del 
veintisiete (27) de agosto del 2024, la Interventoría manifestó lo siguiente en relación con la solicitud del 
contratista de obra: 
 

“La Interventoría ve procedente y está de acuerdo con la justificación que emite el contratista, por lo tanto, da el 
aval para la prórroga solicitada” 
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9. Que mediante comité Fiduciario No. 73 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN de fecha tres (03) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), aprobó 
prorrogar por el término de sesenta (60) días calendario al CONTRATO DE OBRA No. 013-2024 

 
10. Que las partes han acordado la modificación del contrato en los términos que más adelante se establecen 

en el presente documento. 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan modificar la cláusula sexta, la cual para todos los efectos quedará 
de la siguiente manera: 
 

“CLAÚSULA TERCERA – PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato es de CINCO (05) 
MESES Y NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de 
inicio o emisión de la orden de inicio del contrato. 
 
El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberá firmarse o emitirse 
simultáneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoría, según lo 
establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobación de las pólizas 
respectivas y demás requisitos previos. 
 
El plazo del contrato será el siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PLAZO TOTAL 
COMPONENTE I. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS 
Y PERMISOS EN LOS CASOS QUE APLIQUE (*) CINCO (5) MESES Y 

NOVENTA (90) DÍAS 
CALENDARIO COMPONENTE II. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA (**) 

 
(*) En todo caso, el plazo contemplado para el desarrollo del componente I será de máximo UN (1) MES 
CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio u orden de inicio del contrato. Los 
plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada componente. 
 
Los componentes I y II antes mencionados podrán desarrollarse simultáneamente para cada una de 
las sedes del grupo, garantizando siempre la normal ejecución de la obra, contando con el diagnóstico 
preliminar y el balance de Intervención inicial previa revisión, verificación y aprobación por parte de 
la interventoría y las actividades a desarrollar corresponderán entre otras a las siguientes: preliminares 
de obra, demoliciones, desmontes, verificación estado de redes, etc. En todo caso el componente I no 
podrá superar el plazo de un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta u orden de inicio del 
contrato. 
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El incumplimiento en el plazo establecido dará lugar a la aplicación de las cláusulas contractuales 
correspondientes, conforme a los atrasos reportados por la interventoría según la evaluación de la 
programación y cumplimiento del plazo de ejecución.” 

 
CLÁUSULA SEGUNDA:  Las restantes disposiciones del Contrato, que no han sido modificadas mediante el 
presente documento se mantienen en su integridad y continúan vigentes salvo en aquello que pudieren 
contrariar las disposiciones contenidas en este otrosí. 
 
CLÁUSULA TERCERA: El presente Otrosí No. 2 al Contrato, se perfecciona con la firma de Las Partes. 
 
Las Partes manifiestan libremente que han dado la lectura total y cuidadosa al presente documento y se 
obligan a todo lo en él convenido y declarado. En constancia de lo anterior, se suscribe este Otrosí No. 2, el 
tres (03) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) 
 

EL CONTRATANTE, 
 
 
 
 
MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – MEN 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN 
 

EL CONTRSTISTA,  
 
 
 
 
JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ  
C.C. 79.334.943 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO NUEVO HORIZONTE 

Elaboró: Tatiana Anaya Vargas 
Cargo: Abogada JAC 

Revisó y aprobó: Gabriela Pulido 
Cargo: JAC 

Revisó: Andrés Camilo Rubiano 
Cargo: Profesional Administración de Negocios  

Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria 
Cargo: Jefe Administración de Negocios 

 


