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CONTRATO X  PROYECTO   FASE/ETAPA  No.  

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR 

TIPO DE CONTRATO: OBRA 

OBJETO DEL CONTRATO: 

“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, 

DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 

DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), 

PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y 

VIABILIZADOS POR FINDETER” 

NÚMERO DEL CONTRATO: 001-2024 (PAF-MENPNIE-O-113-2023) 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA A 

REINICIAR: 

“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, 

DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 

DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), 

PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y 

VIABILIZADOS POR FINDETER” 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO VERTICE, identificado con NIT. 901792473-6, 
representado legalmente por JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA, 

identificado con cédula de ciudadanía 9.398.118, integrada por: 1. la 

sociedad INGECOVI S.A.S identificada con NIT. 900228693-9, 

representada legalmente por JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA, 

identificado con cédula de ciudadanía 9.398.118 y con un porcentaje de 

participación del 50%, por 2. la sociedad CIAM S.A.S BIC. identificada 

con NIT. 822005907-1, representada legalmente por DIEGO RICARDO 

PEREZ CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía 9.395.964 y 

con un porcentaje de participación del 30%, y por 3. la sociedad MLAR 

INGENIERIA E.U. identificada con NIT. 844004815-6, representada 

legalmente por MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ, identificada con 

cédula de ciudadanía 47.435.227 y con un porcentaje de participación 
del 20%. 

INTERVENTOR: 
CAMILO PEDRAZA DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía 

74.184.643. 

SUPERVISOR: ING. MARCELA PATRICIA PÉREZ MENDOZA 

PLAZO INICIAL CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA: 
CUATRO (4) MESES 

VALOR INICIAL CONTRATO, 

PROYECTO, FASE O ETAPA: 

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES VEINTE 

MIL VEINTINUEVE PESOS ($3.247.020.029,00) M/CTE. 

FECHA DE INICIO 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA: 

29 DE FEBRERO DE 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 

CONTRATO, PROYECTO, 

FASE O ETAPA: 

21 DE AGOSTO DE 2024 
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No. 1 
Desde Hasta 

04/06/2024 27/06/2024 

Prórroga a la suspensión 

No. 

N/A  

Reinicio No. 1 
 

28/06/2024 

TIEMPO TOTAL DE 

LA SUSPENSIÓN: 
Veinticuatro (24) días calendario 

SUSPENSIONES Y 

REINICIOS: 

Suspensión No. 2 
Desde Hasta 

22/07/2024 20/08/2024 

Prórroga a la suspensión 

No. 

N/A  

Reinicio No. 2 21/08/2024 

TIEMPO TOTAL DE 

LA SUSPENSIÓN: 
Treinta (30) días calendario 

PRÓRROGAS: Prórroga No. N/A 

TIEMPO TOTAL DE 

LAS PRÓRROGAS: 
N/A 

ADICIONES: Adición No N/A 

VALOR TOTAL DE 

LAS ADICIONES: 
N/A 

 
Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO del contrato de obra No. 001-2024 

(PAF-MENPNIE-O-113-2023), de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el 

veintidós (22) de julio de 2024, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión. 

 

En consecuencia, se procede al reinicio del No. 001-2024 (PAF-MENPNIE-O-113-2023), y se define como nueva 

fecha de terminación el veintiuno (21) de agosto (08) del dos mil veinticuatro 2024. 
 

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, 

a la FIDUAGRARIA S.A. como vocera y administradora del patrimonio autónomo contratante, para su aprobación. 

 

En constancia, se firma la presente acta de REINICIO, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron 

a los veintiún (21) días del mes de agosto (08) del año dos mil veinticuatro (2024). 

 

 
     EL CONTRATISTA         INTERVENTOR 

 

  

______________________________ 

Firma 

 

  

____________________________ 

Firma 

JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA 

REPRESENTANTE LEGAL 

 CAMILO PEDRAZA DÍAZ  

 REPRESENTANTE LEGAL 

En representación del CONSORCIO 

VERTICE  

 En representación de CAMILO PEDRAZA DÍAZ  
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Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del 
presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ 
etapas), así: 

 
Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor  
Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor  
Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter 

 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 


