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Codigo: GES-FO-030

ACTA DE REINICIO I\:/eegﬁizfg:ei robacion: 15-Jun-
CONTRATO Aahal '

Clasificacién; Publico

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

|:| D No.

INFORMACION DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR

TIPO DE CONTRATO:

OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

“ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22),
PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y
VIABILIZADOS POR FINDETER”

NUMERO DEL CONTRATO:

001-2024 (PAF-MENPNIE-0O-113-2023)

DESCRIPCION CONTRATO,
PROYECTO, FASEO ETAPAA
REINICIAR:

“ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22),
PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y
VIABILIZADOS POR FINDETER”

CONTRATISTA:

CONSORCIO VERTICE, identificado con NIT. 901792473-6,
representado legalmente por JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA,
identificado con cédula de ciudadania 9.398.118, integrada por: 1. la
sociedad INGECOVI S.AS identificada con NIT. 900228693-9,
representada legalmente por JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA,
identificado con cedula de ciudadania 9.398.118 y con un porcentaje de
participacién del 50%, por 2. la sociedad CIAM S.A.S BIC. identificada
con NIT. 822005907-1, representada legalmente por DIEGO RICARDO
PEREZ CORREDOR, identificado con cédula de ciudadania 9.395.964 y
con un porcentaje de participacion del 30%, y por 3. la sociedad MLAR
INGENIERIA E.U. identificada con NIT. 844004815-6, representada
legalmente por MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ, identificada con
cédula de ciudadania 47.435.227 y con un porcentaje de participacion
del 20%.

INTERVENTOR:

CAMILO PEDRAZA DIAZ, identificado con cédula de ciudadania
74.184.643.

SUPERVISOR:

ING. MARCELA PATRICIA PEREZ MENDOZA

PLAZO INICIAL CONTRATO,
PROYECTO, FASE O ETAPA:

CUATRO (4) MESES

VALOR INICIAL CONTRATO,
PROYECTO, FASE O ETAPA:

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES VEINTE
MIL VEINTINUEVE PESOS ($3.247.020.029,00) M/CTE.

FECHA DE INICIO
CONTRATO, PROYECTO,
FASE O ETAPA:

29 DE FEBRERO DE 2024

FECHA DE TERMINACION
CONTRATO, PROYECTO,
FASE O ETAPA:

21 DE DICIEMBRE DE 2024
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

. Desde Hasta
No. 1
SUSPENSIONES v | SuspensionNo 04/06/2024 27/06/2024
REINICIOS: Prorroga a la suspension No. N/A
Reinicio No. 1 28/06/2024

TIEMPO TOTAL DE

LA SUSPENSION: Veinticuatro (24) dias calendario

Suspension No. 2 Desde Hasta
SUSPENSIONES Y 22/07/2024 20/08/2024
REINICIOS: Prorroga a la suspension No. N/A
Reinicio No. 2 21/08/2024

TIEMPO TOTAL DE

LA SUSPENSION: Treinta (30) dias calendario

Suspension No. 3 Desde Hasta
SUSPENSIONES Y 01/10/2024 30/10/2024
REINICIOS: Prorroga a la suspension No. N/A
Reinicio No. 3 31/10/2024

TIEMPO TOTAL DE
LA SUSPENSION:
PRORROGAS: Prérroga No. 1 | 21/08/2024
TIEMPO TOTAL DE
LAS PRORROGAS:

Treinta (30) dias calendario

Noventa (90) dias

ADICIONES: Adicion No 1 | 21/08/2024
VALOR TOTAL DE CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
LAS ADICIONES: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 163.832.817,00)

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO del contrato de obra No. 001-2024
(PAF-MENPNIE-0O-113-2023), de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspension suscrita el
primero (01) de octubre de 2024, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspension.

En consecuencia, se procede al reinicio del No. 001-2024 (PAF-MENPNIE-0-113-2023), y se define como nueva
fecha de terminacion el veintiuno (21) de diciembre (12) del dos mil veinticuatro 2024.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pélizas de acuerdo con las clausulas del contrato,
ala FIDUAGRARIA S.A. como vocera y administradora del patrimonio auténomo contratante, para su aprobacion.

En constancia, se firma la presente acta de REINICIO, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron
a los treinta y un (31) dias del mes de octubre (10) del afio dos il veinticuatro (2024).

EL CONTRATISTA INTE OR
% ’ 7‘ Fifma
F'i;r?( )
Je8US EDUARDO CRUZ RIVERA CAMILOPBEDRAZA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL 3
En representacion del CONSORCIO En representacion de CAMILO PEDRAZADIAZ
VERTICE
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Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripcion del
presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratacion (obra, consultoria, interventoria, fases/
etapas), asi:

Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor
Para los contratos de consultoria, firman contratante, consultor, interventor
Para los contratos de interventoria, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor
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