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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4 AL CONTRATO DE OBRA No. 007-2024 

Entre los suscritos, 

(i) MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.553.835, en 
condición de representante legal de la  SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – 
FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura pública número mil ciento noventa 
y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria 
Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, perteneciente 
al sector agropecuario vinculada al Ministerio de Hacienda y crédito Público, organismo dotado de personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante 
Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y 
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad de vocera 
y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 
identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO AUTÓNOMO, constituido en virtud del 
contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien en adelante y para efectos de este vínculo 
contractual se denominará el CONTRATANTE. 

 

(ii) CONSTRUCCIONES B&M S.A.S identificada con NIT. 900.084.333-2, representada legalmente CIRO DANIEL 
PINTO CARRASCAL, identificada con cédula de ciudadanía 1.098.695.587, según consta en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal– adjunto- quien, para todos los efectos de este vínculo contractual, el 
CONTRATISTA. 
 
Hemos decidido celebrar la presente ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4 AL CONTRATO DE OBRA No. 007-2024, en 
adelante el CONTRATO, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el 09 de abril de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió el Contrato de Obra que tiene por objeto 
“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SEGOVIA Y NECHÍ DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (GRUPO 19), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y 
VIABILIZADOS POR FINDETER”. 

2. Que el referido contrato tiene plazo de CUATRO (04) MESES contabilizados desde la suscripción del acta de inicio 
o emisión de la orden de inicio del respectivo Contrato.  

3. Que el valor del Contrato es de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 4.891.188.448,00), Incluido AIU, IVA sobre 
utilidad, IVA sobre los diagnósticos y suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden 
nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y honorarios. 
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4. Que el nueve (09) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron el Acta de Inicio. 

5. Que mediante documento privado del tres (03) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes 
suscribieron Otrosí No. 1, con el fin de modificar la Cláusula Tercera del contrato. 

6. Que mediante documento privado del dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes 
suscribieron Otrosí No. 2, con el fin de incluir ítems no previstos. 

7. Que el mediante documento privado del veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes 
suscribieron Otrosí No. 3, con el fin de modificar la Cláusula Segunda del Contrato. 

8. Que mediante documento privado del treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes 
suscribieron Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el término de veinticuatro (24) 
días calendario. 

9. Que mediante documento privado del primero (01) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes 
suscribieron Acta de Suspensión No. 1, con el fin de suspender el Contrato por el término de veintiún (21) días 
calendario. 

10. Que mediante documento privado del nueve (09) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes 
suscribieron Otrosí No. 4, con el fin de incluir ítems no previstos. 

11. Que mediante documento privado del treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), las Partes 
suscribieron Acta de Suspensión No. 3 al Contrato, con el fin de suspender su ejecución por el término de treinta 
(30) días calendario, es decir desde el treinta (30) de diciembre hasta el veintiocho (28) de enero de dos mil 
veinticinco (2025). 

12. Que mediante documento privado del veintiocho (28) de enero de dos mil veinticinco (2025), las Partes 
suscribieron Prórroga No. 1 al Acta de Suspensión No. 3 al Contrato, con el fin de suspender su ejecución por el 
término de quince (15) días calendario, contados desde e incluyendo el veintinueve (29) de enero de dos mil 
veinticinco (2025) hasta el doce (12) de febrero de dos mil veinticinco (2025), reiniciando el contrato de forma 
automática a partir del trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025), sin perjuicio de que las parte los 
puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

13. Que mediante Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN del siete (07) de marzo de dos mil veinticinco (2025), según consta en el acta No. 131, se aprobó e 
instruyó a Fiduagraria S.A., como vocera del mismo, la suspensión del CONTRATO DE OBRA No. 007-2024 por 
el término de un (01) mes, es decir desde el siete (07) de marzo de dos mil veinticinco (2025) hasta el siete (07) 
de abril de dos mil veinticinco (2025). 

Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regirá por las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: Las partes de común acuerdo determinan la suspensión de la ejecución del CONTRATO DE 
OBRA No. 007-2024, por un término de un (01) mes, contados desde e incluyendo el siete (07) de marzo de dos 
mil veinticinco (2025) hasta el siete (‘7) de abril de dos mil veinticinco (2025), reiniciando el contrato de forma 
automática a partir del ocho (08) de abril de dos mil veinticinco (2025), sin perjuicio de que las parte los puedan 
reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que en el periodo de suspensión no se reconocerá por ningún motivo 
mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato, toda vez que son situaciones 
previsibles por el CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA TERCERA: El CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones acordadas 
en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial. 

CLÁUSULA CUARTA: El CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantías exigidas y a 
actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspensión y la ejecución del contrato, para lo cual, se deberá 
informar lo correspondiente a la existencia del presente documento a la compañía Aseguradora, y presentarla 
ante EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a tres (03) días, contados a partir de la suscripción de la presente 
Acta. 

CLÁUSULA QUINTA: La presente Acta de suspensión No. 4 del CONTRATO DE OBRA No. 007-2024, se perfecciona 
con la firma de las partes 

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Acta de Suspensión No. 4, en la ciudad de Bogotá D.C, a 
los siete (07) de marzo de dos mil veinticinco (2025). 

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

 

MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ  
Representante Legal 
FIDUAGRARIA S.A. 
En su calidad de vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA 
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 

 

CIRO DANIEL PINTO CARRASCAL  
C.C. 1.098.695.587  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES B&M S.A.S 
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