V7 Fiduagraria

ACTA DE SUSPENSION No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 003-2024 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS
FINDETER PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y SITTCA CONSTRUCCIONES
S.AS

ACTA DE SUSPENSION No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 003-2024

Entre los suscritos,

(i) MAURICIO ORDONEZ GOMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero
79.553.835, en condicion de representante legal de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura
publica numero mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos
noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogota D.C., como sociedad
anonima de economia mixta del orden nacional, perteneciente al sector agropecuario vinculada al
Ministerio de Hacienda y crédito Publico, organismo dotado de personeria juridica, autonomia
administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolucion S.B
4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actua en calidad
de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA
ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO
AUTONOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-114561 de 2023, quien
en adelante y para efectos de este vinculo contractual se denominara el CONTRATANTE.

(ii) SITTCA CONSTRUCCIONES S.AS. identificada con NIT. 900.206.662-6, representada legalmente por
MARIA JUDITH VELEZ MURILLO, identificada con cédula de ciudadania 1.047.384.308, segun
consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal- adjunto- quien, para todos los
efectos de este vinculo contractual, el CONTRATISTA.

Hemos decidido celebrar la presente ACTA DE SUSPENSION No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 003-
2024, en adelante el CONTRATO, que se regulara por las Clausulas enunciadas a continuacion, previas
las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 09 de febrero de dos mil veinticuatro (2024) se suscribié el CONTRATO DE OBRA No. 003-2024
que tiene por objeto “ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA
DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 21), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”, en adelante “el Contrato”.

2. Que el referido Contrato tiene un plazo de CINCO (05) MESES que se contabilizara a partir de la
suscricion del acta de inicio o emisidn de la orden de inicio del respectivo contrato.
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3. Que el valor del Contrato es de SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS ($7.471.853. 502.00) M/CTE, Incluido AIU, IVA sobre
utilidad, IVA sobre los diagnosticos y suministros, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones
de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecucion del objeto contractual y
honorarios.

4. Que el primero (01) de abril de dos mil veinticuatro (2024) las Partes suscribieron el Acta de Inicio.

5. Que mediante documento privado del diecinueve (19) de junio de dos mil veinticuatro (2024), las Partes
suscribieron Otrosi No. 1 con el fin de modificar la clausula segunda, la clausula tercera y la clausula
sexta del contrato.

6. Que mediante comité técnico del PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA
TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y
DOTACION del veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) al veintinueve (29) de octubre
de dos mil veinticuatro (2024), segun consta en el acta No. 185, se aprobé e instruy6 a Fiduagraria S.A,,
como vocera del mismo, la suspensién del CONTRATO DE OBRA No. 003-2024 por el término de treinta
(30) dias calendario, es decir desde el veintinueve (29) de octubre hasta el veintisiete (27) de noviembre
de dos mil veinticuatro (2024).

Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las siguientes:
CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Las partes de comin acuerdo determinan la suspension de la ejecucion del
CONTRATO DE OBRA No. 003-2024, por un término de treinta (30) dias calendario, contados desde e
incluyendo el veintinueve (29) de octubre hasta el veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro
(2024), reiniciando el contrato de forma automatica a partir del veintiocho (28) de noviembre de dos
mil veinticuatro (2024), sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribira
un acta de reinicio.

CLAUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que en el periodo de suspensién no se reconocera por
ningun motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato, toda
vez que son situaciones previsibles por el CONTRATISTA.

CLAUSULA TERCERA: El CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones
acordadas en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial.
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CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pélizas de garantias
exigidas y a actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspension y la ejecucion del contrato,
para lo cual, se debera informar lo correspondiente a la existencia del presente documento a la compania
Aseguradora, y presentarla ante EL CONTRATANTE en un plazo no mayor a tres (03) dias, contados a
partir de la suscripcidn de la presente Acta.

CLAUSULA QUINTA: La presente Acta de suspensién No. 1 del CONTRATO DE OBRA No. 003-2024, se
perfecciona con la firma de las partes

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente Acta de Suspension No. 1, en la ciudad de Bogota
D.C, el veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,

1802025
URILLO

Representarite Legal
FIDUAGRARIA S.A.

Representante Legal
En su calidad de vocera y administradora del SITTCAS.AS.
PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER Actualmente Sittca Oil & Gas S.A.S:
PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION

DE RECURSOS - SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA Y DOTACION
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